ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO SALGAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA FINAL 02

FECHA PRESENTE ACTA:	21 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATO:	149-2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA
REPRESENTANTE LEGAL:	Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA
CONTRATISTA:	VIZNEY SORANY HERRERA CASTRO
SUPERVISOR:	Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA
OBJETO:	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ENTRE OTROS PRODUTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES QUE HACEN PARTE DEL EQUIPAMENTO MUNICIPAL DE PUERTO
VALOR INICIAL:	$ 35.000.000,00
VALOR ADICIONADO	$ 17.500.000,00
VALOR PAGADO ACTA No: 1	$ 28.134.900,00
VALOR A PAGAR ACTA No: 2	$ 24.365.100,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 0,00
PORCENTAJE DE EJECUCION (%)	100,00%
PLAZO ADICIONADO:	30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024

En la oficina de la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, se reunieron: el Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA, jefe de la Secretaria de Infraestructura como Supervisor delegado por el Municipio de Puerto Salgar y el señora VIZNEY SORANY HERRERA CASTRO, actuando en calidad de contratista, con el propósito de suscribir la presente Acta final No 02 del Contrato de Suministro No 149-2024.

CONSIDERANDO

Que una vez realizada la verificacion de la cuenta presentada por el contratista del suministro parcial entregado del 06 DE JUNIO HASTA EL 28 DE JULIO DE 2024, para los vehiculos, equipos y maquinaria de propiedad del municipio, se procede a realizar el presente pago del acta final No. 02 del Contrato de Suministro No. 149-2024.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR A CANCELAR
VALOR A PAGAR	21 DE AGOSTO DE 2024	$ 24.365.100,00
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA		**$ 24.365.100,00**

El valor de la presente acta es de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS ($24.365.100) M/CTE

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

VIZNEY SORANY HERRERA CASTRO
CONTRATISTA

Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS