Al contestar cite este radicado: 2024S-VHUI-061861
Fecha: 2024-09-03 17:13:03

SEÑOR(A):
JUAN CARLOS NOVA SARMIENTO
REPRESENTENTE LEGAL CONSORCIO KAIROS

CR 85 B # 55 - 54
roblesadmon@outlook.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

Asunto: Orden de Inicio Contrato de Obra No. 3203 de 2024 Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-2

Respetado.

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato de Obra No. **3203-2024** que tiene por objeto: **MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO – YAGUARA, SECTOR HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR23+0100. DEPARTAMENTO DEL HUILA**, la fecha de inicio de ejecución del mismo es la fecha del cambio de estado a ejecución que registra la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente, la cual corresponde al día **04 de septiembre de 2024**.

PLAZO: **DOS (2) MESES**

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 778624 de fecha 21-08-2024 y Acta de Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos de fecha 30/08/2024.

Para el control y vigilancia el INVÍAS designó como Supervisor del Contrato a JESUS EDUARDO RINCON SILVA, Dirección: CARRERA 5 N°18 – 19, teléfono celular 313 2720862 e-mail: jerincon@invias.gov.co

Por lo anterior, se solicita coordinar con el Contratista el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría instructivo MEPI-MN1-IN-1 PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA cumpliendo con los plazos establecidos en el mismo

Cordialmente,

JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA

Proyectado Por: MARIA CAMILA LOZADA RAMIREZ
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a:
Copia Externa a: