ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 18 del mes de septiembre del año 2023, el señor Suboficial Segundo SSIF. MORENO NARVAEZ RODOLFO AUGUSTO en calidad de Supervisor del Contrato No. 0025-ARC-CBNL05-2023 debidamente designado por la Base Naval ARC "Orinoquia", acuerdo obra en acta de posesión de fecha 18 de abril de 2023, recibió y verificó la entrega de los bienes objeto del contrato, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	0025-ARC-CBNL05-2023	
CONTRATISTA	:	ML SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S.	
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE LENCERÍA, ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	29 de septiembre de 2023	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$53.813.400.00	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 5323 de fecha 28/01/2023	CRP No. 10823 de fecha 05/04/2023
FORMA DE PAGO	:	Pago Total	
SUPERVISOR	:	SSIF. MORENO NARVAEZ RODOLFO AUGUSTO	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD		VALOR (Indicar tipo de moneda)		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	JUEGO DE SABANA EN POLI-ALGODÓN PARA CAMA SENCILLA: 01 SABANA AJUSTABLE 90 X 190 X 30 CM, 01 SABANA ENCIMERA O ENCIMERA 90 X 1,90 X 30 CM, 01 FUNDA 50 X 75 CM EN TOTAL 3 PIEZAS. COLOR: BLANCA, SIN NINGÚN TIPO DE DECORAZIÓN RESISTENTE A LAS MANCHAS, DE FACIL LAVADO Y MANTENIMIENTO.	Und	11	11	$ 47,899.16	$ 100,109.24	$ 627,000.00
2	MANTELES BLANCOS LISOS EN MATERIAL DE 5,0 MTR DE LARGO X 1,50 MTR DE ANCHO, EL MANTEL DE POLIÉSTER ESTÁ HECHO DE TELA 100% POLIÉSTER, LO QUE LO HACE SUAVE Y REUTILIZABLE. LIGERO, FÁCIL DE LLEVAR. ESPECIALES PARA MESAS ECTANGULARES.	Und	10	10	$ 155.462.18	$ 295.378.15	$ 1.850.000.00

3	FALDA PLISADA DE POLI-ALGODÓN COLOR AZUL LOGISTICO CON QUIEBRES DE 5MTR X 80CM, ADAPTABLES PARA MESAS REDONDAS O RENTANGULARES, IDEALES PARA BANQUETES, FIESTAS Y EVENTOS, FACIL DE INSTALAR DESDE EL BORDE DE LA MESA.	Und	11	11	$ 165.546.22	$ 345.991.60	$ 2.167.000
4	ALMOHADA EN ESPUMA DE MEMORIA FIBRA DE CARBON 60X40 CMS - 60X40X13 CMS. – GRIS.	Und	20	20	$ 69.747.90	$ 265.042.02	$ 1.660.000.00
5	JUEGO X 3 TOALLAS ALGODÓN 650 GSM PORTO BLANCA - CARA: 40X70 CMS. BAÑO: 70X130 CMS. – BLANCO.	Und	18	18	$ 121.008.40	$ 413.848.74	$ 2.592.000.00
6	JUEGO DE SABANAS PARA CAMA DOBLE 140 X 190 CON CUALIDAD TRANSPIRABLE Y TECNOLOGÍA HIPO ALERGÉNICA. COSTURAS DE ALTA CALIDAD QUE RESISTEN EL PROCESO DE LAVADO, NO DECOLORE Y RESISTENTE A LAS ARRUGAS. LA SÁBANA AJUSTABLE ESTÁ DISEÑADA PARA PERMANECER CEÑIDA Y AJUSTADA A SU COLCHÓN, QUE CUENTA CON ELÁSTICO EN TODO EL BORDE PARA UN MEJOR AGARRE. PREFERIBLEMENTE COLOR BLANCO O TONOS PASTELES.	Und	19	19	$ 56.302.52	$ 203.252.10	$ 1.273.000.00
7	JUEGO DE TOALLAS DE 5 PIEZAS, CON 2 TOALLAS DE BAÑO, 2 TOALLAS FACIALES Y 1 SUELO SUAVE CON SUELO 2 TOALLAS DE BAÑO 80CM X 1.50M, 2 TOALLAS FACIALES 50CMX80CM, 1 TOALLA DE PISO 50CMX80CM, MATERIAL: 100% ALGODÓN PESO: 440 G / M2 Y PISO 650 G / M2.	Und	12	12	$ 260.504.20	$ 593.949.58	$ 3.720.000.00

8	ALMOHADAS SILICONE-MEDIDA 90X50CM (KING SIZE) 100% FIBRA SILICONADA, TELA MICROFIBRA.	Und	16	16	$ 46.218.49	$ 140.504.20	$ 880.000.00
9	CUBRELECHOS PLUMÓN 100 % ALGODÓN 233 HILOS, SU RELLENO NATURAL ES 95% PLUMAS DE PATO Y 5% PLUMÓN DE PATO. RELLENO: 95% PLUMA + 5% PLUMÓN DE PATO. FORRO: 233	Und	4	4	$ 449.579.83	$ 341.680.67	$ 2.140.000.00
10	COLCHON SENCILLO ANCHURA: 80, 90 O 105 CM. LONGITUD: 190, 200 O 210 CM, CONFORT Y ORTORELAX COLCHÓN CON ACOLCHADO INTERNO QUE SE ADAPTA A LAS CURVATURAS DEL CUERPO CUIDANDO SU POSICIÓN A LA HORA DE DESCANSAR. SU UNIDAD RESORTADA TIPO BONELL CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO TE ASEGURA QUE NUNCA PRESENTARÁ DEFORMACIONES, SU COMBINACIÓN DE ESPUMAS TE PERMITE UNA SENSACIÓN DE CONFORT ÚNICA PARA QUE TU DESCANSO SEA REPARADOR. SU TELA IMPORTADA EN JACQUARD TE BRINDA LA SUAVIDAD QUE TU CUERPO NECESITA PARA SENTIRSE CÓMODO. SU ESTRUCTURA INTERNA PERMITE UNA MAYOR CIRCULACIÓN DEL AIRE PARA EVITAR LA CONDENSACIÓN DE CALOR.	Und	13	13	$ 498.319.33	$ 1.230.848.74	$ 7.709.000.00
11	ALMOHADAS CONFORT SILICONE-MEDIDA 90X50CM (KING SIZE) 100% FIBRA SILICONADA, TELA MICROFIBRA.	Und	11	11	$ 35.294.12	$ 80.470.59	$ 504.000.00

12	SABANAS AJUSTABLES COLOR AZUL REY, 50% ALGODÓN Y 50% POLIESTER, PARA CAMA SENCILLA, CON MEDIDAS TOTALES DE LA SABANA DE 2.30X1.50 METROS, CON BORDADO EN HILO DEL ESCUDO DE LA BASE NAVAL NO. ARC ORINOQUIA CENTRADO DE 18X22CM.	Und	12	12	$ 35.294.12	$ 80.470.59	$ 504.000.00
13	TOALLA 100% ALGODÓN, CON GRAN CAPACIDAD DE ABSORCION, COLOR ROJO FF0000. CON BORDADO EN HILO DEL ESCUDO DE LA BASE NAVAL NO. ARC ORINOQUIA, MEDIDA DEL ESCUDO CENTRADO DE 18X22CM. MEDIDA DE LA TOALLA 120X60 CM.	Und	32	32	$ 48.739.50	$ 296.336.13	$ 1.856.000.00
14	FUNDA PARA ALMOHADA COLOR AZUL REY, MEDIDAS: 90X50CM CON BORDADO EN HILO DEL ESCUDO DE LA BASE NAVAL NO. 5 ARC ORINOQUIA, MEDIDA DEL BORDADO CENTRADO DE 18X22CM. TIPO DE TELA 50% POLIESTER Y 50% ALGODÓN.	Und	35	35	$ 11.764.71	$ 78.235.29	$ 490.000.00
15	GUANTES BLANCOS, LISOS, SIN COSTURAS, PARA CEREMONIA MILITAR ARC. CON BOTON DE CIERRE, TALLA M. MATERIAL PRINCIPAL ALGODÓN.	Und	35	35	$ 7.142.86	$ 47.500.00	$ 297.500.00
16	COLCHON DE ESPUMA HR SUAVE 30KG, GROSOR DE VISCOELASTICAS DE 3CM 55 KG/ M3. FUNDA INTERIOR POWERLOOM BLANCO, MEDIDAS 180 CM X 55 CM X 10 CM.	Und	3	3	$ 293.277.31	$ 167.168.07	$ 1.047.000.00

17	SOMBRILLA PARAGUAS. CON 10 VARILLAS DE METAL REFORZADO, FUNCIÓN DE APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO, CON MATERIAL 210D NC ES UN FABRIS DE ALTA DENSIDAD CON TECNOLOGÍA DE REPELENCIA AL AGUA MÁS FUERTE Y DE SECADO RÁPIDODESCRIPCIÓN: EXTENSION FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO. MANGO ERGONÓMICO ANTIDERRAPANTE. MEDIDAS-LARGO: 100 CM -DIAMETRO: 130 CM COLOR NEGRO.	Und	5	5	$ 46.218.49	$ 43.907.56	$ 275.000.00
18	JUEGO DE SABANAS DOBLE INCLUYE (1 SABANA PLANA + 1 SABANA AJUSTABLE + 1 FUNDA EN TAMAÑO SENCILLO, 2 FUNDAS DESDE TAMAÑO IDOBLE) MICROFIBRA 85 GSM/M2 UNICOLOR 100% POLIESTER	Und	11	11	$ 74.789.92	$ 156.310.92	$ 979.000.00
19	ESPEJO CONVEXO PARA INSPECCION VEHICULAR DE 30CM CON LINTERNA	Und	2	2	$ 158.823.53	$ 60.352.94	$ 2.167.000
20	HAMACA MILITAR CON TOLDILLO MOSQUITERO - TECHO IMPERMEABLE - HILOS DE POLIESTER - COSTURAS REFORZADAS - MOSQUITERO EN MALLA FINA QUE IMPIDE LA ENTRADA DE INSECTOS - AMPLIA PUERTA DE ACCESO (200 CM X 45CM) LA CUAL SE PUEDE CERRAR O ABRIR DESDE ADENTRO O AFUERA POR MEDIO DE CREMALLERA - MEDIDAS DE LA HAMACA ASI: LARGO 200 CM X ANCHO 20 CM - ALTO EN EL CENTRO 50CM - ALTO LATERALES 45 CM.	Und	15	15	$ 155.462.18	$ 443.067.23	$ 2.775.000.00
21	VISOR NOCTURNO MULTIFUNCION REFERENCIA WG650 XWG650 ÓPTICOS DE VISIÓN NOCTURNA DE LA CAZA DE VISIÓN NOCTURNA INFRARROJA RILFESCOPE NOCHE DE LA CAZA ALCANCE TÁCTICO NV650 FÁBRICA OEM X Características	Und	1	1	$ 1.806.722.69	$ 343.277.31	$ 2.150.000.00

22	TAMBO BASTON DE POLICIA GRANDE, CON ESTUCHE. DIMENCIONES: 20 CMS CERRADO, 50 CMS ABIERTO. MATERIAL: ACERO, CAUCHO. • PESO DEL PRODUCTO: 1Kg. • EL ARMA DE DEFENSA PERSONAL PERFECTA YA QUE SU PUNTA PESADA AUMENTA LA FUERZA DEL GOLPE, ASÍ COMO LA LONGITUD QUE PROVEE MAYOR ALCANCE ANTE UN AGRESOR. • DE GRAN UTILIDAD EN EMPRESAS DE SEGURIDAD, POLICÍAS Y DEFENSA PERSONAL. • ESTUCHE EN NYLON PARA UN MEJOR TRANSPORTE. • MANGO ANTIDESLIZANTE EN CAUCHO Y CUERPO RETRÁCTIL FÁCIL DE SACAR Y GUARDAR.	Und	7	7	$ 18.487.39	$ 24.588.24	$ 154.000.00
23	SABANAS, FUNDA Y CUBRELECHO JUEGO PERSONALIZADAS COLOR AZUL REY, ESTAMPADAS ESCUDO ARMADA NACIONAL, CONTENIDO: 01 JUEGO DE SABANAS X 01 AJUSTABLE 01 SOBRE SABANA 2 FUNDAS DE ALMOHADA X DIMENSIONES ESTADAR CAMA UN SOLO CUERPO TAMAÑO ESTADAR X FABRICADA EN TELA DE BRINDE CONFORT Y QUE NO SE ARRUGUE Y SE DESTIÑA AL LAVAR.	Und	41	41	$ 75.546.22	$ 588.505.04	$ 3.685.900.00
24	ALMOHADA FUNDA Y CUBRELECHO JUEGO PERSONALIZADAS COLOR AZUL REY, ESTAMPADAS ESCUDO ARMADA NACIONAL, CONTENIDO: 01 JUEGO DE SABANAS X 01 AJUSTABLE 01 SOBRE SABANA 2 FUNDAS DE ALMOHADA X DIMENSIONES ESTADAR CAMA UN SOLO CUERPO TAMAÑO ESTADAR X FABRICADA EN TELA DE BRINDE CONFORT	Und	30	30	$ 94.117.65	$ 536.470.59	$ 3.360.000.00

	Y QUE NO SE ARRUGUE Y SE DESTIÑA AL LAVAR. ADA FUNDA: CUBIERTA DE FIBRA DE POLIÉSTER TEJIDA EN 3D QUE ASEGURA LA CIRCULACIÓN DEL AIRE. VIENE CON ZIP, HIGIÉNICA Y.						
25	SOBRECARPA TIPO CINTELA COLOR VERDE MATERIAL TIPO IMPERMEABLE CON GUINDOS x MEDIDAS 3 METROS POR 2.50 METROS. NTMD-0171-A2.	Und	18	18	$ 130.252.10	$ 445.462.18	$ 2.790.000.00
26	SOBRECARPA TIPO CINTELA COLOR VERDE MATERIAL TIPO IMPERMEABLE CON GUINDOS x MEDIDAS 3 METROS POR 2.50 METROS. NTMD-0171-A2.	Und	18	18	$ 130.252.10	$ 445.462.18	$ 2.790.000.00
27	HAMACA MILITAR CON TOLDILLO MOSQUITERO - TECHO IMPERMEABLE - HILOS DE POLIESTER - COSTURAS REFORZADAS - MOSQUITERO EN MALLA FINA QUE IMPIDE LA ENTRADA DE INSECTOS - AMPLIA PUERTA DE ACCESO (200 CM X 45CM) LA CUAL SE PUEDE CERRAR O ABRIR DESDE ADENTRO O AFUERA POR MEDIO DE CREMALLERA - MEDIDAS DE LA HAMACA ASI: LARGO 200 CM X ANCHO 20 CM - ALTO EN EL CENTRO 50CM - ALTO LATERALES 45 CM.	Und	10	10	$ 155.462.18	$ 295.378.15	$ 1.850.000.00
28	FORRO PARA AMETRALLADORA COLOR NEGRO PUNTO. 50 MATERIAL IMPERMEDABLE, CON CREMALLERAS Y ABRAZADERAS PARA SU RESISTENCIA ACORDE A LAS MEDIDAS DEL ARMA	Und	5	5	$ 201.680.67	$ 191.596.64	$ 1.200.000.00
29	FORRO DE PROTECCIÓN PARA EQUIPOS COLOR NEGRO SOBRE CUBIERTA DE DIFERENTES DIMENSIONES LONA ELABORADA EN PLASTEXTIL 700 COLOR GRIS, DIMENSIONES (50cm X 50cm X 70cm).	Und	3	3	$ 27.731.09	$ 15.806.72	$ 99.000

30	COLCHON ANTIESCARAS CON FORRO 190X50CMS POR 18CM DE GROSOR FORRADO EN MATERIAL ANTI-FLUIDO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. COLOR NEGRO Y CREMALLERA	Und	4	4	$ 231.092.44	$ 175.630.25	$ 1.100.000.00
31	LUZ QUIMICA CON GANCHO; COLOR DE LA LUZ: VERDE, MEDIDAS: 150MM X 15MM. PRINCIPIO ACTIVO DURANTE 12 HORAS.	Und	11	11	$ 20.168.07	$ 42.151.26	$ 264.000.00
32	BOLSAS FUNDA 100%ESTANCA Y SUMERGIBLE PARA RADIO UHFVHF CON ANTENA IZADA CUERPO HUMO CLARO, NEGRO O TRANSPARENTE REVERSIBLE DELANTERA-TRASERA, SISTEMA DE CIERRE HERMETICO FACIL DE ABRIR Y CERRAR, INCLUYE CINTA MUÑEQUERA AJUSTABLE A LA FIGURA ERNOMICA DEL RADIO VHF CON ANTENA. DIMENSIONES: 175-330MM X 105MM. MATERIAL UV-TPU	Und	8	8	$ 50.420.17	$ 76.638.66	$ 480.000.00

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

ACTA RECEPCION					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
001	18/09/23	45.221.344.56	8.592.055.44	$ 53.813.400	IVA 19%

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
180 19/09/2023	$ 53.813.400	001 del 19/09/2023	$ 53.813.400		$ 53.813.400		$ 53.813.400	$ 53.813.400

4. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
$ 53.813.400	0,00	$ 53.813.400	$ 53.813.400	$ 53.813.400	$ 53.813.400	0,00

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes)**:**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista (ML SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S.) frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 13 de septiembre de 2023, suscrito por el María Judith López Gutiérrez, en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a la fecha, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

a. El contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, en cuanto a calidad y cantidad; mas no dio cumplimiento a lo pactado en el acta de inicio del contrato, en la forma de ejecución, donde se estableció que una vez realizado el requerimiento por parte del supervisor, el contratista tiene un máximo de veinte (20) días hábiles para hacer la entrega de los productos. Sin embargo, el contratista no pudo cumplir con el plazo de ejecución del contrato, motivo por el cual se efectuó una prórroga del mismo por 44 días para el cumplimiento de la entrega del material y ejecución del contrato.
b. Anexo señal sin número de fecha 31 de agosto de 2023, donde se relaciona el material recibido a satisfacción por parte del señor TN VIVAS PORTILLA ALVARO, con 03 órdenes de suministro del material entregado a las unidades ARC “HARRY TOUS”, ARC “RÍO VICHADA”, ARC “GUAVIARE”, señal sin número de fecha 19 de septiembre de 2023, donde se relaciona el material recibido a satisfacción por parte del señor TN VIVAS PORTILLA ALVARO, entregado a la unidad ARC “HARRY TOUS” de acuerdo a las órdenes de suministro adjuntas.
c. Anexo señal No 118 de fecha 11 de septiembre de 2023, donde se relaciona el material recibido a satisfacción por parte del señor SVIF GENZEL LOPERA ERNESTO, en la guarnición de Orocué y entregado a las unidades PRF 336 – 337 – 338 de acuerdo a las órdenes de suministro adjuntas.
d. Anexo señal No 008 de fecha 05 de septiembre de 2023, donde se relaciona el material recibido a satisfacción por parte del señor SPIF ARNOIS JOSE NUÑEZ ARROYO, en la guarnición de Arauca y entregado a la unidad PRF 335 de acuerdo a la orden de suministro adjunta.
e. El material enviado a las unidades a flote que se encuentran operando en la guarnición de Puerto Inírida, fue recibido sin novedad, por parte del señor TK GELVIS GOMEZ LUIS JAVIER nombrado como supervisor local del contrato en mención y guardado en el almacén del BFLIM50.
f. Anexo señal No 009 de fecha 19 de septiembre de 2023, donde se relaciona el material recibido a satisfacción por parte del señor SSIF. MORENO NARVAEZ RODOLFO AUGUSTO, Supervisor del Contrato No 0025-ARC-CBNL05-2023.


7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Base Naval ARC “Orinoquia” por todo concepto.

CONCEPTO		SI	NO
ENTREGO LOS BIENES CONTRATADOS	:	X	
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	:	X	
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	:	X	

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	•
ARMADA NACIONAL	•

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.



SSIF. MORENO NARVAEZ RODOLFO
Supervisor Cont. No. 0025 ARC-CBNL05-2023
C.C. 1.102.351.731 de Piedecuesta – S/der
Oficina Planeación FNO.
3146642182
rodolfo.moreno@armada.mil.co

MARÍA JUDITH LOPEZ GUTIERREZ
ML SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S
C.C. 56.074.288 de San José del Cesar.
3116651045 - 6055839338
mlsuministrosysoluciones@gmail.com