SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

Fecha de Solicitud: 21/08/2024	**Área de Origen:** 2.2. AyF - Inversion Local

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CPS-331-2024	**Fecha de Suscripción**: 20/05/2024	**Tipo de Contrato:** PRESTACION DE SERVICIOS
Plazo Inicial: (4) meses	**Fecha de Inicio:** 24/05/2024	**Fecha de Terminación Inicial:** 23/09/2024

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TRANSVERSAL AL INTERIOR DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY, REALIZANDO ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO, DEPURACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO A LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y CONSTRUCTORES LOCALES, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE REALICEN DURANTE LA VIGENCIA

Contratista: LAURA CRISTINA CASTILLO HERRERA

Interventor/ Supervisor: MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES	**Valor Inicial:** $20.880.000

Número del proceso SECOP I o II: FDLK-CD-203-2024	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 20/05/2024	**Link del proceso en el SECOP I o II:** **Nota:** Se debe verificar que el link direccione al proceso objeto de solicitud de modificación contractual. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6144707&isFromPublicArea=True&isModal=False

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No.** 1
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$10.440.000	**Tiempo**: 2 meses **Fecha Terminación Final**: 23/11/2024	VALOR Y FORMA DE PAGO: Adicionar al valor del Contrato electrónico por la suma establecida en el numeral II del presente formato. La forma de pago de la presente adición y prórroga se realizará conforme a lo consagrado en la minuta contractual. PLAZO: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de acuerdo con el numeral II del presente formato, contados a partir del día siguiente del vencimiento establecido en la plataforma SECOP II. LAS ANTERIORES MODIFICACIONES SE REALIZARÁN EN LA PLATAFORMA SECOP II.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. N/A		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A CDP No.: N/A	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato: $20.880.000
Valor ejecutado: $15.312.000
Valor Pagado: $11.658.000
Valor a Adicionar: $10.440.000
Valor total (incluyendo la adición solicitada): $31.320.000

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:


En aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio contratado, es menester para la entidad modificar el Contrato de prestación de servicios CPS-331-2024 celebrado entre el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY y LAURA CRISTINA CASTILLO HERRERA.
Teniendo como base lo anterior y con el exclusivo objetivo de evitar la paralización o afectación grave del servicio contratado se hace necesario que la Alcaldía Local cuente con un Profesional que reúna la experiencia e idoneidad suficientes para que realice las actividades y así garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Local, la inmediata, continua y adecuada prestación desarrollando las acciones pertinentes que permitan dar continuidad al desarrollo de los proyectos y metas propuestas concordantes con el plan de desarrollo Distrital, como también dar cumplimiento a la misión institucional respecto de la prestación del servicio eficiente logrando la satisfacción de la necesidades

de la población asentada en la localidad de Kennedy y teniendo en cuenta que para lograr dicho postulado, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución y adicionar el valor del contrato referido.
Que la clausura Plazo de la minuta contractual establece "El plazo del presente contrato será el establecido en la plataforma SECOP II, y su ejecución se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; el plazo inicial del mismo no podrá exceder la presente vigencia fiscal. Sin perjuicio de lo anterior dicho plazo podrá ser adicionado y/o prorrogado por necesidades del servicio"
Que por necesidad de servicio se requiere que los procesos liderados por la alcaldesa Local y apoyado por el Área para la Gestión de Desarrollo Local, dada la cantidad de trabajo existente y la importancia en las funciones asignadas a la primera autoridad local, se hace necesario contar con personal que realice las diferentes actividades que se requieren para el cumplimiento de sus funciones a cabalidad.
Teniendo en cuenta la anterior información, actualmente la contratista realiza acciones de acompañamiento, control, seguimiento, depuración, consolidación y apoyo administrativo y logístico a la estrategia de presupuestos participativos junto con el equipo de participación y constructores locales, también realiza actividades de control social y acompañamiento, así mismo realiza la ejecución de la rendición de cuentas durante la vigencia.
Por lo anterior, se hace indispensable contar con la adición y prórroga del contrato CPS-331-2024 y dar continuidad a la supervisión designada, labores desarrolladas en el marco del presente contrato de prestación de servicio.
Por lo anterior, se requiere adición y prorroga, en el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios.
Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLV: 16,1
Valor máximo para adición en SMLV: 8,
Valor adición solicitada en SMLV: 8,

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación Adición y Prórroga del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. 331 de 2024.



Supervisor(a)
MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - PROFESIONAL 222 GRADO 24

Revisó: MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES