MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá, D.C. 26 de agosto de 2024

PARA: **KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA**
Alcaldesa Local - Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL.**

ASUNTO: Respuesta a radicado **SIPSE No. 116670, 116668, 116665, 116664, 116663, 116661, 116657, 116656, 116654, 116652, 116651, 116648 y 116641** de 2024. Solicitud de adición y prórroga a contrato de prestación de servicios.

Apreciada Doctora Karla Tathyanna;

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 13 del Decreto 411 de 2016, la Circular Conjunta No. 001 de 2021 expedida por la Subsecretaría de Gestión Local y la Subsecretaría de Planeación de la Inversión y la Circular No. 006 de 2021 de la Subsecretaría de Planeación de la Inversión, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 y su Decreto Reglamentario 768 de 2019 parcialmente modificado y adicionado por el Decreto 168 de 2021; procede a efectuar el análisis técnico y jurídico a la solicitud de modificación contractual remitida a través del radicado expuesto en el asunto, realizando las siguientes consideraciones:

Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los siguientes contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

1. **SIPSE 116670**

Contrato	**251 de 2024**
Nombre	**FRANCISCO JAVIER CONTRERAS**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS*

	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CONTABILIDAD, DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE
Fecha de Inicio	2 de mayo de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (04) meses
Valor Inicial del Contrato	$25.800.000
Fecha Inicial de Terminación	1 de septiembre de 2024
Solicitud Adición No. 1	$12.900.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Dos (2) meses**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**1 de noviembre de 2024.**

Fuente: SIPSE 116670 de FDLK.

2. SIPSE 116668

Contrato	**447 de 2024**
Nombre	**WILSON JOSE ALZATE VILLAMIL**
Objeto	*PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL RESTABLECIMIENTO DE LA ARMONÍA, PAZ, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, GENERANDO ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO*
Fecha de Inicio	14 de junio de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (04) meses
Valor Inicial del Contrato	$11.400.000
Fecha Inicial de Terminación	13 de octubre de 2024
Solicitud Adición No. 1	$5.700.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Dos (2) meses**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**13 de diciembre de 2024.**

Fuente: SIPSE 116668 de FDLK.

3. SIPSE 116665

Contrato	**397 de 2024**
Nombre	**SERGIO ANDRES BRAVO MORALES**
Objeto	*PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA CONFORMACION, ELECCION, ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE ACUERDO CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y/O COMUNALES QUE LE*

	SEAN ASIGNADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL
Fecha de Inicio	5 de junio de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (04) meses
Valor Inicial del Contrato	$20.880.000
Fecha Inicial de Terminación	4 de octubre de 2024
Solicitud Adición No. 1	$10.440.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Dos (2) meses**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**4 de diciembre de 2024.**

Fuente: SIPSE 116665 de FDLK.

.

4. SIPSE 116664

Contrato	**353 de 2024**
Nombre	**ROCIO DEL PILAR FAJARDO VARGAS**
Objeto	*PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY PARA LA ORIENTACIÓN, ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY.*
Fecha de Inicio	28 de mayo de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (04) meses
Valor Inicial del Contrato	$29.760.000
Fecha Inicial de Terminación	27 de septiembre de 2024
Solicitud Adición No. 1	$14.880.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Dos (2) meses**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**27 de noviembre de 2024.**

Fuente: SIPSE 116664 de FDLK.

5. SIPSE 116663

Contrato	**331 de 2024**
Nombre	**LAURA CRISTINA CASTILLO HERRERA**
Objeto	*PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TRANSVERSAL AL INTERIOR DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY, REALIZANDO ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL CONTROL, SEGUIMIENTO, DEPURACIÓN,*

	CONSOLIDACIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO A LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y CONSTRUCTORES LOCALES, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE REALICEN DURANTE LA VIGENCIA
Fecha de Inicio	24 de mayo de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (04) meses
Valor Inicial del Contrato	$20.880.000
Fecha Inicial de Terminación	23 de septiembre de 2024
Solicitud Adición No. 1	$10.440.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Dos (2) meses**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**23 de noviembre de 2024.**

Fuente: SIPSE 116663 de FDLK.

6. SIPSE 116661

Contrato	**349 de 2024**
Nombre	**JONATHAN JAVIER RIVERA CHIRIVI**
Objeto	*PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA CONFORMACION, ELECCION, ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE ACUERDO CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y/O COMUNALES QUE LE SEAN ASIGNADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL*
Fecha de Inicio	31 de mayo de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (04) meses
Valor Inicial del Contrato	$23.800.000
Fecha Inicial de Terminación	30 de septiembre de 2024
Solicitud Adición No. 1	$11.900.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Dos (2) meses**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**30 de noviembre de 2024.**

Fuente: SIPSE 116661 de FDLK.

7. SIPSE 116657

Contrato	**406 de 2024**
Nombre	**FRANCISCO SNEYDER CHIQUIZA VARGAS**

Objeto	*PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ARTICULACIÓN, ORGANIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FORMULACIÓN, CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES DE ACUERDO A LA ASIGNACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE*
Fecha de Inicio	4 de junio de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (04) meses
Valor Inicial del Contrato	$32.600.000
Fecha Inicial de Terminación	3 de octubre de 2024
Solicitud Adición No. 1	$16.300.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Dos (2) meses**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**3 de diciembre de 2024.**

Fuente: SIPSE 116657 de FDLK.

8. SIPSE 116656

Contrato	**324 de 2024**
Nombre	**DANILO MENESES TORO**
Objeto	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE TODOS LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN ESPECIAL LOS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY. S*
Fecha de Inicio	21 de mayo de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (04) meses
Valor Inicial del Contrato	$25.800.000
Fecha Inicial de Terminación	20 de septiembre de 2024
Solicitud Adición No. 1	$12.900.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Dos (2) meses**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**20 de noviembre de 2024.**

Fuente: SIPSE 116656 de FDLK.

9. SIPSE 116654

Contrato	**405 de 2024**

Nombre	**ANDRES MAURICIO ROJAS LLANOS**
Objeto	*PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ARTICULACIÓN, ORGANIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FORMULACIÓN, CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES DE ACUERDO A LA ASIGNACIÓN, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE*
Fecha de Inicio	4 de junio de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (04) meses
Valor Inicial del Contrato	$32.600.000
Fecha Inicial de Terminación	3 de octubre de 2024
Solicitud Adición No. 1	$16.300.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Dos (2) meses**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**3 de diciembre de 2024.**

Fuente: SIPSE 116654 de FDLK.

10. SIPSE 116652

Contrato	**286 de 2024**
Nombre	**LAURA VANESA MORENO ROZO**
Objeto	*PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL RELACIONAMIENTO POLITICO E INSTERINSTITUCIONAL, ASI COMO LAS ESTRATEGIAS TERRITORIALES DEL DESPACHO DE LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY*
Fecha de Inicio	21 de mayo de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (04) meses
Valor Inicial del Contrato	$11.400.000
Fecha Inicial de Terminación	20 de septiembre de 2024
Solicitud Adición No. 1	$5.700.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Dos (2) meses**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**20 de noviembre de 2024.**

Fuente: SIPSE 116652 de FDLK.

11. SIPSE 116651

Contrato	**459 de 2024**

Nombre	**JOHN EDINSON HERRERA GALVEZ**
Objeto	*PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL RELACIONAMIENTO POLITICO E INSTERINSTITUCIONAL, ASI COMO LAS ESTRATEGIAS TERRITORIALES DEL DESPACHO DE LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY*
Fecha de Inicio	17 de junio de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (04) meses
Valor Inicial del Contrato	$25.800.000
Fecha Inicial de Terminación	16 de octubre de 2024
Solicitud Adición No. 1	$12.900.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Dos (2) meses**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**16 de diciembre de 2024.**

Fuente: SIPSE 116651 de FDLK.

12. SIPSE 116648

Contrato	**313 de 2024**
Nombre	**DAVID FERNANDO HERNÁNDEZ CASTIBLANCO**
Objeto	*PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y LA IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS DESARROLLANDO LAS HERRAMEINTAS QUE SEAN REQUERIDAS, ASI COMO LA CONFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION Y MEJORA CONTINUA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO QUE LE SEN ASIGNADOS, DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.*
Fecha de Inicio	16 de mayo de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (04) meses
Valor Inicial del Contrato	$39.560.000
Fecha Inicial de Terminación	15 de septiembre de 2024
Solicitud Adición No. 1	$19.780.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Dos (2) meses**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**15 de noviembre de 2024.**

Fuente: SIPSE 116648 de FDLK.

13. SIPSE 116641

Contrato	**130 de 2024**
Nombre	**FRANCISCO JAVIER PIZARRO CASTRO**
Objeto	*PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY EN LA REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN LOCAL (SIPSE), ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES Y NECESIDADES QUE SE TENGAN EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA YSISTEMAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL*
Fecha de Inicio	30 de abril de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (04) meses
Valor Inicial del Contrato	$19.040.000
Fecha Inicial de Terminación	29 de agosto de 2024
Solicitud Adición No. 1	$9.520.000
Solicitud Prórroga No. 1	**Dos (2) meses**
Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida	**29 de octubre de 2024.**

Fuente: SIPSE 116641 de FDLK.

Es importante tener en cuenta que, para suscribir la adición y prórroga del contrato en mención, posteriormente a la presente revisión y respuesta por parte de esta Dirección, el Fondo de Desarrollo Local expida los Certificados de Disponibilidad Presupuestal de conformidad con el procedimiento establecido en el *Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local – SIPSE LOCAL.*

Ahora, en aras de continuar con el proceso contractual en su Despacho se sugiere realizar la extensión de la vigencia, así como el ajuste en el valor de los amparos correspondientes en concordancia con las modificaciones contractuales pretendidas, de conformidad con lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015, Sección 3, Subsección 1 y una vez hayan sido suscritas estas.

Adicionalmente, revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, se observa que, respecto al Contrato de Prestación de Servicios No:

- **251 de 2024** el contratista no se encuentra al día en la publicación de los informes de actividades y evidencias, como tampoco de los soportes de pago. Se recuerda la obligación que asiste al contratista de realizar las publicaciones correspondientes.

Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20245820008933 Magda F.pdf	20245820008933 Magda F.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20245820008933 Magda.pdf (Archivado)	20245820008933 Magda.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
251.pdf	251.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTADE INICIO No 251 de 2024.pdf	ACTADE INICIO No 251 de 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
FRANCISCO JAVIER CONTRERAS ZAMBRANO.pdf	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS ZAMBRANO.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

- **447 de 2024** el contratista no se encuentra al día en la publicación de los informes de actividades y evidencias, como tampoco de los soportes de pago. Se recuerda la obligación que asiste al contratista de realizar las publicaciones correspondientes.

  Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
447.pdf	447.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO No 447 DE 2024.pdf	ACTA DE INICIO No 447 DE 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
WILSON ALZATE VILAMIL.pdf	WILSON ALZATE VILAMIL.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

Modificaciones del Contrato Volver al principio

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

- **397 de 2024** el contratista no se encuentra al día en la publicación de los informes de actividades y evidencias, como tampoco de los soportes de pago. Se recuerda la obligación que asiste al contratista de realizar las publicaciones correspondientes.

  Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

●	EJECUCION AGOSTO	18/08/2024 12:04 PM *(UTC -5 horas)*	71,07	18/08/2024 12:11 PM *(UTC -5 horas)*	71,07	Confirmado	Ver	

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	INFORME 1 - SERGIO BRAVO 397-2024	-	30/06/2024 11:22 AM *(UTC -5 horas)*	30/06/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.524.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20245820012603 DESIGNACION ROCIO DEL PILAR FAJARDO VARGAS.pdf	20245820012603 DESIGNACION ROCIO DEL PILAR FAJARDO VARGAS.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20245820012883 DESIGNACION MARIA DEL PILAR MUÑOZ.pdf	20245820012883 DESIGNACION MARIA DEL PILAR MUÑOZ.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20245820013693 Cambio de supervisión.pdf	20245820013693 Cambio de supervisión.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
397.pdf	397.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO No 397 DE 2024.pdf	ACTA DE INICIO No 397 DE 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
SERGIO ANDRES BRAVO MORALES.pdf	SERGIO ANDRES BRAVO MORALES.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

- **353 de 2024** el contratista no se encuentra al día en la publicación de los informes de actividades y evidencias, como tampoco de los soportes de pago. Se recuerda la obligación que asiste al contratista de realizar las publicaciones correspondientes.

  Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	EJECUCION MAYO	18/08/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2,46	18/08/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2,46	Confirmado	Ver
●	EJECUCION JUNIO	18/08/2024 12:02 PM *(UTC -5 horas)*	27,05	18/08/2024 12:02 PM *(UTC -5 horas)*	27,05	Confirmado	Ver
●	EJECUCION JULIO	18/08/2024 12:06 PM *(UTC -5 horas)*	51,64	18/08/2024 12:07 PM *(UTC -5 horas)*	51,64	Confirmado	Ver
●	EJECUCION AGOSTO	18/08/2024 12:15 PM *(UTC -5 horas)*	76,23	18/08/2024 12:12 PM *(UTC -5 horas)*	76,23	Confirmado	Ver

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20245820008663 Alba y Julian.pdf	20245820008663 Alba y Julian.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20245820012693 DESIGNACION ADRIANA PATRICIA DE LA TORRE.pdf	20245820012693 DESIGNACION ADRIANA PATRICIA DE LA TORRE.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20245820012883 DESIGNACION MARIA DEL PILAR MUÑOZ.pdf	20245820012883 DESIGNACION MARIA DEL PILAR MUÑOZ.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
353.pdf	353.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO No 353 DE 2024.pdf	ACTA DE INICIO No 353 DE 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

- **331 de 2024** el contratista no se encuentra al día en la publicación de los informes de actividades y evidencias, como tampoco de los soportes de pago. Se recuerda la obligación que asiste al contratista de realizar las publicaciones correspondientes.

Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	EJECUCION MAYO	18/08/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5,74	18/08/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5,74	Confirmado	Ver
	EJECUCION JUNIO	18/08/2024 12:02 PM *(UTC -5 horas)*	30,33	18/08/2024 12:03 PM *(UTC -5 horas)*	30,33	Confirmado	Ver
	EJECUCION JULIO	18/08/2024 12:04 PM *(UTC -5 horas)*	54,92	18/08/2024 12:06 PM *(UTC -5 horas)*	54,92	Confirmado	Ver
	EJECUCION AGOSTO	18/08/2024 12:07 PM *(UTC -5 horas)*	79,51	18/08/2024 12:10 PM *(UTC -5 horas)*	79,51	Confirmado	Ver

ıcturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	INFORME NRO 01-MAYO-2024	-	31/05/2024 4:42 AM *(UTC -5 horas)*	31/05/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.218.000 COP	Pagado	Detalle
2	INFORME NRO 02-JUNIO-2024	-	30/06/2024 10:43 AM *(UTC -5 horas)*	30/06/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.220.000 COP	Pagado	Detalle

ɔcumentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20245820012693 DESIGNACION ADRIANA PATRICIA DE LA TORRE.pdf	20245820012693 DESIGNACION ADRIANA PATRICIA DE LA TORRE.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20245820012883 DESIGNACION MARIA DEL PILAR MUÑOZ.pdf	20245820012883 DESIGNACION MARIA DEL PILAR MUÑOZ.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO No 331 de 2024.pdf	ACTA DE INICIO No 331 de 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP 331.pdf	CRP 331.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

- **349 de 2024** el contratista no se encuentra al día en la publicación de los informes de actividades y evidencias, como tampoco de los soportes de pago. Se recuerda la obligación que asiste al contratista de realizar las publicaciones correspondientes.

  Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	INFORME-01-JUNIO-2024	-	30/06/2024 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	30/06/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.950.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20245820012603 DESIGNACION ROCIO DEL PILAR FAJARDO VARGAS.pdf	20245820012603 DESIGNACION ROCIO DEL PILAR FAJARDO VARGAS.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20245820012883 DESIGNACION MARIA DEL PILAR MUÑOZ.pdf	20245820012883 DESIGNACION MARIA DEL PILAR MUÑOZ.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
349 (1).pdf	349 (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO No 349 DE 2024.pdf	ACTA DE INICIO No 349 DE 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
JONATHAN JAVIER RIVERA CHIRIVI.pdf	JONATHAN JAVIER RIVERA CHIRIVI.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5000704349.pdf	PSMFormato_CRP5000704349.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

- **406 de 2024** el contratista no se encuentra al día en la publicación de los informes de actividades y evidencias, como tampoco de los soportes de pago. Se recuerda la obligación que asiste al contratista de realizar las publicaciones correspondientes.

Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	INFORME-1-JUNIO-2024 - FRANCISCO CHIQUIZA	-	30/06/2024 11:59 PM *(UTC -5 horas)*	30/06/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.335.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20245820013133 DESIGNACION FRANK JAMIR CUADROS GUATAQUIRA.pdf	20245820013133 DESIGNACION FRANK JAMIR CUADROS GUATAQUIRA.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
406 RP.pdf	406 RP.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO No 406 de 2024.pdf	ACTA DE INICIO No 406 de 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
FRANCISCO_CHIQUIZA_VARGAS ARL.pdf	FRANCISCO_CHIQUIZA_VARGAS ARL.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

- **324 de 2024** el contratista no se encuentra al día en la publicación de los informes de actividades y evidencias, como tampoco de los soportes de pago. Se recuerda la obligación que asiste al contratista de realizar las publicaciones correspondientes.

  Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

  De otro lado, se evidencia en SECOP II que el contrato tuvo una modificación contractual anterior, la cual no se encuentra relacionada en el formato 017.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20245820009033 Luis Arturo y Francisco F.pdf	20245820009033 Luis Arturo y Francisco F.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20245820009033 Luis Arturo y Francisco.pdf	20245820009033 Luis Arturo y Francisco.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
20245820013123 DESIGNACION FRANCISCO SNEYDER CHIQUIZA VARGAS.pdf	20245820013123 DESIGNACION FRANCISCO SNEYDER CHIQUIZA VARGAS.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
324.pdf	324.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO No 324 DE 2024.pdf	ACTA DE INICIO No 324 DE 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
DANILO MENESES TORO.pdf	DANILO MENESES TORO.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

Modificaciones del Contrato Volver al principio

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.15794451	Modificar el contrato	11/06/2024 8:51 PM *(UTC -5 horas)*	12/06/2024 9:46 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados	2	Ver	Registro

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. N/A		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A CDP No.: N/A	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: N/A	N/A

- **405 de 2024** el contratista no se encuentra al día en la publicación de los informes de actividades y evidencias, como tampoco de los soportes de pago. Se recuerda la obligación que asiste al contratista de realizar las publicaciones correspondientes.

  Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.



Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20245820013133 DESIGNACION FRANK JAMIR CUADROS GUATAQUIRA.pdf	20245820013133 DESIGNACION FRANK JAMIR CUADROS GUATAQUIRA.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
405 ARL.pdf	405 ARL.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
405.pdf	405.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO No 405 de 2024.pdf	ACTA DE INICIO No 405 de 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

- **286 de 2024** el contratista no se encuentra al día en la publicación de los informes de actividades y evidencias, como tampoco de los soportes de pago. Se recuerda la obligación que asiste al contratista de realizar las publicaciones correspondientes. En el mismo sentido, es importante indicar que no se evidencia publicación de acta de inicio, alr, rp, entre otros.

  Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	INFORME-01- MAYO - 2024	-	14/06/2024 10:21 AM *(UTC -5 horas)*	17/06/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	950.000 COP	Rechazada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20245820012813 DESIGNACION JOHN EDINSON HERRERA GALVEZ.pdf	20245820012813 DESIGNACION JOHN EDINSON HERRERA GALVEZ.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

- **459 de 2024** el contratista no se encuentra al día en la publicación de los informes de actividades y evidencias, como tampoco de los soportes de pago. Se recuerda la obligación que asiste al contratista de realizar las publicaciones correspondientes.

  Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

Contract Invoices

Payment ID	Invoice Nr	Authorization Code	Issue Date	Reception Date	Invoice Total Value	State
No items found...						

Contract Execution Documents

Description	File Name	Uploaded by		
20245820012973 DESIGNACION GINA MARCELA RUBIO.pdf	20245820012973 DESIGNACION GINA MARCELA RUBIO.pdf	Buyer	download	Detail
459.pdf	459.pdf	Buyer	download	Detail
ACTA DE INICIO NO 459 DE 2024.pdf	ACTA DE INICIO NO 459 DE 2024.pdf	Buyer	download	Detail
JOHN EDISON HERRERA GALVEZ (2).pdf	JOHN EDISON HERRERA GALVEZ (2).pdf	Buyer	download	Detail

- **313 de 2024** el contratista no se encuentra al día en la publicación de los informes de actividades y evidencias, como tampoco de los soportes de pago. Se recuerda la obligación que asiste al contratista de realizar las publicaciones correspondientes.

  Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

Contract Invoices

Payment ID	Invoice Nr	Authorization Code	Issue Date	Reception Date	Invoice Total Value	State	
3	Informe_CPS-313-2024_David_Hernández_Julio_2024	-	7/31/2024 11:44 PM *(UTC -5 hours)*	8/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 hours)*	9,900,000 COP	Rejected	Detail

Contract Execution Documents

Description	File Name	Uploaded by		
20245820008753 Antonio y Andrea.pdf	20245820008753 Antonio y Andrea.pdf	Buyer	download	Detail
20245820012453 DESIGNACION YULY ANDREA GORDILLO LOMBANA.pdf	20245820012453 DESIGNACION YULY ANDREA GORDILLO LOMBANA.pdf	Buyer	download	Detail
ACTA DE INICIO No 313 DE 2024.pdf	ACTA DE INICIO No 313 DE 2024.pdf	Buyer	download	Detail
ARL.pdf	ARL.pdf	Buyer	download	Detail
RP.pdf	RP.pdf	Buyer	download	Detail

- **130 de 2024** el contratista se encuentra al día en la publicación de los informes de actividades y evidencias, sin embargo, falta lo concerniente a los soportes de pago. Se recuerda la obligación que asiste al contratista de realizar las publicaciones correspondientes.

  Se recuerda al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la obligación de solicitar al contratista la actualización de la póliza de cumplimiento y calidad de acuerdo a la ampliación del plazo y la vigencia.

Contract Invoices

Payment ID	Invoice Nr	Authorization Code	Issue Date	Reception Date	Invoice Total Value	State	
1	INFORME ACTIVIDADES No 01 ABRIL CPS 237 -2024	-	6/19/2024 10:55 AM (UTC -5 hours)	4/30/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	158,667 COP	Paid	Detail
2	INFORME ACTIVIDADES No 02 MAYO CPS 237 -2024	-	6/19/2024 10:59 AM (UTC -5 hours)	5/31/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	4,760,000 COP	Paid	Detail
3	INFORME 003	-	7/5/2024 4:29 PM (UTC -5 hours)	6/30/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	4,760,000 COP	Paid	Detail

Contract Execution Documents

Description	File Name	Uploaded by		
20245820007433 Alba Marina González Hidalgo y Julian Andrés Escobar Solano.pdf	20245820007433 Alba Marina González Hidalgo y Julian Andrés Escobar Solano.pdf	Buyer	download	Detail
20245820012883 DESIGNACION MARIA DEL PILAR MUÑOZ.pdf	20245820012883 DESIGNACION MARIA DEL PILAR MUÑOZ.pdf	Buyer	download	Detail
20245820013193 DESIGNACION DIEGO ANDRES MARTINEZ NOVOA.pdf	20245820013193 DESIGNACION DIEGO ANDRES MARTINEZ NOVOA.pdf	Buyer	download	Detail
ACTA DE INICIO CPS -237- 2024 PIZARRO CASTRO FRANCISCO JAVIER - secop II.pdf	ACTA DE INICIO CPS -237- 2024 PIZARRO CASTRO FRANCISCO JAVIER - secop II.pdf	Buyer	download	Detail
Afiliación ARL- FRANCISCO JAVIER PIZARRO CASTRO - Fecha de inicio de cobertura 30 04 2024.pdf	Afiliación ARL- FRANCISCO JAVIER PIZARRO CASTRO - Fecha de inicio de cobertura 30 04 2024.pdf	Buyer	download	Detail
REGISTRO PRSUPUESTAL 237-2024 FRANCISCO JAVIER PIZARRO CASTRO - 29 DE ABRIL 2024.pdf	REGISTRO PRSUPUESTAL 237-2024 FRANCISCO JAVIER PIZARRO CASTRO - 29 DE ABRIL 2024.pdf	Buyer	download	Detail

De otro lado, revisado el acápite de Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición de las solicitudes de modificación contractual se encuentra que, para efectos de determinar la conveniencia de adicionarlos y prorrogarlos, merecería el esfuerzo que el Fondo de Desarrollo Local estableciera las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad de cada contratista en pro de alcanzar el cumplimiento de objetivos propuestos.

Igualmente, sea esta la oportunidad de recordarle la importancia de cargar y remitir correctamente y en tiempo los procesos mediante el Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local – SIPSE LOCAL, por cuanto todos los Fondos de Desarrollo Local hacen parte del equipo que contribuye a fortalecer dicha dinámica operacional, tal y como lo refiere el memorando Rad. No. **20202100175873**, que tiene por asunto *SISTEMA SIPSE LOCAL - PROCEDIMIENTO VIGENTE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) Y DE APOYO A LA GESTIÓN.*

Dicho lo anterior, revisada la solicitud de modificación contractual firmada por la Alcaldesa Local de Kennedy y de acuerdo con las recomendaciones y alertas generadas, el Fondo de Desarrollo Local deberá analizar la continuidad del trámite pertinente, haciendo la salvedad que es responsabilidad de la mandataria local, como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, acorde con la facultad delegada por el artículo 1° del Decreto 374 de 2019 adelantar el trámite previsto, acogiendo o no, total o parcialmente, las observaciones consignadas en el presente memorando.

Cordialmente,

DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO
Directora para la Gestión del Desarrollo Local

Proyectó: *Alejandra Aguilar Profesional D.G.D.L*
Aprobó: *Katherine Alvarado Camacho - Profesional D.G.D.L*