MUNICIPIO DE APARTADÓ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL REPOSO

CODIGO DANE: 205045000134
Nit: 811.027.109-3

ACTA DE PAGO

No:	**3**	**Fecha:**	**28**	**de**	**Agosto**	**de**	**2024**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y/o apoyo a la supervisión o interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: CONTRATO DE OBRA		**No. Contrato:** 005-2024 del 11 de junio de 2024	
No. Compromiso Presupuestal	No. RP0011 del 11 de junio de 2024	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.009.22.02.5.01, 2.3.2.02.02.009.22.03.5.01, 2.3.2.02.02.009.22.04.5.01
OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIÓN, Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL REPOSO SEDE SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ			
Interventor(es) y/o supervisor(es):	AZAEL LOZANO ARBOLEDA		
Apoyo (s) a la supervisión.	**No aplica**		
Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL SILVAPAL SAS NIT: 901.049.899-4 RL: ARLEIDA PALENCIA JIMENEZ CC: 1.028.007.416		

Valor del contrato:	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($83.291.376)
Duración del contrato: DOS (02) MESES	

CONSIDERANDO:

Que entre la Institución Educativa Rural el Reposo del Municipio de Apartadó - Antioquia y **GRUPO EMPRESARIAL SILVAPAL SAS NIT: 901.049.899-4 RL: ARLEIDA PALENCIA JIMENEZ CC: 1.028.007.416,** se celebró el Contrato de **OBRA** Nro.005-2024 del 11 de Junio de 2024, cuyo objeto es **ADECUACIÓN, Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL REPOSO SEDE SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ**, por un valor de OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($83.291.376) y un plazo de DOS (02) MESES**.**

MUNICIPIO DE APARTADÓ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL REPOSO

CODIGO DANE: 205045000134

Nit: 811.027.109-3

ACTA DE PAGO

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 11 de junio de 2024, quedando como fecha de terminación el día 10 de agosto de 2024.

- Que la Contratista presentó factura Nro. GSP32 del 28 de Agosto de 2024, por concepto de la primera cuota, correspondiente a las actividades realizadas entre el 01 al 10 de Agosto de 2024.

- Que el supervisor recibe a satisfacción el servicio prestado por parte de la contratista.

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Pago Acta Nº 3	$83.291.376	$69.422.799,24	$13.868.576,76	$0

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.009.22.02.5.01	Mantenimiento infraestructura - Transferencia municipiorecursos propios-SUPERAVIT	$ 64.232.867,00
2.3.2.02.02.009.22.03.5.01	Mantenimiento infraestructura - Transferencia municipiorecursos SGP Calidad-SUPERAVIT	$ 6.319.644,00
2.3.2.02.02.009.22.04.5.01	Mantenimiento infraestructura - Transferencia municipioSGP Prestación del servicio-SUPERAVIT	$ 12.738.867,00
	TOTAL	**$ 83.291.378,00**

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SESIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($**13.868.576,76**)** correspondientes al Acta de Pago No 3 según tabla adjunta.

AZAEL LOEZNO ARBOLEDA
RECTOR.