RAIZING

Medellín, 27 de agosto de 2024

Señores:
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA
EDUNA

Asunto: Solicitud de reanudación del contrato de obra pública **IPRIV-001-2024 COP** y contrato de interventoría **CD-022-2024-INT.**

Desde la interventoría se viene realizando un estricto y riguroso seguimiento de la ejecución de obra, siguiendo los lineamientos establecidos en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, cronograma de obra y control de calidad, el contratista de obra resolvió los diversos contratiempos que presentaba, y, garantizó el correcto cumplimiento del contrato.

Adjunto solicitud de reanudación realizada por el contratista de obra, **APES INGENIERÍA S.A.S**, informando las razones que originan la presente solicitud, esta se encuentra avalada por esta interventoría.

Así mismo, se solicita reanudar el contrato de interventoría.

Agradecemos una pronta respuesta.

Cordialmente,



CRISTIAN MONTOYA ESCUDERO
REPRESENTANTE LEGAL
RAIZING S.A.S

(+57) 3136236406
Calle 5 # 25-246