1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	2 (Segundo)
FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATO Nº	318 de 2024
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL IMPULSO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
CONTRATANTE:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – C.R.A.
CONTRATISTA:	RANDY SUAREZ MALDONADO
CUANTIA:	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS. ($27.000.000)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	140 DEL 2024-05-23
N.º DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	601 DEL 2024-06-13
FECHA DEL CONTRATO:	JUNIO 13 DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	6 MESES.
FECHA ACTA DE INICIO:	JUNIO 17 DE 2024
PERIODO:	JULIO 17 A AGOSTO 16 DE 2024
INTERVENTOR:	KELYS DAZA MARTÍNEZ
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

En caso de Adición:

FECHA DE ADICION:	
Nº DE ADICIÓN:	
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	

2. FORMA DE PAGO

La entidad pagará en mensualidades vencidas por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000)**

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

17 DE JUNIO A 16 DE JULIO	$4.500.000

4. GARANTIA DEL CONTRATO

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	**C.R.A**
TOMADOR:			

En caso que exista adición al Contrato, en Valor y/o Tiempo

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	
TOMADOR:		**Nº DE LA POLIZA:**	
OBJETO DEL SEGURO:		**VIGENCIA:**	
FECHA DE LA POLIZA:		**FECHA DE APROBACION:**	

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Numero de Planilla	9470543405
Nombre del Banco	BANCOLOMBIA
Valor Cancelado	$525.200
Periodo de Pago	JULIO
Fecha del Pago	21/08/2024
Nombre de la EPS	SANITAS
Nombre del Fondo de Pensión	PORVENIR
Nombre de la ARL	COLMENA

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

Valor	No Aplica
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

En Caso de Adición al Contrato

Valor	
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.

FECHA:	
VALOR DELPAGO:	

8. ESTADO DEL CONTRATO

Se encuentra ejecutado al 33%,

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

a. **Cuadro de Obligaciones (Actividades)**

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
1	Asesorar y apoyar en la evaluación, control y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, autorizaciones demás instrumentos de control que le sean asignados. En especial los relacionados con el sector industrial y servicios.	33%	Revisó la documentación allegada y los expedientes de los permisos otorgados a las empresas: Autopista del Sol S.A., Block Inmobiliario, Alcaldía Municipal de Sabanagrande, Consorcio Control Santa Lucía, Consorcio Elías Muvdi, Inversiones y Representaciones Diaz Martínez, Sociedad Concesionaria Montes de María, Urbanización Lomas del Caujural.
2	Apoyar en la atención de recursos de reposición, revocatoria directa práctica de pruebas en el proceso de evaluación, control y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de control que le sean asignados. En especial los relacionados con el sector industrial y servicios.	33%	atendió radicados correspondientes a seguimientos de las empresas: Autopista del Sol S.A., Block Inmobiliario, Alcaldía Municipal de Sabanagrande, Consorcio Control Santa Lucía, Consorcio Elías Muvdi, Inversiones y Representaciones Diaz Martínez, Sociedad Concesionaria Montes de María, Urbanización Lomas del Caujural.
3	Apoyar en la elaboración y lo revisión de informes técnicos que le sean solicitados por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental y/o Dirección de la C.R.A.	33%	Elaboró los informes técnicos de las siguientes empresas: Autopista del Sol S.A., Block Inmobiliario, Alcaldía Municipal de Sabanagrande, Consorcio Control Santa Lucía, Consorcio Elías Muvdi, Inversiones y Representaciones Diaz Martínez, Sociedad Concesionaria Montes de María, Urbanización Lomas del Caujural.
4	Realizar visitas técnicas de campo a fin de realizar los procesos de evaluación y/o seguimiento ambiental relacionados con las actividades descritas en el objeto contractual, o en la atención de denuncias ambientales.	33%	Se realizan las visitas técnicas a las empresas: Autopista del Sol S.A., Block Inmobiliario, Alcaldía Municipal de Sabanagrande, Consorcio Control Santa Lucía, Consorcio Elías Muvdi, Inversiones y Representaciones Diaz Martínez, Sociedad Concesionaria Montes de María, Urbanización Lomas del Caujural.
5	Apoyar en la atención de denuncias ambientales y derechos de petición de carácter ambienta que se presenten relacionados con las actividades descritas en el objeto contractual.	33%	No se presentaron denuncias ambientales asignadas para el periodo de cobro.

6	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental en la sustanciación técnica de los requerimientos que realicen los organismos de control, entidades nacionales, locales v regionales y otros usuarios relacionados con el objeto contractual.	33%	No se requirió sustentación técnica por organismos de control para el periodo de cobro.
7	Apoyar en las demás actividades asignadas en ocasión del objeto contractual y los distintos sectores económicos.	33%	Apoyó a la realización de evaluaciones de permisos de ocupación de cauce.

10. PORCENTAJE DE EJECUCION

Hasta la fecha de corte del periodo correspondiente, el porcentaje de ejecución del contrato seencuentra en un 33% ejecutado.

11. OBSERVACIONES

Ninguna

12. CONCLUSION

A la fecha la Corporación Regional Autónoma del Atlántico debe al contratista el valor correspondiente al SEGUNDO cobro de su contrato, correspondiente al periodo entre el 17 de JULIO de 2024 y el 16 de AGOSTO de 2024, por valor igual a CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000).

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR
KELYS DAZA MARTÍNEZ
Profesional Universitario de la Subdirección de Gestión Ambiental