ACTA DE TERMINACION

CONTRATO DE OBRA No. CP-CO-001-2024	
ACTA DE TERMINACION CONTRATO No.	CP-CO-001-2024
ALCALDIA DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE OBRA No. CP-CO-001-2024.	
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. CP-CO-001-2024
CONTRATISTA:	RE-INGENIERIAS SAS
NIT.	900206366-0
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS REYES VILLAREAL
IDENTIFICACION:	C.C. 88.284.154 de Ocaña
OBJETO	ACCIONES PARA LA MITIGACION DEL FENOMENO DEL NIÑO MEDIANTE CONSTRUCCION DE RESERVORIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS VEREDAS 4 ESQUINAS ALTA, EL JUNCA, ALTA GRACIA, EL OSO, EL FARACHE, Y EL TRIGO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER
CDP No.	3004-3
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.45.001
CODIGO BPIN.	2024548000009
FECHA DEL CDP	30 DE ABRIL DE 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$99.960. 640.oo
FORMA DE PAGO	1. Un primer desembolso correspondiente al 50% del valor del contrato a título de anticipo a vez se haya legalizado el presente contrato. 2. Un último desembolso correspondiente al 50% a la finalización de la labor contratada, previa presentación del informe final de ejecución aprobado por el supervisor del contrato, la cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social y demás documentos legales.
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DIAS.
FECHA DE SUSCRIPCION	08 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIACION	08 DE MAYO DE 2024
FECHA TERMINACION	07 DE JUNIO DEL 2024

SUPERVISOR	GERSON DAVID HERNANDEZ SANTIAGO - secretario de Planeación e Infraestructura
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	07 DE JUNIO DE 2024

En el municipio de Teorama, Norte de Santander, a los siete (07) días del mes de junio del año 2024 se reunieron, en las instalaciones de la Secretaría de Planeación del municipio de Teorama, Norte de Santander: GERSON DAVID HERNANDEZ SANTIAGO - Secretario de Planeación e Infraestructura en su condición de supervisor del contrato por parte del municipio y RE-INGENIERIAS SAS. Nit. 900206366-0, representado legalmente por JOSE LUIS REYES VILLAREAL identificado con cedula de cedula No. 88.284.154 de Ocaña, en su calidad de contratista, con el objeto de certificar la terminación del CONTRATO DE OBRA No. CP-CO-001-2024 y se acuerda lo siguiente:

1. Que revisando el cumplimiento se establece que están de acuerdo con las especificaciones y condiciones acordadas, por tanto, se dan por recibidos a satisfacción por parte de la administración municipal.
2. Que el CONTRATO DE OBRA No. CP-CO-001-2024 terminó dentro de los plazos establecidos.
3. Que, la fecha de terminación actual para el CONTRATO DE OBRA No. CP-CO-001-2024 es el siete (07) del mes de junio de 2024.

Se deja constancia que con la presente acta se da por terminado el CONTRATO DE OBRA No. CP-CO-001-2024.

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron

GERSON DAVID HERNANDEZ SANTIAGO
Supervisor

JOSE LUIS REYES VILLAREAL
Contratista

REALIZO:	REVISO:	APROBÓ
NOMBRE: Gerson Hernández	NOMBRE: Wanda Mantilla Pérez	NOMBRE: Gerson Hernández
CARGO: Secretario de Planeación E Infraestructura	CARGO: Asesora Juridica Externa	CARGO: Secretario de Planeación E Infraestructura
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
Los arriba firmantes de este espacio, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos según nuestra competencia, ajustado a las disposiciones legales y técnicas vigentes, por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.		