FECHA: 18/07/2024

AUTORIZACIÓN DE PAGOS

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

El Profesional de Apoyo Financiero del Programa PAE del Municipio de Uribia, autoriza el pago correspondiente a **12 días de C.A.J.M del mes de julio Y 12 días de semi residencia,** de raciones preparada en sitio con lo dispuesto en la resolución 18858 de 2018 lineamientos PAE para pueblos indígenas. del Contrato No. **029-2024 de 2024**, **ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN**

Contrato inicial__x___ **Otro si y /o Adición_____**

No CDP___08____ **No RP_____38____**

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL CÓDIGO	VALOR A PAGAR EN EL PERIODO
2.3.2.02.02.009.13-28	EDUCACION PGN ALIMENTACION ESCOLAR	$ 79.564.972
2.3.2.02.02.009.13-692	RECURSOS DEL BALALNCE EDUCACION PGN ALIMENTACION ESCOLAR	$ 25.028.760
TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO		**$ 104.593.732**

Son: CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L.

ALCALDIA MUNICIPAL
URIBIA GUAJ.
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO:
FECHA: 05 | SEP | 2024
HORA: 9:00 p.m.
RADICADO: 2024091231.

DEIVI ANDRIOLI GONZALEZ
Prof. Apoyo Financiero PAE

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
NIT 892115155-4
CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA

Espacio Sticker - Sistema de Gestión Documental

Dirección Financiera

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago (Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Información General

Contrato ☑ **Convenio** ☐ **Orden de Aceptación** ☐

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio		Vigencia
29	DE	2024

	(Día | Mes | Año)		
Fecha de Inicio	14	FEB	2024
Fecha de Finalización	6	DIC	2024

Identificación NIT / CC	825.002.002	DV	3
Nombre del Contratista	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN		
Correo Electrónico	fuwagiawa@gmail.com		

Objeto del Contrato

CONTRATO PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL **CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA**, DURANTE LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS.

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
# de Cuenta	63188615963
Tipo de Cuenta	AHORROS

SI EL TRÁMITE REQUIERE ENDOSO EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario			
Identificación NIT / CC		DV	
Entidad Bancaria			
# de Cuenta			
Tipo de Cuenta			

Información Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 1.621.396.968,00
Valor Adiciones (2)	
Valor Reducciones (3)	
Valor Total (4)	$ 1.621.396.968,00
Valor Total Girado (10)	$ 770.541.442,00
Valor Causado No Pagado (11)	$ 104.593.732,00
Valor Ejecutado (12)	$ 875.135.174,00
Valor Disponible por Pagar (13)	$ 746.261.794,00

% EJECUCIÓN 54,0%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	$ -
Valor Anticipo Adiciones (6)	$ -
Valor Total del Anticipo (7)	$ -
(Menos) Valor Amortizado (8)	$ -
(Menos) Reintegros (9)	$ -
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	$ -

Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	# RP Compromiso	Recurso	Rubro Presupuestal	Valor
	38		2.3.2.02.02.009.12-6	$ 146.695.304
			2.3.2.02.02.009.13-28	$ 1.233.451.188,00
			2.3.2.02.02.009.13-692	$ 241.250.476
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ 1.621.396.968,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha: DD - Mes - Año			Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
primer pago	WA1-38	22	MAR	2024	$ 89.636.739,00	$ -	$ 89.636.739,00
segundo pago	WA1-39	19	ABR	2024	$ 152.052.894,00	$ -	$ 152.052.894,00
tercer pago	WA1-40	7	MAY	2024	$ 189.012.979,00	$ -	$ 189.012.979,00
cuarto pago	WA1-41	6	JUN	2024	$ 183.001.459,00	$ -	$ 183.001.459,00
quinto pago	WA1-42	10	JUL	2024	$ 156.837.371,00	$ -	$ 156.837.371,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
TOTALES					$ 770.541.442,00	$ -	$ 770.541.442,00

INFORMACIÓN DEL PAGO (Factura - Cuenta de Cobro o Documento Equivalente)

# Factura o Documento Equivalente	WA1-45	Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente	28 AGO 2024 (Día | Mes | Año)
Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$ 104.593.732,00		
Valor IVA de la Factura	$ -		
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$ -		
Valor a Pagar	$ 104.593.732,00	Valor a Pagar en letras	CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L.

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

PAGO NUMERO SEXTO CORRESPONDIENTE A LOS 20 DÍAS DE COMPLEMENTO Y 31 DÍAS DE RESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No.012-2024 AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBIA Y LA UNIÓN TEMPORAL AKALINJIRRAWA PAE 2024, EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL MAPUAIN, DURANTE LA VIGENCIA 2024 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 , POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS- ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS

Autorización de Pago - Concepto: Productos Recibidos en Almacén

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACEN ---- REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>

Número de Entrada de Almacén

Fecha Entrada Almacén (Día | Mes | Año): 2024

Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación

SI EL PRODUCTO INGRESO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>>

Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: URI2024ER003774

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año): 4 | SEP | 2024

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

SI el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 68 de la Ley 1687 de 2013, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Para constancia Firmo a los 4 días del mes de Septiembre del Año 2024

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre	ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA
Identificación CC o NIT	1.124.519.932
Cargo	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE URIBIA
Dependencia	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE URIBIA

Datos de Contacto

Nombre	DEIVIS ANDRIOLI GONZALEZ
Dependencia	FINANCIERO EQUIPO PAE
Correo Electrónico	dandrioly@semuribia.gov.co

Original: Dirección Financiera 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE URIBIA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR NO -029-2024– DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS RESOLUCIÓN 18858 DE 2018

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción de la **ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN,** El informe de actividades correspondiente al pago del mes de julio. Del CONTRATO No **029-2024** cuyo objeto es la CONTRATO PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA **CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA**, DURANTE LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS.,

Que de acuerdo al contrato las condiciones propuestas para este desembolso son:

1) Entrega de cronograma de raciones de RPS a las Instituciones Educativas y sus sedes estableciendo fechas y rutas a realizar, verificado y aprobado por el Líder de Cobertura de la ETC

2) Constancia de entrega de kits de aseo, insumos de aseo y planillas de entrega a establecimientos educativos emitidos por el Líder de cobertura de la ETC.

3) Soportes de realización de fumigación de los espacios de almacenamiento temporal de las RPS.

4) Evidencia de entrega de planillas de dotación al personal manipulador (elementos de bioseguridad)

5) Listas de entregas de las raciones alimentarias. Para este período las raciones entregadas corresponden a **27.452**, discriminadas de acuerdo al siguiente detalle:

RPS MES CORRESPONDIENTE JULIO								
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	MODALIDAD DE ATENCION	BENEFICIARIOS MES DE JULIO	DIAS ATENCION MES DE JULIO	RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT	DESCUENTO RACIONES	RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS	VALOR RACION (RPS)	TOTAL A PAGAR
CENTRO ETNODUCATIVO INTEGRAL RURAL DE KATANAMANA	C.A.J.M	2.118	12	25.416	4	25.412	$ 3.131	$79.564.972
	SEMI-INTERNADO	170	12	2.040		2.040	$ 12.269	$25.028.760
TOTAL RACIONES				27.456	4	**27.452**		**$104.593.732**

RACIONES	VALOR	TOTAL
4	$ 3.131	$ 12.524
TOTAL DESCUENTO		$ 12.524
VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT		$104.606.256

De acuerdo a lo anterior el operador viene cumpliendo con el objeto pactado en el contrato de administración del servicio educativo 029-2024

Luego de revisados y verificados los soportes presentados por el operador. Lo cual cumple con el establecido, se cancelará el valor de **CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L. ($104.593.732M/L)** correspondiente Al pago del mes de julio

Para mayor constancia se expide la presente certificación a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2024.

ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA
SUPERVISOR

Proyectó	Revisó	Aprobó	Folios
Nombre: DEIVIS ANDRIOLIS financiero P.A.E SEM Uribia.	Nombre: MARGARITA IGUARAN IGUARAN Profesional de Permanencia SEM Uribia.	Nombre: MATILDE RODRIGUEZ MENDOZA Profesional de Permanencia SEM Uribia.	2

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
MES JULIO AÑO: 2024

N° DE CONTRATO	029-2024		No de titulares de derecho		2.997
NOMBRE DE LA ENTIDAD	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN		**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA**		825.002.002-3
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATO PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL **CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA**, DURANTE LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE	MILEIDYS DEL VALLE GONZALEZ FERNANDEZ		**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**		1.124.483.557 DE URIBIA
FECHA DE INICIO ATENCIÓN	14 DE FEBRERO DE 2024	**DURACIÓN**	186 días C.A.J.M Y	**FECHA DE INICIO ATENCIÓN**	14 DE FEBRERO 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/LV ($1.621.396.968) M/CNTE				

MUNICIPIO	MES DE ATENCIÓN	TITULARES DE DERECHO	DIAS PROGRAMADO	COMPLEMENTO PROGRAMADO			COMPLEMENTO REALMENTE ENTREGADOS			CONSOLIDADOS DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS		
				COMPLEMENTO AM	ALMUERZO	COMPLEMENTOSINTERNADO (4)	COMPLEMENTO AM	ALMUERZO	COMPLEMENTOSINTERNADO (4)	COMPLEMENTO AM	ALMUERZO	COMPLEMENTOSINTERNADO (4)
Uribia	FEBRERO C.A.J.M	1.906	12	22.872			22.845			27		
Uribia	FENRERO SEMI-INTERNO	123	12		1.476	5.904		1.476	5.904			
Uribia	MARZO C.A.J.M	2.218	18	39.924			39.924			36		

Uribia	MARZO SEMI-INTERNO	123	18		2.214	8.856		2.214	8.856			
Uribia	ABRIL C.A.J.M	2.210	21	46.410			46.410			31		
Uribia	ABRIL SEMI-INTERNO	170	21		3.570	14.280		3.570	14.280			
Uribia	MAYO C.A.J.M	2.118	21	44.478			44.478			19		
Uribia	MAYO SEMI-INTERNO	170	21		3.570	14.280		3.570	14.280			
Uribia	JUNIO C.A.J.M	2.118	18	38.124			38.124			23		
Uribia	JUNIO SEMI-INTERNO	170	18		3.060	12.240		3.060	12.240			
Uribia	JULIO C.A.J.M	2.118	12	25.416			25.416			4		
Uribia	JULIO SEMI-INTERNO	170	12		2.040	8.160		2.040	8.160			
TOTAL			204	217.224	15.930	63.720	217.197	15.930	63.720	140	0	0

CONSOLIDADO DE PAGOS, FUENTES DE FINANCIACIÓN E INEJECUCIONES

VALOR CONTRATADO		$ 1.621.396.968					RECURSOS INEJECUTADOS		
RELACIÓN DE PAGOS	PAGO PROGRAMADO MES	FUENTES DE FINANCIACIÓN			VALOR EJECUTADO MES	VALOR TOTAL INEJECUTADO MES	POR MENOR NUMERO DE TDD MATRICULADOS	POR INASISTENCIA DE TDD MATRICULADOS	% DE AVANCE
		RECURSOS DEL BALALNCE EDUCACION PGN ALIMENTACION ESCOLAR	EDUCACION PGN ALIMENTACION ESCOLAR	EDUCACION INTERNADOS-ALIMENTACION ESCOLAR					
FEBRERO	$ 122.040.632	$ 18.109.044	$ 71.527.695		$ 89.636.739				5,5 %
MARZO	$ 156.909.384	$ 27.163.566	$ 124.889.328		$ 152.052.894				14,9%
ABRIL	$ 183.060.948	$ 43.800.330	$ 145.212.649		$ 189.012.979				26,6 %

MAYO	$ 183.060.948	$ 43.800.330	$ 139.201.129		$ 183.001.459				37,9 %
JUNIO	$ 156.909.384	$ 37.543.140	$ 119.294.231		$ 156.837.371				47,9 %
JULIO	$ 113.323.444	$ 25.028.760	$ 79.564.972		$ 104.593.732				54,0 %
AGOSTO	$ 174.343.760				$ -				
SEPTIEMBRE	$ 183.060.948				$ -				
OCTUBRE	$ 139.475.008				$ -				
NOVIEMBRE	$ 209.212.512				$ -				
TOTAL	**$ 1.621.396.968**	**$ 195.445.170**	**$ 679.690.004**	**$ -**	**$ 875.135.174**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -**	

Este informe corresponde al pago del mes de julio de raciones para preparada en sitio (RPS). Como lo indica el contrato **029-2024** del 14 de febrero, Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los cuatro (04) días del mes de septiembre de (2024).

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: **ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA**
Cargo: **SECRETARIA DE EDUCACIÓN URIBIA**

Proyecto: DEIVIS ANDRIOLI GONZALEZ
PROFESIONAL FINANCIERO PAE

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro CORDIS
Número:	029	de	2024			
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA DURANTE LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS						
Contratista:	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYÁ SAU WOMAYN					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 14.0%0):	2	de	FEBRERO	de	2024
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	13	de	FEBRERO	de	2024
Fecha de inicio:	14	de	FEBRERO	de	2024
Duración total:	186 días para la modalidad de CJM y 272 días para la modalidad de residencia escolares				
Fecha de terminación:	6	de	DICIEMBRE	de	2024

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	NO				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	Día	de	Mes	de	Año

Adiciones					
Adicional No.		Valor ($)			
1	NO				
Valor total:					
Suspensiones					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	Día	de	Mes	de	Año
Modificaciones					
Cláusula Nº		Breve descripción de la modificación			
1	NO				

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No__X___

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta: 63188615963	Banco: BANCOLOMBIA

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			X

La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)+	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	53,97%
Valor inicial (9)	$ 1.621.396.968,00	Primer Pago	176	8/04/2024	$ 89.636.739,00		$ 89.636.739,00	5,53%
Valor Adiciones (10)	-	Segundo Pago	214	25/04/2024	$ 152.052.894,00		$ 152.052.894,00	9,38%
Valor Reducciones (11)		Tercer Pago	364	17/05/2024	$ 189.012.979,00		$ 189.012.979,00	11,66%
Valor Total (12)	$ 1.621.396.968,00	Cuarto Pago	497	27/06/2024	$ 183.001.459,00		$ 183.001.459,00	11,29%
Valor pagado (13)	$ 770.541.442,00	Quinto Pago	572	19/07/2024	$ 156.837.371,00		$ 156.837.371,00	9,67%
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 104.593.732,00							0,00%
Valor total ejecutado (15)	$ 875.135.174,00							0,00%
Valor por ejecutar (16)	$ 746.261.794,00							0,00%
								0,00%
					$ -	$ -		0,00%
		TOTALES			$ 770.541.442	$ -	$ 770.541.442	48%

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No X__

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714.0%9 de 2002, art. 50.	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	

Estado de avance de la ejecución física a la fecha	**54,0% de Avance:**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	
Nº / **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA/ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
1 — Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones contractuales.	**54,0% de Avance:** **Descripción del avance**: La **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN** según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales con la realización de las siguientes actividades: • Según soporte entregado por el operador dio cumplimiento a la entrega de alimentos en la calidad y cantidad requerida a cada una de las sedes educativas que hacen parte del establecimiento educativo CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA Para el mes de JULIO del 2024 la cobertura atendida fue de 2.118 para la modalidad de C.A.J.M. y una cobertura atendida en la modalidad de semi-residencias escolares de 170, días de atención 12 días para la modalidad de C.A.J.M. y 12 días para la modalidad de semi-residencias escolares. **Fuente de verificación:** actas de remisión de víveres Evidenciable en los folios 395 al 479, asistencias diarias Evidenciable en los folios 582 al 712, certificado del rector Evidenciable en los folios 578 al 581 y certificado de cobertura del operador Evidenciable en el folio 577. • Según soportes entregado por el operador realizo entrega de elementos de aseo a cada una de las sedes educativas. **Fuente de verificación:** actas de entrega de aseo debidamente firmadas y evidencias fotográficas evidenciable en los folios 480 al 527 – entrega de elementos de aseo fotografía en el folio 781. • Según soportes entregados por el operador dio cumplimiento con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. Fuente de verificación: planillas pagadas de SS Evidenciable en los folios 5 al 10. • Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de comité de dinamizadores en calidad de invitado correspondiente al mes de JULIO. • Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de comité de dinamizadores en calidad de invitado Correspondiente al mes de julio **Fuente de verificación:** Evidenciable en los folios 767 - 768.
	Entrega producto Sí _x_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
2	**54,0% de Avance:**

	Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto por el Municipio de Uribia, según el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes.	**Descripción del avance**: La **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN** según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales con la realización de las siguientes actividades: • Según soporte entregado por el operador dio cumplimiento a la entrega de alimentos en la calidad y cantidad requerida a cada una de las sedes educativas que hacen parte del establecimiento educativo CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA Para el mes de JULIO del 2024 la cobertura atendida fue de 2.118 para la modalidad de C.A.J.M. y una cobertura atendida en la modalidad de semi-residencias escolares de 170, días de atención 12 días para la modalidad de C.A.J.M. y 12 días para la modalidad de semi-residencias escolares. Fuente de verificación: actas de remisión de víveres Evidenciable en los folios 395 al 479, asistencias diarias Evidenciable en los folios 582 al 712, certificado del rector Evidenciable en los folios 578 al 581 y certificado de cobertura del operador Evidenciable en el folio 577. • Según soportes entregado por el operador realizo entrega de elementos de aseo a cada una de las sedes educativas. **Fuente de verificación:** actas de entrega de aseo debidamente firmadas y evidencias fotográficas evidenciable en los folios 386 al 388 – entrega de elementos de aseo fotografía en el folio 776 - 777. • Según soportes entregados por el operador dio cumplimiento con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. Fuente de verificación: planillas pagadas de SS Evidenciable en los folios 5 al 10. • Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de comité de dinamizadores en calidad de invitado Correspondiente al mes de JULIO . • Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de comité de dinamizadores en calidad de invitado Correspondiente al mes de julio Fuente de verificación: Evidenciable en el folio 767 – 768 y evidenciable en foto 792. • Visitas de seguimiento a las sedes educativas correspondiente al mes de julio. **Fuente de verificación:** Evidenciable en los folios 716 – 765.
		Entrega producto Sí __X_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
3	Elaborar los correspondientes informes parciales y finales en los cuales se evidénciela correcta ejecución de las obligaciones contractuales con sus respectivos soportes.	**54,0% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador realizó la entrega de su informe de actividades con sus respectivos soportes los cuales dan cumplimiento a la ejecución correcta de cada una de las obligaciones contractuales. **Fuente de verificación**: Cuenta de cobro mes de julio del 2024 con sus respectivos soportes consta con un total de folios 1 al 792
		Entrega producto Sí _X_ No _ ___ **Ubicación: SEMURIBIA**
4	Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los Estudios y Documentos Previos, la Propuesta presentada y el contrato que se suscriba.	**54,0% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN cumple a cabalidad con el objetó contractual emanado del CPS-029-2024 con esta ETC. Presentado sus servicios como en la entrega de alimentos, verificación entrega de dotación a las manipuladoras de alimentos, verificación de los proveedores y comedores del programa de alimentación escolar PAE; dando así el cumplimiento tal como se pactó en la propuesta presentada por el operador para realizar la PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA DURANTE LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS **Fuente de verificación**: Cuenta de cobro mes de julio del 2024 con sus respectivos soportes. Consta con un total de folios 1 al 792.
		Entrega producto Sí _X__ No _ ___ **Ubicación: SEMURIBIA**
5		**54,0% de Avance:**

<table>
<tr><td></td><td>Responder por todos los elementos que le sean confiados</td><td>Descripción del avance: El operador cumple con todos los elementos que le sean confiado bajo las obligaciones contractuales que les fueron asignadas para la ejecución del vínculo contractual emanado por esta ETC. En el contrato CPS-029-2024.
Entrega producto Sí _x__ No _ ___
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Presentar los informes parciales y finales correspondientes sobre las actividades relacionadas con el objeto del contrato a suscribir, conservando su autonomía e iniciativa en las gestiones o actividades encomendadas, sin perjuicio a las cláusulas del contrato y las normas pertinentes.</td><td>54,0% de Avance:
Descripción del avance: El operador realizó la entrega de su informe de actividades con sus respectivos soportes los cuales dan cumplimiento a la ejecución correcta de cada una de las obligaciones contractuales derivadas del mismo CPS-029-2024; El operador presentó una cuenta de cobro correspondiente al mes de mayo por el 100% del valor de la operación del mes causado Fuente de verificación: Cuenta de cobro mes de JULIO del 2024 con sus respectivos soportes. Consta con un total de folios 1 al 792.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Estar y mantenerse a Paz y Salvo con sus aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión (Articulo 23 Ley 1150 de 2007).</td><td>54,0% de Avance:
Descripción del avance: El operador presentó planillas de pago SISS (salud, pensión y riesgos laborales) del personal administrativo, con lo cual se verifica cumplimiento de esta obligación contractual para la presentación de cuenta correspondiente al mes de julio del 2024. Fuente de verificación: planillas SS pagadas. Evidenciable en los folios 5 a 10.
<table>
<tr><th>EQUIPO</th><th>No. DE PLANILLA</th><th>FECHA DE PAGO</th></tr>
<tr><td>R. legal</td><td>9470579247</td><td>28/08/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9470333852</td><td>28/08/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9468712595</td><td>16/07/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9470669423</td><td>02/07/2024</td></tr>
</table>
Entrega producto Sí __X_ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Colaborar con las actividades relacionadas con el Objeto Contractual, que le recomiende y sugiera el Supervisor del Contrato.</td><td>54,0% de Avance:
Descripción del avance: La ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales con la realización de las siguientes actividades:
• Según soporte entregado por el operador dio cumplimiento a la entrega de alimentos en la calidad y cantidad requerida a cada una de las sedes educativas que hacen parte del establecimiento educativo CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA Para el mes de JULIO del 2024 la cobertura atendida fue de 2.118 para la modalidad de C.A.J.M. y una cobertura atendida en la modalidad de semi-residencias escolares de 170, días de atención 12 días para la modalidad de C.A.J.M. y 12 días para la modalidad de semi-residencias escolares. Fuente de verificación: actas de remisión de víveres Evidenciable en los folios 395 al 479, asistencias diarias Evidenciable en los folios 582 al 712, certificado del rector Evidenciable en los folios 578 al 581 y certificado de cobertura del operador Evidenciable en el folio 577.
• Según soportes entregado por el operador realizo entrega de elementos de aseo a cada una de las sedes educativas. Fuente de verificación: actas de entrega de aseo debidamente firmadas y evidencias fotográficas evidenciable en los folios 386 al 388 – entrega de elementos de aseo fotografía en el folio 776 - 777.
• Según soportes entregados por el operador dio cumplimiento con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. Fuente de verificación: planillas pagadas de SS Evidenciable en los folios 5 al 10.
• Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de comité de dinamizadores en calidad de invitado Correspondiente al mes de JULIO
.
• Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de comité de dinamizadores en calidad de invitado Correspondiente al mes de julio Fuente de verificación: Evidenciable en el folio 767 – 768 y evidenciable en foto 792.
• Visitas de seguimiento a las sedes educativas correspondiente al mes de julio. Fuente de verificación: Evidenciable en los folios 716 – 765.</td></tr>
</table>

		Entrega producto Sí _X_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
9	Custodiar los documentos la información que le sean entregadas, bajo cualquier forma, con ocasión de la ejecución del contrato.	**54,0% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador custodio la documentación y soportes generado durante la operación del programa de alimentación escolar PAE. Para este periodo correspondiente del mes cursado de JULIO de 2024, aporto como soportes para el pago documentos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales; de acuerdo a los soportes entregados con su segunda cuenta de cobro, el operador dio cumplimiento con cada uno de los compromisos contractuales y en los tiempos requeridos. **Fuente de verificación:** cuenta de cobro correspondiente al mes de JULIO del 2024 con sus respectivos anexos y soportes. Consta con un total de folios 1 al 792.
		Entrega producto Sí _X_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
10	Atender los llamados o reuniones que requieran de su presencia por parte de El Municipio.	**54,0% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador estuvo presto a realizar acciones tendientes al mejoramiento del programa de alimentación escolar PAE; a su vez estuvo en constante comunicación con el equipo PAE de la SEMU.
		Entrega producto Sí _x_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
11	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.	**54,0% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador manifestó bajo la gravedad de juramento en su informe que no accedió durante el mes de JULIO y en ejecución del contrato CPS-029-2024 a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley. En caso dado estas situaciones es deber del operador denunciar los hechos.
		Entrega producto Sí _x_ No ____ **Ubicación: SEMURIBIA**
12	Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos en su ejecución.	**54,0% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador obro con rectitud, lealtad y buena fe con la realización de acciones tendientes al veraz cumplimiento de sus obligaciones contractuales de cada una de las actividades requeridas durante el mes de operaciones de JULIO 2024. El operador al finalizar el contrato entregará los documentos que se hayan generado en el desarrollo de la operación. Para este periodo correspondiente al pago del mes de JULIO del 2024, aporto como soportes para el pago documentos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales la cual funge como soportes a su buena fe en la obra y ejecución del contrato. **Fuente de verificación**: Evidenciable en el informe de JULIO 1 a los 792 folios.
		Entrega producto Sí _x_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
13	Presentar las respectivas facturas o su documento equivalente, acompañada de los documentos soportes que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas.	**54,0% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador realizó entrega de la factura No. WA1-45 con fecha de veintiocho de agosto del 2024 por un valor de $ 104,593,732.00, PESOS COP M/CTE Lo cual corresponde al pago del mes de JULIO del 2024 operación PAE, días de atención 12 días para la modalidad de C.A.J.M. y 12 días para la modalidad de semi-residencias escolar. Fuente de verificación: Factura electrónica evidenciable en el folio No. 3 **Soportes de cuenta de cobro** folio 1 al 792.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
ASOCIACION DE AUTORIDADES
TRADICIONALES WAYUU AYATAGESHI WAYA
SAU WOUMAYN
NIT: 825002053-2 - Email: migowayuu1@hotmail.com
RANCHERIA SHOJOIKIRU CORR TAPARAJIN - Uribia - La Guajira
Tel: 3207679649 - Cel: 1
Actividad Económica: 9499
Régimen: Responsable Del Impuesto Sobre Las Ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° WA1 - 45
Resolución N° 18764067891253, Fecha Resolución: 2024-03-20, Desde: 2024-03-20 - Hasta: 2025-03-20, Rango Autorizado WA136 - WA15000
Fecha Generación: 2024-08-28 12:58:43-05:00 - Fecha Expedición: 2024-08-26 12:58:52

UUID (CUFE): 3295f63f7b7852116f12475ad41c5a070d6544da7e844b752b879bcb86c9ae1216d1cc7f2842e5625539093a74fb7e2b

Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DE URIBIA - NIT: 8921151554 - Teléfono: 0
Dirección: Calle 12 # 8-61 Uribia La Guajira - Email: migowayuu1@hotmail.com

Productos y Servicios - 1 item
<table>
<tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Precio Unitario</th><th>U. Medida</th><th>IVA %</th><th>Total Línea</th></tr>
<tr><td>P-006</td><td>SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DE C.A.J.M Y 12 DIAS DE RESIDENCIA ESCOLAR DEL MES DE JULIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 029 DE 2024 AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KATANAMANA, DURANTE LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 018858 DE 2018, POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS.</td><td>1</td><td>$104,593,732.00</td><td>ZZ</td><td>0.00</td><td>$104,593,732.00</td></tr>
</table>
Total a pagar: $ 104,593,732.00
Sub-Total Bruto: $104,593,732.00
IVA: $0.00
Total: $104,593,732.00

Términos de Pago
<table>
<tr><th>Medio de Pago</th><th>Forma de Pago</th><th>Fecha pago Crédito</th></tr>
<tr><td>Transferencia Débito Bancaria</td><td>Crédito</td><td>2024-09-07</td></tr>
</table>

Tabla 1
Fuentes de financiación
<table>
<tr><th>CÓDIGO PRESUPUESTAL</th><th>CONCEPTO DE PAGO</th><th>VALOR A PAGAR EN EL PERIODO</th></tr>
<tr><td>2.3.2.02.02.009-13-28</td><td>EDUCACIÓN P.G.N. ALIMENTACIÓN ESCOLAR</td><td>$79.564.972</td></tr>
<tr><td>2.3.2.02.02.009.13-692</td><td>RECURSOS DEL BALANCE EDUCACIÓN PGN ALIMENTACIÓN ESCOLAR</td><td>$25.028.760</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO</td><td>$104.593.732</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fuente: Componente financiero equipo P.A.E. - S.E.M.U.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Sí _X__ No ____

Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Entregar al finalizar el contrato al supervisor los documentos, archivos y correos que en desarrollo del contrato se hayan producido.</td><td>54,0% de Avance:</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Descripción del avance: El operador al finalizar el contrato entregará los documentos que se hayan generado en el desarrollo de la operación.
Para este periodo correspondiente al pago del mes de JULIO del 2024, aporto como soportes para el pago documentos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Fuente de verificación: Evidenciable en el informe de marzo 1 a los 792 folios.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Sí _x__ No _ __
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Solicitar autorización escrita de la secretaria de educación para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios</td><td>54,0% de Avance:</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Descripción del avance: El operador solicito de manera escrita el nombre de los logos para ser utilizados en los formatos de visibilidad, actas de aprobación de ciclos de menos y aprobación de pendones con lo concerniente y la ejecución de la operación PAE 2024 en el municipio de Uribia – La Guajira. Fuente de verificación: Evidenciable en el informe de marzo en los folios 287 - 289.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Sí _X__ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td>54,0% de Avance:</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Tramitar cuentas de cobro dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del último día del mes vencido.</td>
<td>
Descripción del avance: El operador realizó entrega de la factura No. WA1-45 con fecha de veintiocho de agosto del 2024 por un valor de $ 104,593,732.00 PESOS COP M/CTE Lo cual corresponde al pago del mes de JULIO del 2024 operación PAE, días de atención 12 días para la modalidad de C.A.J.M. y 12 días para la modalidad de semi-residencias escolar. Fuente de verificación: Factura electrónica evidenciable en el folio No. 3 Soportes de cuenta de cobro folio 1 al 792.

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AYATAGESHI WAYA SAU WOUMAYN
NIT: 825002053-2 - Email: migowayuu1@hotmail.com
RANCHERIA SHOJOIKIRU CORR TAPARAJIN - Uribia - La Guajira
Tel: 3207679649 - Cel: 1
Actividad Económica: 9499
Régimen: Responsable Del Impuesto Sobre Las Ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° WA1 - 45
Resolución N° 18764067691253, Fecha Resolución: 2024-03-20, Desde: 2024-03-20 - Hasta: 2025-03-20, Rango Autorizado WA138 - WA11000
Fecha Generación: 2024-08-26 12:59:43-05:00 - Fecha Expedición: 2024-08-28 12:58:52
UUID (CUFE): 32959f367b7852161f13475ad41c5e0700b946da7e644b752b6f96cc66bc9ee1216d1cc7f2842e5625539f09a74f87e2b
Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DE URIBIA - NIT: 892115155-4 - Telefono: 0
Dirección: Calle 12 # 8-61 Uribia La Guajira - Email: migowayuu1@hotmail.com

Productos y Servicios - 1 Item
<table>
<tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Precio Unitario</th><th>U. Medida</th><th>IVA %</th><th>Total Línea</th></tr>
<tr><td>P-006</td><td>SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DE C.A.J.M Y 12 DIAS DE RESIDENCIA ESOLAR DEL MES DE JULIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 029 DE 2024 AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KATANAMANA, DURANTE LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 018858 DE 2018, POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS.</td><td>1</td><td>$104,593,732.00</td><td>ZZ</td><td>0.00</td><td>$104,593,732.00</td></tr>
</table>
Total a pagar: $ 104,593,732.00
Sub-Total Bruto: $104,593,732.00
IVA: $0.00
Total: $104,593,732.00

Términos de Pago
<table>
<tr><th>Medio de Pago</th><th>Forma de Pago</th><th>Fecha pago Crédito</th></tr>
<tr><td>Transferencia Débito Bancaria</td><td>Crédito</td><td>2024-09-07</td></tr>
</table>

Tabla 1
Fuentes de financiación
<table>
<tr><th>CÓDIGO PRESUPUESTAL</th><th>CONCEPTO DE PAGO</th><th>VALOR A PAGAR EN EL PERIODO</th></tr>
<tr><td>2.3.2.02.02.009-13-28</td><td>EDUCACIÓN P.G.N. ALIMENTACIÓN ESCOLAR</td><td>$79.564.972</td></tr>
<tr><td>2.3.2.02.02.009.13-692</td><td>RECURSOS DEL BALANCE EDUCACIÓN PGN ALIMENTACIÓN ESCOLAR</td><td>$25.028.760</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO</td><td>$104.593.732</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fuente: Componente financiero equipo P.A.E. - S.E.M.U.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Entrega producto Sí _x__ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Crear mecanismos de PQRS, apoyando dentro de los términos, los requerimientos de las entidades de control y de la secretaria de educación municipal.</td>
<td>54,0% de Avance:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Descripción del avance: El operador creo como mecanismo de P.Q.R.S., la conformación de buzón de sugerencia para realizar acciones tendientes a mejor la ejecución del programa de alimentación escolar en la referida institución y a su vez el operador realiza seguimiento a la operación de cada una de las sedes educativas, cuenta además con un chat de seguimiento con las dinamizadoras de alimentos.
Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de las sedes educativas. Fuente de verificación: Acta de entrega de buzón de sugerencia evidenciable en los folios 766 al 768, Acta de seguimiento a la apertura del buzón evidenciable en los folios 790 evidencia fotográfica - acta de seguimiento de visita evidenciable en los folios 716 al 765.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Entrega producto Sí __x__ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td></td>
<td>54,0% de Avance:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Descripción del avance: El operador esta presto y con una constante comunicación con el equipo</td>
</tr>
</table>

	Las demás actividades que se le asignen y que sean afines con la naturaleza del contrato.	PAE, en especial la Líder del Equipo PAE de la Secretaria de educación de Uribia Liz Ariana Molina Gómez a realizar las actividades que sean fines con la naturaleza del vínculo contractual CPS-029-2024 en procura de mejoras al programa de alimentación escolar PAE del municipio de Uribia.
		Entrega producto Sí _x_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
Nº	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA/ ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
1	Planear, organizar y ejecutar el suministro diario de los complementos alimentarios de conformidad con los ciclos de menús aprobados por el PAIP y garantizar que el personal que lleva a cabo las actividades desarrolladas durante la ejecución del PAE en las diferentes etapas del proceso, tenga la idoneidad y experiencia suficiente para el cumplimiento de sus funciones.	**54,0% de Avance:** **Descripción del avance:** El operador La ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN inicia su proceso de planeación con planeación de compra de alimentos y recepción de los mismos para realizar el empaque de los alimentos a entregar en cada sede educativa Según los días de atención correspondiente al mes de JULIO Según evidencias presentadas garantizó el suministro diario de raciones a conformidad con el ciclo de menú aprobado para esta vigencia. Los días de atención para este periodo fueron de 12 días en la modalidad de C.A.J.M. y para la modalidad de semi-residencias escolares 12 días. Para esta actividad contó con su equipo técnico administrativo el cual cuenta con la idoneidad y experiencia, además del apoyo de directores/rectores y docentes con quienes articuló el proceso desde el inicio de la operación. El operador realizó entrega de RPS, según corte de SIMAT del 17 de JUNIO del 2024. Para las 37 sedes educativas que hacen parte del establecimiento educativo: **CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA.** **Fuente de verificación:** actas de remisión de víveres Evidenciable en los folios 395 al 479, asistencias diarias Evidenciable en los folios 582 - 712, certificado del rector Evidenciable en los folios 578 – 581 y certificado de cobertura del operador Evidenciable en el folio 577.
		Entrega producto Sí _x_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
2		**54,0% de Avance:**

RPS MES CORRESPONDIENTE JULIO

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	MODALIDAD DE ATENCION	BENEFICIARIOS MES DE JULIO	DIAS ATENCION MES DE JULIO	RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT	DESCUENTO RACIONES	RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS	VALOR RACION (RPS)	TOTAL A PAGAR
CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE KATANAMANA	C.A.J.M	2.118	12	25.416	4	25.412	$ 3.131	$79.564.972
	SEMI-INTERNADO	170	12	2.040		2.040	$ 12.269	$25.028.760
TOTAL RACIONES				27.456	4	**27.452**		**$104.593.732**

RACIONES	VALOR	TOTAL
4	$ 3.131	$ 12.524
TOTAL DESCUENTO		$ 12.524
VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT		$104.606.256

<table>
<tr><td></td><td>Planear, organizar y ejecutar la atención del PAE y el suministro diario de los complementos alimentarios en la modalidad, clases, tiempos de consumo, cupos, unidades de servicio y estudiantes focalizados, acorde a la priorización definido por la entidad CONTRATANTE conforme al plan de remisiones aprobado por el PAIP, priorización y focalización realizada al interior de cada establecimiento educativo.</td><td>Descripción del avance: Según soportes entregados con la cuenta de cobro correspondiente al mes de JULIO del 2024, se pudo garantizar de forma eficaz y permanente la entrega de raciones en cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad a los beneficiarios en aras de un cumplimiento con los objetivos trazados por el gobierno que busca genera beneficios superiores a sus costos por su impacto en mayor escolaridad, en nutrición permanencia educativa y en equidad de nuestra sociedad. El corte de simat utilizado fue el del 17 de JUNIO de la presente anualidad; esto llegando a atender una cobertura total de 2.118 para la modalidad de C.A.J.M. y una cobertura atendida en la modalidad de semi-residencias escolares de 170, días de atención 12 días para la modalidad de C.A.J.M. y 12 días para la modalidad de semi-residencias escolares.

Fuente de verificación: actas de remisión de víveres Evidenciable en los folios 395 al 479, asistencias diarias Evidenciable en los folios 582 - 712, certificado del rector Evidenciable en los folios 578 – 581 y certificado de cobertura del operador Evidenciable en el folio 577.

<table>
<tr><th colspan="9">RPS MES CORRESPONDIENTE JULIO</th></tr>
<tr><th>ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS</th><th>MODALIDAD DE ATENCION</th><th>BENEFICIARIOS MES DE JULIO</th><th>DIAS ATENCION MES DE JULIO</th><th>RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT</th><th>DESCUENTO RACIONES</th><th>RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS</th><th>VALOR RACION (RPS)</th><th>TOTAL A PAGAR</th></tr>
<tr><td rowspan="2">CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE KATANAMANA</td><td>C.A.J.M</td><td>2.118</td><td>12</td><td>25.416</td><td>4</td><td>25.412</td><td>$ 3.131</td><td>$79.564.972</td></tr>
<tr><td>SEMI-INTERNADO</td><td>170</td><td>12</td><td>2.040</td><td></td><td>2.040</td><td>$ 12.269</td><td>$25.028.760</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL RACIONES</td><td>27.456</td><td>4</td><td>27.452</td><td></td><td>$104.593.732</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>RACIONES</th><th>VALOR</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>4</td><td>$ 3.131</td><td>$ 12.524</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL DESCUENTO</td><td>$ 12.524</td></tr>
<tr><td colspan="2">VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT</td><td>$104.606.256</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Sí _x__ No __ __
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Garantizar permanentemente la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los complementos alimentarios a los beneficiarios del programa, en las condiciones del contrato y la normatividad existente, en especial en lo previsto en la ley 21 de 1991.</td><td>54,0% de Avance:</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Descripción del avance: Según soportes entregados el operador dio cumplimiento al ciclo de menu aprobado en el PAIP para la vigencia 2024. Se verifica según documentación entregada por La ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN según el informe presentado dio cumplimiento (remisiones de víveres, evidencia fotográfica y plan de compras locales).

Fuente de verificación: actas de remisión de víveres Evidenciable en los folios 395 al 479, asistencias diarias Evidenciable en los folios 582 - 712, certificado del rector Evidenciable en los folios 578 – 581 y certificado de cobertura del operador Evidenciable en el folio 577.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Sí _x__ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Cumplir con las minutas patrón y ciclos de menú aprobados en el PAIP.</td><td>54,0% de Avance:</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Descripción del avance: El operador cumplió a cabalidad con los ciclos aprobados por la nutricionista del equipo PAE.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Sí _x__ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Capacitar a los dinamizadores (personal manipulador de alimentos) y realizar la entrega de la dotación que emplee para la operación del programa, al iniciar la atención y en el momento que sea necesario, de conformidad con lo establecido en la resolución No. 18858 de 2018.</td><td>54,0% de Avance:</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Descripción del avance: Según el cronograma del PAIP, para el referido mes de julio no hubo capacitación a las dinamizadoras de conformidad con lo establecido en la resolución No. 18858 de 2018.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Sí _x__ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hacer entrega del plan de alistamiento y el plan de menaje al suscribir el acta de inicio, para la aprobación por parte del supervisor.</td><td>54,0% de Avance:</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Descripción del avance:
Según los soportes presentados el operador realizo el alistamiento para el arranque de la operación, desarrollo todas las actividades de la etapa preoperativa (Limpieza y desinfección a sedes educativas, vehículos y bodega, fumigación en sedes educativas y bodega, planeación de compra de alimentos y elementos de aseo, entrega de dotación, entrega de carpeta, matrices de la etapa preoperativa entre otros.
Verificable en la cuenta de Febrero.
El operador presentó una cuenta de cobro correspondiente al mes de JULIO por el 100% del valor</td></tr>
</table>

		de la operación. **Fuente de verificación**: cuenta de cobro con sus respectivos soportes. Consta con un total de folios 1 al 792 esto corresponde a la cuenta de cobro del mes de JULIO del 2024.
		Entrega producto Sí _x_ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA
7	Asistir a las mesas de seguimiento, comités y reuniones del PAE que se convoquen por el MEN, la secretaria de educación municipal, la supervisión y/o el comité de alimentación escolar PAE, participar activamente en los comités de alimentación, reuniones de veeduría ciudadana, control social, mesas públicas, comité de seguimiento operativo, entre otros.	**54,0% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador estuvo presto a realizar acciones tendientes al mejoramiento del programa de alimentación escolar PAE; a su vez estuvo en constante comunicación con el equipo PAE de la SEMU.
		Entrega producto Sí _x__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
8	Disponer de personal administrativo de apoyo requerido para cada contrato, según tabla adjunta, que permita la solvencia suficiente para movilizar informes y cuentas dentro de los términos previstos por el contrato. En caso de que un operador tenga más de un contrato.	**54,0% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador dio cumplimiento a esta cláusula contractual presentando las hojas de vida del personal administrativo según anexo 8. El personal cumple con la experiencia e idoneidad requerida para garantizar la buena operatividad del programa **Fuente de verificación: Fuente de verificación**: hojas de vida con todos sus anexos entregado en medio magnético como soporte de la cuenta de cobro. Estos documentos fueron anexados en la cuenta correspondiente al mes de febrero del 2024.
		Entrega producto Sí _x__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA.
9	Presentar con cada uno de los informes de ejecución para tramites de pago, paz y salvo expedido por los proveedores y del personal manipulador junto con la certificación del pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL).	**54,0% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador presento como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al mes de JULIO del 2024, paz y salvo de proveedores, dinamizadoras de alimentos y personal administrativo, planillas pagadas de SS (Salud, pensión y ARL). **Fuente de verificación**: paz y salvos, comprobantes de egresos, cuentas de cobros expedidos por los proveedores, planillas de pago de dinamizadoras de alimentos y personal administrativo evidenciable en los folios 9 al 15.
		Entrega producto Sí _x _ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA
10	Coadyuvar el ejercicio del control social del programa PAE en las unidades de servicio a su cargo.	**54,0% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador estuvo presto a realizar acciones tendientes al mejoramiento del programa de alimentación escolar PAE; a su vez estuvo en constante comunicación con el equipo PAE de la SEMU; además de todos los operadores, el cual tuvo como objeto realizar seguimiento de la operación. Se tocaron temas tales como: cobertura atender total cronograma de actividades para la vigencia 2024. Enviado a la trabajadora social por vía magnética del equipo PAE.
		Entrega producto Sí __ No __x__ **Ubicación: N/A**
11	Realizar una (1) rendición de cuenta (una a más tardar en el mes de agosto de la vigencia 2024) ante las autoridades tradicionales con injerencia al establecimiento educativo, padres de familia y personal docente.	**54,0% de Avance:**
		Descripción del Avance: El operador deberá dar cumplimiento a esta obligación contractual en el periodo indicado.
		Entrega producto Sí _ No _x_ __ **Ubicación:** SEMURIBIA
12	Realizar una (1) actividad de estilo de vida saludable (a más tardar en el mes de octubre) en el establecimiento educativo con los beneficiarios del programa.	**54,0% de Avance:**
		Descripción del Avance: El operador deberá dar cumplimiento a esta obligación contractual en el periodo indicado.
		Entrega producto Sí _ No __X __ **Ubicación:** N/A
13	Presentar experiencias significativas en el mes de noviembre del 2024, como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al mes de octubre del	**54,0% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador deberá dar cumplimiento a esta obligación contractual en el periodo indicado.
		Entrega producto Sí _x__ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA

	2024.	
14	Presentar como soporte de pago cada mes soportes del seguimiento a la operación PAE en el establecimiento educativo, sede por sede.	**54,0% de Avance:** **Descripción del avance:** El operador presentó soportes del seguimiento a la operación de cada sede educativa que hace parte del establecimiento CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA **Fuente de verificación**: informe mensual de actividades, con sus soportes (actas y evidencias de cada una de las responsabilidades contractuales), evidenciable en los folios 11 a la 34. **Entrega producto Sí _x__ No _ ___** **Ubicación:** SEMURIBIA
15	Hacer la atención del PAE durante los días efectivos de operación, que corresponde a los días de atención con estudiantes establecidos en el acto administrativo que fije el calendario escolar para la entidad territorial respectiva. En caso de suspensión del servicio, deberá ser reportado en forma inmediata a la gerencia PAE y al líder de gestión de la ETC.	**54,0% de Avance:** **Descripción del avance**: Según soportes entregados con la cuenta de cobro correspondiente al mes de JULIO del 2024, se pudo garantizar de forma eficaz y permanente la entrega de raciones en cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad a los beneficiarios en aras de un cumplimiento con los objetivos trazados por el gobierno que busca genera beneficios superiores a sus costos por su impacto en mayor escolaridad, en nutrición permanencia educativa y en equidad de nuestra sociedad. El corte de simat utilizado fue el del 17 de junio de la presente anualidad; esto llegando a atender una cobertura total de 2.118 para la modalidad de C.A.J.M. y una cobertura atendida en la modalidad de semi-residencias escolares de 170, días de atención 12 días para la modalidad de C.A.J.M. y 12 días para la modalidad de semi-residencias escolares. **Fuente de verificación:** actas de remisión de víveres Evidenciable en los folios 395 al 479, asistencias diarias Evidenciable en los folios 582 - 712, certificado del rector Evidenciable en los folios 578 – 581 y certificado de cobertura del operador Evidenciable en el folio 577. **Entrega producto Sí _x__ No __ __** **Ubicación:** SEMURIBIA.
16.	Dar cumplimento en su integridad a lo dispuesto en la resolución No. 18858 de 2018 y la resolución No. 00335 de 2021 expedido por la unidad administrativa especial de alimentación escolar.	**54,0% de Avance:** **Descripción del avance**: La **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN** según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales con la realización de las siguientes actividades: • Según soporte entregado por el operador dio cumplimiento a la entrega de alimentos en la calidad y cantidad requerida a cada una de las sedes educativas que hacen parte del establecimiento educativo CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA Para el mes de JULIO del 2024 la cobertura atendida fue de 2.118 para la modalidad de C.A.J.M. y una cobertura atendida en la modalidad de semi-residencias escolares de 170, días de atención 12 días para la modalidad de C.A.J.M. y 12 días para la modalidad de semi-residencias escolares. Fuente de verificación: actas de remisión de víveres Evidenciable en los folios 395 al 479, asistencias diarias Evidenciable en los folios 582 al 712, certificado del rector Evidenciable en los folios 578 al 581 y certificado de cobertura del operador Evidenciable en el folio 577. • Según soportes entregado por el operador realizo entrega de elementos de aseo a cada una de las sedes educativas. **Fuente de verificación:** actas de entrega de aseo debidamente firmadas y evidencias fotográficas evidenciable en los folios 386 al 388 – entrega de elementos de aseo fotografía en el folio 776 - 777. • Según soportes entregados por el operador dio cumplimiento con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. Fuente de verificación: planillas pagadas de SS Evidenciable en los folios 5 al 10. • Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de comité de dinamizadores en calidad de invitado Correspondiente al mes de JULIO . • Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de comité de dinamizadores en calidad de invitado Correspondiente al mes de julio Fuente de verificación: Evidenciable en el folio 767 – 768 y evidenciable en foto 792. • Visitas de seguimiento a las sedes educativas correspondiente al mes de julio. **Fuente de verificación:** Evidenciable en los folios 716 – 765.

		Entrega producto Sí _x__ No __ **Ubicación:** SEMURIBIA.
17	Promover las compras locales teniendo en cuenta que su proveedor cumpla con mínimo el 30%, según lo descrito en el artículo 7 de La Ley 2046 de 2020, así mismo, diligenciar y enviar en los tiempos establecidos el formato establecido por la Secretaría de Educación de Uribia y/o la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender UApA.	**54,0% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador presento el formato de compras locales 2.19, teniendo en cuenta que el proveedor cumpla con el mínimo el 30% según lo descrito en el artículo 7 de la ley 2046 de 2020. **Fuente de verificación**: Evidenciable en los folios 713.
		Entrega producto Sí _x__ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA.
18	Las demás que señale el Ministerio de Educación Nacional, en los Lineamientos Técnicos - Administrativos, estándares y condiciones de operación del Programa, que hacen parte integral del presente documento.	**54,0% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador estará dispuesto a cualquier solicitud que sea impartida por el supervisor del contrato secretario de Educación del municipio de Uribia el Dr. ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA.
		Entrega producto Sí _x__ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA.
Nº	**OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**
1	Designar al supervisor del contrato, el cual será el que actuará en representación de la Alcaldía Municipal de Uribia.	**Descripción del avance: C**umplió con la obligación de acuerdo a la cláusula N.8 del contrato CPS. No-029-2024 donde designa como supervisor del contrato al secretario de Educación del municipio de Uribia Dr. ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA
2	Certificar y efectuar los pagos causados por EL CONTRATISTA.	Se ha dado cumplimiento a la esta obligación por parte de la Administración Municipal.
3	Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados.	A esta obligación se le dará cumplimiento, en la medida que el operador presente sus cuentas de cobro, con lo indicado en el manual de cuentas.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1			

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**

RECOMENDACIONES	
1	Se solicita al operador radicar los informes parciales de ejecución dentro de los términos establecidos en el contrato.

ANEXOS	
Soporte de pagos de Salud y Pensión	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	
OBSERVACIÓN	
Personas Naturales	
Persona Jurídica	
Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

Este informe corresponde a la **SEXTA** cuenta de cobro correspondiente al mes de JULIO del 2024. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los cuatro (4) días del mes de SEPTIEMBRE del 2024.

SUPERVISOR
Nombre: ANDRÉS RICARDO ROMERO ARRIETA
CARGO: Secretario de Educación municipal de Uribia La Guajira

ANGEL FIDEL DEL RIO HERNANDEZ
ASESOR JURÍDICO ESPECIALIZADO EQUIPO PAE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE URIBÍA – LA GUAJIRA

Revisó: MATILDE MARIBEL RODRIGUEZ MENDOZA
LÍDER DE COBERTURA SEMU
Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Supervisor