FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5829767 del 27/01/2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Geny Astrid León Currea, subdirectora (e) del Centro de Industria y servicios del Meta y Leidy Yohana Ramirez Uribe cuyo objeto es: "*Prestar servicios Personales temporales para ejercer el rol de instructor Técnico y/o transversal de acuerdo a los diseños curriculares que ejecute el Centro de Industria y Servicios del Meta en 2024 de los programas TITULADA REGULAR, COMPLEMENTARIA y VIRTUAL en la especialidad requerida y/o de su perfil.*", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición y prorroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Industria y Servicios del Meta
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jarrinzon Hinestroza Moreno
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Hernando Eduardo Higuera Sierra
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5829767
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de prestación de servicios
OBJETO:	"*Prestar servicios Personales temporales para ejercer el rol de instructor Técnico y/o transversal de acuerdo a los diseños curriculares que ejecute el Centro de Industria y Servicios del Meta en 2024 de los programas TITULADA REGULAR, COMPLEMENTARIA y VIRTUAL en la especialidad requerida y/o de su perfil.*"
VALOR:	$ 37.033.362
CONTRATISTA:	Leidy Yohana Ramirez Uribe
CEDULA:	1012358750
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Villavicencio Meta
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/01/2024
FECHA DE INICIO:	30/01/2024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	270 dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 37.033.362
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 37.033.362
PRÓRROGA No 1:	48 dias
ADICIÓN No. 1:	$ 6.583.708,80
FORMA DE PAGO:	Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un 1 dia del mes de enero por cuatrocientos once mil cuatrocientos ochenta y dos pesos $ 411.482. b) Ocho 8 pagos iguales mensuales correspondientes a los meses comprendidos entre febrero a octubre, por valor de cuatro millones ciento catorce mil ochocientos dieciocho pesos M/CTE $4.114.818 c) Un 1 pago final en el mes de diciembre por tres millones setecientos tres mil trescientos treinta y seis pesos $ 3.703.336.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL S.A.		
No. PÓLIZA	CV-100039130		
CERTIFICADO	24122605		
FECHA EXPEDICIÓN	27/01/2024		
FECHA APROBACIÓN	30/01/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	27/01/2024	30/04/2025	$ 3,703,336.20

1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que Leidy Yohana Ramirez Uribe, con cedula de ciudadanía No. 1012358750, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Jarrinzon Hinestroza Moreno mediante SECOP II de fecha 27 de enero de 2024, desde el 30 de enero de 2024 hasta el 27 de octubre de 2024.

2. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$ 37.033.362
Vr. Adiciones (2)	$0

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
30/01/2024	Enero	$411.482	1,11%
29/02/2024	Febrero	$4.114.818	12,22%

Valor Total (1) + (2)	$ 37.033.362	31/03/2024	Marzo	$4.114.818	23,33%
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 16.870.754	30/04/2024	Abril	$4.114.818	34,44%
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$ 4.114.818	31/05/2024	Mayo	$4.114.818	45,55%
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$ 20.985.572				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 16.047.790				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			$ 16.870.754

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	56,66%
Financiera	45,55%

3. ADICIÓN y PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5829767 DE 2024

El presente documento tiene como finalidad justificar la necesidad de una adición y prórroga del contrato número CO1.PCCNTR.5829767 de 2024, celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Leidy Yohana Ramirez Uribe, con fecha de inicio del 30 de enero de 2024. Desde el inicio del contrato, se han cumplido las obligaciones relacionadas con el

objeto contractual, que consiste en prestar servicios personales de carácter temporal en el Centro de Industria y Servicios del Meta como Instructor. El contrato vigente tiene una fecha de finalización para el 27 de octubre de 2024; sin embargo, la fichas asignadas al instructor culminan el 14 de diciembre de 2024. Esta circunstancia hace necesaria la ampliación del término de ejecución del contrato, debido a la necesidad de continuar atendiendo las fichas asignadas y de brindar una formación profesional integral por parte del Centro.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 48 dias, con lo cual la fecha de finalización será el 14 de diciembre de 2024.

Adicionar al valor del contrato la suma de seis millones quinientos ochenta y tres mil setecientos ocho pesos M/CTE $ 6.583.708,80

El anterior informe de ejecución se rinde a los 2 de julio de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

JARRINZON HINESTROZA MORENO

Coordinador Academico Jornada Mixta y Virtual

Centro de Industria y Servicios del Meta

HERNANDO EDUARDO HIGUERA SIERRA

Apoyo a la supervisión de contratos

Coordinación Academica Mixta y Virtual

Proyectó: HERNANDO EDUARDO HIGUERA SIERRA, Apoyo a la supervisión de contratos

Revisó: JARRINZON HINESTROZA MORENO, Coordinador Academico Jornada mixta y virtual