ACTA N° 1

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO
Dependencia ejecutora: Secretaría de Infraestructura-Subsecretaria de medio ambiente Ordenador del gasto: Secretario de Infraestructura BPIN: 2020540010041
Contrato N°: 3335, del 01 de agosto de 2023. N° proceso en SECOP II: SIM-LP-001-2023 Link para acceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4553141&isFromPublicArea=True&isModal=False Nombre del contratista: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S Número de NIT o documento de identidad del contratista: 900562491-9 Nombre del representante legal: ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA Tipo documento de identidad: C.C. 88.226.824 de Cúcuta Objeto del Contrato: "OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA". Modalidad de selección: Licitación Pública Tipología contractual: Contrato de Obra N° de contrato: 3335 de 2023 Fecha de inicio del contrato: 11/09/2023 Fecha de terminación: Hasta el quince (15) de diciembre del presente año, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio. Plazo inicial de ejecución del contrato: Hasta el quince (15) de diciembre del presente año, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio.

Valor inicial del contrato: MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.729.699.839)

Lugar de ejecución del contrato: San José de Cúcuta

	Nombre o razón social	% Participación	NIT ó N° de identificación
Conformación del consorcio o unión temporal	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A

Tiene contrato de interventoría asociado: Si
N° contrato: 3586 de 2023

Contratista: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

Interventor: HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS

Supervisor de Interventoría: ANGEL ANDREY EDER BOHORQUEZ JAUREGUI
Subsecretario de Medio Ambiente

Apoyo a la supervisión de Interventoría: DOUGLAS ALEXIS HERNANDEZ
Contratista SIM
Radicado de Designación No. 2023119200262103 de 06-Septiembre-2023

La Interventoría y/o Supervisión deja constancia, del cumplimiento de las obligaciones contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta. De igual manera, aprobó la lista del personal de la plantilla mínima y equipos requeridos registrados como anexo para el inicio del contrato, en los casos que aplique.

N° CDP	Fecha CDP	N° CRP	Fecha CRP	Proyecto	Rubro	Valor
00 001816	11 DE ABRIL DE 2023	00 004143	01 DE AGOSTO DE 2023	20205400 10041	2.1.2.3.2.0 2.02.009.4 0 Servicios para la comunidad , sociales y personales.	$1.729.699 .839,00
					TOTAL	$1.729.699 .839,00

El contratista, consultor, o interventor, deja expresa constancia que cuenta con todo el personal, el cual cumple con la idoneidad requerida, así mismo con los equipos y con la calidad exigida, para el inicio y ejecución del contrato relacionado en la presente acta y en los documentos contractuales. (Lo anterior aplica para los contratos de Obra).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Supervisión y/o Interventoría de Contratos de la entidad, en San José de Cúcuta, a los 11 días del mes de septiembre del 2023

Firma: _____
ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA
Contratista o su representante legal
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

Firma: _____
ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA
Interventor
HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA

Firma: _____
ANGEL ANDREY BOHORQUEZ JAUREGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría

Firma: _____
JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
Ordenador del gasto

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Firmado digitalmente por Jorge Rodriguez
Fecha: 2023.09.11 16:14:18 -05'00'

Elaboró: Natalia Fernández Álvarez – Contratista SIM
Revisó: Juan David Martínez – Contratista SIM
Aprobó: Ángel Andrey Bohórquez Jáuregui – Subsecretario de Medio Ambiente