ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

Información General

Servicio: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio - Vigencia	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa	113557-CC 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio	26/04/2023
Subdirección Local para la Integración Social - SLIS	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio	25/12/2023	Fecha de elaboración	3/05/2023	Nombre asociado	CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED. CORPOCOMRED

Programación mensual de actividades				Ejecución rubro Componente Inclusion Social					
				Presupuesto total asignado $1.070.312					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30						
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bogotá Mejor para Todos
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

Información General

Servicio: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio - Vigencia	8574 - 2023	Nombre Unidad Operativa	113557-CC 05-005 VILLA ALEMANIA		Fecha de inicio convenio	26/04/2023	
Subdirección Local para la Integración Social - SLIS	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio	25/12/2023	Fecha de elaboración	3/05/2023	Nombre asociado	CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCORED		

Programación mensual de actividades

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL																												Ejecución rubro Componente Inclusión Social					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Presupuesto total asignado $1.070.312					
																																	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentren vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario registrado en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado	Realizar seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en los criterios de focalización priorización egreso, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar el reporte a la profesional local del proyecto 7745																												P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electrónico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso el mismo día de ocurrencia.																												P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social.																												P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Modificación de actividades

No.	Compromiso	Actividad	Abril																												Presupuesto total asignado					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1																																	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2																																	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3																																	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Firmes

ARALY LINARES CUESTA		PAULA ANDREA ROJAS MARROQUIN		DIANA PATRICIA ISAZA UNI	
Nombre Representante Legal Asociado	Firma Representante Legal Asociado	Nombre Profesional Social	Firma Profesional Social	Nombre Profesional Supervisor de Campo	Firma Supervisor de Campo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CC 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	3/05/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: **1.070.312**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO																													Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la hoja de ruta del componente de inclusión social, la programación mensual de actividades de los meses abril, mayo y junio de 2023 en los formatos establecidos por la SDIS.			P																										P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Usme- Sumapaz												P					P														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.												P					P														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se realizará un encuentro presencial para construir y concertar los acuerdos de convivencia y participación del comedor comunitario Villa Alemania.						P					P																				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicarán los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del comedor comunitario Villa Alemania												P																				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades y se concertará el contrato social con cada una de las familias del comedor comunitario Villa Alemania en los tiempos establecidos por la SDIS.															P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.																				P					P					P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CC 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	3/05/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: **1.070.312**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Realizar seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en los criterios de focalización, priorización, egreso, registrarlo en la ficha SIRBE vigente y enviar el reporte a la profesional local del proyecto 7745						P						P								P							P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a cabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electrónico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso, el mismo día de ocurrencia.																															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.		P														P														P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS												P																				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicarán los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del comedor comunitario Villa Alemania												P	M																			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Socialización Anexo Técnico Gestión Documental									M																							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico AUO																			M													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

FIRMAS

ARALY LINARES CUESTA		PAULA ANDREA ROJAS MARROQUIN		DIANA PATRICIA [illegible]	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Agenda	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa	113557-CC 06-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio	25/12/2023	Fecha de elaboración	31/05/2023	Nombre asociado	CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED-CORPOCORED

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO																											EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312					
																																	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio en el formato establecido por la SDIS y carparta en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin	Se realizará la programación mensual de actividades del periodo de julio 2023, el último día hábil de presente mes																													P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Usme- Sumapaz y realizará el cargue de los soportes en OneDrive								P					P																		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial, a fin de fortalecer el acceso a la oferta de servicios disponibles para los participantes y sus hogares/familias								P					P																		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS	Para el presente período no aplica este compromiso, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible sin alteraciones, tachones o enmendaduras	Los acuerdos de convivencia y participación, se publicaron en el mes de mayo 2023, y continuarán publicados en el Comedor Comunitario																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades y se concertará el contrato social con cada una de las familias del comedor comunitario Villa Alemania en los tiempos establecidos por la SDIS y se realizara el cargue en OneDrive			P													P													P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto de análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente	Se referenciará a cada uno de los participantes y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses mediante el proceso de articulación institucional. De igual forma, se registraran las referenciaciones en las historias sociales correspondientes y se realizara el cargue del instrumento en OneDrive			P													P													P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico	El día 40 de operación se enviará el diagnóstico de participantes vinculados al proceso de agricultura urbana orgánica El día 50 de operación se realizará el reporte inicial. En la semana 5 se trabajará la Guía No.1 y adicional a ello se enviará el reporte mensual de avance el último día hábil del mes			P										P													P			P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico	Se elaborará el plan de transformación de imaginarios socioculturales, con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario Villa Alemania, de acuerdo a los lineamientos y orientaciones establecidas por la SDIS, y se enviará al referente de inclusión social para su correspondiente revisión y aprobación				P																											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa	113557-CC 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio	25/12/2023	Fecha de elaboración	31/05/2023	Nombre asociado	CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED-CORPOCCORED

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentren vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.																									P				P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario registrado en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social llevará cabo el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario y/o registro de defunción según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.			P					P					P					P					P								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Se realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																													P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal, sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación, así mismo se registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente y se enviará el reporte quincenal de las actualizaciones realizadas al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.																P													P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.							P																								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312

No	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación integral en Bogotá.	La profesional social participará en la jornada de fortalecimiento orientaciones Informe de ejecución mensual Componente IS convocada por la SDIS	M																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico de los proyectos de "Habitabilidad en calle" y "LGBTIQ+" convocada por la SDIS		M																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS		N° Convenio/Contrato/Vigencia	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa	113557-CC 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS.	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio	25/12/2023	Fecha de elaboración	31/05/2023	Nombre asociado	CORPORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED-CORPOCCORED

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	N° de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
3	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio	Se desarrollará una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio	M	30	Fotocopias de la cartilla de sensibilización a los participantes que no están vinculados en las acciones del componente de inclusión social	$ 2.100	$ 63.000	$ 63.000	$ 1.007.312
4	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico	Se realizará la entrega de los kits de agricultura urbana orgánica 1 por hogar/familia, compuesto por 8 kilos de tierra- sustrato y dos paquetes de semillas, se trabajará la guía 1	M	19	1 kit de insumos agricultura urbana orgánica por hogar/familia compuesto por: Total (152 kilos de tierra-sustrato 38 paquetes de semillas) 8 kilos de tierra sustrato 2 paquetes de semillas de hortalizas aromáticas, frutales o plantas medicinales de cinco gramos	$ 30.000	$ 570.000	$ 570.000	$ 437.312

FIRMAS

ARALY LINARES CUESTA		PAULA ANDREA ROJAS MARROQUIN		DIANA PATRICIA ISAZA VIVAS	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMP**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CC 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	30/06/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	JULIO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1 070 312					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 #	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se elaborará la programación mensual de actividades del mes de agosto 2023, el último día hábil de presente mes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Usme- Sumapaz y realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción del instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial, el cual fortalecerá el acceso a la oferta de servicios, al igual que a la calidad de vida de los participantes; y se realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no aplica este compromiso, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Los acuerdos de convivencia y participación, se publicaron en el mes de mayo 2023, y continuarán publicados en el Comedor Comunitario durante todo el convenio.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de Lectura de Realidades y se concertará el Contrato Social Familiar con cada uno de los hogares/ familias que ingresen al Comedor Comunitario Villa Alemania, producto de los cambios de estado que realice la SLIS, en los tiempos establecidos y se realizará el cargue en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a las necesidades e intereses, identificados en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realizará el segundo encuentro con los participantes vinculados a agricultura urbana orgánica, en el cual se desarrollará la Guía No. 2 "Diseño e implementación de huertas urbanas". De igual forma, el último día hábil del mes se realizará el reporte mensual de avance.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113567-CC 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	30/06/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JULIO																													Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#						
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción. Se iniciará la implementación en el próximo periodo.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario, que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresen al servicio, producto de las activaciones que realice la SLIS. El último día del mes se realizará el cargue del listado en formato PDF.																		P											P	30	Fotocopias de la cartilla de sensibilización a participantes que no están vinculados en las acciones del componente de inclusión social	$ 2.100	$ 63.000	$ 63.000	$374.312
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizará seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el contrato social familias al 100% de los hogares/familias participantes del comedor comunitario villa Alemania, de acuerdo a las fecha de realización del instrumento de Lectura de Realidades.					P								P			P	P	P			P	P	P	P	P			P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social llevará cabo el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario y/o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P							P					P			P					P							P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CC 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	25/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	30/06/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JULIO	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Se realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 # P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; así mismo se registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y se enviará el reporte quincenal de las actualizaciones realizadas, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CC 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	25/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	30/06/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JULIO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 #	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JULIO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 #	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la reunión Validación instrumento análisis de factores asociados a la situación alimentaria de los hogares de las y los beneficiarios de los servicios de apoyos alimentarios, el 06/07/2023. La profesional social participará en el II Encuentro Políticas Públicas, el 07/07/2023. La profesional social participará en la jornada de fortalecimiento técnico Cocinando en familia (presentación de la cartilla), el 10/07/2023. La profesional social participará en la jornada de cualificación sobre el uso adecuado del formato hoja de control FOR-GD-013 Versión 2, y en la cualificación de la organización del Archivo Contractual. 15/07/2023 La profesional social, reprograma la jornada de a cualificación de la organización del Archivo Contractual, para el 21/07/2023. La profesional social participará en la jornada de fortalecimiento técnico IS Seguimiento bimestral acuerdos LR_CSF 21/07/2023.	M M M M M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de Lectura de Realidades y se concertará el Contrato Social Familiar con cada uno de los hogares/ familias que ingresen al Comedor Comunitario Villa Alemania, producto de los cambios de estado que realice la SLIS, en los tiempos establecidos y se realizará el cargue en OneDrive.	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a las necesidades e intereses, identificados en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizará seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el contrato social familias al 100% de los hogares/familias participantes del comedor comunitario villa Alemania, de acuerdo a las fecha de realización del instrumento de Lectura de Realidades.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

ARALY LINARES CUESTA		PAULA ANDREA ROJAS MARROQUIN			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CC 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	31/07/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:1.070.312 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se elaborará la programación mensual de actividades del mes de septiembre 2023, el último día hábil de presente mes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Usme- Sumapaz y realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectoral que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción del instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial, el cual fortalecerá el acceso a la oferta de servicios, al igual que a la calidad de vida de los participantes, y se realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no aplica este compromiso, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Los acuerdos de convivencia y participación, se publicaron en el mes de mayo 2023, y continuarán publicados en el Comedor Comunitario durante todo el convenio.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de Lectura de Realidades y se concertará el Contrato Social Familiar con cada uno de los hogares/ familias que ingresen al Comedor Comunitario Villa Alemania, producto de los cambios de estado que realice la SLIS, en los tiempos establecidos y se realizará el cargue en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades, producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a las necesidades e intereses, identificados en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realizará el tercer encuentro con los participantes vinculados a agricultura urbana orgánica, en el cual se desarrollará la Guía No. 3 "Cultivo y mantenimiento de la huerta urbana" De igual forma, el último día hábil del mes se realizará el reporte mensual de avance.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6574 - 2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113557-CC 05-005 VILLA ALEMANIA	**Fecha de inicio convenio:**	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	**Fecha final operación convenio:**	25/12/2023	**Fecha de elaboración:**	31/07/2023	**Nombre asociado:**	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES			**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Durante el mes de agosto 2023 se implementará el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participates del comedor comunitario villa Alemania, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico y el plan de transformación aprobado por las SDIS	P P P

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6574 - 2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113557-CC 05-005 VILLA ALEMANIA	**Fecha de inicio convenio:**	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	**Fecha final operación convenio:**	25/12/2023	**Fecha de elaboración:**	31/07/2023	**Nombre asociado:**	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las vanables básicas, vanables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, via correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; asi mismo se registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y se enviará el reporte quincenal de las actualizaciones realizadas, al profesional local del Proyecto 7745, via correo electrónico.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las vanables básicas, vanables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, via correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; asi mismo se registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y se enviará el reporte quincenal de las actualizaciones realizadas, al profesional local del Proyecto 7745, via correo electrónico.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se reprograman las actividades de cierre de la implementaión del plan de transformación de imaginarios socioculturales (productos) para el mes de octubre 2023 (4 semana).	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de Lectura de Realidades y se concertará el Contrato Social Familiar con cada uno de los hogares/ familias que ingresen al Comedor Comunitario Villa Alemania, producto de los cambios de estado que realice la SLIS, en los tiempos establecidos y se realizará el cargue en OneDrive.	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a las necesidades e intereses, identificados en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

ARALY LINARES CUESTA		ULA ANDREA ROJAS MARROQUIN	Paula D. Rojas	Andrea Figueroa Abaunza	Andrea M.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	31/08/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se elaborará la programación mensual de actividades del mes de Octubre 2023, el último día hábil de presente mes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Usme- Sumapaz y realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción del instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial, el cual fortalecerá el acceso a la oferta de servicios, al igual que a la calidad de vida de los participantes; y se realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no aplica este compromiso, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Los acuerdos de convivencia y participación, se publicaron en el mes de mayo 2023, y continuarán publicados en el Comedor Comunitario Villa Alemania durante todo el convenio 6574-2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de Lectura de Realidades y se concertará el Contrato Social Familiar con cada uno de los hogares/ familias que ingresen al Comedor Comunitario Villa Alemania, producto de los cambios de estado que realice la SLIS, en los tiempos establecidos y se realizará el cargue en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a las necesidades e intereses, identificados en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	El último día hábil del mes se realizará el reporte mensual de avance de agricultura urbana orgánica, la sesión # 4 se realizará en el mes de diciembre 2023	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

INFORMACION GENERAL												
SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS			Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023				
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz		Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	31/08/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC				
		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES					EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, el plan de transformación de imaginarios socioculturales fue implementado en el mes de agosto y los productos finales serán presentados en el mes de octubre 2023.					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Durante el mes de septiembre 2023 se implementará la estrategia cocinando en familia con el hogar/familia Morales Eslava			P	P	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario, que no se encuentran vinculados en estas acciones, y a los participantes que ingresen al servicio, producto de las activaciones que realice la SLIS. El último día del mes se realizará el cargue del listado en formato PDF.				P	P	30	Fotocopias de la cartilla de sensibilización a participantes que no están vinculados en las acciones del componente de inclusión social	$ 2.100	$ 63.000	$ 63.000	$248.312
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizará seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el contrato social familias al 100% de los hogares/familias participantes del comedor comunitario villa Alemania, de acuerdo a las fecha de realización del instrumento de Lectura de Realidades.		P		P P	P P P P	P P	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social llevará cabo el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario y/o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P		P	P	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Se realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.					P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; así mismo se registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y se enviará el reporte quincenal de las actualizaciones realizadas, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.				P	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.			P		P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	31/08/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de Lectura de Realidades y se concertará el Contrato Social Familiar con cada uno de los hogares/ familias que ingresen al Comedor Comunitario Villa Alemania, producto de los cambios de estado que realice la SLIS, en los tiempos establecidos y se realizará el cargue en OneDrive.	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a las necesidades e intereses, identificados en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

ARALY LINARES CUESTA		PAULA ANDREA ROJAS MARROQUIN	Paula A. Rojas	María José Alvarez Fandiño	María José Alvarez F.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6574 - 2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA	**Fecha de inicio convenio:**	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	**Fecha final operación convenio:**	25/12/2023	**Fecha de elaboración:**	30/09/2023	**Nombre asociado:**	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES					**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	**OCTUBRE**		**PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312**					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		**Nº de Participantes**	**Requerimientos Específicos**	**Valor Unitario Proyectado**	**Valor Total Proyectado**	**Valor Total Ejecutado**	**Saldo**
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se elaborará la programación mensual de actividades del mes de noviembre 2023, el último día hábil de presente mes.	P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Usme- Sumapaz y realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción del instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial, el cual fortalecerá el acceso a la oferta de servicios, al igual que a la calidad de vida de los participantes; y se realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS	Para el presente periodo no aplica este compromiso, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Los acuerdos de convivencia y participación, se publicaron en el mes de mayo 2023, y continuarán publicados en el Comedor Comunitario Villa Alemania durante todo el convenio 6574-2023			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de Lectura de Realidades y se concertará el Contrato Social Familiar con cada uno de los hogares/ familias que ingresen al Comedor Comunitario Villa Alemania, producto de los cambios de estado que realice la SLIS, en los tiempos establecidos y se realizará el cargue en OneDrive.	P P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a las necesidades e intereses, identificados en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	El último día hábil del mes se realizará el reporte mensual de avance de agricultura urbana orgánica, la sesión # 4 se realizará en el mes de diciembre 2023	P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Durante en mes de octubre 2023 se desarrollarán procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario Villa Alemania, incluirá formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	P P P P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bienestar Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6574 - 2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA	**Fecha de inicio convenio:**	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	**Fecha final operación convenio:**	25/12/2023	**Fecha de elaboración:**	30/09/2023	**Nombre asociado:**	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES		**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario, que no se encuentran vinculados en estas acciones. y a los participantes que ingresen al servicio, producto de las activaciones que realice la SLIS. El último día del mes se realizará el cargue del listado en formato PDF.	P P	30	Fotocopias de la cartilla de sensibilización a participantes que no están vinculados en las acciones del componente de inclusión social	$ 2.100	$ 63.000	$63000	$124.312
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizará seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el contrato social familias al 100% de los hogares/familias participantes del comedor comunitario villa Alemania, de acuerdo a las fecha de realización del instrumento de Lectura de Realidades.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social llevará cabo el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario y/o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Se realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; así mismo se registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y se enviará el reporte quincenal de las actualizaciones realizadas, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	30/09/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de Lectura de Realidades y se concertará el Contrato Social Familiar con cada uno de los hogares/ familias que ingresen al Comedor Comunitario Villa Alemania, producto de los cambios de estado que realice la SLIS, en los tiempos establecidos y se realizará el cargue en OneDrive.	M (13) P (27)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a las necesidades e intereses, identificados en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	M (13) P (27)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social asistirá a la Jornada de Fortalecimiento para la Atención a Flujos Migratorios Mixtos: Herramientas para Gestionar la Realidad Migratoria. La profesional social asistirá a la Jornada Lineamiento técnico IS verificación registro acompañamiento final. La profesional social asistirá a la Jornada IS Primeros Auxilios Psicológicos.	M (19) M (24) M (30)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Durante el mes de octubre 2023 se presentarán los productos finales del plan de transformación de imaginarios socioculturales que fue implementado en el mes de agosto 2023. (FERIA)	M (28)	93	1 cinta adhesiva, 3 tijeras punta roma, 1 caja de temperas colores surtidos, 1 caja de marcadores de colores surtidos, 1 colbon 225 gramos	$ 10000 $6000 $15000 $25000 $5000	$61000	$61000	$187312

FIRMAS

ARALY LINARES CUESTA		PAULA ANDREA ROJAS MARROQUIN		Maria Jose Alvarez Fandiño	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMAN	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	31/10/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se elaborará la programación mensual de actividades del mes de diciembre 2023, el último día hábil de presente mes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Usme- Sumapaz y realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción del Instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial, el cual fortalecerá el acceso a la oferta de servicios, al igual que a la calidad de vida de los participantes; y se realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no aplica este compromiso, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Los acuerdos de convivencia y participación, se publicaron en el mes de mayo 2023, y continuarán publicados en el Comedor Comunitario Villa Alemania durante todo el convenio 6574-2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de Lectura de Realidades y se concertará el Contrato Social Familiar con cada uno de los hogares/ familias que ingresen al Comedor Comunitario Villa Alemania, producto de los cambios de estado que realice la SLIS, en los tiempos establecidos y se realizará el cargue en OneDrive	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a las necesidades e intereses, identificados en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	El último día hábil del mes se realizará el reporte mensual de avance de agricultura urbana orgánica, la sesión # 4 se realizará en el mes de diciembre 2023	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario, que no se encuentran vinculados en estas acciones. y a los participantes que ingresen al servicio, producto de las activaciones que realice la SLIS. El último día del mes se realizará el cargue del listado en formato PDF.	P P	30	Fotocopias de la cartilla de sensibilización a participantes que no están vinculados en las acciones del componente de inclusión social	$ 2.100	$ 63.000	$ 63.000	$81.312

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMAN	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	31/10/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizará seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el contrato social familias al 100% de los hogares/familias participantes del comedor comunitario vita Alemania, de acuerdo a las fecha de realización del instrumento de Lectura de Realidades.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social llevará cabo el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario y/o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Se realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; así mismo se registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y se enviará el reporte quincenal de las actualizaciones realizadas, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312					
				Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico relacionada con el conversatorio sobre Primeros Auxilios Psicológicos. La profesional social participará en la Jornada de planeación del Encuentro Distrital de Inclusión Social. La profesional social participará en el Curso Primer Respondiente (Gestión de riesgo en emergencias).	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

ARALY LINARES CUESTA		PAULA ANDREA ROJAS MARROQUIN		ADRIANA CARRILLO	ADRIANA CARRILLO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	8/02/2024	Fecha de elaboración:	30/11/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	DICIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se ajustó el plan de accion y la programacion mensual de actividades del mes de diciembre de 2023, de acuerdo a la adición asignada para la unidad operativa en los formatos establecidos por la SDIS. Se elaborará la programación mensual de actividades del mes de enero 2024, el último dia hábil de presente mes.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistrá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Usme- Sumapaz y realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción del instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial, el cual fortalecerá el acceso a la oferta de servicios, el igual que a la calidad de vida de los participantes; y se realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participacion del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS	Para el presente periodo no aplica este compromiso, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Los acuerdos de convivencia y participacion se publicaron en el mes de mayo 2023, y continuarán publicados en el Comedor Comunitario Villa Alemania durante todo el convenio 6574-2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de Lectura de Realidades y se concertará el Contrato Social Familiar con cada uno de los hogares/ familias que ingresen al Comedor Comunitario Villa Alemania, producto de los cambios de estado que realice la SLIS, en los tiempos establecidos y se realizará el cargue en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a las necesidades e intereses, identificados en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realizará el cuarto encuentro con los participantes vinculados a agricultura urbana orgánica, en el cual se desarrollará la Guía No. 4 "seguimiento, control y resultados de la huerta urbana" Se realizará el reporte final (diagnostico de implementación de agricultura urbana orgánica).	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6574 - 2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA	**Fecha de inicio convenio:**	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	**Fecha final operación convenio:**	8/02/2024	**Fecha de elaboración:**	30/11/2023	**Nombre asociado:**	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES		EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
			DICIEMBRE		PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se ajustó el plan de transformación de imaginarios socioculturales para ser implementado con un grupo de 30 adultos mayores del comedor comunitario Villa Alemania teniendo en cuenta el tiempo de adición asignado para la unidad operativa.	P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario, que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresen al servicio, producto de las activaciones que realice la SLIS. El último día del mes se realizará el cargue del listado en formato PDF.	P P		30	Fotocopias de la cartilla de sensibilización a participantes que no están vinculados en las acciones del componente de inclusión social	$ 2.100	$ 63.000	$12.600	$48.712
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Durante el mes de diciembre 2023 se realizará un encuentro local de socialización de saberes, experiencias, costumbres como una oportunidad para cimentar y robustecer el tejido social y comunitario, desde un ejercicio de reflexión en torno a los temas de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional (soberanía alimentaria, ciudadanía alimentaria)	P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizará seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el contrato social familias al 100% de los hogares/familias participantes del comedor comunitario villa Alemania, de acuerdo a las fecha de realización del instrumento de Lectura de Realidades.	P P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social llevará cabo el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario y/o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P P P P P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Se realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6574 - 2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA	**Fecha de inicio convenio:**	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	**Fecha final operación convenio:**	8/02/2024	**Fecha de elaboración:**	30/11/2023	**Nombre asociado:**	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación, así mismo se registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y se enviará el reporte quincenal de las actualizaciones realizadas, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en el encuentro Distrital de Inclusión social (planeación y ejecución) La profesional social participará en la JFT Orientaciones técnicas acciones Inclusión Social Adición Convenios de Asociación	M M M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social llevará cabo el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario y/o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

ARALY LINARES CUESTA		PAULA ANDREA ROJAS MARROQUIN		ADRIANA CARRILLO	ADRIANA CARRILLO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMAN	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	8/02/2024	Fecha de elaboración:	30/12/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.262.076					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusion social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se elaborará la programación mensual de actividades del mes de febrero 2024, el último día hábil de presente mes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusion Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Usme- Sumapaz y realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdireccion Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción del instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial, el cual fortalecerá el acceso a la oferta de servicios, al igual que a la calidad de vida de los participantes; y se realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no aplica este compromiso, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagogicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Los acuerdos de convivencia y participación, se publicaron en el mes de mayo 2023, y continuarán publicados en el Comedor Comunitario Villa Alemania durante todo el convenio 6574-2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de Lectura de Realidades y se concertará el Contrato Social Familiar con cada uno de los hogares/ familias que ingresen al Comedor Comunitario Villa Alemania, producto de los cambios de estado que realice la SLIS, en los tiempos establecidos y se realizará el cargue en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a las necesidades e intereses, identificados en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMAN	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	8/02/2024	Fecha de elaboración:	30/12/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.262.076

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se implementará el plan de transformación de imaginarios socioculturales con un grupo de 30 adultos mayores del comedor comunitario Villa Alemania teniendo en cuenta el tiempo de adición asignado para la unidad operativa.	P P P	30	Sesión # 1: Este soy yo 90 Fotocopias (60 paginas de la cartilla este soy yo, 30 paginas rocola del tiempo) Sesion # 2: 90 paginas Fotocopiadas de mi lugar seguro. Sesión # 3: 3 paquetes x 10 cartulinas por octavos, 2 cajas de lapiz, 3 tijeras, 30 fotocopias imagenes, 1 colbón	Fotocopias $ 200 cartulina $ 1000 tijeras $ 3000 lapiz $ 2000 Colbón $ 5000	$146.000	$146.000	$94.476
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario, que no se encuentran vinculados en estas acciones. y a los participantes que ingresen al servicio, producto de las activaciones que realice la SLIS. El último día del mes se realizará el cargue del listado en formato PDF.	P P	30	Fotocopias de la cartilla de sensibilizacion a participantes que no están vinculados en las acciones del componente de inclusion social	$ 2.100	$ 63.000	$14700	$79.776
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizará seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el contrato social familias al 100% de los hogares/familias participantes del comedor comunitario villa Alemania, de acuerdo a las fecha de realización del instrumento de Lectura de Realidades.	P P P P P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social llevará cabo el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario y/o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en fallas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falla en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Se realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falla. Se enviará el reporte el mismo dia de ocurrencia, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMAN	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	8/02/2024	Fecha de elaboración:	30/12/2023	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.262.076 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; así mismo se registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y se enviará el reporte quincenal de las actualizaciones realizadas, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	P (15), P (30)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.	P (11)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.262.076 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de Lectura de Realidades y se concertará el Contrato Social Familiar con cada uno de los hogares/ familias que ingresen al Comedor Comunitario Villa Alemania, producto de los cambios de estado que realice la SLIS, en los tiempos establecidos y se realizará el cargue en OneDrive.	M (19), M (26), M (31)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a las necesidades e intereses, identificados en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	M (19), M (26), M (31)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico JFT_IS virtual, relacionada con las observaciones y ajuste al diligenciamiento del Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar. La profesional social participará en la Jornada	M (16), M (30)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

ARALY LINARES CUESTA		PAULA ANDREA ROJAS MARROQUIN	Paula A. Rojas	ADRIANA CARRILLO	ADRIANA CARRILLO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6574 - 2023	**Nombre Unidad Operativa**	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA	**Fecha de inicio convenio:**	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	**Fecha final operación convenio:**	30/04/2024	**Fecha de elaboración:**	31/01/2024	**Nombre asociado:**	N COMEDORES COMUNITARIO EN RED- C

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.627.766

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	FEBRERO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29)	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se elaborará la programación mensual de actividades del mes de marzo 2024, el último día hábil de presente mes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Usme-Sumapaz y realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción del instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial, el cual fortalecerá el acceso a la oferta de servicios, al igual que a la calidad de vida de los participantes; y se realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no aplica este compromiso, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Los acuerdos de convivencia y participación, se publicaron en el mes de mayo 2023, y continuarán publicados en el Comedor Comunitario Villa Alemania durante todo el convenio 6574-2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de Lectura de Realidades y se concertará el Contrato Social Familiar con cada uno de los hogares/ familias que ingresen al Comedor Comunitario Villa Alemania, producto de los cambios	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a las necesidades e intereses, identificados en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Durante el mes de febrero se implementará la sesión de agricultura urbana orgánica teniendo en cuenta las orientaciones dadas en la jornada de fortalecimiento AUO. De igual forma, el último día hábil del mes se realizará el reporte	P P	19	Fotocopias Guia de trabajo de la jornada de sensibilización de desarrollo sostenible (Agricultura urbana Orgánica)	$1.200	$22.800	$22.800	$422.666
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaborará y se implementará el plan de transformación de imaginarios socioculturales con un grupo de 30 adultos mayores del comedor comunitario Villa Alemania teniendo en cuenta el tiempo de adición asignado para la unidad	P P P P	30	Fotocopias Guia 18, estrategias de afrontamiento (12 páginas fotocopiadas, habilidades de afrontamiento) Guia 19 estrategias de afrontamiento (15 páginas fotocopiadas prevención de violencia intrafamiliar) 2 cajas de lapiz, 3 tijeras,	Guia 18 $3.600 Guia 19 $ 4.500 Lapiz $2000 tijeras $3000	$312.000	$312.000	$ 110.666

INFORMACION GENERAL									
SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	31/01/2024	Nombre asociado:	4 COMEDORES COMUNITARIO EN RED- C		

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
			FEBRERO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.627.766					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario, que no se encuentran vinculados en estas acciones. y a los participantes que ingresen al [illegible]	P P	30	Fotocopias de la cartilla de sensibilización a participantes que no están vinculados en las acciones del componente de inclusión social	$ 2.100	$ 63.000	$4.200	$106.466
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizará seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el contrato social familias al 100% de los hogares/familias participantes del comedor comunitario villa Alemania, de acuerdo a las fecha de realización del instrumento de Lectura de Realidades.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social llevará cabo el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario y/o registro de defunción, según [illegible]	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo dia de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Se realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; así mismo se registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y se enviará el reporte quincenal de las actualizaciones realizadas, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	31/01/2024	Nombre asociado:	N COMEDORES COMUNITARIO EN RED- C

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	FEBRERO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.627.766 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS. La profesional social participará en la jornada de fortalecimiento técnico, orientaciones acciones IS-AUO prórroga convenios de asociación.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	FEBRERO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.627.766 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo

FIRMAS

ARALY LINARES CUESTA		PAULA ANDREA ROJAS MARROQUIN		ADRIANA CARRILLO	ADRIANA CARRILLO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	29/02/2024	Nombre asociado:	N COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES					**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
			MARZO 2024		PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.627.766					
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se elaborará la programación mensual de actividades del mes de abril 2024, el último día hábil de presente mes.	P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Usme- Sumapaz y realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción del instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial, el cual fortalecerá el acceso a la oferta de servicios, al igual que a la calidad de vida de los participantes; y se realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no aplica este compromiso, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Los acuerdos de convivencia y participación, se publicaron en el mes de mayo 2023, y continuarán publicados en el Comedor Comunitario Villa Alemania durante todo el convenio 6574-2023			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de Lectura de Realidades y se concertará el Contrato Social Familiar con cada uno de los hogares/ familias que ingresen al Comedor Comunitario Villa Alemania, producto de los cambios de estado	P	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a las necesidades e intereses, identificados en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Durante el mes de marzo se implementará la sesión de agricultura urbana orgánica teniendo en cuenta las orientaciones dadas en la jornada de fortalecimiento AUO. De igual forma, el último día hábil del mes se realizará el reporte final.		P P	19	Fotocopias diapositivas de sensibilización de desarrollo sostenible (Agricultura urbana Orgánica)	$ 2.100	$39.900	$39.900	$66.566
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollara una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario, que no se encuentran vinculados en estas acciones. y a los participantes que ingresen al servicio, producto de las activaciones que realice la SLIS. El último día del mes se		P P	30	Fotocopias de la cartilla de sensibilización a participantes que no están vinculados en las acciones del componente de inclusión social	$ 2.100	$ 63.000	$4.200	$62.366

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	29/02/2024	Nombre asociado:	N COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MARZO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.627.766 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizará seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el contrato social familias al 100% de los hogares/familias participantes del comedor comunitario villa Alemania, de acuerdo a las fecha de realización del instrumento de Lectura de Realidades.	P (20), P (23), P (27)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social llevará cabo el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario y/o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el	P (1), P (9), P (16), P (23), P (27)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Se realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los	P (27)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; así mismo se registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y se enviará el reporte quincenal de las actualizaciones realizadas, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	P (15)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.	P (14)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MARZO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.627.766 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la JFT_IS: Orientaciones técnicas acciones IS - AUO marzo 2024 La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente Inclusión Social, relacionada con el diligenciamiento del registro final de acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio en la ficha SIRBE vigente.	M (12), M (22)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

ARALY LINARES CUESTA		PAULA ANDREA ROJAS MARROQUIN		ADRIANA CARRILLO	ADRIANA CARRILLO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6574 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113557-CCCP 05-005 VILLA ALEMANIA	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Usme - Sumapaz	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	27/03/2024	Nombre asociado:	ORACIÓN COMEDORES COMUNITARIO EN RED- CORPOCC

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES					**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
			ABRIL 2024		PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.627.766					
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Usme-Sumapaz y realizará el cargue de los soportes en OneDrive.	P P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participara en la construcción del instrumento de articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial, el cual fortalecerá el acceso a la oferta de servicios, al igual que a la calidad de vida de los participantes; y se realizará el cargue de los soportes en	P P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no aplica este compromiso, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Los acuerdos de convivencia y participación, se publicaron en el mes de mayo 2023, y continuarán publicados en el Comedor Comunitario Villa Alemania durante todo el convenio 6574-2023			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de Lectura de Realidades y se concertará el Contrato Social Familiar con cada uno de los hogares/ familias que ingresen al Comedor Comunitario Villa Alemania, producto de los cambios de estado que realice la SLIS, en los tiempos establecidos y se realizará el cargue en OneDrive.	P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a las necesidades e intereses, identificados en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica




No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL 2024																												PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.627.766					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario, que no se encuentran vinculados en estas acciones. y a los participantes que ingresen al servicio, producto de las activaciones que realice la SLIS. El último día del mes se realizará el cargue del listado en formato PDF																P															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizará seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el contrato social familias al 100% de los hogares/familias participantes del comedor comunitario villa Alemania, de acuerdo a las fecha de realización del instrumento de Lectura de Realidades.	P	P	P	P	P			P	P	P		P			P	P	P	P	P											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social llevará cabo el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario y/o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se					P							P								P										No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL 2024																												PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.627.766					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Se realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.																												P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; así mismo se registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y se enviará el reporte quincenal de las actualizaciones realizadas, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico. Se reporta Actualización de información diligenciada en Fichas SIRBE vigente del día 30 de marzo 2024, en el mes de abril de 2024 dado que este día no hay prestación de servicio por anexo técnico	P														P														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.											P																			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL 2024																												PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.627.766					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la jornada virtual de acompañamiento técnico relacionado con la Acción para la inclusión social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar La profesional social participará en la jornada de fortalecimiento relacionada con las orientaciones técnicas para el informe final del componente Inclusión Social vigencia 2023.				M											M																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

ARALY LINARES CUESTA		PAULA ANDREA ROJAS MARROQUIN			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**