MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2407001416 LOCAL
ODP Nº 10497

FECHA 12/07/2024 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A CONSORCIO CIVING
TERCERO NIT 901719756 - CONSORCIO CIVING
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 3 ALUMBRADO PUBLICO

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 3	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 901719756	0,00	% 0,0000	149.023.625,10	0,00	FE- 13
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	149.023.625,10	657823183
					TOTALES	149.023.625,10	149.023.625,10	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE 3 - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 07 CONTRATO DE OBRA 140 DEL 22 DE JUNIO DEL 2023 PERIODO COMPRENDIDO MES DE ABRIL 2024, NUMERO DE FACTURA FE-13

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
551	341	2 .3 .2 .02 .02 .008	226	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	26/01/2024 22:1	558.795.803,18	166.120.770,47	0,00
2802	3242	2 .3 .2 .02 .02 .008	226	23 .2 .2 .3 .2 .02 .02 .	11/04/2024 15:3	321.351.774,00	11.288.309,63	310.063.464,37

Total Aplicado: 177.409.080,10

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 240700040	04/07/2024				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	177.409.080,10	% 2,0000	0,00	3.548.182,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	177.409.080,10	% 2,0000	0,00	3.548.182,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	177.409.080,10	% 2,0000	0,00	3.548.182,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	177.409.080,10	% 2,0000	0,00	3.548.182,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	7.096.364,00	% 10,0000	0,00	709.636,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	177.409.080,10	% 5,0000	0,00	8.870.454,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	177.409.080,10	% 0,4800	0,00	851.564,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	851.564,00	% 15,0000	0,00	127.735,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	851.564,00	% 10,0000	0,00	85.156,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0	177.409.080,10	% 2,0000	0,00	3.548.182,00
16150502	REDES DE ALUMBRADO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			177.409.080,10	0,00
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 0			0,00	149.023.625,10
				TOTALES	177.409.080,10	177.409.080,10

SON:
ciento setenta y siete millones cuatrocientos nueve mil ochenta pesos con10/100 m/c.-.-.-.-.-.-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		