GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	**ACTA ACLARATORIA No. 01 AL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No. 202300000011 DE ENERO DE 2023** **Gobernación de Caquetá**	CAQUETÁ

Contrato No.	202300000011					**Fecha Aprobación**		02/02/2023	
Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA								
Modalidad de Selección	Licitación Publica	Concurso de Méritos		Selección Abreviada		Mínima Cuantía		Directa	
				X					
Contratista	CV&S CONSTRUCTORES SAS NIT No. 900.610.775-1 RL/ ANTONIO CLAROS PENNA C.C. No. 17.657.618 de Florencia								
Clase de persona	PN		PJ	X		UT		C	
Objeto del contrato	"CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA – CAQUETA".								
Valor del Contrato	$584.457.962 – QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE.			**Fecha de Inicio**	22/06/2023				
				Fecha de Terminación inicial	21/11/2023				
				Fecha de terminación	09/02/2024				
				Plazo final	Cinco (05) Meses y veinte (20) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.				
CDR	13761 13762	Fecha expedición		24-11-2022 24-11-2022	Vigencia		2022		
Suspensión No. 1	08 de noviembre del 2023								
Reinicio No. 1	07 de diciembre de 2023								
Otrosí No. 1 prorroga	20 días			Fecha de expedición		19 de diciembre de 2023			
Suspensión No. 2	05 enero de 2024								
Reinicio No. 2	06 de febrero de 2024								

En la Secretaria de Infraestructura del Departamento del Caquetá, se reunieron el Ingeniero **HERLEY SUAREZ CUELLAR**, identificado con cedula de ciudadanía número 17.656.668 de Florencia Caquetá, actuando en calidad de Secretario de Infraestructura y Gestor PDA Caquetá, nombrado mediante Decreto No. 000026 de fecha 5 de enero de 2024 y acta de posesión No. 000026 del 5 de enero de 2024 y el Ingeniero **CARLOS DARIO CANO SANCHEZ**, identificado con cedula de ciudadanía número 6.802.749 expedida en Florencia, actuando en representante legal de **CONSTRUCTORA DICO&S SAS**, identificada con nit número 901628156-5, en calidad de

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA ACLARATORIA No. 01 AL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No. 202300000011 DE ENERO DE 2023	CAQUETÁ
	Gobernación de Caquetá	

Contratista de Interventoría y el señor **MIGUEL ANTONIO CLAROS PENNA** identificado con cedula de ciudadanía número 17.657.618 de Florencia, actuando en representante legal de **CV&S CONSTRUCTORES SAS**, identificada con Nit No. 900.610.775-1, con los cuales se ha convenido suscribir acta aclaratoria No. 01 al acta de recibo final de obra del contrato de obra número 202300000011 de enero de 2023, previa las siguientes consideraciones:

Que, entre el DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ y CV&S CONSTRUCTORES SAS identificada con Nit No. 900.610.775-1 se celebró Contrato de Obra No. 202300000011 de enero de 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Que, en la **cláusula sexta** se estableció el plazo de ejecución contractual en **5 meses**, contados desde la fecha de suscripción del acta de inicio.

Que el Gestor del PDA Caquetá, el interventor y el contratista de obra el día 22 de junio de 2023 suscribieron acta de inicio del contrato de obra número 202300000011 de enero de 2023.

Que el día 08 de noviembre de 2023 las partes suscribieron acta de suspensión No. 01 al contrato de obra número 202300000011 de fecha enero de 2023, por un término de 30 días calendario.

Que mediante acta de reinicio No. 01 de fecha 07 de diciembre de 2023 las partes acordaron el reinicio al contrato de obra número 202300000011 de enero de 2023.

Que el día 19 de diciembre de 2023 las partes suscribieron OTRO SI No. 1 al contrato de obra número 202300000011, con el objetivo de prorrogar el plazo de ejecución del contrato en mención, por un término de 20 días calendario más, contados desde el vencimiento del término inicial pactado.

Que el día 05 de enero de 2024 las partes suscribieron acta de suspensión No. 02 al contrato de obra número 202300000011 de fecha enero de 2023 hasta el día cinco (05) de febrero del 2024.

Que mediante acta de reinicio No. 02 de fecha 06 de febrero de 2024 las partes acordaron el reinicio al contrato de obra número 202300000011 de enero de 2023.

Que de acuerdo a lo pactado en el acta de inicio y las actas de reinicio del contrato de obra número 202300000011, la fecha de terminación del contrato en mención corresponde al día 09 de febrero de 2024.

Los suscritos dejan constancia que una vez firmada el acta de recibo final del contrato de obra número 202300000011 de 2023, se presenta inconsistencia en la fecha de expedición registrada en la parte inferior del acta en mención, por ende, se procede aclarar la información.

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	ACTA ACLARATORIA No. 01 AL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No. 202300000011 DE ENERO DE 2023	CAQUETÁ
	Gobernación de Caquetá	

Por lo anterior, a través del presente documento se subsana el error de la siguiente manera:


Contrato No.	202300000011			Fecha Aprobación			02/02/2023			
Clase de Contrato	**OBRA**									
Modalidad de Selección	Licitación	Concurso de Méritos	Selección Abreviada		Mínima Cuantía		Directa			
			X							
	DC-PDA-SAMC-045-2023									
Contratista	CV&S CONSTRUCTORES SAS NIT No. 900.610.775-1 RL/ ANTONIO CLAROS PENNA C.C. No. 17.657.618 de Florencia									
Clase de persona	PN		PJ	X	UT		C			
Objeto del Contrato	*"CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ – CAQUETÁ"*									
Valor del Contrato	**QUINIENTOS OCHENTA Y CAUTRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 584.457.962,00) MTCE**,.									
Fecha de Inicio	22/06/2023		Plazo del Contrato		Cinco (05) Meses y veinte (20) días contados a partir de la suscripción de la presente acta de inicio.					
Fecha de Terminación Inicial	21/11/2023									
CDR	13761 13762	Fecha expedición	24-11-2022 24-11-2022		Vigencia		NO APLICA			
Suspensión N°1	08 de noviembre del 2023									
Reinicio No 01	07 de diciembre de 2023									
Otrosi N° 1 prorroga	20 días		Fecha de expedición		19 de diciembre de 2023					
Suspensión No 2	05 enero de 2024									
Reinicio No 02	06 febrero de 2024									

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	ACTA ACLARATORIA No. 01 AL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No. 202300000011 DE ENERO DE 2023	CAQUETÁ
	Gobernación de Caquetá	

En la Secretaria de Infraestructura del Departamento del Caquetá, se reunieron el Ingeniero **HERLEY SUAREZ CUELLAR**, identificado con cedula de ciudadanía número 17.656.668 de Florencia Caquetá, actuando en calidad de Secretario de Infraestructura y Gestor PDA Caquetá, nombrado mediante Decreto No. 000026 de fecha 5 de enero de 2024 y acta de posesión No. 000026 del 5 de enero de 2024 y el ingeniero **CARLOS DARIO CANO SANCHEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.802.749 expedida en Florencia, actuando en representante Legal de CONSTRUCTORA DICO&S SAS, identificado con No. 901628156-5, en calidad de Contratista de Interventoría y el señor **MIGUEL ANTONIO CLAROS PENNA** identificado con cedula de ciudadanía No 17.657.618 de Florencia, actuando en representante Legal de CV&S CONSTRUCTORES SAS, identificado con Nit 900.610.775-1, con el fin de hacer el recibo de obras ejecutadas mediante el Contrato de Obra no. 202300000011, correspondiente al periodo de ejecución comprendido desde el 22 septiembre de 2023 hasta el 07 de noviembre de 2023, del 07 de diciembre de 2023 hasta el 4 de enero de 2024 y del 06 de febrero de 2024 hasta 9 de febrero de 2024, según condiciones que se detallan a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ															
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL CAQUETA - PDA CAQUETA						ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA				ACTA N.		ACTA N. 2		
N. DE CONTRATO	202300000011				21/09/2023		PLAZO	SEIS(6) MESES			VALOR DEL CONTRATO				
CONTRATISTA DE OBRA	CV&S CONSTRUCTORES				900610775-1		FECHA DE INICIO	45099,00			$		584.457.962,00		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	DICO&S SAS				901628156-5		FECHA DE TERMINACION	45320,00			FECHA		12/02/2024		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION N. 2		TOTAL JECUTADO ACUMULUDO (PARCIAL N. 1)		ACTA PARCIAL N. 2 - FINAL		TOTAL ACUMULADO EJECUTADO DEL CONTRATO			
						CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL		
1.	PRELIMINARES														
1.01	Localizacion y Replanteo topografico	m	1.607,67	$ 5.520,00	$ 8.874.338,00	2208,00	$ 12.188.160,00	2226,00	$ 12.287.520	-18,00	-$ 99.360,00	2208,00	$ 12.188.160,00		
1.02	Excavacion manual en material comun, para acometidas de acueducto	m3	374,69	$ 52.705,00	$ 19.748.036,00	233,00	$ 12.280.265,00	194,00	$ 10.224.770	39,00	$ 2.055.495,00	233,00	$ 12.280.265,00		
1.03	Excavación mecanica en material común	m3	1.543,36	$ 46.145,00	$ 71.218.347,00	1078,00	$ 49.744.310,00	530,00	$ 24.456.550	548,00	$ 25.287.460,00	1078,00	$ 49.744.310,00		
1.04	Cargue, transporte y retiro de material sobrante	m3	651,47	$ 37.780,00	$ 24.612.537,00	533,00	$ 20.136.740,00	309,00	$ 11.674.020	224,00	$ 8.462.720,00	533,00	$ 20.136.740,00		
1.05	Relleno tipo 2. Cimentación tubería con arena SP de a cuerdo a la norma ASTM 2487	m3	455,01	$ 135.045,00	$ 61.446.825,00	405,00	$ 54.693.225,00	200,00	$ 27.009.000	205,00	$ 27.684.225,00	405,00	$ 54.693.225,00		
1.06	Relleno tipo 4. Relleno con material de la misma excavacion	m3	1.107,82	$ 26.380,00	$ 29.224.292,00	1013,00	$ 26.722.940,00	523,00	$ 13.796.740	490,00	$ 12.926.200,00	1013,00	$ 26.722.940,00		
1.07	Cerramiento provisional lona verde (h=2.00m)	m	500,00	$ 11.690,00	$ 5.845.000,00	2306,10	$ 26.958.309,00	1.349,00	$ 15.769.810	957,10	$ 11.188.499,00	2306,10	$ 26.958.309,00		
	SUBTOTAL PRELIMINARES				$ 220.969.375,00		$ 202.723.949,00		$ 115.218.710		$ 87.505.239,00		$ 202.723.949,00		

2.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA														
2.01	Suministro e instalacion de tuberia PVC D=2" union platino rde 21	m	798,81	$ 29.385,00	$ 23.473.032,00	803,00	$ 23.596.155,00	650,00	$ 19.100.250	153,00	$ 4.495.905,00	803,00	$ 23.596.155,00		
2.02	Suministro e instalación de tuberia PVC Ds3" biaxial pr 200psi	m	808,86	$ 36.100,00	$ 29.199.846,00	1405,00	$ 50.720.500,00	409,00	$ 14.764.900	996,00	$ 35.955.600,00	1405,00	$ 50.720.500,00		
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA			-$ 596,14	$ 52.672.878,00		$ 74.316.655,00		$ 33.865.150		$ 40.451.505,00	0	$ 74.316.655,00		
3.	CONCRETOS Y ESTRUCTURA METALICA														
3.01	concreto f'c=21 mpa	m³	2,15	$ 823.650,00	$ 1.770.848,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
3.02	acero de refuerzo 60000 psi	kg	45,22	$ 8.085,00	$ 365.604,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
3.03	concreto simple 2500 psi Para atraque	m³	4,10	$ 646.065,00	$ 2.648.867,00	4,10	$ 2.648.867,00		$ -	4,10	$ 2.648.867,00	4,10	$ 2.648.867,00		
3.04	estructura metalica para soporte de tuberia	kg	327,21	$ 23.060,00	$ 7.545.463,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	SUBTOTAL CONCRETOS Y ESTRUCTURA METALICA				$ 12.330.782,00		$ 2.648.867,00		$ -		$ 2.648.867,00	0	$ 2.648.867,00		
4.	ACCESORIOS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS														
4,01	suministro e instalacion de acometida domiciliaria tubo pf+uad 1/2" rde 9 (incluye micromedidor, cajilla, valvulas y todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento)	un	189,00	$ 527.020,00	$ 99.606.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
4,02	Suministro e instalacion cruceta h.d junta rapida CxC 3"x2"	un	2,00	$ 293.920,00	$ 587.840,00	2,00	$ 587.840,00	0,00	$ -	2,00	$ 587.840,00	2,00	$ 587.840,00		
4,03	Suministro e instalacion de tapón de 2" PVC	un	1,00	$ 25.972,00	$ 25.972,00	2,00	$ 51.944,00	1,00	$ 25.972	1,00	$ 25.972,00	2,00	$ 51.944,00		
4,04	Suministro e instalacion tee hd junta rapida CxC xC 3"x2"	un	3,00	$ 389.565,00	$ 1.168.695,00	3,00	$ 1.168.695,00	1,00	$ 389.565	2,00	$ 779.130,00	3,00	$ 1.168.695,00		
4,05	Suministro e instalación de tapón de 3" PVC	un	2,00	$ 82.585,00	$ 165.170,00	2,00	$ 165.170,00	2,00	$ 165.170	0,00	$ -	2,00	$ 165.170,00		
4,06	Suministro e instalacion tee hd junta rapida CxC xC 3"x3"	un	7,00	$ 364.610,00	$ 2.552.270,00	7,00	$ 2.552.270,00	5,00	$ 1.823.050	2,00	$ 729.220,00	7,00	$ 2.552.270,00		
4,07	Reducción junta rapida CxC hd 3"x2"	un	5,00	$ 229.625,00	$ 1.148.125,00	4,00	$ 918.500,00	1,00	$ 229.625	3,00	$ 688.875,00	4,00	$ 918.500,00		
4,08	Suministro e instalacion de valvula compuerta elastica hd junta rapida CxC vastago no ascendente 3"	un	7,00	$ 1.598.785,00	$ 11.191.495,00	7,00	$ 11.191.495,00	0,00	$ -	7,00	$ 11.191.495,00	7,00	$ 11.191.495,00		
4,09	suministro e instalacion de hidrante tipo residencial 3" (dos salidas 2-1/2", incluye acesorios y todo lo necesario para su instalacion)	un	4,00	$ 6.424.130,00	$ 25.696.520,00	4,00	$ 25.696.520,00	0,00	$ -	4,00	$ 25.696.520,00	4,00	$ 25.696.520,00		
4,10	Construcción de caja para ventosa, con tapa de seguridad, incluye instalacion de ventosa con sus accesorios	un	1,00	$ 4.709.265,00	$ 4.709.265,00	2,00	$ 9.418.530,00	0,00	$ -	2,00	$ 9.418.530,00	2,00	$ 9.418.530,00		
4,11	Construcción de caja en concreto para macro medidor, incluye tapa seguridad, macro y accesorios	un	1,00	$ 12.325.170,00	$ 12.325.170,00	1,00	$ 12.325.170,00	0,00	$ -	1,00	$ 12.325.170,00	1,00	$ 12.325.170,00		
4,12	Suministro e instalacion de codo de 2" x 90° CXC H.D	und	4,00	$ 203.539,00	$ 814.156,00	5,00	$ 1.017.695,00	4,00	$ 814.156	1,00	$ 203.539,00	5,00	$ 1.017.695,00		
4,13	Suministro e instalacion de codo de 2" x 45° CXC H.D	und	1,00	$ 188.920,00	$ 188.920,00	1,00	$ 188.920,00	0,00	$ -	1,00	$ 188.920,00	1,00	$ 188.920,00		
4,14	Suministro e instalacion de codo de 3" x 22,5° CXC H.D	und	2,00	$ 278.750,00	$ 557.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
4,15	Suministro e instalacion de codo de 2" x 22,5° CXC H.D	und	1,00	$ 255.635,00	$ 255.635,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
	SUBTOTAL ACCESORIOS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	0,00		$ 160.993.513,00	$ 160.993.513,00		$ 65.282.749,00		$ 3.447.538		$ 61.835.211,00	0	$ 65.282.749,00		
	ITEM NO PREVISTOS														
N.P 4.01	suministro e instalacion de acometida domiciliaria tubo pf+uad 1/2" rde 9 (incluye, cajilla, valvulas y todos los accesorios necesarios para su instalacion y funcionamiento)	UND		$ 354.211	$ -	187	$ 66.237.457,00			187,00	$ 66.237.457,00	187,00	$ 66.237.457,00		
N.P 4.16	Suministro de Medidor volumetrico 1/2" mecanico	UND		$ 190.220	$ -	187	$ 35.571.140,00			187,00	$ 35.571.140,00	187,00	$ 35.571.140,00		



N.P.4.17	Suministro e instalacion de codo de gran radio DE 3"	UND		$ 153.174		4	$ 604.696,00				4,00	$ 604.696,00	4,00	$ 604.696,00		
N.P.4.11	Suministro e instalacion tee hd junta rapida CxC xC 6"x3"	und		$ 1.400.908		1	$ 1.400.908,00				1,00	$ 1.400.908,00	1,00	$ 1.400.908,00		
	SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS						$ 103.814.201,00		$			$ 103.814.201,00	0	$ 103.814.201,00		
					$ 446.966.548,00		$ 448.786.421,00		$ 152.531.198			$ 296.255.023	0	$ 448.786.421		
	ADMINISTRACION	%	25%		$ 111.741.637,00		$ 112.196.605,00		$ 38.182.850,30	0,25	$ 74.063.756,00		25%	$ 112.196.605,00		
	IMPREVISTOS	%	1%		$ 4.469.665,00		$ 4.487.864,00		$ 1.525.814,00	0,01	$ 2.962.550,00		1%	$ 4.487.864,00		
	UTILIDAD	%	4%		$ 17.878.662,00		$ 17.951.457,00		$ 6.101.256,00	0,04	$ 11.850.201,00		4%	$ 17.951.457,00		
	COSTO DIRECTO + COSTOS INDIRECTOS				$ 134.089.964,00		$ 134.635.926,00		$ 45.759.420,00		$ 88.876.507,00			$ 134.635.926,00		
					$ 581.056.512,00		$ 583.422.347,00		$ 198.290.818,00		$ 385.131.530,00			$ 583.422.347,00		
	OTROS				$ 3.401.450,00		$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -		
	Implementacion protocolo de Bioseguridad por COVID-19	d	1,00	$ 3.401.450,00	$ 3.401.450,00		$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -		
					$ 584.457.962,00		$ 583.422.347,00		$ 198.290.818		$ 385.131.530,00			$ 583.422.347,00		

Secretario de Infraestructura - Gestor PDA Caquetá
HERLEY SUAREZ CUELLAR

Representante Legal CV&S Constructores SAS
MIGUEL ANTONIO CLAROS PEÑUA

Representante Legal CICO&S SAS
CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

El valor de la presente acta es de **QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 583.422.347,00).**

El recibo por parte del supervisor de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en el acta de recibo final que hace parte de la presente acta de pago final y demás documentos presentados son de absoluta responsabilidad del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de EL DEPARTAMENTO ", en Florencia (Caquetá), a los nueve (09) días del mes de febrero del 2024.

Para constancia de lo anterior, firman por quien en ella intervienen, en la ciudad de Florencia Caquetá, a los 11 días del mes de julio del año 2024.

Por la entidad	Contratista interventoría	Por el contratista de obra
HERLEY SUAREZ CUELLAR Secretario de Infraestructura Gestor PDA Caquetá	**CARLOS DARIO CANO SANCHEZ** Representante Legal CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S	**MIGUEL ANTONIO CLAROS PENNA** Representante Legal CV&S CONSTRUCTORES S.A.S