ACTA PARCIAL No 002

CONTRATO DE SUMINISTRO No IPMC-014-2024

CONTRATO	IPMC -014-2024
TIPO DE CONTRATO:	MÍNIMA CUANTÍA – CONTRATO DE SUMINISTROS
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	COMBITA, UNO (01) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CÓMBITA NIT.: 891801932-1
CONTRATISTA:	PAULINA SARMIENTO SARMIENTO CC. 23.438.044 expedida en combita
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE FERRETERÍA A MONTO AGOTABLE CON DESTINO A LOS ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA – BOYACA.
VALOR:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TCE ($36.400.000)
PLAZO:	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE SEIS MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUEPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NO. 2024000018 DEL VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA.
REGISTROS DE COMPROMISOS	No. 2024000048 DEL CINCO (05) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA.
SUPERVISOR:	ING. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
FECHA ACTA DE INICIO:	CINCO (05) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO 2024
FECHA DE PRESENTE ACTA:	DOS (02) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO DE 2024

En Combita a los dos (02) día del mes de agosto de 2024, se reunieron el Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos Ing. **RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.629.571, en calidad de supervisor del contrato de suministro No **IPMC-014-2024** por otra parte PAULINA SARMIENTO SARMIENTO mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 23.438.044, en Calidad de CONTRATISTA, con el objeto de suscribir la presente acta parcial de avance del contrato en referencia durante el periodo comprendido entre el veinticuatro (24) de mayo del 2024 al veintiséis (26) de julio del 2024, por la suma de **ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/LEGAL ($ 11.372.276,65),** - previa presentación del informe de actividades No 2 y de conformidad con las cantidades ejecutadas.

BALANCE ECONÓMICO:

VALOR CONTRATADO:		$ 36.400.000
VALOR ACTAS PARCIALES ANTERIORES:	$ 14.958.967,59	
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 11.372.276,65	

Powered by CamScanner

SALDO A EJECUTAR:	**$** 10.068.755,76	
SUMAS IGUALES:	**$ 36.400.000,00**	**$ 36.400.000,00**

Valor a pagar en la presente acta: **ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/LEGAL ($ 11.372.276.65),** Suma de dinero que se cancelara con afectación al rubro descrito a continuación:

FECHA RP	No. RP	CUENTA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
05/04/2024	2024000048	530-2320201003-02-123209-23-4003016-53231	Insumos, elementos y materiales	**$11.372.276,65**
TOTAL:				**$11.372.276,65**

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron al dos (02) días del mes de agosto de 2024.

Por el municipio,

Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor

Por el contratista,

PAULINA SARMIENTO SARMIENTO
CC. N° 23.438.044 expedida en combita
Contratista

Elaboro: Rodrigo Ferney Torres García-Secretaria de infraestructura y Servicios Públicos
Aprobó: Rodrigo Ferney Torres García-Secretaria de infraestructura y Servicios Públicos

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE CÓMBITA NIT: 891.801.932- 1

SABANA DE CANTIDADES ACTA DE AVANCE N° 2

CONTRATO No:	MÍNIMA CUANTÍA No. IPMC-014-2024.	**FECHA PRESENTE ACTA:**	**26 de julio de 2024**
OBJETO:	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE CON DESTINO A LOS ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE COMBITA	**FECHA ACTA DE INICIO:**	5 de abril de 2024
		PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL:	SEIS MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO
CONTRATISTA:	PAULINA SARMIENTO Identificado con cedula de ciudadania 23.438.044 expedida en Combita Contratista	**FECHA DE TERMINACIÓN :**	4 de octubre de 2024
		VALOR INICIAL:	$ 36.400.000,00
SUPERVISOR:	Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA . Sec. Infraestructura y Servicios Públicos	**VALOR ADICIONAL:**	$ 0,00
% AVANCE FISICO:	72% **% AVANCE EN TIEMPO:** 36%	**VALOR TOTAL:**	$ 36.400.000,00

CONDICIONES ORIGINALES							EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS FINAL	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**V/UNITARIO SIN IVA**	**%IVA**	**V/TOTAL SIN INCLUIR IVA**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**
1,00	Griferias Sanitarias Completas	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$22.689,00	19%	$ 22.689,00	0,00	$ -	1	$22.689,00	1,00	22.689,00
2,00	Griferias Lavamanos Completas	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$26.891,00	19%	$ 26.891,00	0,00	$ -	2	$53.782,00	2,00	53.782,00
3,00	Llave de Tubos N° 24	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$78.992,00	19%	$ 78.992,00	2,00	$ 157.984,00	0	$0,00	2,00	157.984,00
4,00	Llave de Tubos N° 18	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$66.387,00	19%	$ 66.387,00	0,00	$ -	2	$132.774,00	2,00	132.774,00
5,00	Llave de Tubos N° 8	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$26.891,00	19%	$ 26.891,00	1,00	$ 26.891,00	0	$0,00	1,00	26.891,00
6,00	Segueta con Marco	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$31.092,00	19%	$ 31.092,00	5,00	$ 155.460,00	3	$93.276,00	8,00	248.736,00
7,00	Micromedidores de 1/2" chorro único certificado	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$132.773,00	19%	$ 132.773,00	5,00	$ 663.865,00	30	$3.983.190,00	35,00	4.647.055,00
8,00	Macromedidor de 3"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$1.596.639,00	19%	$ 1.596.639,00	4,00	$ 6.386.556,00	0	$0,00	4,00	6.386.556,00
9,00	Llave Cadena de 4"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$123.529,00	19%	$ 123.529,00	0,00	$ -	2	$247.058,00	2,00	247.058,00
10,00	Collarin derivacion de 2" 1/2"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$13.445,00	19%	$ 13.445,00	10,00	$ 134.450,00	2	$26.890,00	12,00	161.340,00
11,00	Collarin derivacion de 3" 1/2"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$18.487,00	19%	$ 18.487,00	0,00	$ -	3	$55.461,00	3,00	55.461,00
12,00	Ventosas de 3/4"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$38.655,00	19%	$ 38.655,00	0,00	$ -	0	$0,00	0,00	0,00
13,00	Rollos de Cinta Teflon Industrial	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$5.462,00	19%	$ 5.462,00	5,00	$ 27.310,00	4	$21.848,00	9,00	49.158,00
14,00	Picas con Empate de Madera	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$39.496,00	19%	$ 39.496,00	2,00	$ 78.992,00	1	$39.496,00	3,00	118.488,00
15,00	Palas con Empate de Madera	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$32.353,00	19%	$ 32.353,00	5,00	$ 161.765,00	0	$0,00	5,00	161.765,00
16,00	Rollos Maguera PFU * 16mm * 100 metros	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$239.496,00	19%	$ 239.496,00	0,00	$ -	0	$0,00	0,00	0,00
17,00	cheque tipo hidro de 2"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$327.731,00	19%	$ 327.731,00	0,00	$ -	0	$0,00	0,00	0,00
18,00	Tubos RDE 9 * 1/2 * 6 Metros	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$16.807,00	19%	$ 16.807,00	30,00	$ 504.210,00	20	$336.140,00	50,00	840.350,00
19,00	Tubos RDE 11 * 3/4 * 6 Metros	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$25.210,00	19%	$ 25.210,00	10,00	$ 252.100,00	0	$0,00	10,00	252.100,00
20,00	Tubos RDE 13.5 * 1 * 6 Metros	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$30.252,00	19%	$ 30.252,00	10,00	$ 302.520,00	0	$0,00	10,00	302.520,00

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE CÓMBITA NIT: 891.801.932- 1

SABANA DE CANTIDADES ACTA DE AVANCE N° 2

CONTRATO No:	MÍNIMA CUANTÍA No. IPMC-014-2024.	**FECHA PRESENTE ACTA:**	**26 de julio de 2024**
OBJETO:	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE CON DESTINO A LOS ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE COMBITA	**FECHA ACTA DE INICIO:**	5 de abril de 2024
		PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL:	SEIS MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO
CONTRATISTA:	PAULINA SARMIENTO Identificado con cedula de ciudadanía 23.438.044 expedida en Combita Contratista	**FECHA DE TERMINACIÓN :**	4 de octubre de 2024
		VALOR INICIAL:	$ 36.400.000,00
SUPERVISOR:	Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA . Sec. Infraestructura y Servicios Públicos	**VALOR ADICIONAL:**	$ 0,00
% AVANCE FISICO:	72% **% AVANCE EN TIEMPO:** 36%	**VALOR TOTAL:**	$ 36.400.000,00

CONDICIONES ORIGINALES							EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS FINAL	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**V/UNITARIO SIN IVA**	**%IVA**	**V/TOTAL SIN INCLUIR IVA**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**
21,00	Tubos RDE 21 * 2" 6 Metros	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$107.563,00	19%	$ 107.563,00	0,00	$ -	0	$0,00	0,00	0,00
22,00	Tubos RDE 21 * 3" 6 Metros	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$193.277,00	19%	$ 193.277,00	0,00	$ -	0	$0,00	0,00	0,00
23,00	Registros Lisos PVC 1/2" TP	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$9.244,00	19%	$ 9.244,00	10,00	$ 92.440,00	10	$92.440,00	20,00	184.880,00
24,00	Registros Lisos PVC 1" TP	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$18.487,00	19%	$ 18.487,00	5,00	$ 92.435,00	0	$0,00	5,00	92.435,00
25,00	Registros Lisos PVC 2" TP	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$44.538,00	19%	$ 44.538,00	2,00	$ 89.076,00	0	$0,00	2,00	89.076,00
26,00	Registros Lisos PVC 3" TP	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$155.462,00	19%	$ 155.462,00	0,00	$ -	1	$155.462,00	1,00	155.462,00
27,00	Flotadores Tanque 1/2"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$37.815,00	19%	$ 37.815,00	5,00	$ 189.075,00	3	$113.445,00	8,00	302.520,00
28,00	Tanques Almacenamiento 500 Litros	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$302.521,00	19%	$ 302.521,00	1,00	$ 302.521,00	0	$0,00	1,00	302.521,00
29,00	Tanques Almacenamiento 1000 Litros	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$445.378,00	19%	$ 445.378,00	2,00	$ 890.756,00	2	$890.756,00	4,00	1.781.512,00
30,00	Hombre Solo	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$42.017,00	19%	$ 42.017,00	0,00	$ -	0	$0,00	0,00	0,00
31,00	Válvula de Purga 1"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$57.143,00	19%	$ 57.143,00	0,00	$ -	0	$0,00	0,00	0,00
32,00	Caja Metalica para Acueducto Micromedidor	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$62.185,00	19%	$ 62.185,00	0,00	$ -	20	$1.243.700,00	20,00	1.243.700,00
33,00	Adaptadores Macho 16mm	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$5.462,00	19%	$ 5.462,00	50,00	$ 273.100,00	15	$81.930,00	65,00	355.030,00
34,00	Adaptadores Hembra 16mm	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$6.303,00	19%	$ 6.303,00	0,00	$ -	0	$0,00	0,00	0,00
35,00	Codos Roscados	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$2.689,00	19%	$ 2.689,00	0,00	$ -	19	$51.091,00	19,00	51.091,00
36,00	Tee Roscada	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$4.622,00	19%	$ 4.622,00	0,00	$ -	10	$46.220,00	10,00	46.220,00
37,00	Registros Roscados 1/2"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$9.244,00	19%	$ 9.244,00	10,00	$ 92.440,00	7	$64.708,00	17,00	157.148,00
38,00	Unión de 63 mm	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$38.655,00	19%	$ 38.655,00	20,00	$ 773.100,00	0	$0,00	20,00	773.100,00
39,00	Unión de 32 mm	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$18.487,00	19%	$ 18.487,00	30,00	$ 554.610,00	38	$702.506,00	68,00	1.257.116,00
40,00	Cheques de 1/2"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$36.134,00	19%	$ 36.134,00	5,00	$ 180.670,00	2	$72.268,00	7,00	252.938,00

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE CÓMBITA NIT: 891.801.932- 1

SABANA DE CANTIDADES ACTA DE AVANCE N° 2

CONTRATO No:	MÍNIMA CUANTÍA No. IPMC-014-2024.	**FECHA PRESENTE ACTA:**	**26 de julio de 2024**
OBJETO:	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE CON DESTINO A LOS ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE COMBITA	**FECHA ACTA DE INICIO:**	5 de abril de 2024
		PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL:	SEIS MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO
CONTRATISTA:	PAULINA SARMIENTO Identificado con cedula de ciudadanía 23.438.044 expedida en Combita Contratista	**FECHA DE TERMINACIÓN :**	4 de octubre de 2024
		VALOR INICIAL:	$ 36.400.000,00
SUPERVISOR:	Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA . Sec. Infraestructura y Servicios Públicos	**VALOR ADICIONAL:**	$ 0,00
% AVANCE FISICO:	72% **% AVANCE EN TIEMPO:** 36%	**VALOR TOTAL:**	$ 36.400.000,00

CONDICIONES ORIGINALES							EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS FINAL	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**V/UNITARIO SIN IVA**	**%IVA**	**V/TOTAL SIN INCLUIR IVA**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**
41,00	Registro Antifraude 1/2"	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$23.109,00	19%	$ 23.109,00	0,00	$ -	20	$462.180,00	20,00	462.180,00
42,00	Limpiador de PVC 1/4	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$38.655,00	19%	$ 38.655,00	1,00	$ 38.655,00	5	$193.275,00	6,00	231.930,00
43,00	Soldadura de PVC 1/4	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	$74.790,00	19%	$ 74.790,00	2,00	$ 149.580,00	5	$373.950,00	7,00	523.530,00
VALOR DE AJUSTE POR VALOR TOTAL DEL CONTRATO						$ 4.627.057,00		$ -		**$ 9.556.535,00**		**0,00**
SUBTOTAL ANTES DE IVA						$ 30.588.235,29		$ 12.570.561,00		$ 9.556.535,00		$ 22.127.096,00
VALOR DE IVA						$ 5.811.764,71		$ 2.388.406,59		$ 1.815.741,65		$ 4.204.148,24
VALOR TOTAL CONTRATO / MODIFICADO						**$ 36.400.000,00**		**$ 14.958.967,59**		**$ 11.372.276,65**		**26.331.244,24**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR ACTAS ANTERIORES:	**$14.958.967,59**
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA:	**$11.372.276,65**
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO:	**$26.331.244,24**
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA:	**72,3%**
VALOR NO EJECUTADO	**$10.068.755,76**

PAULINA SARMIENTO
CONTRATISTA

Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor

$ 36.400.000

Powered by CamScanner