ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

Información General

Servicio: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio - Vigencia:**	6619/2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113620 - CCCP 10 – 002 – GARCES NAVAS	**Fecha de inicio convenio:**	22/04/2023
Subdirección Local para la Integración Social - SLIS:	Engativá	**Fecha final operación convenio:**	19/12/2023	**Fecha de elaboración:**	29/04/2023	**Nombre asociado:**	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

Programación mensual de actividades

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL																													Ejecución rubro Componente Inclusión Social					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Presupuesto total asignado: $902.968					
																															P		Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Abril y se realizará la programación mensual de actividades de Mayo																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la Mesa Local de inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de San Cristobal.																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de las/las participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin abreviaciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de las participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a las participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico	El dia 40 de operación del convenio de asociación, se enviará el diagnóstico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaborará el plan de transformacion de imaginarios socioculturales del comedor comunitario																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará el encuentro con los participantes identificados en el mes																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de activiades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de activiades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semena del mes.																													P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.																													P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social y de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SLIS																													P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Modificación de actividades

No	Compromiso	Actividad	Abril																														Presupuesto total asignado:					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistió a la Mesa de inclusión Social convocada por la subdirecion local de San Cristobal.																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integracion Social correspondiente.	La Profesional Social participó en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Durante el mes de abril la profesional social participó en la capacitacion de Gesion Dcoumental que se adelantó en las instalaciones de nivel central y de la Mesa Local de Inclusion Social.																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Firmas

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN		ANGELA ROCIO SANCHEZ SAAVEDRA		Karol Torres Vásquez	
Nombre Representante Legal Asociado	Firma Representante Legal Asociado	Nombre Profesional Social	Firma Profesional Social	Nombre Profesional Supervisor de Campo	Firma Supervisor de Campo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6619/2023	Nombre Unidad Operativa:	113620 - CCCP 10 – 002 – GARCES NAVAS	Fecha de inicio convenio:	22/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	19/12/2023	Fecha de elaboración:	29/04/2023	Nombre asociado:	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.968

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Mayo y se realizará la programacion mensual de actividades de Junio	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de San Cristobal.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se llevara a cabo jornada pedagogica a traves de un proceso participativo utilizando materiales de papeleria a traves de orientacion guiada del dia a dia en el comedor comunitario y la necesidad de los acuerdos a construir	P	30	1 Resma de papel carta 1 rollo de cinta transparente gruesa	$23.000 $10.000	33000	28,500	874,468
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se realizara publicacion de acuerdos de convivencia y participacion a traves de infograma en material lona de plottar	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de Mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de Mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de Mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de Mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	En la programación de actividades del mes de Mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico																																NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividaes del mes de Mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico																																NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de activiades del mes de Mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico																																NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semena del mes.							P							P							P							P			P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.																															P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará via correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.															P															P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social y de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SLIS										P																						NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social y de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SLIS										P									M													NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.															P			M														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de San Cristobal.															P			M														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FIRMAS

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	[signature]	ANGELA ROCIO SANCHEZ SAAVEDRA	[signature]	Andrea Higuera A.	[signature]
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6619/2023	**Nombre Unidad Operativa:**	002 – GARCES NAVAS	**Fecha de inicio convenio:**	22/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	**Fecha final operación convenio:**	19/12/2023	**Fecha de elaboración:**	31/05/2023	**Nombre asociado:**	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	**JUNIO**	**PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.968**					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	**Nº de Participantes**	**Requerimientos Específicos**	**Valor Unitario Proyectado**	**Valor Total Proyectado**	**Valor Total Ejecutado**	**Saldo**
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programación mensual de actividades del mes de junio y se realizará la programación mensual de actividades de Julio	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de San Cristobal	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de Junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de Junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realizara un diagnostico que permita identificar los hogares/familias que participarán en los procesos de agricultura urbana orgánica Se entregara al 5% de participantes del Comedor Comunitario vinculados a procesos de agricultura urbana orgánica, un (1) kit de insumos compuesto por: 8 kilos de tierra-sustrato y dos (2) paquetes de semillas de hortalizas, aromáticas, frutales o plantas medicinales de cinco (5) gramos. Se realizara un reporte inicial de las acciones de agricultura urbana orgánica el cual deberá incluir el diagnóstico de implementación y la entrega de kits. Se realizara el reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, en el formato establecido por la SDIS.	P P P	15	Quince (15) kits de insumos compuesto cada kit por: 8 kilos de tierra-sustrato y dos (2) paquetes de semillas.	$45.000	$675.000	$675.000	$204.968
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Desarrollar la formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario.	P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaborara el plan de transformacion de imaginarios.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Se selecciona a la familia con la que se trabajara cocinando en familia.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

No.	Compromiso	Actividad	Cronograma	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizara una actividad mensual de sensibilizacion para la participación en las acciones de inclusión social	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de activiades del mes de junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de activiades del mes de Junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semena del mes	P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electronico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará via correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social y de la Mesa Local de inclusion Social convocada por la SLIS	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MODIFICACION DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de inclusión Social convocada por la subdirecion local de San Cristobal.	2: P; 8: M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	2: P; 8: M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizara una actividad mensual de sensibilizacion para la participación en las acciones de inclusión social	1: M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico , referida a presentación de las politicas públicas del Fenómeno de Habitabilidad en Calle.	2: M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FIRMAS

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	[firma]	ANGELA ROCIO SANCHEZ SAAVEDRA	[firma]	Andrea Higuera	[firma]
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS

SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Nº Convenio/Contrato/Vigencia	6619/2023	Nombre Unidad Operativa:	113620 - CCCP 10 – 002 – GARCES NAVAS	Fecha de inicio convenio	22/04/2023
		Fecha final operación convenio	19/12/2023	Fecha de elaboración:	30/06/2023	Nombre asociado:	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES – JULIO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL – PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902 968				
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de agosto 2023, según las especificaciones del anexo técnico vigente, en el último día hábil del mes.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Engativá	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá al acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social elaborará el reporte mensual con los avances presentados, en el último día hábil del mes.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	La profesional social realizará la inscripción en SENA SOFIA PLUS de las personas interesadas, para curso de manipulación de alimentos	P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Realizar 3 encuentros con el grupo de niños y niñas llamado "Semillitas" para desarrollar la temática de Bienestar Psicologico, con 3 actividades. 1. Protege una planta: dile no al Bullying 2 Cultivando el amor propio. 3 Conociendo mis emociones Asi mismo se realizara un video como producto final y se cargara al one drive el ultimo dia del mes.	P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente linea técnica por parte de la SDIS		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	661/2023	Nombre Unidad Operativa:	113629 - CCCP 10 – 002 – GARCES NAVAS	Fecha de inicio convenio:	22/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	19/12/2023	Fecha de elaboración:	30/06/2023	Nombre asociado:	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — JULIO																											EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL — PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.958				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Realizar una actividad mensual de sensibilización para los participantes que aún no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social; y se realizará el cargue de los soportes el en OneDrive el último día hábil del mes.						P																								P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.														P			P	P	P					P	P							NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745	P						P							P								P						P				NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																														P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.														P															P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.						P																							P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	661/2023	Nombre Unidad Operativa:	113920 - CCCP 10 – 002 – GARCES NAVAS	Fecha de inicio convenio:	22/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	19/12/2023	Fecha de elaboración:	30/06/2023	Nombre asociado:	CORPORACION AS/S DE COLOMBIA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.958

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JULIO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES																																							
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las Jornadas de Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social convocadas por la SDIS: 1.07/07/2023: II Encuentro de Políticas Públicas. 2.10/07/2023: Jornada Cocinando en familia. 3.15/06/2023: Calificación hoja control. 4.21/07/2023: JFT Seguimientos bimestrales a acuerdos LR_CS. 5.21/07/2023: Cualificación organización Archivo Contractual.	M						M			M					M						M											NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social reprogramará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, con los participantes que ingresen al comedor comunitario, para el siguiente periodo.																					P						P			P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente	La profesional social reprogramará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a las necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar, para el siguiente periodo.																					P						P			P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.														M	M			P	M				P	P								NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FIRMAS

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN		ANGELA ROCIO SANCHEZ SAAVEDRA		DIANA PATRICIA TEJEDA VIVAS	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6619/2023	Nombre Unidad Operativa	113829 - CCCP 10 – 002 – GARCES NAVAS
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	19/12/2023	Fecha de elaboración:	31/07/2023
Fecha de inicio convenio	22/04/2023	Nombre asociado	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA		

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $992.968

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de septiembre 2023, según las especificaciones del anexo técnico vigente, en el último día hábil del mes.																													P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Engativá.				P																										NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá al acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.				P																										NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.																														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.					P												P												P	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.					P												P												P	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social elaborará el reporte mensual con los avances preservados, en el último día hábil del mes.																													P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	La profesional social realizará articulación con el SENA para desarrollar el curso presencial en manipulación de alimentos con una duración de 10 horas de formación, así mismo realizar proceso de practica de transformación de alimentos con una duración de 4 horas.																								P			P	P			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios adscriturantes con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizan 3 encuentros con el grupo de mujeres llamado Munay Warmi "Mujer bonita en Quechua" para desarrollar la temática prevención de violencias con la realización de los siguientes temas: 1. Mujeres con los pies en la tierra. 2. Ciclos naturales tierra-mujer. 3.Manos a la tierra. Adicionalmente, se realizará un video como producto final y se cargara al one drive el último día del mes.										P				P							P								P	25	1 pliego de cartulina 1 caja de colores	$4.000 $12.000	$16.000	$16.000	$188.968
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social llevará a cabo cuatro encuentros de la estrategia cocinando el familia, con un hogar familia, en los cuales se abordaran las siguientes temáticas: 1.Reconocimiento: ¿De quién es la cocina? 2.Redistribución: La olla pladora. 3.Reducción: Ponle el delantal 4.Preparación de alimentos: Los platos sobre la mesa					P							P						P							P				P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

Alcaldía Mayor de Bogotá
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS

SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6619/2023	Nombre Unidad Operativa:	113629 - CCCP 10 – 002 – GARCES NAVAS	Fecha de inicio convenio:	22/04/2023
		Fecha final operación convenio:	19/12/2023	Fecha de elaboración:	31/07/2023	Nombre asociado:	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO																													EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $992.968 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes que aún no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.		P																													30	30 Fotocopias de los acuerdos de convivencia y participación	$6.000	$6.000	$6.000	$182.968
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.															P																	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.				P						P					P					P					P							NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																													P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.														P														P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS			P																												NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	5819/2023	Nombre Unidad Operativa	113620 - CCCP 10 – 902 – CAPICES NAVAS	Fecha de inicio convenio:	22/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	19/12/2023	Fecha de elaboración:	31/07/2023	Nombre asociado:	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO $972.958 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES									
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO $972.958 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social no requirió referenciar a los participantes, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrara la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	M M M M P M M M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FIRMAS

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN		ANGELA ROCIO SANCHEZ BAAVEDRA		DIANA PATRICIA ISAZA VIVI	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6619/2023	Nombre Unidad Operativa:	113620 - CCCP 10 – 002 – GARCES NAVAS	Fecha de inicio convenio:	22/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	19/12/2023	Fecha de elaboración:	31/08/2023	Nombre asociado:	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																																			**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	SEPTIEMBRE																																	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.968					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de octubre 2023, el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente.																														**P**	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Engativá.		**P**																												NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.		**P**																													NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.																														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.		**P**						**P**										**P**												**P**	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.		**P**						**P**										**P**												**P**	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social realizará seguimiento elaborará el reporte mensual con los avances presentados, en el último día hábil del mes.																														**P**	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Se realizará el proceso de formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas, en la cual los participantes elaborarán "pulpa de guayaba".		**P**																												NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizarán 3 encuentros con el grupo de adultos llamado "Pacíficos" para desarrollar la temática prevención de violencias y promoción del buen trato, con la realización de los siguientes temas: 1.Conflicto, resolución de conflictos y confianza. 2.Redes sociales de apoyo – tejido social. 3.Técnicas para la resolución de conflictos. Adicionalmente, se realizará un mural como producto final y se cargara al Share Point el último día del mes.								**P**										**P**													25	6 pliegos de papel craff 2 cajas de pintura por 6 c/u 1 colbón grande 3 marcadores rojo, negro y azul 1 cinta transparente ancha	$ 3.000 $15.000 $ 8.000 $ 7.500 $ 4.000	$37.500	0	$182.968
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, dado que se realizó en el mes de agosto 2023.																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes que aún no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.		**P**																													NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.																**P**														**P**	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745		**P**							**P**							**P**							**P**							**P**	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																														**P**	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.															P															P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.																														P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE																														PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.968					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Engativá.		P				M																									NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.		P				M																									NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Los dias 8 y 18 de septiembre la profesional social realizo el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS, los otros dias no se realizo dicho compromiso dado que no hubo cambios de estado que lo requirieran.		P						M										M												P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.p	Para las lecturas de realidades - contratos sociales concertados en el periodo del mes de septiembre, no se generaron referenciaciones.		P						M										M												P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social realizará socializacion de la siguientes guias: -Guia N°2: Diseño e implementación de huertas urbanas -Guia N°3: cultivo y mantenimiento de la huerta urbana -Guia N°4: Seguimiento, control y resultados de la huerta urbana.														M																	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizarán 3 encuentros con el grupo de adultos llamado "Pacíficos" para desarrollar la temática prevención de violencias y promoción del buen trato, con la realización de los siguientes temas: 1.Conflicto, resolución de conflictos y confianza. 2.Redes sociales de apoyo – tejido social. 3.Técnicas para la resolución de conflictos. Adicionalmente, se realizará un mural como producto final y se cargara al Share Point el último día del mes.					M			P			M	M						P												M	25	6 pliegos de papel craff 2 cajas de pintura por 6 c/u 1 colbón grande 3 marcadores rojo, negro y azul 1 cinta transparente ancha	$ 3.000 $15.000 $ 8.000 $ 7.500 $ 4.000	$37.500	$37.500	$145.468

7	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes que aún no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.	P	M						NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrario en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.			M			P	M	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.			M					P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FIRMAS

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN		ANGELA ROCIO SANCHEZ SAAVEDRA		Ana Hilena Beltrán	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6619/2023	Nombre Unidad Operativa:	NAVAS	Fecha de inicio convenio:	22/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	19/12/2023	Fecha de elaboración:	30/09/2023	Nombre asociado:	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES					EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE		PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.068					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de noviembre 2023, según las especificaciones del anexo técnico vigente, en el último día hábil del mes.	P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Engativá	P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P	P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P	P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realizara seguimiento y mantenimiento de la huerta. Al final del mes se elaborará el reporte mensual con los avances presentados, en el último día hábil del mes.		P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Cargar al one drive los certificados emitidos por el SENA.		P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizarán 3 encuentros con el grupo de adultos mayores llamado "Sabios" para desarrollar la temática envejecimiento digno, activo y feliz con la realización de los siguientes temas: 1.La horticultura, una actividad beneficiosa para los adultos mayores 2. Saberes y usos medicinales 3.Gimnasia cerebral Adicionalmente, se realizará un librillo como producto final y se cargara al one drive el ultimo día del mes.	P P P	P	30	1 resma de papel blanca tamaño carta 1 caja de marcadores por 8 1 cinta ancha transparente 1 caja de esferos por 10	$17.000 $15.000 $4.500 $12.000	$48.500	$48.500	$98.068

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gobierno
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	5619/2023	Nombre Unidad Operativa:	NAVAS	Fecha de Inicio convenio:	22/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	19/12/2023	Fecha de elaboración:	30/09/2023	Nombre asociado:	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.966					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, dado que se realizo en el mes de agosto.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes que aún no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745	P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.																															P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.968					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realizara seguimiento y mantenimiento de la huerta el dia 13 de octubre. Al final del mes se elaborará el reporte mensual con los avances presentados, en el último día hábil del mes.													M																			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.							M							M							M											NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se reprograma esta actividad para el mes de noviembre/2023.																														P	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Para la fecha 3 de octubre estaba programado realizar referenciaciones a los participantes de acuerdo con la Lectura de Realidades- Contrato Social Familair, sin embargo no surgieron referenciaciones. Se reprograma esta actividad para el mes de noviembre/2023.																														P	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participara de los siguientes espacios: 04/10/2023 Mesa de Inclusion Social 18/10/2023 Fortalecimiento Tecnico de Inclusion Social para la Atención a Flujos Migratorios Mixtos: Herramientas para Gestionar la Realidad Migratoria 20/10/2023 Mesa Local de Inclusión social. 24/10/2023 Jornada de Fortalecimiento Tecnico verificación Registro Acompañamiento Final. 30/10/2023 Jornada de Fortalecimiento Tecnico Primeros Auxilios Psicológicos				M														M		M				M						M		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	[signature]	ANGELA ROCIO SANCHEZ SAAVEDRA	[signature]	Ana Yhilena Beltrán	[signature]
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6619/2023	Nombre Unidad Operativa:	113620 - CCCP 10 – 002 – GARCES NAVAS	Fecha de inicio convenio:	22/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	19/12/2023	Fecha de elaboración:	30/10/2023	Nombre asociado:	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **NOVIEMBRE** (días 1 a 30)

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.988

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de Diciembre 2023, según las especificaciones del anexo técnico vigente, en el último día hábil del mes.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Engativá	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realizara seguimiento y mantenimiento de la huerta. Al final del mes se elaborará el reporte mensual con los avances presentados, en el último día hábil del mes.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en los meses de agosto, septiembre.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, dado que se realizo en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2023.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes que aún no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Se realizara el encuentro local de dialogo de saberes intercultural e intergeneracional.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencias criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745	P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía *correo* electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $802.968					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Engativá	P M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Se realizara el encuentro local de dialogo de saberes intercultural e intergeneracional.	M P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	M M M M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS el 08/11/2023 Jornada Calidad del Dato convocada por la SLIS el10/11/2023 Jornada planeacion Dialogo de saberes convocada por la SLIS el 15/11/2023 Curso primer respondiente convocada por la SDIS el 23/11/2023 Jornada de Fortalecimiento Tecnico del encuentro Distrital de Inclusión Social el 25/11/2023 Alistamiento para el Encuentro Distrital de Inclusión Social EL 29/11/2023	M M M M M M M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FIRMAS

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN		ANGELA ROCIO SANCHEZ SAAVEDRA		Carolina Ortegón Rodriguez	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	RE PROFESIONAL SUPERVISOR DE C	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6619/2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113620 - CCCP 10 – 002 – GARCES NAVAS	**Fecha de Inicio convenio:**	22/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	ENGATIVÁ	**Fecha final operación convenio:**	8/02/2024	**Fecha de elaboración:**	30/11/2023	**Nombre asociado:**	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES					**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	**DICIEMBRE** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.079.799					
					Nº de Participantes	**Requerimientos Específicos**	**Valor Unitario Proyectado**	**Valor Total Proyectado**	**Valor Total Ejecutado**	**Saldo**
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de Enero 2024, según las especificaciones del anexo técnico vigente, en el último día hábil del mes.	P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Engativá	P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.		P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.		P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se dió cumplimiento en Noviembre 2023			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se dió cumplimiento en Septiembre 2023			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente periodo se modifica el el Plan de Transformación de Imaginarios Socio Culturales del Comedor Comunitario incluyendo un (1) tema y las tres(3) temáticas para ser desarrollada en el mes enero 2024, de acuerdo a la prorroga.																												P			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, ya que se dió cumplimiento en Agosto 2023																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes que aún no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.					P																										NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, dado que se realizo en el mes de noviembre de 2023.																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.				P					P					P																	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745		P							P							P							P							P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																													P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.															P															P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.														P																		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	DICIEMBRE																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.079.799					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Engativá	P													M																		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P													M																		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participaro en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS: - Organización del encuentro distrital del PTISC (01/12/2023) - Encuentro Distrital del Plan de Imaginarios Socioculturales el segundo encuentro Distrital de Inclusión Social 02/12/2023 - Mesa Local de Inclusión Social (14/12/2023) Orientaciones técnicas acciones Inclusión Social Adición Convenios de Asociación 27/12/2023:	M	M												M													M					NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FIRMAS

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN	[firma]	ANGELA ROCIO SANCHEZ SAAVEDRA	[firma]	Carolina Ortegón Rodriguez	[firma]
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6619/2023	Nombre Unidad Operativa:	113620 - CCCP 10 – 002 – GARCES NAVAS	Fecha de inicio convenio:	22/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	ENGATIVÁ	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	30/12/2023	Nombre asociado:	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES			EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.075.799 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de Febrero 2024, según las especificaciones del anexo técnico vigente, en el último día hábil del mes.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Engativá	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se dió cumplimiento en Noviembre 2023		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se dió cumplimiento en Septiembre 2023		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizarán 3 encuentros con el grupo de adultos llamado "Pacíficos" para desarrollar la temática prevención de violencias y promoción del buen trato, con la realización de los siguientes temas: 1.Conflicto, resolución de conflictos y confianza. 2.Redes sociales de apoyo – tejido social. 3.Técnicas para la resolución de conflictos. Adicionalmente, se realizará un video como producto final y se cargara el último día del mes.	P P P P P P P	60	1 resma de papel blanca tamaño carta 2 caja de marcadores por 6 1 cinta ancha transparente 2 cajas de esferos por 10 3 pliegos de cartulina 1 rollo de lana 3 block iris 2 Tijeras 1 Colbon grande 2 cajas de colores 60 Cartillas Ludico Pedagogicas de las Actividades Ejecutadas $ 2.080 cada una	$23,000 $30,000 $5,500 $26,000 $7,000 $4,500 $15,000 $7,000 $7,000 $24.000 $ 124.800	$273,800	$273,800	0
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, ya que se dió cumplimiento en Agosto 2023		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes que aún no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, dado que se realizo en el mes de noviembre de 2023.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745	P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.															P															P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.																														P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

			ENERO																																PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.079.799					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Jornada de Orientaciones técnicas ajuste Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023. Jornada de Orientaciones técnicas Acciones Inclusión Social Prórroga convenios asociación vigencia 2023.				M												M													M	P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FIRMAS

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN		ANGELA ROCIO SANCHEZ SAAVEDRA		Ruby Angélica Duarte A.	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6619/2023	Nombre Unidad Operativa:	113620 - CCCP 10 – 002 – GARCES NAVAS	Fecha de inicio convenio:	22/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	31/01/2024	Nombre asociado:	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
			FEBRERO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.388.313					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de Marzo 2024, según las especificaciones del anexo técnico vigente, en el último día hábil del mes.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Engativá	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo se programa una actividad de fortalecimiento técnico de Agricultura Urbana Organica, con los 15 participantes y el ultimo dia del mes se	P P	15	Multicopiado para los 15 participantes sobre desarrollo sostenible y sosteribilidad de la agricultura urbana $ 1.600 cada una	$24.000	$24.000	$24.000	$284.514
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se dió cumplimiento en Septiembre 2023		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizarán 3 encuentros con el grupo de mujeres llamado Munay Warmi "mujer bonita en quechua" para desarrollar la temática prevención de violencias y promoción del buen trato, con la realización de los siguientes temas: 1. Influencia del cuidado de las plantas para el manejo de emociones. 2. La ansiedad, manejo desde la horticultura. 3. El cuidado personal para combatir la depresión. Adicionalmente, se realizará un video como producto final y se cargara el último día del mes.	P P P	30	2 Paquetes de cartulinas por octavos 1 Cinta de enmascarar grande 1 Caja de temperas 1 Resma de papel carta 3 pliegos de cartulina 1 notas adesivas 1 block iris 1 caja de marcadores de colores 1 Caja de esferos 1 colbon 225 gramos 1 tijeras punta roma 30 Cartillas Ludico Pedagogicas de las Actividades Ejecutadas $ 3.200 cada una	$12.000 $7.000 $9.000 $25.000 $15.000 $7.500 $7.000 $19.000 $13.000 $8.000 $2.500 $ 96.000	$221.000	$221.000	$83.514

Powered by CamScanner

11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, ya que se dió cumplimiento en Agosto 2023																													NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes que aún no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.		P																											NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, dado que se realizo en el mes de noviembre de 2023.																													NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.			P							P							P							P					NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745			P							P							P							P					NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																												P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.															P														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en Jornada de Fortalecimiento Técnico VIRTUAL, relacionada con la acción de Inclusión Social de Agricultura Urbana Orgánica AUO, a desarrollar durante la prórroga de los convenios. Asi mismo participara de la Jornada de la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.		P						P																					NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	FEBRERO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.388.313				
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social no realiza el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, el día 03 de febrero de 2024, dado que no se requirio para esta fecha, sin embargo se realizan en las siguientes fechas programadas.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participo en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Engativá el dia 2 de febrero de 2024	M P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participo en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuyo el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	M P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizo 1 encuentro con el grupo de mujeres llamado Munay Warmi "mujer bonita en quechua" donde se desarrollo la temática prevención de violencias y promoción del buen trato, con la realización del siguiente tema: 1. Influencia del cuidado de las plantas para el manejo de emociones. Adicionalmente, se realizo un video como producto final y se cargo el último día del mes.	P M	30	2 Paquetas de cartulinas por octavos 1 Cinta de enmascarar grande 1 Caja de temperas 1 Resma de papel carta 3 pliegos de cartulina 1 notas adesivas 1 block iris 1 caja de marcadores de colores 1 Caja de esferos 1 colbon 225 gramos 1 tijeras punta roma 30 Cartillas Ludico Pedagogicas de las Actividades Ejecutadas $ 3.200 cada una	$12.000 $7.000 $9.000 $25.000 $15.000 $7.500 $7.000 $19.000 $13.000 $8.000 $2.500 $ 96.000	$221.000	$221.000	$83.514

FIRMAS

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN		ANGELA ROCIO SANCHEZ SAAVEDRA		Ruby Angelica Duarte A.	Angelica Duarte A.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6619/2023	Nombre Unidad Operativa:	113620 - CCCP 10 – 002 – GARCES NAVAS	Fecha de inicio convenio:	22/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	29/02/2024	Nombre asociado:	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.388.313

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de Abril 2024, según las especificaciones del anexo técnico vigente, en el último dia hábil del mes.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones tecnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Engativá	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, le cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hognres/familias.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	sa
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período se programa una actividad de fortalecimiento técnico de Agricultura Urbana Organica, con los 15 participantes y el ultimo dia del mes se evniara reporte mensual respectivo.	15	Multicopiado para los 15 participantes sobre desarrollo sostenible y sostenibilidad de la agricultura urbana $ 4.250 cada una	$63.750	$63.750	$63.750	$0
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, ya que se dió cumplimiento en Septiembre 2023	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, ya que se dió cumplimiento en Febrero 2024	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, ya que se dió cumplimiento en Agosto 2023	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MARZO 2024

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1																											P				
2							P																								
3							P																								
4																															
5																															
6	P													P																	
7	P													P																	
8															P																
9																															
10																															
11																															

Scanned with ACE Scanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes que aún no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, dado que se realizo en el mes de noviembre de 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencian la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá	La profesional social participará en la Jornada la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS. Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente inclusión Social, relacionada con el diligenciamiento del registro final de acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio en la ficha SIRBE vigente.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Scanned with ACE Scanner

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MARZO 2024	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.388.313					
				No de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente Inclusión Social, relacionada con el diligenciamiento del registro final de acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio en la ficha SIRBE vigente.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizó el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresaron el 11 de Marzo al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realiza la SLIS.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Engativá		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realiza la SLIS		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	aa
7	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes que aún no se encuentren vinculados a las acciones de inclusión social.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera. El día 16 de Marzo no se generaron seguimiento bimestrales.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico. Se modifica el dia 27 de marzo dado que por anexo técnico es el primer dia habil del siguiente mes, por ser dia festivo.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Scanned with ACE Scanner

19	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS. Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente Inclusión Social, relacionada con el diligenciamiento del registro final de acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio en la ficha SIRBE vigente.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN		ANGELA ROCIO SANCHEZ SAAVEDRA		Ruby Angélica Duarte A	Angelica Duarte C.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Scanned with ACE Scanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6619/2023	Nombre Unidad Operativa:	113620 - CCCP 10 – 002 – GARCES NAVAS	Fecha de inicio convenio:	22/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	27/03/2024	Nombre asociado:	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO $1.388.333					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social cargara la programacion del mes por finalizacion del convenio.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Engativá	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, ya que se dió cumplimiento en Marzo 2024.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, ya que se dió cumplimiento en Septiembre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, ya que se dió cumplimiento en Febrero 2024		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, ya que se dió cumplimiento en Agosto 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Scanned with ACE Scanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes que aún no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.			P																												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, dado que se realizo en el mes de noviembre de 2023.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P		P	P																											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745						P							P							P							P				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación: registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.															P															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS. Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente Inclusión Social, relacionada con el diligenciamiento del registro final de acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio en la ficha SIRBE vigente					P																										No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Scanned with ACE Scanner

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPONENTE	ACTIVIDAD	ABRIL 2024	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.388.513				
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social cargara la programacion del mes por finalizacion del convenio	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Engativá	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social no realizo el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, dado que no ingresaron participantes al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realizo la SLIS.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social no realizo el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, dado que no ingresaron participantes al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realizo la SLIS.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación, registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS. Jornada de fortalecimiento relacionada con las orientaciones técnicas para el informe final del componente Inclusión Social vigencia 2023.	M M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN		ANGELA ROCIO SANCHEZ SAAVEDRA		Ruby Angelica Duarte Alfaro	Angelica Duarte G.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Scanned with ACE Scanner