PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**TERCER PAGO (01-31 DE AGOSTO 2024)**	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	NO SE REPORTA ALGUN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	60.83 %	**60.83%**
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO	SI	
¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?	SI	

- Cuadro diligenciado por el supervisor

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO**
ÁREA	Secretaria De Planeación Desarrollo E Infraestructura
CARGO	Secretaria De Planeación Desarrollo E Infraestructura
MUNICIPIO	VALPARAISO

- Cuadro diligenciado por el supervisor

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	086-2024.	
FECHA DE CONTRATO	13 de junio de 2024	
CONTRATISTA	FOR+W CONSTRUCTORA SAS	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.337.659 – 9	
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOPOGRAFÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEOS, TRAZADOS Y TOMA DE DATOS TOPOGRÁFICOS A LOS PROYECTOS QUE SE ESTRUCTUREN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETÁ	
VALOR	$24.000.000 M/CTE	
PLAZO	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE JUNIO DE 2024	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	17 DE OCTUBRE DEL 2024	
ADICION	N/A	
PRORROGA	N/A	
SUSPENSIÓN	**Inicio:** N.A.	**Fin:** N.A.
ASEGURADORA	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS**	
POLIZA No.	**CCA-100022898 del 13- junio- 2024**	
FECHA DE APROBACIÓN	**18- junio- 2024**	
CDP No. 288 de 30 de mayo de 2024	**RP No.** 533 de 13 de junio de 2024.	

OBJETO:
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOPOGRAFÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEOS, TRAZADOS Y TOMA DE DATOS TOPOGRÁFICOS A LOS PROYECTOS QUE SE ESTRUCTUREN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETÁ

- Cuadro diligenciado por el supervisor

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**No. 086-2024**
Duración Inicial	Cuatro (04) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2024.
Periodo Ejecutado	Desde 01 al 31 de agosto de 2024
Meses por ejecutar	**1,5 meses**
Valor Primer Pago (01) del Contrato:	**$ 2.600.0000 M/CTE**
Valor segundo pago (2) del Contrato:	**$ 6.000.000 M/CTE**
Valor tercer pago (3) del Contrato:	**$ 6.000.000 M/CTE**
Valor Pendiente por ejecutar	**$ 9.400.000 M/CTE**

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL Contratista **FOR+W CONSTRUCTORA SAS** cumplió con los requerimientos definidos en las obligaciones contractuales por lo tanto se acepta el informe.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN CONTRATUAL	Columna Reservada para el Contratista	Columnas Reservadas para el Supervisor	
		AVANCES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				
1	**Promover las herramientas y materias necesarios** para realizar y cumplir el objeto contractual, contando con equipos topográficos de alta precisión como estación total, nivel de precisión, prismas, bastones, trípodes, entre otros.	**60.83%**	BUENO	NINGUNA
2	Realizar levantamiento topográfico y replanteos de obras y proyectos de ingeniería georreferenciados a la red magna SIRGAS mediante procedimiento convencionales (GPS) a 20 kilómetros en área urbana o rural en el municipio de Valparaíso - Caquetá, detallando los cambios físicos que se puedan presentar, parámetros, calles, lados entre otros, suministrando para ello los	**60.83 %**	BUENO	NINGUNA

	equipos que sean necesarios.			
3	Realizar los cálculos estructurales y representaciones gráficas de las mediciones topográficas, localizar los puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos topográficos de los proyectos que la administración requiera de acuerdo a la necesidad del municipio.	**60.83%**	BUENO	NINGUNA
4	Efectuar niveles de terrenos y mediciones topográficas en los terrenos que se le asigne.	**60.83%**	BUENO	NINGUNA
5	Elaborar dibujos de los levantamientos topográficos de los terrenos que se le asigne.	**60.83%**	BUENO	NINGUNA
6	**Entregar los planos de los terrenos** que se le han asignado en formato digital y análogo en la escala solicitada.	**60.83%**	BUENO	NINGUNA
7	**Los levantamientos topográficos** se deberán presentar en las carteras de campo, listado de coordenadas, planos de conjunto de forma DWG, planos de terrenos, hojas de campo.	**60.83%**	BUENO	NINGUNA
8	**Entregar informes mensuales** que contemplen el avance de las actividades encomendadas a través de contrato, así como el informe final de los resultados de la ejecución de la labor atribuida en medio digital.	**60.83%**	BUENO	NINGUNA
9	**Asegurar la conservación de memorias, archivos** y en general todos los documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato.	**60.83%**	BUENO	NINGUNA
10	**Realizar interpretación de mapas, planos** y demás documentos relacionados con la identificación física de áreas urbanas o rurales, conforme a las normas vigentes.	**60.83%**	BUENO	NINGUNA
11	**El contratista deberá mantener los archivos de gestión organizados** permanentemente, aplicando las tablas de retención documental y normativa vigente, al finalizar sus obligaciones o el plazo contractual, deberá entregar toda la documentación derivada del ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones debidamente organizada en medio físico y/o digital, o como se lo solicite el supervisor.	**60.83%**	BUENO	NINGUNA
12	**Las demás actividades** que se puedan derivar y que se encuentren estrictamente relacionadas con el objeto del presente contrato.	**60.83%**	BUENO	NINGUNA
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			BUENO	NINGUNA

*Cuadro diligenciado por el contratista y por supervisor

Niveles de Cumplimiento: D=Deficiente, PM=Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

Producto a entregar	% de avance	Calificación	Observaciones

Producto a entregar	% de avance	Calificación	Observaciones
INFORME DE GESTIÓN No. **TERCERO (03)**	**60.83%**	BUENA	NINGUNA

*Cuadro diligenciado por el supervisor

Posibles Calificaciones: D=Deficiente, PM= Por mejorar, A= Aceptable, B=Bueno

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA:

- **NINGUNA**

*Cuadro diligenciado por el supervisor

5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEFICIENTE O DESARROLLO A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

N.A.

*Cuadro diligenciado por el contratista

6. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

*Cuadro diligenciado por el supervisor: PAGO SSS DE AGOSTO R.L FOR+W CONSTRUCTORA SAS

ITEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	7935971157	**2024-08**	**2024- 09- 02**	$ 162.500
PENSIÓN	7935971157	**2024-08**	**2024- 09- 02**	$ 208.000

*Cuadro diligenciado por el supervisor: PAGO SSS DE AGOSTO - TOPOGRAFO

ITEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	7939378558	**2024-08**	**2024- 08- 29**	$ 59.600
PENSIÓN	7939378558	**2024-08**	**2024- 08 - 29**	$ 76.300
ARL	7939378558	**2024-08**	**2024- 08 - 29**	$ 11.700

Certifico que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL de conformidad con las normas 789 de 2002 y las vigentes, documento que revisé con originales.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

NO

*Cuadro diligenciado por el supervisor

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI – NO (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

NO

*Cuadro diligenciado por el supervisor

Proyectó: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura.	**Alcaldía Municipal** **Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro** **Correo Electrónico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co** **Código Postal: 185050**
Reviso: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura.	
Aprobó: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura.	

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI

*Cuadro diligenciado por el supervisor

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

SI

*Cuadro diligenciado por el supervisor

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

BUENA 60.83 % / 100%
Se observa buena disposición en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y se proyecta que cumplirá con las mismas a la fecha de terminación del plazo de ejecución.

*Cuadro diligenciado por el supervisor

- **RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:**

Como soporte se anexan los siguientes documentos:

CUENTA DE COBRO/FACTURA N.	**FV FOR 11 DEL 28 DE AGOSTO DE 2024**
PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	**No. 7939378558 - 7935971157**
RP N.	533 de 13 de junio de 2024.
INFORME DE ACTIVIDADES	**No. 03**
ANEXOS	**Quince (15) Folios y USB (8GB)**

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

NINGUNA

*Cuadro diligenciado por el supervisor

Para constancia, se firma el día veinte cinco (05) del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024)

SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
	Stefani Calderón
YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO Secretaria De Planeación Desarrollo E Infraestructura SUPERVISOR	**ESTEFANI CALDERÓN JARAMILLO** Rep. Legal FOR+W CONSTRUCTORA SAS NIT. 901.337.659 - 9

Proyectó: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura.	**Alcaldía Municipal** **Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro** **Correo Electrónico: s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co** **Código Postal: 185050**
Reviso: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura.	
Aprobó: Yessika Adriana Jiménez Forero- Secretaria de Planeación Desarrollo e Infraestructura.	

LA SECRETARIA DE LA OFICINA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA - ALCALDIA DE VALPARAISO CAQUETÁ EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.086 - DEL 13 DE JUNIO DE 2024.

CERTIFICA

Que **FOR+W CONSTRUCTORA SAS,** identificado con NIT No. 901.337.659 – 9 de Florencia, cumplió a satisfacción con el **TERCER (03) INFORME** del contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.086-2024,** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TOPOGRAFÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEOS, TRAZADOS Y TOMA DE DATOS TOPOGRÁFICOS A LOS PROYECTOS QUE SE ESTRUCTUREN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETÁ".

La presente certificación se expide para el desembolso del TERCER (03) pago del 01 de agosto al 31 de agosto del 2024, por un valor de **SEIS MIILONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000,00)** de conformidad con la cláusula **6.** del contratoen referencia.

Dado en Valparaíso Caquetá, al día **(05)** del mes de **octubre** de 2024.

YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
C.C. 1.117.522.940 de Florencia - Caquetá
OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA VALPARAISO - CAQUETA