¿Cómo vamos?

Informe de avance en el proceso de formalización y saneamiento de la propiedad en el Departamento del Guaviare.

Fecha: mes de agosto de 2024

N°	MUNICIPIO	META PROBABLE	AVANCE	OBSERVACIONES
2	SAN JOSE DEL GUAVIARE	Por definir	Recepción de base de datos suministrada por el municipio de 380 predios fiscales para ser incluidos en el programa de formalización.	Convenio firmado
			Realización de filtros R1 y R2, estudio jurídico e índice de propietarios de 75 predios de base de datos suministrada por el municipio para solicitar certificado de usos y riesgo.	En la oficina de planeación se vienen realizando los certificados de uso y riesgo. Se está actualizado la información que hace parte de cada uno de los expedientes. Se han realizado 10 visitas de caracterización para continuar con el proceso.
3	EL RETORNO	Por definir	Solicitud de documentación al municipio para realización de convenio.	Se ha reiterado la necesidad de adelantar el proceso para realización de convenio interadministrativo con la solicitud de la documentación necesaria
			Se les envió base de datos filtrada R1 y R2 para verificación de base de datos al municipio.	En espera a la devolución de base de datos con la definición de predios que van a hacer parte del proceso de formalización.
			Se les solicita reunión para orientar el proceso de formalización con el personal encargado.	A la espera de que se establezca fecha para visita al municipio.
4	CALAMAR	Por definir	Se realizó reunión virtual para dar información acerca del proceso de formalización y la solicitud de documentación para realización de convenio	El municipio inicia labores de venta de predios a la comunidad por un porcentaje del avalúo catastral. No se ha recibido información para realizar

				filtros. No han reunido documentación para la realización de convenio
5	MIRAFLORES	Por definir	Se realizó reunión virtual para establecer potencial de predios, el municipio manifiesta que tienen convenio con el Ministerio de Vivienda, con los cuales vienen adelantando el proceso de formalización urbana,	El municipio viene trabajando con el ministerio de vivienda el proceso de formalización urbana.

Elaboro:

Pablo Eriberto Pinto Tapias.