República de Colombia
Alcaldía Municipal
Socotá – Boyacá
Nit. 800.026.911-1
"UNIDOS POR UN SOCOTA MEJOR PARA TODOS"

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 043 - 2016

FECHA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION:	04 DE DICIEMBRE DE 2016
OBJETO:	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA SOCOTA – ALTO DE SAGRA, K4+400(PUENTE RIO COMEZA) AL K7+800 (3,4 KM)
CONTRATISTA:	SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE CC. 6.760.986
CEDULA	C.C 6.760.986 DE TUNJA
SUPERVISOR:	SECRETARIA PLANEACION MUNICIPAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.200.000,00
ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR ADICION:	$ 0,00
VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 19.200.000,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INCIO
ADICION EN TIEMPO:	0
PLAZO ACUMULADO DE EJECUCIÓN:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INCIO
FECHA DE INICIO:	11 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	
FECHA DE REINICIO No. 1:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE NOVIEMBRE DE 2016

En las oficinas de la Secretaria de Planeación y Obras Publicas del Municipio de **SOCOTÁ** se reunieron el doctor **DAIRO RUBEN HERRERA PEREZ** en su calidad de Alcalde Municipal, la **ING. JULIAN EDGARDO GOYENECHE PEREZ** secretario de planeacion y obras publicas y el señor **SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE** en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato de la referencia.

CONSTANCIAS

1.La presente sustentacion se sustenta en la clausaula SEGUNDA del contrato de consultoria **No.043 de 2016.**

2. A la presente liquidación el contrato se encuentra terminado

3. El plazo estipulado en el contrato para proceder a su liquidación se encuentra vigente

4. Según la comprobación realizada, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones impuestas por el art. 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato

A. VALOR EJECUTADO:

Descripción	Valor
Anticipo	$ 0,00
Pago Acta Recibo Parcial No. 1	$0,00
VALOR TOTAL RECIBIDO	$0,00

B. VALOR TOTAL CONTRATADO

Valor Total Contratado	$ 19.200.000,00
Valor Total Adición	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 19.200.000,00

C. AMORTIZACION ANTICIPO

Descripción		Valor		Valor
Valor Total Anticipo			$	-
Valor amortización	$	-	$	-
Valor amortización Acta Parcial No. 01	$	-	$	-
Valor amortización Acta Parcial No. 02	$	-	$	-
Saldo por amortizar	$	-	$	-
SUMAS IGUALES	***$***	-	***$***	-

D. BALANCE GENERAL

Valor Contratado			$	19.200.000,00
Valor Total Recibido	$	19.200.000,00		
Valor Total Anticipo	$	-		
Acta de Recibo Final	$	19.200.000,00		
Valor Saldo no Ejecutado	$	-		
SUMAS IGUALES	***$***	***19.200.000,00***	***$***	***19.200.000,00***

E. ACUERDOS

Las partes se declaran a paz y salvo entre ellas y dejan constancia que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones del art.50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato.

ING. JULIAN EDGARDO GOYENECHE PEREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
SUPERVISOR

SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE CC. 6.760.986
CONTRATISTA

DAIRO RUBEN HERRERA PEREZ
ALCADE MUNICIPAL