**ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION FINAL DE ACTIVIDADES**
**CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003 DE MARZO 27 DE 2019.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE AQUITANIA NIT No. 800077545-5** |
| **CONTRATISTA** | ***JENNY CAROLINA BARRAGAN BOHORQUEZ*** *(Ingeniera Geóloga)* |
| **M.P No.**<br>**Rut No.**<br>**C.C. No**<br>**Dirección**<br>**Teléfono**<br>**Correo electrónico** | **15223-346922 BYC52.424.838-4 del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería**<br>**1.013.618.422-7**<br>**1.013.618.422 de Bogotá**<br>**Calle 22 No. 10-15 de Sogamoso.**<br>**Celular No. 301 5695611**<br>**jcarobarragan@gmail.com** |
| **OBJETO** | ***"FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA EN LA VEREDA HATOLAGUNA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE BOYACA" Y LA REFORMULACION Y REVISION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA – SECCION SECUNDARIA SEDE CENTRO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA".*** |
| **VALOR INICIAL:** | **DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($12.300.000.00) M/CTE.** |
| **VALOR FINAL :** | **DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($12.300.000.00) M/CTE.** |
| **FECHA INICIO ACTIVIDADES:** | **ABRIL PRIMERO (01) DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE (2019).** |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | UN (01) MES A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO Y EL TREINTA (30) DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE (2019). |
| **PLAZO DE EJECUCION A LA FECHA ACTA SUSPENSION:** | VEINTIOCHO (28) DIAS ENTRE ABRIL 01 de 2019 al 28 de ABRIL de 2019. |
| **PLAZO DE EJECUCION FALTANTE A F/ SUSPENSION:** | DOS (02) DIAS. |
| **FECHA PREVISTA PARA CULMINACION ACTIVIDADES SEGÚN REINICIO ACTIVIDADES:** | SEPTIEMBRE DIEZ Y OCHO (18) DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE (2019). |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | **ABRIL PRIMERO (01) DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE (2019).** |
| **FECHA ACTA DE MODIFICACION E INCLUSION ITEMS NO PREVISTOS:** | **ABRIL DIEZ Y OCHO (18) DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE (2019).** |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSION:** | **ABRIL VEINTINUEVE (29) DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE (2019).** |
| **FECHA ACTA DE REINICIO ACTIVIDADES # 001:** | **SEPTIEMBRE DIEZ Y SEIS (16) DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE (2019).** |
| **FECHA ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION FINAL :** | **SEPTIEMBRE TREINTA (30) DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE (2019).** |
| **MODALIDAD DE CONTRATACION** | Contratación MINIMA CUANTIA Municipio No. MC MA. 006 de 2019. |

**En Aquitania Boyacá a treinta (30) de Septiembre de dos mil diez y nueve (2019), se reunieron en el Despacho de la Alcaldía Municipal de la Localidad, el Ingeniero FELIPE ABSALON CARDOZO MONTAÑA Alcalde Municipal, Ingeniero HOLMAN EDUARDO MACIAS CEPEDA Secretario de Planeación Municipal y la Ingeniera JENNY CAROLINA BARRAGAN BOHORQUEZ en su condición de Contratista, con el objeto de suscribir ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION FINAL a las Actividades de que trata el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003 de fecha veintisiete (27) de Marzo de dos mil diez y nueve (2019) con ACTA DE MODIFICACION E INCLUSION ITEMS NO PREVISTOS, ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL # 001 y ACTA DE REINICIO DE ACTVIDADES #001 de 2019 respectivamente, teniendo en cuenta las siguientes:**

**C O N S I D E R A C I O N E S :**

**Que se ha suscrito el correspondiente CONTRATO entre el MUNICIPIO DE AQUITANIA y la Ingeniera JENNY CAROLINA BARRAGAN BOHORQUEZ en su condición de Contratista, teniendo en cuenta el Proceso de CONTRATACIÓN DE LA REFERENCIA.**

**Que el objeto del Contrato consiste en:** ***"FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA EN LA VEREDA HATOLAGUNA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE BOYACA" Y LA REFORMULACION Y REVISION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA – SECCION SECUNDARIA SEDE CENTRO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA".***

***Que la Contratista presenta las Pólizas Nos. 299769 Y 299770 de fecha veintinueve (29) de Marzo de dos mil diez y nueve (2019), expedidas por LIBERTY SEGUROS S.A, que garantiza el CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, CALIDAD DEL SERVICIO, BUEN MANEJO DEL ANTICIO, al igual que de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL respectivamente.***

**Que con fecha primero (01) de Abril de dos mil diez y nueve (2019) se ha suscrito ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES, debidamente firmada entre las partes.**

*Que se procede a suscribir ACTA DE MODIFICACION* **CANTIDADES INICIALES E INCLUIR ITEMS NO PREVITOS,** *con fecha diez y ocho (18) de Abril de dos mil diez y nueve (2019) y debidamente firmada por las partes.*

**Que mediante Oficio de fecha veintinueve (29) de Abril de dos mil diez y nueve (2019) el Ingeniero HOLMAN EDUARDO MACIAS CEPEDA, Secretario de Planeación Municipal de la Localidad como Supervisor del objeto contractual de la referencia, manifiesta al Despacho de la Alcaldía Municipal de Aquitania lo siguiente:**

***Que mediante proceso contractual en la modalidad de Mínima cuantía No. MC-MA-006 DE 2019, fue convocado la CONSULTORIA PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA EN LA VEREDA HATOLAGUNA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA REFORMULACION Y REVISION EL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA - SECCION SECUNDARIA SEDE CENTRO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO adjudicando contrato de consultoría a la ingeniera JENNY CAROLINA BARRAGAN BOHORQUEZ, suscrito contrato el 27 de marzo de 2019.***

1. ***Que mediante la presente solicitud y una vez concertado el COMITÉ NO 003 de fecha abril 29 de 2019, las partes acuerdan realizar SUSPENSIÓN del proceso contractual en referencia ya que han sido recibidos los entregables del mismo proceso de forma informal y estos han sido enviados por parte de la revisión para revisión de la gobernación de Boyacá y el DNP , para que sean programadas mesas técnicas lo que conlleva de común acuerdo el grupo consultor en cabeza de su representante legal asista a las mesas técnicas y una vez sean subsanados las informidades que expida tanto gobernación como DNP se procederá a recibir los entregables estipulados según Modificatorio No 01 por la supervisión y su posterior reinicio y recibo de los entregables.***

**En estas condiciones el Ingeniero HOLMAN EDUARDO MACIAS CEPEDA, en su condición de Secretario de Planeación del Municipio de Aquitania y Supervisor del Proceso de Contratación de la referencia, da visto bueno a la solicitud de Suspensión y en estas condiciones se solicita al Ejecutivo Municipal de la Localidad su Autorización para:**

- **SUSPENDER El CONTRATO DE CONSULTORIA # 003 de fecha MARZO veintisiete (27) de dos mil diez y nueve (2019) dentro del PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA #MC MA-006 de 2019, hasta que se subsanen los Inconvenientes presentados y de que trata la solicitud por parte del SUPERVISOR del proceso de Contratación en mención. Igualmente se anexa copia del ACTA DE COMITÉ de fecha veintinueve (29) de Abril de 2019.**

**Que con fecha veintinueve (29) de Abril de dos mil diez y nueve (2019) se procedió a suscribir ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL A LAS ACTIVIDADES # 001, debidamente firmada entre las partes.**

**Que mediante Oficio de fecha diez y seis (16) de Septiembre de dos mil diez y nueve (2019), el Ingeniero HOLMAN EDUARDO MACIAS CEPEDA, Secretario de Planeación Municipal de la Localidad como Supervisor del objeto contractual de la referencia, manifiesta al Despacho de la Alcaldía Municipal de Aquitania lo siguiente:**

2. **Que mediante solicitud de fecha veinte nueve (29) de abril de 2019, se realizó suspensión de común acuerdo, dadas las condiciones ya expuestas en el comité No 003 de fecha veinte nueve de abril.**

3. **Que una vez realizadas las MESAS TÉCNICAS y dando fichas técnicas con viabilidad del proyecto de Hatolaguna con su financiación y el de cubierta YA FUE SUBSANADAS LAS INCONFORMIDADES según**

**la ficha de revisión por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, mediante su sectorial de infraestructura educativa se está a la espera de decisiones administrativas de orden departamental y municipal para lograr la financiación del anterior mencionado y que hace parte de este proceso contractual, mediante esta solicitud de fecha diez y seis (16) de Septiembre de 2019, el ingeniero HOLMAN EDUARDO MACIAS CEPEDA, en su condición de Secretario de Planeación del Municipio de Aquitania y Supervisor del contrato por parte del Municipio, Solicita el REINICIO PARA el contrato Consultoría No 003 de 2019, teniendo en cuenta las condiciones anteriormente descritas.**

- **Fichas de revisión de mesas técnicas entre Gobernación y DNP**
- **Listado de asistencia a mesas técnicas**

**En estas condiciones se solicita al Ejecutivo Municipal de la Localidad su Autorización para:**

1- **REINICIO** El Contrato de consultoria # 003 de 2019.

1.1.1. **Tipo de Contrato:** CONTRATO DE CONSULTORIA
1.1.2. **Plazo de Ejecución:** Hasta 18 de Septiembre de 2019
1.1.3. **Lugar de ejecución y/o entrega:** El objeto del presente contrato se ejecutará desde el Municipio de Aquitania.
1.1.4. **Garantía:** Por tratarse la modificación en tiempo deberá actualizarse las pólizas y demás a que allá lugar.

**Que con fecha diez y seis (16) de Septiembre de dos mil diez y nueve (2019) se procedió a suscribir ACTA DE REINICIO A LAS ACTIVIDADES # 001, debidamente firmada entre las partes.**

**Que igualmente la Contratista presenta las MODIFICACIONES a las Garantías inicialmente presentadas y expedidas por LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

**Que el (la) Contratista Ingeniera JENNY CAROLINA BARRAGAN BOHORQUEZ, HA EJECUTADO las actividades dirigidas a la: *"FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA EN LA VEREDA HATOLAGUNA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE BOYACA" Y LA REFORMULACION Y REVISION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA – SECCION SECUNDARIA SEDE CENTRO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA"*, de que trata el PROCESO DE CONTRATACION de la referencia, desde la fecha de inicio de Actividades del objeto Contractual de la referencia y durante el término establecido para tal fin; teniendo en cuenta igualmente las ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS, DE SUSPENSION A LAS ACTIVIDADES y su REINICIO respectivamente, que ha podido evidenciar la Dependencia de la Administración Municipal de Aquitania como Supervisor del mismo, designado por parte del Ejecutivo Municipal de la Localidad, quien emite su concepto favorable respecto a la ejecución total de las Actividades.**

## ***DOCUMENTOS DEL ACTA DE RECIBO FINAL ACTIVIDADES***

La **Ingeniera JENNY CAROLINA BARRAGAN BOHORQUEZ**, en su condición de Contratista con fecha veintiséis (26) de Septiembre de dos mil diez y nueve (2019), hace entrega a la Secretaría de Gobierno Municipal de Aquitania los siguientes documentos:

- INFORME FINAL de fecha veinticuatro (24) de Septiembre de dos mil diez y nueve (2019), por parte del (a) Contratista con sus correspondientes anexos y soportes con el visto bueno de la Secretaría de Planeación Municipal de Aquitania, sobre la ejecución total de ACTIVIDADES a SEPTIEMBRE DIEZ Y OCHO (18) de DOS MIL DIEZ Y NUEVE (2019), según la SUSPENSION Y REINICIO de actividades respectivamente.

- INFORME GENERAL Y FINA de fecha veinticinco (25) de Septiembre de dos mil diez y nueve (2019), en el cual el (la) Secretario (a) de Planeación Municipal en su condición de SUPERVISOR emite su respectivo INFORME y MANIFIESTA su ACEPTACION a la ejecución de actividades descritas anteriormente, ***según*** **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003 de fecha veintisiete (27) de Marzo de dos mil diez y nueve (2019) y dentro del Proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD MA – 006 de 2019.**

**Igualmente se deja EVIDENCIA que los documentos ENTREGABLES que aparecen en MEDIO FISICO (CARPETAS) y MEDIO FISICO (CD), quedarán en la Oficina SECRETARÍA DE PLANEACION MUNICIPAL DE AQUITANIA tal como igualmente lo manifiesta el SUPERVISOR en el Informe ya**

**mencionado y también en MEDIO FISICO (CD) quedará en la CARPETA DE CONTRATACION Secretaría de Gobierno.**

- PLANILLA DE PAGO DE APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL que acredita sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social.
- CUENTA DE COBRO de fecha 24 de Septiembre de 2019 por el valor correspondiente.

**Que en estas condiciones se recibe a satisfacción el INFORME FINAL de actividades ejecutadas y que corresponde al 100% de que trata el PROCESO DE CONTRATACIÓN mencionado y nos declaramos a PAZ Y SALVO por todo Concepto.**

**BALANCE FINANCIERO DEL PROCESO DE CONTRATACION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | | | | **$12.300.000.00** |
| VALOR ADICIONES | | | | |
| **PAGOS REALIZADOS** | $3.690.000.00 | **0** | | |
| **V/ EJECUTADO PRESENTE ACTA** | | **$12.300.000.00** | | |
| **VALOR / a FAVOR DEL CONTRATISTA PRESENTE ACTA.** | | | **$16.100.000.00** | |
| **SALDO POR EJECUTAR** | **0** | | | |
| **V/ A FAVOR DEL MUNICIPIO** | **0** | | | |
| **SUMAS IGUALES** | $12.300.000.00 | $12.300.000.00 | $12.300.000.00 | $12.300.000.00 |

**VALOR A CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA PRESENTE ACTA FINAL :** **$8.610.000.00 pesos**
**SALDO A FAVOR DE MUNICIPIO** **-0-**

| | | |
|---|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACION** | Contratación Directa Municipio No. | **MC MA # 006 de 2019.** |

**No siendo otro el objeto de la presente Acta, se firma como aparece y por quienes intervienen en Aquitania Boyacá, a treinta (30) de Septiembre de dos mil diez y nueve (2019).**

**El Municipio,**

**Ing. FELIPE ABSALON CARDOZO MONTAÑA**
**Alcalde Municipal Aquitania**

**Ing. HOLMAN EDUARDO MACIAS CEPEDA**
**Secretaria de Planeación Municipal (Supervisor)**

**El Contratista,**

**Ing. JENNY CAROLINA BARRAGAN BOHORQUEZ**
**Ingeniera Geóloga**

**Gladys.**
**Secretaria/ Dep. GOBIERNO**