Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION**	
	CODIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020	

FECHA ELABORACIÓN	**JULIO 16 DE 2024**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	170-CPS-133-2024
OBJETO	ARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA DEL CICLISMO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, A TRAVES DE ACTIVIDADES DE PR
NOMBRE CONTRATISTA	CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO
FECHA DEL CONTRATO	5 DE MARZO 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	7 MESES
VALOR INICIAL	200.000.000
ADICION	
VALOR ANTICIPO	
FECHA INICIO	11 DE MARZO DE 2024
PRORROGA	
FECHA SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	11 DE OCTUBRE DE 2024
SUPERVISOR	ANDRES VILLEGAS MONCADA

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	7 MESES
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	4 MES Y 6 DIAS
AVANCE PORCENTUAL	99%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	200.000.000
VALOR EJECUTADO	198.038.502
PORCENTAJE EJECUTADO	99%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

EL CARMEN DE VIBORAL

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
DE APOYO A LA GESTIÓN	1	Contrato	55.552.331	55.552.331	28%
DE APOYO A LA GESTIÓN	1	Contrato	58.382.219	58.382.219	29%
DE APOYO A LA GESTIÓN	1	Contrato	56.563.387	56.563.387	28%
DE APOYO A LA GESTIÓN	1	Contrato	27.540.565	27.540.565	14%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
TOTAL				200.000.000	99%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Suramericana	3869221–2	**5/03/2024**	**5/02/2025**	20000000
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Suramericana	3869221–2	**5/03/2024**	**5/10/2027**	10000000
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	Suramericana	0952918–0	**5/03/2024**	**5/10/2024**	260000000

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales

REGISTRO FOTOGRAFICO

Anexar registro

Andrés V.

FIRMA SUPERVISOR