1. Reunión de seguimiento de cronograma y estado parafiscales del Contrato 1516 de 2021 con la participación del Consorcio PORH - SH RIO BOGOTA, DLIA y DGOAT el 03/jul/2024



