Reunión de seguimiento avance del Contrato 1516 de 2021 DLIA – DGOAT – Consorcio 23/Jul/2024 y necesidad de solicitud prórroga por parte del Consorcio

