ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

Información General

Servicio: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio - Vigencia:	6587 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113399 - CCCP 19 - 011- JUAN PABLO II	Fecha de inicio convenio:	29/04/2023
Subdirección Local para la Integración Social - SLIS	Ciudad Bolívar	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	02/05/2023	Nombre asociado:	Fundación para el Desarrollo Social ORIENTE

Programación mensual de actividades | **Ejecución rubro Componente Inclusión Social**

Presupuesto total asignado: 902.958 .

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL																											Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Por tiempos de ejecucion No aplica para el periodo de abril 2023.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Por tiempos de ejecucion No aplica para el periodo de abril 2023.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrasnstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Por tiempos de ejecucion No aplica para el periodo de abril 2023.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Por tiempos de ejecucion No aplica para el periodo de abril 2023.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Por tiempos de ejecucion No aplica para el periodo de abril 2023.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Por tiempos de ejecucion No aplica para el periodo de abril 2023.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Por tiempos de ejecucion No aplica para el periodo de abril 2023.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Por tiempos de ejecucion No aplica para el periodo de abril 2023.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Por tiempos de ejecucion No aplica para el periodo de abril 2023.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Por tiempos de ejecucion No aplica para el periodo de abril 2023.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Por tiempos de ejecucion No aplica para el periodo de abril 2023.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6587/2023	Nombre Unidad Operativa:	113399 - CCCP 19 – 011– JUAN PABLO II	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Ciudad Bolivar	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	02/05/2023	Nombre asociado:	Fundación para el Desarrollo Social ORIENTE

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 902.968

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizo la construcción de la hoja de Ruta y la elaboración de programación mensual de actividades correspondiente a los meses de abril y mayo 2023, de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo tecnico y de acuerdo a los formatos dispuestos por la SDIS. Se realizará la programación mensual de actividades correspondiente al mes de junio 2023, de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo tecnico y de acuerdo a los formatos dispuestos por la SDIS.	1: P; 31: P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Ciudad Bolivar.	12: P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectoral.	12: P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrollará un encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario. Elaboración de documento de Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.	6: P; 9: P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaran los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario.	11: P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	5: P; 6: P; 8: P; 9: P; 10: P; 12: P; 13: P; 14: P; 15: P; 16: P; 19: P; 20: P; 21: P; 22: P; 26: P; 27: P; 28: P; 29: P; 30: P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

| | | |

17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social y de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SLIS	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

RACIONALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:					
				Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios exitentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios exitentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios exitentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Gobierno
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6587/2023	Nombre Unidad Operativa:	113399 - CCCP 19 – 011– JUAN PABLO II	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Ciudad Bolívar	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	31/05/2023	Nombre asociado:	Fundación para el Desarrollo Social ORIENTE

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 902.968

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizará la programación mensual de actividades correspondiente al mes de julio 2023, de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico y de acuerdo a los formatos dispuestos por la SDIS	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Ciudad Bolívar.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS	Se desarrollo un encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, en el mes de mayo 2023.	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P P P P P P P P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios existentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.	P P P P P P P P P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realizó selección de los interesados en participar en AUO Elaborar: Diagnostico de participantes vinculados a proceso de agricultura Urbana Orgánica Reporte inicial Reporte mensual	P P P P	15	15 Kits de insumos 8 kilos de tierra - sustrato 2 paquetes de semillas aromáticas cada uno	Tierra: 27.000 Semillas: 12.000 Total: 39.000	585.000	585.000	317.968

Powered by CamScanner

| | | |

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO																												PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.							P	P								P				P	P	P				M	M		M					
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios existentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.							P	P								P				P	P	P				M	M		M					

FIRMAS

FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ		YADIRA MARTINEZ		Andrea Carolina Castro	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6587/2023	Nombre Unidad Operativa:	113399 - CCCP 19 – 013– JUAN PABLO II	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	CIUDAD BOLIVAR	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	30/06/2023	Nombre asociado:	Fundación para el Desarrollo Social ORIENTE

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 902.968

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JULIO																											Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizará la programación mensual de actividades correspondiente al mes de Agosto 2023, de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico y de acuerdo a los formatos dispuestos por la SDIS .																														P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Ciudad Bolivar.											P																					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.											P																					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló un encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, en el mes de mayo 2023.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, desde el mes de mayo 2023.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P			P		P	P			P			P					P						P	P					P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios existentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.	P			P		P	P			P			P					P						P	P					P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Realizar el reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, de las actividades adelantadas con los participantes y la temática de la guía 2: Diseño e implementación de huertas urbanas.														P																	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

| | | |

| | | |

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6587/2023	Nombre Unidad Operativa:	113399 - CCCP 19 – 011– JUAN PABLO II	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	CIUDAD BOLIVAR	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	31/07/2023	Nombre asociado:	Fundación para el Desarrollo Social ORIENTE

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 902.968

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizará la programación mensual de actividades correspondiente al mes de Septiembre 2023, de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico y de acuerdo a los formatos dispuestos por la SDIS .																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Ciudad Bolivar.								P																								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.								P																								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló un encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, en el mes de mayo 2023.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se continua para el mes de agosto, con la publicación de acuerdos de convivencia y participación.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P								P					P		P						P	P	P					P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios existentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.	P								P					P		P						P	P	P					P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Realizar el reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, de las actividades adelantadas con los participantes y la temática de la guía 3: Cultivo y mantenimiento de la Huerta Urbana														P																	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

| | | |

17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de fortalecimiento orientaciones Informe de ejecución mensual Componente IS. Jornada de Fortalecimiento Técnico IS convocadas por la SLIS.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPONENTE	ACTIVIDAD	AGOSTO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 902.968					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS. Se modifican las fechas de diligenciamiento dado, que se realizó un cambio de estado el 10/08/2023, pero se recibieron fichas SIRBE por parte de la Profesional Local el 15/08/2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios exitentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades. Se modifican las fechas de diligenciamiento dado, que se realizó un cambio de estado el 10/08/2023, pero se recibieron fichas SIRBE por parte de la Profesional Local el 15/08/2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Realizar encuentro mensual en el formato establecido por la SDIS, sobre orientacion frente a tematica de la guia 3: Cultivo y mantenimiento de la huerta urbana.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ		YADIRA MARTINEZ		Ingreed Velásquez	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Powered by CamScanner

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6587/2023	Nombre Unidad Operativa:	113399 - CCCP 19 – 011– JUAN PABLO II	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	CIUDAD BOLIVAR	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	31/08/2023	Nombre asociado:	Fundación para el Desarrollo Social ORIENTE

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizará la programación mensual de actividades correspondiente al mes de octubre 2023, de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico y de acuerdo a los formatos dispuestos por la SDIS .																														P
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Ciudad Bolivar.												P																		
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.												P																		
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló un encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, en el mes de mayo 2023.																														
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, desde el mes de mayo 2023.																														
6	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P			P							P							P							P					
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios existentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.	P			P							P							P							P					
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Realizar el reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, de las actividades adelantadas con los participantes y la temática de la guía 4: Seguimiento control y resultados de la huerta urbana																												P		P
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Por tiempos de ejecución No aplica para el periodo de Septiembre 2023.																														

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 902.968

Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

| | | |

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 902.968					
				Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS, Se modifican las fechas de diligenciamiento dado, que se realizó un cambio de estado el: 28/08/2023, pero se recibieron fichas SIRBE por parte de la Profesional Local el 05/09/2023. Se realizaron cambios de estado el 14/09/2023 y se recibieron fichas SIRBE el 21/09/2023.	P P M P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios existentes de acuerdo a la identificacion de intereses y necesidades. 28/08/2023, pero se recibieron fichas SIRBE por parte de la Profesional Local el 05/09/2023. Se realizaron cambios de estado el 14/09/2023 y se recibieron fichas SIRBE el 21/09/2023.	P P M P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ		YADIRA MARTINEZ		Andrea M. Ponca M.	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

11/10/2023

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6587/2023	Nombre Unidad Operativa:	113399 - CCCP 19 – 011– JUAN PABLO II	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	CIUDAD BOLIVAR	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	30/09/2023	Nombre asociado:	Fundación para el Desarrollo Social ORIENTE

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
			OCTUBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 902.968					
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizará la programación mensual de actividades correspondiente al mes de Noviembre 2023, de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico y de acuerdo a los formatos dispuestos por la SDIS .	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Ciudad Bolívar.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló un encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, desde el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios existentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Realizar el reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, de las actividades adelantadas con los participantes. Elaboración de receta	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

| | | |

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 802.968				
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Ciudad Bolívar.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente	se realizará seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente	M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios existentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá	La profesional social participará en la Jornadas de fortalecimiento: Jornada de Fortalecimiento para la Atención a Flujos Migratorios Mixtos: Herramientas para Gestionar la Realidad Migratoria Jornada de sensibilización, frente al tema de prevención de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, rutas de atención y prevención del consumo de SPA. Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social dirigida a los profesionales de Inclusión Social del servicio Comedores Comunitarios, relacionada con el lineamiento técnico para la verificación y el registro del acompañamiento final de los beneficiarios del servicio. Mesa de Inclusión Social Fortalecimiento técnico relacionada con Primeros Auxilios Psicológicos	P M M M M M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ		YADIRA MARTINEZ		Andrea M. Ponca M.	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

15/11/2023.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6587/2023	Nombre Unidad Operativa:	113399 - CCCP 19 – 011– /JUAN PABLO II	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	CIUDAD BOLIVAR	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	31/10/2023	Nombre asociado:	Fundación para el Desarrollo Social ORIENTE

	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES			EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 902.968					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizará la programación mensual de actividades correspondiente del mes de diciembre 2023, de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico y de acuerdo a los formatos dispuestos por la SDIS.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Ciudad Bolivar.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestion y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participacion del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló un encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, en el mes de mayo 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, desde el mes de mayo 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades, producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios existentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.	P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico	Realizar el reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, de las actividades adelantadas con los participantes. Fortalecimiento tecnico y entrega de insumos por parte del Jardin Botanico de Bogota	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Se desarrolla el proceso de transformación de alimentos y formación en manipulación de alimentos.	P P P P P	8	8 cartillas fotocopias blanco y negro tamaño carta	3.000	24.000	24.000	77.368
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se implemento y dio cumplimiento al plan de transformación de imaginarios socioculturales, en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, en el mes de noviembre 2023, se realizara el producto final.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Se implemento y dio cumplimiento a la estrategia cocinando en familia con un hogar familia, en el mes de octubre 2023. Por lo anterior no aplica para el periodo de noviembre 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolla una actividad de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes que no asisten o nuevos ingresos.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Se desarrollara el encuentro Local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional en el mes de noviembre 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente	se realizará seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y enviar el reporte con los respectivos soportes.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electrónico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso, el mismo día de ocurrencia.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6587/2023	Nombre Unidad Operativa:	113399 - CCCP 19 – 011– JUAN PABLO II	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	CIUDAD BOLIVAR	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	30/11/2023	Nombre asociado:	Fundación para el Desarrollo Social ORIENTE

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	DICIEMBRE																													**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 1.064.750**					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizará la programación mensual de actividades correspondiente del mes de enero 2024, de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico y de acuerdo a los formatos dispuestos por la SDIS .																													P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Ciudad Bolívar.							P																								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.							P																								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló un encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, en el mes de mayo 2023.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, desde el mes de mayo 2023.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	No se diligenciará el instrumento lectura de realidades, puesto que, no se presentaron cambios de estado.		P				P							P																		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	No se referenciará a los participantes y sus hogares familia, puesto que, no se presentaron cambios de estado.		P				P							P																		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

| | | |

16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electrónico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso, el mismo día de ocurrencia.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá	La profesional social participará: Jornada de planeación de encuentro Distrital de Inclusión Social Encuentro Distrital de Inclusión Social Mesa de Inclusión Social	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

No	COMPROMISO	ACTIVIDAD	DICIEMBRE																											PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 902.968					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas	Se desarrolla el proceso de transformación de alimentos y formación en manipulación de alimentos														M	M	M																8	8 cartillas fotocopias blanco y negro tamaño carta	3.000	24.000	24.000	53.368
2	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente	se realizará seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente		P					P					M															M					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y enviar el reporte con los respectivos soportes.		P		M																							M					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá	Jornada de Fortalecimiento Técnico Inclusión Social Adición y Prórroga Convenios Asociación	M	M																								M						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ		YADIRA MARTINEZ		Andrea Carolina Castro	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6587/2023	Nombre Unidad Operativa:	113399 - CCCP 19 – 011– JUAN PABLO II	Fecha de inicio convenio	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS.	CIUDAD BOLIVAR	Fecha final operación convenio:	8/02/2024	Fecha de elaboración:	30/12/2023	Nombre asociado	Fundación para el Desarrollo Social ORIENTE

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

ENERO 2024 — PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 1.064.750

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizará la programación mensual de actividades correspondiente del mes de febrero 2024, de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico y de acuerdo a los formatos dispuestos por la SDIS .																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Ciudad Bolivar.									P																							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.									P																							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló un encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, en el mes de mayo 2023.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, desde el mes de mayo 2023.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.				P							P							P							P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios existentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.				P							P							P							P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	No aplica: Ya que se implemento la actividad de agricultura urbana orgánica en el periodo comprendido entre el junio y diciembre 2023.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

| | | |

13	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará: Mesa de Inclusion Social y realizara el cargue de los soportes el ultimo dia habil del mes.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO 2024	No. de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Presupuestado	Valor Total Presupuestado	Costo Total Ejecutado	Gestión
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31						
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios existentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.	P P M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la ficha SIRBE vigente.	Se realizará seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la ficha SIRBE vigente.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará: Orientaciones técnicas ajuste Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 Jornada de acompañamiento tecnico Gestion Documental Orientaciones técnicas Acciones Inclusión Social Prórroga convenios asociación vigencia 2023.	M M M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ		YADIRA MARTINEZ		Andrea Carolina Castro P.	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6587/2023	Nombre Unidad Operativa:	113399 - CCCP 19 – 011– JUAN PABLO II	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	CIUDAD BOLIVAR	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	30/01/2024	Nombre asociado:	Fundación para el Desarrollo Social ORIENTE

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES					**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
			FEBRERO 2024		PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.373.264					
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29		**Nº de Participantes**	**Requerimientos Específicos**	**Valor Unitario Proyectado**	**Valor Total Proyectado**	**Valor Total Ejecutado**	**Saldo**
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizará la programación mensual de actividades correspondiente del mes de Marzo 2024, de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico y de acuerdo a los formatos dispuestos por la SDIS .	P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Ciudad Bolivar.	P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló un encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, en el mes de mayo 2023.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, desde el mes de mayo 2023.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios existentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.	P	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

| | | |

16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electrónico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso, el mismo día de ocurrencia.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará: JFT relacionada con la implementación de la acción de IS ALIO Mesa de Inclusión Social	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	FEBRERO 2024	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO $ 373.264					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará: Jornada cualificación gestión documental	Mi	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ		YADIRA MARTINEZ		Andrea Cardona Castro	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL							
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6587/2023	Nombre Unidad Operativa:	113399 - CCCP 19 – 011– JUAN PABLO II	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	CIUDAD BOLIVAR	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	29/02/2024	Nombre asociado:	Fundación para el Desarrollo Social ORIENTE

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MARZO 2024	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.371.244					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizará la programación mensual de actividades correspondiente del mes de Abril 2024, de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico y de acuerdo a los formatos dispuestos por la SDIS .	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Ciudad Bolívar.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló un encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, desde el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios existentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

| | | |

16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electrónico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso, el mismo día de ocurrencia.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará: Mesa de Inclusión Social Jornada de fortalecimiento técnico del componente de inclusión social		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MARZO 2024	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO $ 1.373.264					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará: Jornada de fortalecimiento técnico del componente de inclusión social, en Agricultura Urbana Orgánica		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios existentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ		YADIRA MARTINEZ		Andrea Carolina Castro	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6587/2023	Nombre Unidad Operativa:	113399 - CCCP 19 – 011– JUAN PABLO II	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	CIUDAD BOLIVAR	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	27/07/2024	Nombre asociado:	Fundación para el Desarrollo Social ORIENTE

	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES			ABRIL 2024																											EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL				
				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.373.264																																
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	No aplica para el periodo por finalizacion de convenio																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Ciudad Bolivar.										P																					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.										P																					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se desarrolló un encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, en el mes de mayo 2023.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaron los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, desde el mes de mayo 2023.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.						P					P																				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a los participantes y sus hogares familia, a los servicios existentes de acuerdo a la identificación de intereses y necesidades.						P					P																				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	No aplica para el periodo, ya que se dio cumplimiento a la obligacion contractual en el mes de marzo 2024		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	No aplica: ya que se desarrolla el proceso de transformación de alimentos y formación en manipulación de alimentos en los meses de noviembre y diciembre 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	No aplica para el periodo, ya que se dio cumplimiento a la obligacion contractual en el mes de marzo 2024		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	No aplica: Ya que se dio cumplimiento a esta obligacion contractual en el mes de octubre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	No aplica para el periodo, ya que se dio cumplimiento a la obligacion contractual en el mes de marzo 2024	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	No aplica: Ya que se dio cumplimiento a esta obligacion contractual en el mes de noviembre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizará seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar a los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	P P P P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y enviar el reporte con los respectivos soportes.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electrónico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso, el mismo día de ocurrencia.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará: Mesa de inclusion Social	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL 2024	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.373.264					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará: Mesa de inclusion Social	M M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

FREDDY OMAR ALONSO GOMEZ		YADIRA MARTINEZ		Andrey Castro Rubio	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner