Expediente: 011-2024
Radicado: DC-01131-2024
Sede: SANTUARIO
Dependencia: Oficina Gestion Documental
Tipo Documental:
Fecha: 02/09/2024 Hora: 14:31:18 Folios: 1

SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código: F-GJ-258
Versión: 05
Página: 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

FECHA DE SOLICITUD	26 (DIA)	8 (MES)	2024 (AÑO)

TIPO DE MODIFICACIÓN		
	ADICIÓN (presupuesto)	X
	PRÓRROGA (tiempo)	X
	SUSPENSIÓN	
	REINICIO	
	CAMBIO DE ACTIVIDADES Y/O PRECIOS	
	OTRA	

Si seleccionó **OTRA**, indique cuál en este espacio:

Nit/CC del Cofinanciado/Contratista	a contrato/ convenio No.:
70.693.660	011-2024

Nombre / Razón social Cofinanciado/Contratista	Radicado proyecto No.:
JOSE ALFREDO ZULUAGA QUINTERO	112043-2024

Fecha de Inicio		
18 (DIA)	1 (MES)	2024 (AÑO)

Fecha de finalización vigente*		
17 (DIA)	9 (MES)	2024 (AÑO)

*En caso de presentar prórrogas, se debe ingresar la última registrada

2. JUSTIFICACIÓN:

Cornare suscribió contrato 011-2024 con el contratista JOSE ALFREDO ZULUAGA QUINTERO, cuyo objeto consiste en: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR EL PROCESO JURIDICO - CONTRACTUAL DE CORNARE PARA LA ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES.

Debido a que actualmente se adelantan actividades del plan de accion para ser desarrolladas en la vigencia y por la necesidad del servicio respecto a la contratacion programada, se requiere prorrogar el contrato en CUATRO (4) meses más y adicionar al valor del contrato la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000),

En este orden de ideas, la supervisión recomienda la solicitud para prorrogar y adicionar el mismo.

3. VALOR EJECUTADO

Valor ejecutado al momento de realizar la solicitud	$ 45.033.329,00

4. PRÓRROGA/ SUSPENSIÓN REQUERIDA

TOTAL (EN MESES O DIAS indicar al frente)	MESES	4	DIAS	0

Nueva fecha después de la presente prórroga solicitada	17/01/2025
	DÍA MES AÑO

5. VR. ADICION REQUERIDA

APORTANTES*	Si los recursos son propios de CORNARE indique con una X	Si los recursos provienen de CONVENIO, indique el número de convenio	Valor en especie	Valor en dinero	Subtotal por aportante
CORNARE	X			$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
VR. TOTAL ADICIÓN ($) **			$ -	$ 28.000.000,00	$ 28.000.000

*En caso de que el número de aportantes supere la cantidad de filas disponibles para ello, podrá ingresar tantas filas como sea necesario.

**La suma de las adiciones en valor, no podrá superar el 50% del valor inicial del contrato/convenio, de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 40.

SUPERVISOR - firma Nombre: Isabel Cristina Giraldo P

CORD.SUPERVISIÓN - firma Nombre:

Vo. Bo. SECRETARIO GENERAL Nombre: Oladier Ramirez Gomez

6. ANEXOS (FICHA TECNICA Y COTIZACION)

7. ESPACIO PARA REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **484**

Fecha de Vencimiento 31/12/2024

Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2.024 **Fecha de Expedición:** 30 ago. 2024

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR EL PROCESO JURIDICO - CONTRACTUAL DE CORNARE PARA LA ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES- JOSE ALFREDO ZULUAGA QUINTERO - ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 011-2024 DC-01131-2024

Solicitante: Gestión Contractual, defensa y cobro

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 320106 - 2.003.6.07.02.008.01 - 25	Honorarios **Recurso Propio**-Destinación Específica R.B. Otras Multas, sanciones e intereses de mora	28.000.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	28.000.000,00

MARYORI LOPEZ OCAMPO
P.E PRESUPUESTO

ISO	Código	Versión	Fecha