	CONTRATO	CÓDIGO TRD: 210-08-07
		VERSIÓN: 01
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO	FECHA: 23/01/2024
		PÁGINA:

INFORMACIÓN FINANCIERA

Contratista:	FUNDACION AMBIENTAL PARA UN MUNDO VERDE	Contrato:	048-2024	No. Pago	3

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1	SECRETARÍA		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Periodo de Actividades		23 DE FEBRERO DE 2024 al 30 DE JUNIO DE 2024
	CDP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	76	18-01-24	2.3.2.02.02.008.16.M 087	IMPLEMENTAR Y FORTALECER 1 PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE PLANEACIÓN SISBEN BANCO DE PROYECTOS ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	098 1.2.3.1.14 Recursos de balance ingresos corrientes y de libre destinación	55.000.000,00
2	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	113	07-02-24	2.3.2.02.02.008.16.M 087	IMPLEMENTAR Y FORTALECER 1 PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE PLANEACIÓN SISBEN BANCO DE PROYECTOS ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	098 1.2.3.1.14 Recursos de balance ingresos corrientes y de libre destinación	55.000.000,00
3	RUBROS AFECTADA					
	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	113	07-02-24	2.3.2.02.02.008.16.M 087	IMPLEMENTAR Y FORTALECER 1 PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE PLANEACIÓN SISBEN BANCO DE PROYECTOS ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	098 1.2.3.1.14 Recursos de balance ingresos corrientes y de libre destinación	27.500.000,00

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	Balance General del Contrato			Pagos Realizados al Contratista	
	A . Concepto	B. Contrato	C. Ejecución	D. Valor a Cancelar	E. Balance Amortizacion Anticipo
1	Valor Inicial del Contrato	55.000.000,00			
2	Adiciones				
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	55.000.000,00			
4	Acta Parcial No. 1		13.750.000,00	13.750.000,00	
	Acta Parcial No. 2		13.750.000,00	13.750.000,00	
	Acta FINAL		27.500.000,00	27.500.000,00	
5	Saldo por Ejecutar Amortizar		-		-
6	Sumas Iguales	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	

VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%
	100,00%
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)
	100,00%

SALDO A LIBERAR:	

SUPERVISOR	Vo.Bo. Secretaria de Gobierno	Vo.Bo. Secretario Financiero	Vo.Bo. Ordenador del Gasto