Villavicencio, 27 AGO 2024

Doctora:
MARIA MIRYAM LEMA CASTAÑO
Gerente
Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio.
Ciudad,

Respetada Dra.

En cumplimiento con lo dispuesto en el acuerdo No. 006 de 2014, Estatuto General de Contratación de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, me permito presentar necesidad para llevar a cabo:

DESCRIPCION DE LA PRORROGA N°002 Y MODIFICACION N° 002, AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 158 DE 2024

INFORMACION DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** NIT. 822.002.459-8 REPRESENTANTE LEGAL: **MARIA MIRYAM LEMA CASTAÑO** C. C. NO. 21.235.427 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	**HENRY FARIO VARGAS SUAREZ** C.C.86.086.394 DE VILLAVICENCIO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: **MEGADOMICILIOS** NIT.86.086.394 – 9
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRASLADOS DE MUESTRAS DE LABORATORIO DE PACIENTES RECEPCIONADOS EN LAS TOMAS DE MUESTRAS DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE **($82.500.000)**
FECHA DE EJECUCION DEL CONTRATO	EL TÉRMINO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	**1).** Que el día 15 de enero de 2024 se suscribió el contrato de prestación de servicios **No. 158 de 2024,** entre La Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio y **HENRY FARIO VARGAS SUAREZ, propietario del establecimiento de comercio "MEGADOMICILIOS",** con el objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRASLADOS DE MUESTRAS DE LABORATORIO DE PACIENTES RECEPCIONADOS EN LAS TOMAS DE MUESTRAS DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO". **2).** Que el día 15 de enero de 2024 fue designada por la gerencia de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios **No. 158 de 2024** la Bacterióloga – LUISA FERNANDA CLAVIJO BOHORQUEZ. **3).** Que el día 17 de enero de 2024, se suscribió acta de inicio del contrato de prestación de servicios **No. 158 de 2024. 4).** Que el día 26 de junio de 2024, se suscribió acta de Adición No.001, Modificación No.001 y Prorroga No.001 al contrato de prestación de

	servicios **No. 158 de 2024. 5).** Que el día 8 de agosto de 2024, se corrió traslado de supervisión del contrato de prestación de servicios **No. 158** de **2024** al Subgerente Científico. **6).** Que es menester de la Empresa dar continuación a la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRASLADOS DE MUESTRAS DE LABORATORIO DE PACIENTES RECEPCIONADOS EN LAS TOMAS DE MUESTRAS DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO", ya que se requiere el permanente servicio de transporte de las muestras de laboratorio en el día y noche, las cuales deben remitirse debidamente empacadas y embaladas de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos garantizando la conservación de la misma entre los centros de Salud donde se tomen y en donde se procesan. **7).** Que el contrato de prestación de servicios **No. 158** de **2024**, quedó fijado por un valor de OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($82.500.000), con un término de ejecución hasta el 31 de agosto de 2024. Sin embargo según documento allegado por el contratista el día 23 de agosto de 2024, manifiesta que a corte del día 31 de julio de 2024, presenta una ejecución del 78% que equivale a SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($64.200.363), y un valor por ejecutar de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($18.299.637) referente al 22%, con plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2024. **8).** Por esta razón se hace imperante **MODIFICAR** la **CLAUSULA CUARTA. PLAZO**; y **PRORROGAR** el contrato de prestación de servicios **No. 158 de 2024** desde EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
VALOR DE LA ADICION	**N/A**
PRORROGA AL CONTRATO No.002	**PRORROGAR** A partir del 01 de septiembre de 2024 y hasta el 30 de septiembre de 2024.
MODIFICACION AL CONTRATO No. 002	**MODIFICAR** LA CLAUSULA CUARTA. PLAZO.
ACLARATORIA AL CONTRATO	**N/A**
SUSPENSION AL CONTRATO	**N/A**
DESIGNACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	**N/A**
CODIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	**N/A**
GARANTIAS	El contratista deberá actualizar las garantías, de acuerdo con el acta de la PRORROGA N°002 Y MODIFICACION N° 002, al contrato de prestación de servicios **N° 158 de 2024**, y allegarla a la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la futura acta.

HENRY OVIDIO GARCIA PARRADO
Subgerente Científico - Supervisor

Aprobó: MARIA MIRYAM LEMA CASTAÑO
Gerente