## CONTRATO N. 007 DEL 8 DE JUNIO DE 2020

**OBJETO:** Mantenimiento preventivo y correctivo, y suministro de repuestos de todos los equipos de aires acondicionados, que se encuentran en cada una de diferentes dependencias de las sedes Campus, Parque la vallenata, Bellas artes y sede Hurtado.

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S** |
| **NIT:** | 900.740.219-5 |
| **VALOR:** | $262.500.000 |
| **PLAZO:** | OCHO (8) MESES |
| **APROBACIÓN DE PÓLIZA:** | 11 DE JUNIO DE 2020. |
| **FECHA DE INICIO:** | 16 DE JUNIO DE 2020. |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 15 DE FEBRERO DE 2021 |
| **VALOR CANCELADO:** | $ 262.506.999.73 |
| **FECHA DE SUSPENSION N. 1** | 15 DE JULIO DE 2020 |
| **FECHA DE REINICIO N1:** | 9 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| **FECHA DE SUSPENSION N. 2** | 12 DE ENERO DE 2021 |
| **FECHA DE REINICIO N. 2** | 3 DE MAYO DE 2021 |
| **FECHA DE SUSPENSION N. 3** | 2 DE JULIO DE 2021. |
| **FECHA DE REINCIO N. 3** | 19 DE OCTUBRE DE 2021. |
| **TERMINO DE EJECUCION FINAL:** | 18 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| **SUPERVISOR:** | **LEONCIO PERALTA CANO** |

Los suscritos **ALBERTO LUIS CUELLO MENDOZA** como rector (E) de la Universidad Popular del Cesar, **LEONCIO PERALTA CANO** en calidad de Interventor del contrato **N.007** del 8 de junio de 2020 y **MOISES GIL MAESTRE,** identificado con la cedula de ciudadanía **No 77.018.384 de** Valledupar, en calidad de Contratista se reúnen con el objeto de liquidar de común acuerdo el contrato **No 007 del 8 de junio de 2020.**

### BALANCE DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **$ 262.500.000** |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:** | **$0** |
| **SALDO NO EJECUTADO:** | **$ 7.000** |
| **VALOR EJECUTADO:** | **$ 262.493.000** |
| **SALDO PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA** | **$0** |

De acuerdo con el balance del presente contrato y con base en las certificaciones expedidas por el supervisor, se establece que no existe saldo pendiente por pagar al contratista, en tal virtud la Universidad Popular del Cesar y el contratista declaran liquidado el contrato N. **007del 8 de junio de 2020.**

Powered by CamScanner

Se firma en Valledupar, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2022.

**ALBERTO LUIS CUELLO MENDOZA**
Rector (E)

**MOISES GIL MAESTRE**
Contratista

**LEONCIO PERALTA CANO**

Powered by CamScanner