	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2570 DE 2023 SUSCRITO EL 24 DE JULIO DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11

INTERVENTOR: JOYCO SAS BIC NIT:860067561-9

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO AMV 2 LOTE 11

FECHA DE INICIO: 8/08/2023 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 4 (Plazo en meses) **FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 283.776.853,00 **VALOR ACUMULADO:** $ 443.936.692,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No: 2844 DE 2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 1: SERVICONSTRUCCIONES J&R S.A.S NIT: 900.465.568-1.

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No: 3033 DE 2023

CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALISERVICIOS NIT: 807.005.593-6

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO (MESES)	VALOR CONTRATO (Incluido IVA)	VALOR ACUMULADO
ADICIONAL 1 PRORROGA 1	4/12/2023	0,73	$ 122.969.969	$ 406.746.822
OTRO SI ADICIONAL 1 PRORROGA 1	14/12/2023	0,73		$ 406.746.822
PRORROGA 2	18/12/2023	1		$ 406.746.822
PRORROGA 3	12/01/2024	1		$ 406.746.822
PROROGA 4	26/02/2024	0,8		$ 406.746.822
PRORROGA 5 Y ADICIONAL 2	29/02/2024	0,5	$ 21.201.719	$ 427.948.541

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA – RIO DE ORO, DEL PR0+0000 AL PR43+0000 EN UNA LONGITUD DE 43 KMS.

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL Y ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA SECTOR PR0+0000 AL PR43+0000.

ACTIVIDADES: ROCERIA MANUAL, LIMPIEZA DE CALZADA, DESPEJE Y DESALOJO DE PEQUEÑOS DERRUMBES, SEÑALIZACION DE SITIOS CRITICOS, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS, APOYO PARA EL DESALOJO MECANICO DE DERRUMBES, ACTIVIDADES DE TAPAHUECO.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000	mes	1,40		$ 94.111.111,00
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)					$ 94.111.111,00
VALOR IVA (OBRA)					$ 17.881.111,09
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 111.992.222,09**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/04/2023 (Día / Mes / Año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, VÍA CÓDIGO 7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR0+0000-PR43+00000	mes	6,00	$ 48.782.346,00	$ 292.694.077,00
* SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)					$ 292.694.077,00
* VALOR IVA (OBRA)					$ 5.055.624,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 297.749.701,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :

SE REALIZO LA SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CONTRATOS 2844 DE 2023 Y 3031 DEL 2023. INVENTARIO Y REPORTE DE SITIOS CRIRICOS. REPORTE DE EMERGENCIAS. REPORTE DE INVASION AL DERECHO DE VIA.

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

EL PRESENTE CONTRATO NO CONTÓ CON ANTICIPO

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor básico ejecutado: $ 359.618.192,00
Valor IVA: $ 68.327.457,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 427.945.649,00

Factor Multiplicador: 2,4

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	ago-23	$ 32.623.933,00	$ 6.198.547,00	$ 38.822.480,00
2	sep-23	$ 44.645.985,00	$ 8.482.737,00	$ 53.128.722,00
3	oct-23	$ 44.987.594,00	$ 8.547.643,00	$ 53.535.237,00
4	nov-23	$ 44.881.780,00	$ 8.527.538,00	$ 53.409.318,00
5	dic-23	$ 44.926.745,00	$ 8.536.082,00	$ 53.462.827,00
6	ene-24	$ 44.917.377,00	$ 8.534.302,00	$ 53.451.679,00
7	feb-24	$ 44.622.699,00	$ 8.478.313,00	$ 53.101.012,00
8	mar-24	$ 44.615.206,00	$ 8.476.889,00	$ 53.092.095,00
9	abr-24	$ 13.396.873,00	$ 2.545.406,00	$ 15.942.279,00
N.. actas	9			
TOTALES		**$ 359.618.192,00**	**$ 68.327.457,00**	**$ 427.945.649,00**

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

PLANOS RECORD Y RECIBO DE LAS OBRAS

1. Con la suscripción de la presente Acta, el Interventor manifiesta haber recibido, revisado y aprobado los planos record de acuerdo con las obras ejecutadas por el Contratista.

2. Con la suscripción de la presente Acta, el Interventor manifiesta que las cantidades de obra aquí relacionadas coinciden con las realmente ejecutadas e incluidas en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra y demás documentos contractuales.

3. Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

NO APLICA

PLAN DE CARGAS FINAL

1 El Interventor manifiesta que presenta el Plan de Cargas Final actualizado, documento que hace parte del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Interventoría.

2. El Plan de Cargas Final contiene los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y corresponde con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

MEPI-MN1-IN-9-FR-2 final

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que aprueba y recibe las actividades del componente social, ambiental, predial y sostenibilidad realizadas por el Contratista, de conformidad con los siguientes instructivos:
- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y formatos:
- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

NO APLICA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/04/2023 (Día / Mes / Año)

OTRAS ACTIVIDADES

Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que aprueba:

NO APLICA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Indicar el concepto del Supervisor del contrato de Interventoría sobre el cumplimiento del Contrato por parte del Interventor.

OBSERVACIONES:

EL PRESENTE CONTRATO PRESENTA UN SALDO EJECUTADO POR VALOR DE $ 2892

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría, el Interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS técnica y administrativamente en los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar, así como en los casos de reclamaciones de terceros posiblemente afectados.
2. A la suscripción de la presente Acta el Interventor hace entrega del Informe Final de Interventoría y documentos anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría: JOYCO SAS BIC
CC. No. 52.850.649

Firma

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.