ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar la modificación del contrato

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	supervisor	Aprobado	Aprobación CMA-DEO-SGI-009-2023 :: aprobador	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	15 horas de tiempo transcurrido *(29/02/2024 4:17:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.14886673
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5220476
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	11 horas de tiempo transcurrido *(29/02/2024 8:05:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Adicional N°2 y Prorroga N° 5 Administración vial CTO 2570-2023

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle

Adicional N°2 y Prorroga N° 5 Administracion vial CTO 2570-2023.pdf	Adicional N°2 y Prorroga N° 5 Administracion vial CTO 2570-2023.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 24 hasta 15
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 24 días para terminar *(26/03/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 9/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 27/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 9/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 24 días para terminar *(25/03/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 9/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- Campo 2 - - fue agregado.
- Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
- Campo 2 - ADICION 2 - Descripción valor ha cambiado para ADICION 2.
- Campo 2 - ADICION 2 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 2 - ADICION 2 - Precio unitario valor ha cambiado para 21.201.719,00.
- El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) fue cambiado desde 406.746.822,00 hasta 427.948.541,00
- Campo 2 - ADICION 2 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 406.746.822,00 hasta 427.948.541,00

Reconocido por el proveedor *Diana Lorena Castaño Acevdo 29-02-2024 19:55 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *ELIAS JAIMES FERNANDEZ 29-02-2024 16:17 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ELIAS JAIMES FERNANDEZ 29-02-2024 16:17 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar