ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar la modificación del contrato

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	supervisor	Aprobado	Aprobación CMA-DEO-SGI-009-2023 :: aprobador	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	17 horas de tiempo transcurrido *(26/02/2024 1:26:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.14837659
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5220476
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	27/02/2024 6:55:12 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Prorroga N° 4 Administracion vial CTO 2570-2023 26-02-2024

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle

Prorroga N° 4 Administracion vial CTO 2570-2023 26-02-2024.pdf	Prorroga N° 4 Administracion vial CTO 2570-2023 26-02-2024.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 30 hasta 24
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 3 días para terminar *(2/03/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 27 días para terminar *(26/03/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 8/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 27/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 3 días para terminar *(1/03/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 27 días para terminar *(25/03/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Reconocido por el proveedor *Diana Lorena Castaño Acevdo 26-02-2024 18:20 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *ELIAS JAIMES FERNANDEZ 26-02-2024 13:26 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ELIAS JAIMES FERNANDEZ 26-02-2024 13:26 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar