	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS-ESALO

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: 08 Año: 2024

CONTRATO N°. 009-01-B-COFAC-BACOF-2024

CONTRATISTA: LYCON CIVIL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $ 14.764.548,00

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

No.	FECHA CORTE	PAC	VALOR	LOTES INCLUIDOS
1	20-06-2024	AGOSTO	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	1. GAORI 2. GACAS 3. GAAMA 4. GACAR
2	20-08-2024	OCTUBRE	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	1. GAORI 2. GACAS 3. GAAMA 4. GACAR
3	31-10-2024	DICIEMBRE	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	1. GAORI 2. GACAS 3. GAAMA 4. GACAR

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 07 Mes 06 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOS GRUPOS AEREOS (GACAR, GAAMA, GAORI Y GACAS) DE LA FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13-06-2024 hasta el 31-10-2024

Porcentaje Avance en tiempo (Corte 31-07-2024): 34.75%

Porcentaje de Ejecución (con relación a servicios recibidos):

MES	VALOR
JUN	$ 3.895.639,93
JUL	$ 1.377.181,05
TOTAL	**$ 5.272.820,98**
%	**35.71%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

No. FACTURA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO
N/A	N/A	N/A
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 0,00**

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
RINCON BAYARDO	TÉCNICO FUMIGACIÓN	N/A
RINCON DIAZ HOLLMAN YESID		
ACOSTA ROA JOSE MERARY		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No **X** Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: **N/A**

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No **X** Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: **N/A**

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No **X** Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí **X**

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: **N/A**

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- El día 27-07-2024 se realizó una jornada - servicio de fumigación y control de caracol africano, así:

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	CANT. SERVICIOS (A)	ÁREA TOTAL EN M2 (B)	JUL
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS	Bar de Soldados	1	540	$ 28.917,00
2		Rancho de Tropa	1	6156	$ 131.861,52
3		Casino de Oficiales	1	2532	$ 90.392,40
4		Casino de Suboficiales y Piscina	1	4200	$ 119.952,00
5		Establecimiento de Sanidad Militar	1	7788	$ 129.748,08
6		Barracas de Solteros Oficiales	1	11928	$ 141.943,20
7		Barracas de Solteros Suboficiales	1	11928	$ 141.943,20
8		PTAR	1	480	$ 28.560,00
9		Sección de Caninos	1	1992	$ 78.225,84
10		Bar de Oficiales y Suboficiales	1	2640	$ 91.106,40
11		Centro de Acopio	1	1008	$ 47.980,80
12		Bar Centauros	1	2400	$ 108.528,00
TOTAL				**53.592**	**$ 1.139.158,44**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

SERVICIOS DE CONTROL DE CARACOL AFRICANO (DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN DEL SUPERVISOR)							
ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	UND. MEDIDA	CANTIDAD DE SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2024 (A)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) (A x D)	JUL	
1	SERVICIO DE CONTROL DE CARACOL AFRICANO GACAS	De acuerdo a ubicación o afluencia de la especie.	GLOBAL	1	$ 238.022,61	1	$ 238.022,61
TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA					$ 238.022,61		$ 238.022,61

TOTAL EJECUTADO JULIO 2024 $ 1.377.181,05

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA














TRAMITE DE PAGOS:

- Durante el presente mes no se tramito pago, por no estar pactado ningún corte.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Ejecutar los servicios de fumigación y/o controles que se encuentran proyectados o sean requeridos de acuerdo a necesidad durante los meses de agosto, septiembre y octubre/2024, hasta por la suma de $9.491.727,02, así:

Proyección actividades básicas – MENSUALES.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	CANT. SERVICIOS	ÁREA TOTAL EN M2	AGO		SEPT		OCT	
			(A)	(B)						
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS	Bar de Soldados	1	540	1	$ 28.917,00	1	$ 28.917,00	1	$ 28.917,00
2		Rancho de Tropa	1	6156	1	$ 131.861,52	1	$ 131.861,52	1	$ 131.861,52
3		Casino de Oficiales	1	2532	1	$ 90.392,40	1	$ 90.392,40	1	$ 90.392,40
4		Casino de Suboficiales y Piscina	1	4200	1	$ 119.952,00	1	$ 119.952,00	1	$ 119.952,00
5		Establecimiento de Sanidad Militar	1	7788	1	$ 129.748,08	1	$ 129.748,08	1	$ 129.748,08
6		Barracas de Solteros Oficiales	1	11928	1	$ 141.943,20	1	$ 141.943,20	1	$ 141.943,20
7		Barracas de Solteros Suboficiales	1	11928	1	$ 141.943,20	1	$ 141.943,20	1	$ 141.943,20
8		PTAR	1	480	1	$ 28.560,00	1	$ 28.560,00	1	$ 28.560,00
9		Sección de Caninos	1	1992	1	$ 78.225,84	1	$ 78.225,84	1	$ 78.225,84
10		Bar de Oficiales y Suboficiales	1	2640	1	$ 91.106,40	1	$ 91.106,40	1	$ 91.106,40
11		Centro de Acopio	1	1008	1	$ 47.980,80	1	$ 47.980,80	1	$ 47.980,80
12		Bar Centauros	1	2400	1	$ 108.528,00	1	$ 108.528,00	1	$ 108.528,00
TOTAL				**53.592**		**$ 1.139.158,44**		**$ 1.139.158,44**		**$ 1.139.158,44**

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	CANT. SERVICIOS	ÁREA TOTAL EN M2	AGO		SEPT		OCT	
			(A)	(B)						
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS	Alojamientos Soldados (DELTA)	1	216	1	$ 36.499,68	0	$ -	1	$ 36.499,68
2		Alojamiento de Soldados (CHARLIE)	1	216	1	$ 36.499,68	0	$ -	1	$ 36.499,68
3		Alojamientos Soldados (ECO)	1	216	1	$ 36.499,68	0	$ -	1	$ 36.499,68
4		Alojamientos Soldados (ALFA)	1	216	1	$ 36.499,68	0	$ -	1	$ 36.499,68
5		Alojamientos Soldados (BRAVO)	1	216	1	$ 36.499,68	0	$ -	1	$ 36.499,68
6		Guardia Principal	1	138	1	$ 31.037,58	0	$ -	1	$ 31.037,58
7		Escuadrón de Educación Aeronáutica	1	135	1	$ 29.238,30	0	$ -	1	$ 29.238,30
8		Escuadrón de Apoyo Logístico	1	210	1	$ 35.735,70	0	$ -	1	$ 35.735,70
9		Estado Mayor, oficinas y zonas comunes	1	3495	1	$ 207.952,50	0	$ -	1	$ 207.952,50
10		Misceláneos	1	456	1	$ 54.806,64	0	$ -	1	$ 54.806,64
11		Escuadrón de Seguridad y Defensa de Bases	1	276	1	$ 52.221,96	0	$ -	1	$ 52.221,96
12		Escuadrón Técnico (Incluye Almacenes, oficinas y Hangares)	1	9672	1	$ 494.916,24	0	$ -	1	$ 494.916,24
13		Escuadrón de Combate	1	330	1	$ 46.731,30	0	$ -	1	$ 46.731,30
14		Escuadrón de Inteligencia	1	120	1	$ 27.132,00	0	$ -	1	$ 27.132,00
15		Apartamentos Fiscales de Oficiales	1	2880	1	$ 157.651,20	0	$ -	1	$ 157.651,20
16		Apartamentos Fiscales de Suboficiales	1	2880	1	$ 157.651,20	0	$ -	1	$ 157.651,20
17		Gimnasio	1	780	1	$ 76.112,40	0	$ -	1	$ 76.112,40
18		Alterno	1	261	1	$ 52.489,71	0	$ -	1	$ 52.489,71
19		Archivo central	1	144	1	$ 31.016,16	0	$ -	1	$ 31.016,16
20		Subestación	1	360	1	$ 56.120,40	0	$ -	1	$ 56.120,40
TOTAL				**23.217**		**$ 1.693.311,69**		**$ -**		**$ 1.693.311,69**

Proyección actividades complementarias – (De acuerdo a presupuesto y necesidad)

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	UND. MEDIDA	CANTIDAD DE SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) (A x D)
				(A)	
1	SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS GACAS	Barracas de Solteros Oficiales	GLOBAL	1	$ 531.584,90
2		Barracas de Solteros Suboficiales	GLOBAL	1	$ 531.584,90
3		Escuadrón Técnico (Incluye Almacenes, oficinas y Hangares)	GLOBAL	1	$ 531.584,90
TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA					**$ 1.594.754,70**

NOTA: De acuerdo a las especificaciones técnicas, de este servicio se puede ejecutar un máximo de 3 en la vigencia del contrato, sin embargo, de los ítems 1 y 2, ya se ejecutó un servicio en el mes de junio.

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	UND. MEDIDA	CANTIDAD DE SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2024 (A)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) (A x D)
1	SERVICIO DE CONTROL DE AVISPAS Y/O ABEJAS GACAS	De acuerdo a ubicación o afluencia de la especie.	GLOBAL	1	$ 472.872,68
TOTAL UINITARIO INCLUIDO IVA					**$ 472.872,68**

NOTA: De acuerdo a las especificaciones técnicas, de este servicio se puede ejecutar un máximo de 3 en la vigencia del contrato.

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	UND. MEDIDA	CANTIDAD DE SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2024 (A)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) (A x D)
1	SERVICIO DE CONTROL DE CARACOL AFRICANO GACAS	De acuerdo a ubicación o afluencia de la especie.	GLOBAL	1	$ 238.022,61
TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA					**$ 238.022,61**

NOTA: De acuerdo a las especificaciones técnicas, de este servicio se puede ejecutar un máximo de 3 en la vigencia del contrato, sin embargo en el mes de julio se ejecutó 1.

- Realizar seguimiento de los pagos, así:

No.	VALOR	FACTURA No.	PAC
1	$3.895.639,93	FE 1 – 18-06-2024	AGOSTO

- Tramitar los demás pagos, de acuerdo a la forma de pago señalada en el contrato.
- Una vez cumplidas las obligaciones, liquidar el contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR **TE. CARONA GALEANO NARLY**

SUPLENTE: _____

FIRMA: _____

C.C. No. 1.098.642.938

DEPENDENCIA: GACAS-ESALO-SETGA

Vo. Bo.: **TC. FELIX ANDRES MOSQUERA DÍAZ**
Gerente Proyecto

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**04**
		VIGENCIA:	**30-07-2024**

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	**CONTRATO EN EJECUCIÓN.**

INFORME DE EJECUCION

PROYECTO:
SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOSGRUPOS AEREOS (GACAR, GAAMA, GAORI Y GACAS) DE LA FAC.
LOTE 2: GACAS

CONTRATO DE OBRA:
N. 009-01-B-COFAC-BACOF-2024

Contenido

INTRODUCCIÓN **2**

1. OBJETIVOS **3**

1.1 OBJETIVO GENERAL 3

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 3

2. ALCANCE **4**

3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO **4**

4. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROYECTO **4**

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO **5**

5.1 Localización de las instalaciones 5

6. EJECUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO **6**

6.1 FUMIGACION DE AREAS 6

6.2 CONTROL DE PALOMAS – BARRACAS 8

7. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO **1**

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe de ejecución del servicio 2 realizado el día 27 de julio de 2024, en el cual se retratan las labores de fumigación según el objeto contractual “SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOS GRUPOS AEREOS (GACAR, GAAMA, GAORI Y GACAS) DE LA FAC. LOTE 2: GACAS” ubicado en la base aérea de Yopal – Departamento del Casanare.

Contrato No:	009-01-B-COFAC-BACOF-2024
Cliente:	COMANDO FAC – FUERZA AEREA COLOMBIANA
Plazo:	Cuatro (04) meses

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el "SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA EL GRUPO AEREO DE COMBATE DEL CASANARE."

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Cumplir con las especificaciones técnicas del contrato
- Velar por la integridad física de los trabajadores, cumplimientos con las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Entregar a satisfacción las labores de fumigación y control de plagas
- Contribuir a la conservación de las instalaciones del grupo aéreo de combate del Casanare.
- Erradicar parcialmente y por un tiempo controlado la proliferación de plagas, insectos y roedores en las instalaciones de la FAC.
- Brindar espacios saneados ambientalmente

2. ALCANCE

Realizar el objeto contractual tiene como fin brindar:

- ✓ Mitigar la proliferación de plagas, roedores e insectos rastreros y voladores dentro de las instalaciones del Grupo aéreo de combate del Casanare.
- ✓ Brindar un ambiente seguro para los funcionarios de la entidad y terceros.
- ✓ Mejorar la salubridad dentro de las instalaciones del Grupo aéreo de combate del Casanare.

3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

Las instalaciones del Grupo aéreo de combate del Casanare se encuentras ubicadas en Calle 40 # 19-20 Yopal – Departamento del Casanare.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROYECTO

- **Decreto 1843/91 POR EL CUAL SE REGLAMENTAN PARCIALMENTE LOS TITULOS III, V, VI, VII Y XI DE LA LEY 09 DE 1979, SOBRE USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS.**

- **Decreto 1072 de 2015, Resolución 1562 de 2012 y Resolución 0312 de 2019. POR LO CUAL SE REGLAMENTAN LAS DISPOSICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

- **Resolución 4272 de 2021 (Programa de Prevención y Protección Contra Caídas de Altura) y en la Resolución 0491 de 2020 (Espacios Confinados).**

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 Localización de las instalaciones




Imagen No. 1 Ubicación geográfica – Instalaciones del Grupo aéreo de combate del Casanare.
Fuente: Google maps, 2024

6. EJECUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO

6.1 FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES









LYCON CIVIL S.A.S.
311 5681711
Mz 2 CA 11 piso 2 J. 8va Et
lyconcivil@gmail.com
Ibagué - Tol





6.2 CONTROL DE CARACOL AFRICANO







7. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

En el presente servicio se han ejecutado las cantidades relacionadas en la siguiente acta:

VIGENCIA 2024								
ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	CANT. SERVICIO EJECUTADO	ÁREA TOTAL EN M2	VALOR M2 UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL M2 ANTES DE IVA (B x C)	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL M2 INCLUIDO IVA (D + E) x A
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS	Bar de Soldados	1	540	$ 45,00	$ 24.300,00	$ 4.617,00	$ 28.917,00
2		Rancho de Tropa	1	6156	$ 18,00	$ 110.808,00	$ 21.053,52	$ 131.861,52
3		Casino de Oficiales	1	2532	$ 30,00	$ 75.960,00	$ 14.432,40	$ 90.392,40
4		Casino de Suboficiales y Piscina	1	4200	$ 24,00	$ 100.800,00	$ 19.152,00	$ 119.952,00
5		Establecimiento de Sanidad Militar	1	7788	$ 14,00	$ 109.032,00	$ 20.716,08	$ 129.748,08
6		Barracas de Solteros Oficiales	1	11928	$ 10,00	$ 119.280,00	$ 22.663,20	$ 141.943,20
7		Barracas de Solteros Suboficiales	1	11928	$ 10,00	$ 119.280,00	$ 22.663,20	$ 141.943,20
8		PTAR	1	480	$ 50,00	$ 24.000,00	$ 4.560,00	$ 28.560,00
9		Sección de Caninos	1	1992	$ 33,00	$ 65.736,00	$ 12.489,84	$ 78.225,84
10		Bar de Oficiales y Suboficiales	1	2640	$ 29,00	$ 76.560,00	$ 14.546,40	$ 91.106,40
11		Centro de Acopio	1	1008	$ 40,00	$ 40.320,00	$ 7.660,80	$ 47.980,80
12		Bar Centauros	1	2400	$ 38,00	$ 91.200,00	$ 17.328,00	$ 108.528,00
TOTAL				53.592	TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA			$ 1.139.158,44

VIGENCIA 2024								
SERVICIOS DE CONTROL DE CARACOL AFRICANO (DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN DEL SUPERVISOR)								
ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	UND. MEDIDA	CANTIDAD DE SERVICIOS EJECUTADO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (SI APLICA) (B + C)	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) (A x D)
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	SERVICIO DE CONTROL DE CARACOL AFRICANO GACAS	De acuerdo a ubicación o afluencia de la especie.	GLOBAL	1	$ 200.019,00	$ 200.019,00	$ 38.003,61	$ 238.022,61
TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA								$ 238.022,61

Consolidado financiero del contrato a la fecha:

Valor del contrato:	$ 14.764.548
Valor ejecutado SERVICIO 2	$ 1.377.181,05
Valor ejecutado TOTAL	$ 5.272.820,98
% Ejecutado TOTAL	36%
Saldo pendiente por ejecutar	$ 9.491.727,02

Atentamente,

Firma Representante Legal:
Nombre del proponente: LYCON CIVIL S.A.S NIT. 901.826.674-8
Nombre del representante legal: YISEL ESTHEFANY QUINCHE ESLAVA
C. C. No. 1.110.529.793 de Ibagué
Dirección de correo Mz 2 CA 11 piso 2 - Jordan 8va Etapa
Correo electrónico lyconcivil@gmail.com
Ciudad: Ibagué

Medellín, 20 de july de 2024

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que BAYARDO RINCON identificado(a) con cédula de ciudadanía 9652030 registra en nuestra base de datos como trabajador (a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
Fecha inicio cobertura: 27/07/2024 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

LYCON CIVIL S.A.S. N901826674

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5433004 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, VIDRIOS, PINTURA DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS NUEVOS DESPUÉS DE SU CONSTRUCCIÓN.
CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%
CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - GRUPO AEREO DE COMBATE DE YOPAL- FUERZA AEREA
CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5433003 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS NCP

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5433003 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS NCP
CODIGO DE ACTIVIDAD: 5433003
CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 20/07/2024 9.39 AM

Medellín, 20 de july de 2024

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que HOLLMAN YESID RINCON DIAZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 80882660 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
Fecha inicio cobertura: 27/07/2024 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

LYCON CIVIL S.A.S. N901826674

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5433004 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, VIDRIOS, PINTURA DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS NUEVOS DESPUÉS DE SU CONSTRUCCIÓN.
CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%
CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - GRUPO AEREO DE COMBATE DE YOPAL- FUERZA AEREA
CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5433003 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS NCP

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5433003 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS NCP
CODIGO DE ACTIVIDAD: 5433003
CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 20/07/2024 9.38 AM

Medellín, 20 de july de 2024

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que APOLINAR AMADO AMADO APOLINAR identificado(a) con cédula de ciudadanía 4186139 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
Fecha inicio cobertura: 27/07/2024 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

LYCON CIVIL S.A.S. N901826674

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5433004 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, VIDRIOS, PINTURA DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS NUEVOS DESPUÉS DE SU CONSTRUCCIÓN.
CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%
CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - GRUPO AEREO DE COMBATE DE YOPAL- FUERZA AEREA
CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5433003 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS NCP

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5433003 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS NCP
CODIGO DE ACTIVIDAD: 5433003
CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 20/07/2024 9.37 AM