ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	660/2023	Nombre Unidad Operativa:	113876 - CCCP 08 - 011 - SAUCEDAL	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	27/03/2024	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 904.802					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participara en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectoral que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico	la profesional social implementara las actividades del plan de transformacion de imaginarios con el grupo		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos y los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social el día 22/04/2024																					P									No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizara el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P								P									No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.						P							P							P					P						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	P														P															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la mesa local de inclusion social, convocada por la SLIS de Kennedy el día 12/04/2024												P																		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL																												PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 904 802				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	N° de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención, que Ingresen al comedor comunitario en un termino no mayor a 15 días calendario.								M												M		P									No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.								M												M		P									No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se reprograma actividad para el 20/04/2024 según tiempos de ejecucion en anexo tecnico.																				CA		P									No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizara el seguimiento bimestral y de cierre a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.															M	M						P									No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	la profesional social participa en la Jornada Fortalecimiento Técnico relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12 acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar el dia 05/04/2024 y a la jornada de fortalecimiento relacionada con las orientaciones técnicas para el informe final del componente Inclusión Social vigencia 2023 el dia 15/04/2024					M										M																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ		DORIS ANDREA ROA BARRETO		ADRIANA CARRILLO	ADRIANA CARRILLO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6609/2023	Nombre Unidad Operativa:	113878 - CCCP 08 - 011 - SAUCEDAL	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	29/02/2024	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																													EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
			MARZO																													PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 904.802					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente periodo la profesional social realizará la programación de marzo de 2024 en el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente																													P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participara en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy.															P																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.															P																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención, que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.								P										P												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.								P										P												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	para el presente periodo la profesional programa la actividad de fortalecimiento tecnico AUO el dia 22/03/2024																						P								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programen actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico	la profesional social implementara las actividades del plan de transformacion de imaginarios con el grupo		P							P								P													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

			MARZO																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO $ 904 802				
Nº	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos y los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social el día 30/03/2024																							P									No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente período la profesional social realizara el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.							P							P									P					P				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P							P						P									P					P				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes																												P				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.														P														P				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la mesa Local de inclusion social convocada por la SLIS de kennedy el dia 15/03/2024 y a la jornada de Fortalecimiento Técnico del componente Inclusión Social, relacionada con el diligenciamiento del registro final de acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio en la ficha SIRBE vigente el dia 22/03/2024														P									P									No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Powered by CamScanner

1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la jornada Jornada de Fortalecimiento Técnico VIRTUAL de Agricultura Urbana Orgânica AUO durante el mes de marzo de 2024 en virtud de la prórroga y adición de los convenios de Asociación e interadministrativo 2988-2023 el dia 12/03/2024												M																			P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente periodo la profesional social realizará la programación de marzo de 2024 en el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente																											M				P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención. que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.													M					P		M			M									No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.													M					P		M			M									No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	se reprograma la actividad para el 20/03/2024																				M		P										No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ	[firma]	DORIS ANDREA ROA BARRETO	ANDREA ROA	ADRIANA CARRILLO	ADRIANA CARRILLO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	660S/2023	Nombre Unidad Operativa:	113876 - CCCP 08 - 011 - SAUCEDAL	Fecha de Inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SL	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	31/01/2024	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																													EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	FEBRERO																													PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 904.802					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente periodo la profesional social realizará la programación de marzo de 2024 en el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente																											P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participara en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy.																P												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.																P												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.																												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención. que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.								P											P										No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.								P											P										No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico	la profesional social realiza el envio del Diagnostico de AUO con los participantes nuevos a vincular, asi mismo realizara la socializacion y fortalecimiento tecnico a los participantes segun el lineamiento dado por la SDIS para el tiempo de adicion y prorroga el dia 10/02/2024							P			P																			10	multicopiado fortalecimiento tecnico AUO	$ 513	$ 5.130	$ 5.130	$ 197.033
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programen actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	para el periodo reportado la profesional social actualiza y ajusta el documento Plan de transfromacion de imaginarios para el tiempo de adicion y prorroga el dia 02/02/2024, asi mismo implementara las actividades del plan de transformacion de imaginarios con el grupo niñ@s con proposito de 4 a 13 años: 24/02/2024: 1 sesion con un grupo de 30 niños para el periodo reportado la profesional se reprograma la primera actividad para el mes de marzo	P P	30 participantes	1 resma de papel bond, 2 cajas de lapices, 70 cartulinas, 1 cinta adhesiva transparente, 1 bloc papel iris, 2 cajas de pinturas	$ 197.033	$ 197.033		
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos y los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social el día 28/02/2024	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizara el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso Inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presenta modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento tecnico - IS Orientaciones técnicas acciones IS - AUO Prórroga Convenios de Asociación , convocada por la SDIS el dia 02/02/2024 y a la mesa Local de inclusion social convocada por la SLIS de kennedy el dia 16/02/2024	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	FEBRERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 904 802					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se modifica la actividad y se reprograma para el día 22/02/2024 debido a que se esta a la espera de la aprobacion del diagnostico de AUO	P M	10	multicopiado fortalecimiento tecnico AUO	$ 513	$ 5 130	$ 5 130	$ 127 033
2	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención, que ingresen al comedor comunitario en un tiempo no mayor a 15 días calendario.	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ		DORIS ANDREA ROA BARRETO		ADRIANA CARRILLO	ADRIANA CARRILLO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUBIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6000/2023	Nombre Unidad Operativa:	113876 - CCCP 08 - 011 - SAUCEDAL	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio	8/02/2024	Fecha de elaboración:	30/12/2023	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 702.639					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente periodo la profesional social realizará la programación de febrero de 2024 en el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participara en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención, que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	la profesional social implementara las actividades del plan de transformacion de imaginarios con el grupo"canitas valientes" compuesto por persona mayor de 60 años de la siguiente manera: 1 sesion: 20/01/2024 2 sesion: 25/01/2024 3 sesion: 29/01/2024	P P P	30	50 octavos de cartulina colores variados, 30 lapices color negro, 3 cajas de colores variados,3 cajas de pinturas variadas, 10 tijeras, 1 colbon, 30 pinceles, 1 bloc papel iris, 30 impresiones de imágenes, 5 borradores, 1 resma de papel bond para imprimir	$ 110.950	$ 110.950	$ 110.950	$ -
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresen a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos y los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social el día 27/01/2024	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programen actividades relacionadas con este compromiso especifico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizara el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.									P														P									No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.						P							P							P							P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.															P															P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en el encuentro distrital del componetne de Inclusion Social, convocada por la SLIS de Kennedy el dia 19/01/2024																			P													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO																												PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 702 639					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizara el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.					M										M															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los partiopantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención, que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.															M															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.															M															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la jornada de Orientaciones técnicas ajuste Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar convocada por la SDIS el dia 16/01/2024 y en la Jornada de Fortalecimiento del componente de Inclusion Social Orientaciones Técnicas acciones IS prórroga Convenios de Asociación el dia 29/01/2024																M													M		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ		DORIS ANDREA ROA BARRETO	ANDREA ROA	ADRIANA CARRILLO	ADRIANA CARRILLO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS	**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6609/2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113878 - CCCP 08 - 011 - SAUCEDAL	**Fecha de inicio convenio:** 24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	**Fecha final operación convenio:**	8/02/2024	**Fecha de elaboración:**	27/12/2023	**Nombre asociado:** CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	**DICIEMBRE** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	**PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 702.639** Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente periodo la profesional social realizará la programación de enero de 2024 y ajuste al plan de accion según tiempo de edicion, en el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participara en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención, que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social realizara la socializacion de la guia N° 4 " el 1/12/2023 y realizara el reporte mensual con los avances presentados.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos y los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social el día 16/12/2023																P																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo se programa el encuentro para el día 04/12/2023				P																												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizara el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.									P							P		P														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.		P							P							P							P							P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurren en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.															P															P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en el encuentro distrital del componetne de Inclusion Social, convocado por la SLIS de Kennedy el día 06/12/2023	P	P													P																	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No	COMPROMISO	ACTIVIDAD	DICIEMBRE																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 702.639					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social realizara el cargue del reporte final del proceso de agricultura el dia 07/12/2023 teniendo en cuenta los 15 dias antes de la finalizacion del convenio (23/12/2023)							M				P																					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención. que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.												M						P														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.												M						P														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

4	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizara el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.											M				P		P		M							M					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	la profesional social participo en la JFT Orientaciones técnicas acciones Inclusión Social Adición Convenios de Asociación (27/12/2023)																											M					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	la profesional social realiza ajuste a la implementacion del plan de transformacion de imaginarios para el mes de enero de 2024 segun el tiempo de adicion																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ	[firma]	DORIS ANDREA ROA BARRETO	ANDREA ROA	ADRIANA CARRILLO	ADRIANA CARRILLO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6609/2023	Nombre Unidad Operativa:	113876 - CCCP 08 - 011 - SAUCEDAL	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	23/12/2023	Fecha de elaboración:	31/10/2023	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 591.698

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE																													Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente periodo la profesional social realizará la programación de diciembre 2023, en el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente																													P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participara en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy.									P																					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.									P																					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentren en estado En Atención, que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.															P													P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.															P													P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social realizara la socializacion de la guia N° 4 " el 24/11/2023 y realizara el reporte mensual con los avances presentados.																								P					P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente periodo se programa una actividad para el grupo 3 persona mayor el dia 25/11/2023																									P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos y los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social el día 30/11/2023.																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizara el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.			P						P						P						P					P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.				P						P						P						P						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.															P															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá	La profesional social participará en la Mesa local de Inclusión Social, convocada por la SLIS de Kennedy									P																						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE																												PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 591.696				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención. que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.			M												P	M														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.			M												P	M														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en el curso certificable sobre Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) dirigido al equipo de profesionales del servicio Comedores Comunitarios, convocado por la SDIS, sesion presencial el dia 10/11/2023 , Convocatoria JFT_IS Planeación Encuentro Distrital Inclusión Social el dia 20/11/2023, la Jornada de Fortalecimiento relacionada con el curso de Primer Respondiente en articulación con la Subdirección de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres de la Secretaría Distrital de Salud el dia 23/11/2023 Convocatoria JFT_IS Planeación Encuentro Distrital Inclusión Social el dia 25/11/2023 III convocatoria JFT_IS Planeación Encuentro Distrital Inclusión Social el dia 29/11/2023								P	M									M			M		M			M					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comuritario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizara el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.										P	M				M															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con la obligación debido a que ya se realizaron en periodos anteriores (27/10/2023)																									P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ		DORIS ANDREA ROA BARRETO	ANDREA ROA	ADRIANA CARRILLO	ADRIANA CARRILLO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6609/2023	Nombre Unidad Operativa:	113878 - CCCP 08 - 011 - BAUCEDAL	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	23/12/2023	Fecha de elaboración:	30/09/2023	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 591.696

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente periodo la profesional social realizará la programación de noviembre 2023, en el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente																														P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participara en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy.												P																				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios sociales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.												P																				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención, que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.																P													P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.																P													P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo la profesional social realizará el reporte mensual con el avance realizado del proceso de agricultura urbana orgánica, el último día hábil del mes.																				P											P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente periodo se programan dos actividades para el grupo 3 persona mayor los días 14/10/2023 y 28/10/2023 establecidos en el plan de accion.														P													P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6809/2023	Nombre Unidad Operativa:	113876 - CCCP 08 - 011 - SAUCEDAL	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	23/12/2023	Fecha de elaboración:	30/09/2023	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 591.696

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE																											Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos y los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.																												P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizara el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.						P							P								P						P			P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.						P							P								P						P				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																													P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Integración Social

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6609/2023	Nombre Unidad Operativa:	113676 - CCCP 06 - 011 - BAUCEDAL	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	23/12/2023	Fecha de elaboración:	30/09/2023	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 691.696

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación, registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente, y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.																	P													P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa local de Inclusión Social, convocada por la SLIS de Kennedy											P																					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 691.696

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentren en estado En Atención, que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.				M													P						M						P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.				M													P						M						P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social implementara las actividades de la estrategia Cocinando en familia con (1) hogar/familia del Comedor Comunitario los dias 11/10/2023, 12/10/2023, 18/10/2023 y 20/10/2023										M	M							M		M												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	No se programan actividades en el periodo reportado ya que se implementa el plan de imaginarios socioculturales en su totalidad en el mes deseptiembre de 2023													P															P				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	para el presente periodo segun lo acordado en mesa local de inclusion social, se programa actividad de dialogo de saberes el dia 27/10/2023																										M						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento para la Atención a Flujos Migratorios Mixtos: Herramientas para Gestionar la Realidad Migratoria el dia 19/10/2023, jornada de fortalecimiento técnico relacionada con el lineamiento técnico de verificación del registro de acompañamiento final de los acuerdos concertados con las personas beneficiarias del servicio en la sección H de la ficha SIRBE vigente el dia 24/10/2023 , al dialogo de saberes, convocada por la SLIS de Kennedy el dia 27/10/2023 y a la jornada informativa sobre el acceso a la plataforma virtual de aprendizaje para realizar el curso certificable sobre Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) el dia 30/10/2023																	M						M				M			M			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ		DORIS ANDREA ROA BARRETO	ANDREA ROA	Maria José Alvarez Farchiño	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6609/2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113876 - CCCP 08	**Fecha de inicio convenio:**	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	**Fecha final operación convenio:**	23/12/2023	**Fecha de elaboración:**	31/08/2023	**Nombre asociado:**	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORMACION GENERAL — **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6609/2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113876 - CCCP 08 - 011 - SAUCEDAL	**Fecha de inicio convenio:**	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	**Fecha final operación convenio:**	23/12/2023	**Fecha de elaboración:**	30/08/2023	**Nombre asociado:**	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE																											PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 591 696				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente periodo la profesional social realizará la programación de octubre 2023, en el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente																												P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participara en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy								P																					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y continuará el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.								P																						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentren en estado En Atención, que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.											P																		P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.											P																		P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico	Para el presente periodo la profesional social realizará el reporte mensual con el avance realizado del proceso de agricultura urbana orgánica, el último día hábil del mes.																												P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	La profesional social implementara las actividades del Plan de Transformación de imaginarios socioculturales, con el grupo: "niñ@s con propósito " compuesto por niños de 4 a 12 años de edad, el día 02/09/2023 (3 sesion) y con el grupo "Caritas valientes" con adulto mayor los días 09/09/2023 y el respectivo reporte mensual en archivo OneDrive.									P														P							30	1 resma de papel	$ 15.000	$ 15.000	$ 15.000	$ -
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social implementara las actividades de la estrategia Cocinando en familia con (1) hogar/familia del Comedor Comunitario los días 02/09/2023, 09/09/2023, 16/09/2023 y 22/09/2023		P							P							P						P						P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos y los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizara el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.		P							P							P							P							P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.		P							P							P								P						P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.															P															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa local de Inclusión Social, convocada por la SLIS de Kennedy.								P																							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE																														PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:$ 591.696					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	segun el plan de accion no se tenia contemplada la actividad por lo que la profesional social realizara la socializacion de la guia N° 3 "cultivo y mantenimiento de la huerta urbana" el dia 18/09/2023 y realizara el reporte mensual con los avances presentados.																		M													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	la actividad se reprogramo para el mes de agosto y esta a su vez se reprograma para el mes de septiembre los dias 06/09/2023 13/09/2023 Y 20/09/2023 (curso de manipulacion de alimentos dictado por el SENA) y formacion practica en transformacion de alimentos el dia el 21/09/2023						M							M							M	M										No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

3	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	La profesional social implementara las actividades del Plan de Transformación de imaginarios socioculturales, con el grupo: "Canitas valientes" con adulto mayor los dias 16/09/2023 (1 sesion), 23/09/2023 (2 sesion) y el 30/09/2023 (3 sesion) y el respectivo reporte mensual en archivo OneDrive.									P							M															30	1 resma de papel	$ 15.000	$ 15.000	$ 15.000	$ -
4	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social implementara las actividades de la estrategia Cocinando en familia con (1) hogar/familia del Comedor Comunitario en el mes de octubre		P							P							P						P							P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizara el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el Instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera el dia 18/09/2023									P		M					P		M				P							P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participara en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy.								P							M															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.								P							M															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención, que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.																		M												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	se realiza modificacion en la fecha de la mesa local de Inclusion social donde se programa el dia 15/09/2023								P							M															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ	[signature]	DORIS ANDREA ROA BARRETO	ANDREA ROA	María Jose Alvarez Fandiño	[signature] MariaJose Alvarez F.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6/09/2023	Nombre Unidad Operativa:	113878 - CCCP 08 - 011 - BAUCEDAL	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	24/12/2023	Fecha de elaboración:	31/07/2023	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SEMILLA

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — AGOSTO																											EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 591.696					
																																		Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente periodo la profesional social realizará la programación de septiembre 2023, en el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente																														P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participara en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy										P																						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.										P																						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención, que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.														P																	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.														P																	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánicos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico	la profesional social realizara la socializacion de la guia Nº 2 "diseño e implementacion de huertas urbanas" el dia 15/08/2023 y realizara el reporte mensual con los avances presentados															P															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	la profesional social realizara dos actividades para el cumplimiento de la accion: 1. 08/08/2023 curso manipulacion de alimentos 2. 24/08/2023 formacion practica en transformacion de alimentos								P																P								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 65% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	La profesional social implementara las actividades del Plan de Transformación de imaginarios socioculturales, con el grupo "niñ@s con proposito " compuesto por niños de 4 a 12 años de edad, el dia 19/08/2023 (1 sesion) y 30/08/2023 (2 sesion) y el respectivo reporte mensual en archivo OneDrive.																		P											P	P	25	2 cajas de colores , 1 resma de papel	$ 46.000	$ 46.000	$ 46.000	$ 14.196
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos y los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.																														P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	660/2023	Nombre Unidad Operativa:	113876 - CCCP 08 - 011 - SALICEDAL	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	24/12/2023	Fecha de elaboración:	31/07/2023	Nombre asociado:	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — AGOSTO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL — PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 591.696 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizara el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6609/2023	Nombre Unidad Operativa:	113876 - CCCP 08 - 011 - SAUCEDAL	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	24/12/2023	Fecha de elaboración:	31/07/2023	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 591.696 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa local de Inclusión Social, convocada por la SLIS de Kennedy.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención, que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.	M P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	la profesional social realizara la socializacion de la guia Nº 2 "diseño e implementacion de huertas urbanas" el dia 05/08/2023 y realizara el reporte mensual con los avances presentados	M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Se realiza modificacion de las fechas de implementacion para el cumplimiento de la obligacion para el mes de septiembre	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	la profesional social realiza modificacion en las actividades de implementacion del Plan de Transformación de imaginarios socioculturales, con el grupo: "niñ@s con proposito " compuesto por niños de 4 a 12 años de edad, el 19/08/2023 (1 sesión) y el 26/08/2023 (2 sesion)	M P	25	2 cajas de colores , 1 resma de papel	$ 46.000	$ 46.000	$ 46.000	$ 14.196
6	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizara el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ		DORIS ANDREA ROA BARRETO			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**N.º Convenio/Contrato/Vigencia:**	6809 - 2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113878 - CCCP 06 - 011 - SAUCEDAL
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	**Fecha final operación convenio:**	24/12/2023	**Fecha de elaboración:**	28/06/2023
Fecha de inicio convenio:	24/04/2023	**Nombre asociado:**	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA		

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 591.696

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JULIO																													Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	#	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente periodo la profesional social realizará la programación de agosto 2023, en el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participara en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy.													P																			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá al acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.													P																			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades- Contrato social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención. que ingresen al comedor comunitario en un término no mayor a 15 días calendario.																	P														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.																	P														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo la profesional social realizará el reporte mensual con el avance realizado del proceso de agricultura urbana orgánica, el último día hábil del mes.																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizarán las actividades de implementación del Plan de Transformación de imaginarios socioculturales, con el grupo: "Power Woman" compuesto por mujeres de 14 a 59 años de edad, el 05/07/2023 (1 sesión) y el 19/07/2023 (2 sesión).										P															P				P			20	1 resma de hojas blancas, 2 cajas de lápices de 12 lápices C/U, 3 bloc de papel iris	$ 51.500	$ 51.500	$ 51.500	$ 60.196

Powered by CamScanner

11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programen actividades relacionadas con este compromiso especifico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos y los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.																													P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programen actividades relacionadas con este compromiso especifico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizara el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.							P							P							P							P			P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizara el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P							P							P							P							P		P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.															P																P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa local de Inclusión Social, convocada por la SLIS de Kennedy.													P																			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JULIO																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 591.696					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	#	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	N° de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el presente periodo la profesional social realizará la Lectura de Realidades a los participantes que se encuentran en estado En Atención que ingresen al comedor en un término no mayor a 15 días calendario.					M																											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizara las referenciaciones a los participantes de manera permanente.					M																											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizarán las actividades de implementación del Plan de Transformación de Imaginarios socioculturales, con el grupo: "Power Woman" compuesto por mujeres de 14 a 59 años de edad, el 05/07/2023 (1 sesión) y el 19/07/2023 (2 sesión).	M, P, M, P	20	1 resma de hojas blancas, 2 cajas de lápices de 12 lápices C/U, 3 bloc de papel iris	$ 51.500	$ 51.500	$ 51.500	$ 60.196
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participo en el II encuentro de políticas públicas de y para la adultez, Política Pública de atención a víctimas del conflicto armado y se tuvo un ejercicio de sensibilización y cuidado por parte de la Subdirección para la Infancia- Estrategia Atrapasueños el 07/07/2023, La profesional social participo en la jornada de fortalecimiento del componente de inclusión social relacionado con el compromiso específico contenido en el anexo técnico "cocinando en familia" el 10/07/2023. La profesional social participo en la jornada de cualificación sobre el diligenciamiento del formato hoja de control FOR-GD-013 Versión 2, el 15/07/2023. La profesional social participo en la jornada de cualificación Organización Archivo Contractual y la jornada de fortalecimiento Seguimiento bimestral acuerdos Lectura de Realidades Contrato Social Familiar el día 21/07/2023	M, M, M, M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ		DORIS ANDREA ROA BARRETO	ANDREA ROA	Andrea Higuera	Afendrea H
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6609 - 2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113878 - CCCP 08 - 011 - SAUCEDAL	**Fecha de inicio convenio:**	24/AGO/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Kennedy	**Fecha final operación convenio:**	24/12/2023	**Fecha de elaboración:** 29/05/2023	29/05/2023	**Nombre ejecutor:**	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SEMILLA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO																											PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 591.695					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	para el presente periodo se realiza la programación de junio 2023 según las especificaciones del anexo técnico vigente																													P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participara en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy.																P														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participara en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial de la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy																P														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución contractual.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución contractual.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se realizará la Lectura de Realidades- Contrato Social Familiar, correspondiente a los participantes que se encuentran en estado En Atención desde el día 9 y a los participantes que ingresan al comedor en un término no mayor a 15 días calendario.			P									P						P							P				P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo la profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar			P									P						P							P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo la profesional social realizará las siguientes actividades: Diagnóstico de los participantes vinculados al día 40. (02/06/2023) Socialización de guía N° 1 y se entregará los insumos de 1 kit por cada familia, al día 50. (13/06/2023). Reporte Inicial, al día 50. (13/06/2023). Reporte Mensual (30/06/2023).			P									P																	P	10	10 Kit de insumos compuesto por: 1 paquete de 8 kilos de tierra - sustrato. 2 paquetes de semillas de hortalizas, aromáticas, frutales o plantas medicinales de 5 gramos	$ 48.000	$ 480.000	$ 480.000	$ 111.695
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución contractual.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	La profesional construye el plan de transformación de imaginarios llamado "Educar en igualdad para prevenir la violencia" según el lineamiento técnico donde se trabajara con el grupo de "Power Women", los violencia de genero en los encuentros, según la metodología establecida el Plan de Transformación de Imaginarios socioculturas			P																										P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución contractual.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización dirigida a los participantes nuevos y los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.																													P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución contractual.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6509 - 2023	Nombre Unidad Operativa:		Fecha de inicio comedor:	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Kennedy	Fecha final operación comedor:	24/12/2023	Fecha de elaboración: 29/05/2023		Nombre operador:	

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN DURO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 191.698

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Presupuesto	Valor Total Presupuesto	Valor Total Ejecutado	Notas
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de las Hogares/familias participantes del Comedor Comunitario registrado en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución contractual.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizara el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónicas, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.		P								P							P							P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.																P														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa local de Inclusión Social, convocada por la SLIS de Kennedy.																P															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 191.698

No	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Presupuesto	Valor Total Presupuesto	Valor Total Ejecutado	Notas
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social asiste a la jornada de fortalecimiento Informa de ejecución mensual Componente IS a través de plataforma teams.	AS																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social asistirá a la jornada de fortalecimiento técnico IS , socalización Política pública fenómeno habitabilidad en calle y política pública LGBTIQ+.	AS																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6909 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113878 - CCCP 08 - 011 - SAUCEDAL	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Kennedy	Fecha final operación convenio:	24/12/2023	Fecha de elaboración: 29/05/2023	29/05/2023	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA ESPERANZA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 591.696

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
3	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se realiza modificación del diligenciamiento de Lectura de Realidades- Contrato Social Familiar, del día 10 de junio 2023 y se reprograma para el 9 de julio 2023		P																	P												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales sintiendo, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se realizaron las referenciaciones a los participantes desde el día 9 y de manera permanente.		P																				P				P				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realiza modificacion de 1 actividad con el grupo "power Women" del Plan de Imaginarios socioculturales para el mes de Julio de 2023, debido a que se encuentra pendiente la aprobación del documento del Plan de Transformación de imaginarios socioculturales.																													P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ		DORIS ANDREA ROA BARRETO	ANDREA ROA	DIANA PATRICIA ISAZA VUT	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6609 -2023	Nombre Unidad Operativa:	113878 - CCCP 08 - 011 - SAUCEDAL	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Fecha final operación convenio:	23/12/2023	Fecha de elaboración:	29/04/2023	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 591.698

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizara y cargara la programación del mes de junio.																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participara en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy.												P																				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participara en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial de la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy												P																				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	La profesional social convocara a mínimo 30 participantes del comedor al encuentro de construcción de los Acuerdos de convivencia y Participación						P			P																							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se publicaran los Acuerdos de Convivencia y Participación concertados según los lineamientos descritos en el anexo técnico.										P																						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se realizara la Lectura de Realidades a los participantes que se encuentran en estado En Atención desde el día 9 y a los participantes que ingresan al comedor en un término no mayor a 15 días calendario.		P	P	P	P			P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P		P	P	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se realizaran las referenciaciones a los participantes desde el día 9 y de manera permanente.												P								P						P				P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución contractual.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución contractual.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución contractual.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución contractual.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución contractual.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución contractual.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución contractual.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizara el respectivo reporte semanal al profesional local del proyecto 7745						P						P								P						P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6609 -2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113876 - CCCP 08 - 011 - SAUCEDAL	**Fecha de Inicio convenio:**	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		**Fecha final operación convenio:**	23/12/2023	**Fecha de elaboración:**	29/04/2023	**Nombre asociado:**	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizara el respectivo reporte semanal al profesional local del proyecto 7745													P																	P
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizara el respectivo reporte quincenal de actualización de la información de la ficha SIRBE de las familias participantes al profesional local del proyecto 7745		P														P													P	
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participara en la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy.												P																		

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 591.696

Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se realizara la Lectura de Realidades a los participantes que se encuentran en estado En Atención desde el día 9 y a los participantes que ingresan al comedor en un término no mayor a 15 días calendario.				P	M					P	M	P	M				P	M	P	M										
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se realizaran las referenciaciones a los participantes desde el día 9 y de manera permanente.					M			M					P		M		M	M		M				M						
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participaré en la actividad de fortalecimiento técnico en gestión documental, a cargo del equipo de gestión documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.										M																					
4	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participaré en la Mesa Local de Inclusión Social, convocada por la SLIS de Kennedy.												P							M						M					
5	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participaré en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial de la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS de Kennedy.												P							M						M					
6	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participara en la Jornada de Fortalecimiento Técnico AUO																			M											

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 591.696

Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ		DORIS ANDREA ROA BARRETO	ANDREA ROA	DIANA PATRICIA JIMENEZ DIAZ	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

Información General

Servicio: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio - Vigencia:**	6609 - 2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113876 - CCCP 08 - 011 - SAUCEDAL	**Fecha de inicio convenio:** 24/04/2023
Subdirección Local para la Integración Social - SLIS.	Kennedy	**Fecha final operación convenio:**	23/12/2023	**Fecha de elaboración:**	29/04/2023	**Nombre asociado:** CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

Programación mensual de actividades | **Ejecución rubro Componente Inclusión Social**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL																											Presupuesto total asignado: $ 591 696					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realiza el plan de accion, y la programacion mensual de actividades de los meses de abril y mayo.																												P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

Información General

Servicio: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio - Vigencia:	6609 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	113878 - CCCP 08 - 011 - SAUCEDAL	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
Subdirección Local para la Integración Social - SLIS:	Kennedy	Fecha final operación convenio:	23/12/2023	Fecha de elaboración:	29/04/2023	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA

Programación mensual de actividades

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentren vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																														
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																														
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																														
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realiza el respectivo reporte semanal al profesional local del proyecto 7745																												P		
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realiza el respectivo reporte por el tiempo de ejecucion del mes de abril al profesional local del proyecto 7745																												P		
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																														
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participa en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social convocada por la SDIS del día 28 de abril en teatro colsubsidio.																											P			

No.	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
Presupuesto total asignado: $ 591.696						
12	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Ejecución rubro Componente Inclusión Social

Modificación de actividades

No	Compromiso	Actividad	Abril 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1																																
2																																
3																																

Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
Presupuesto total asignado:					

Firmas

JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ		DORIS ANDREA ROA BARRETO	ANDREA ROA.	DIANA PATRICIA ISAZA UNI	
Nombre Representante Legal Asociado	Firma Representante Legal Asociado	Nombre Profesional Social	Firma Profesional Social	Nombre Profesional Supervisor de Campo	Firma Supervisor de Campo

Powered by CamScanner