ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

Información General

Servicio: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio - Vigencia:	6608 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	121219 - CCCP 08 – 005 – MI SEGUNDO HOGAR	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
Subdirección Local para la Integración Social - SLIS:	Kennedy	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	31/03/2023	Nombre asociado:	CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

Programación mensual de actividades				Ejecución rubro Componente Inclusión Social					
			ABRIL	Presupuesto total asignado:					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Abril y se realizará la programación mensual de actividades de Mayo	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Esta acción por tiempos de inico de convenio no aplica se iniciara su ejecución a partir del mes de mayo		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Esta acción por tiempos de inico de convenio no aplica se iniciara su ejecución a partir del mes de mayo.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Esta acción por tiempos de inico de convenio no aplica para este mes de mayo.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Esta acción por tiempos de inico de convenio no aplica para este mes de mayo.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Esta acción por tiempos de inico de convenio no aplica para este mes se iniciara su ejecución en los tiempos establecidos por la SDIS.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Esta acción por tiempos de inico de convenio no aplica para este mes se iniciara su ejecución en los tiempos establecidos por la SDIS.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	El dia 40 de operación del convenio de asociación, se enviará el diagnóstico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, se realizaran en los tiempos establecidos por la SDIS.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, se realizaran en los tiempos establecidos por la SDIS.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, se realizaran en los tiempos establecidos por la SDIS.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6608 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	121219 - CCCP 08 – 005 – MI SEGUND	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	29/04/2023	Nombre asociado:	CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA

	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES			EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programación mensual de actividades del mes de Mayo	P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de Kennedy	P M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En el mes de Mayo se realizará el encuentro presencial con los participantes del comedor comunitario para acordar los acuerdos de conviviencia y participación	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En las instalaciones del comedor se publicaran de manera visible y pedagógica el decálogo de los acuerdos concertados en el encuentro realizado.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses, identificadas en el ejercicio de la lectura de realidades.	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de Mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de Mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de Mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de Mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	En la programación de actividades del mes de Mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de Mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6608 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	121219 - CCCP 08 – 005 – MI SEGUNDO H	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	31/05/2023	Nombre asociador:	CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA

			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																													EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL				
			JUNIO																													PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:				$802.968
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se tiene en cuenta la Hoja de ruta a fin de establecer las acciones y obligaciones correspondientes a realizar para el mes de Junio.	P																											P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de Kennedy																P														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.																P														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS	Esta obligación contractual ya se ejecutó en meses anteriores.																														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Esta obligación contractual ya se ejecutó en meses anteriores.																														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Realizar diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P	P	P							P												P								NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Realizar referenciaciones en base a lo evidenciado en el diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P	P	P							P												P								NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social del comedor comunitaria iniciara la implementación del proceso de agricultura urbana entendida esta como : la entrega de insumos (tierra y semillas) y guias 1 y 2				P										P	P														P	15	Guia N1 fotocopias por 13 paginas c/u fotocopias por 12 paginas c/u tierra sustrato paquetes de semillas Guia N2 120 kg de 30	$6500 $6500 $10000 $14000	$58500 $34000 $150000 $420000	$ 682.500	$ 220.468
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas	En la programación de actividades del mes de Junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Construcción del documento de transformación de imaginarios socioculturales.					P																									NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de Junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS	Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6608 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	121219 - CCCP 08 – 005 – MI SEGUNDO	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	30/06/2023	Nombre asociación:	CORPORACION SUMA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — JULIO

EJECUCIÓN RUBROS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $802.998

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	Nº de Participantes	Requerimientos Especiales	Valor Unitario Presupuestado	Valor Total Presupuestado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizará la programación mensual de actividades del mes de Agosto	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de Kennedy para el mes de Julio	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/las participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de Julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de Julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Realizar diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente	Realizar referenciaciones en base a lo evidenciado en el diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo tecnico.	La profesional social del comedor comunitario realizara el reporte mensual de AUO.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Se desarrollara durante el mes de Julio el proceso de transformación de alimentos.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de Julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de Julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social del comedor relizara sensibilización del proyecto 7745 a los participantes los cuales no se encuentran vinculados a ninguna actividad en el comedor comunitario.	20	Folleto Sistematizado de sensibilización para entregar a los participantes.	$ 600	$ 12.000	$ 12.000	3596.998
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de Julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de Julio se realizaran seguimientos bimestrales	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, via correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se Llevara a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y se informara al profesional local.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, via correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo dia de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, via correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario Mi 2 Hogar que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forme informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, via correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará via correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JULIO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.968					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, via correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se Lleva a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentar inasistencias durante cada semana del mes y se informa al profesional local		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaria Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Se participa en los siguientes espacios convocados: JFT políticas publicas B, el día 07/07/2023, JFT cocinando en familia el día 10/07/2023, JFT gestión documental hoja de 15/07/2023, JFT seguimientos bimestrales el día 21/07/2023 y JFT Gestión documental el día 21/07/2023.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realiza la socialización de la guia # 3 de agricultura urbana a los participantes vinculados a esta actividad el día 08/07/2023.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de Julio se proyectaron 2 actividades en las semanas 4 y 5 pero fueron ejecutadas los días 11/07/2023 y 12/07/2023.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se relizara la actividad de sensibilización a los participantes del comedor comunitario Mi Segundo Hogar el dia 25/07/2023		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de Julio se realizaron seguimientos bimestrales los dias 14/07/2023, 21/07/2027 y 27/07/2027 los cuales no se tenian contemplados en el plan de acción y el dia 31/07/2023 no se realizaron seguimientos como se habia proyectado.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FIRMAS

GIOVANNI MENDEZ GUEVARA		VIVIANA CONSTANZA LOPEZ MENDEZ		Angie Paola Carrero Barboza	AngieCarreroB
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6608 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	121219 - CCCP 08 – 005 – MI SEGUNDO HOGAR	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Keneddy	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	31/07/2023	Nombre asociado:	CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.968

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se construira la Hoja de ruta a fin de establecer las acciones y obligaciones correspondientes a realizar para el mes de Agosto.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de Kennedy para el mes de Agosto.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de Agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de Agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Realizar diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Realizar referenciaciones en base a lo evidenciado en el diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social del comedor comunitario realizara la entrega de la guia # 4 de agricultura urbana a los particpantes vinculados a esta actividad.	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de Agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el mes de Agosto se iniciara la implementación del plan de transformacion de imaginarios con los participantes del comedor comunitario mi segundo Hogar.	P P P P P P	100	1 CAJA DE MARCADORES, 5 PLIEGOS DE PAPEL KRAF, 2 PAQUETES HOJAS IRIS	$20000 / $7500 /$15000	$ 42.500	$ 42.500	$ 153.968
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de Agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social del comedor relizara sensibilización del proyecto 7745 a los participantes los cuales no se encuentran vinculados a ninguna actividad en el comedor comunitario.	P	20	Folletos fotocopiados para la actividad de sensibilización.	$ 600	$ 12.000	$ 12.000	$ 143.968
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social	En la programación de actividades del mes de Agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de Agosto se realizaran seguimientos bimestrales de acuerdo a la lectura de realidades.	P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, via correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se Llevara a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y se informara al profesional local.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, via correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo dia de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, via correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario Mi 2 Hogar que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, via correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran	Se informará via correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación integral en Bogotá	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.968					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, via correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se Llevara a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan criterios de egreso durante cada semana del mes y se informa al profesional local via correo en las fechas establecidas por el anexo.	M M M M P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de Agosto se realizaran seguimientos bimestrales los dias 05/08/2023 y 18/08/2023	M M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico	La profesional social del comedor comunitario realizara la socialización de la guia # 4 de agricultura urbana a los participantes vinculados a esta actividad el dia 08/08/2023	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de Agosto se tenia proyectado realizar seguimientos los dias 02, 11,16,25 y 31 pero de acuerdo a la lectura se llevan a cabo los dias 04 y 18 de agosto.	P M M P P M P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

5	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el mes de Agosto se da inicio a la implementación del plan de transformacion de imaginarios con los participantes del comedor comunitario mi segundo Hogar, se tenian proyectadas actividades en las semanas 1, 2, 4 y 5 pero solo se llevaran a cabo las planeadas en la semana 3.	P	P	P	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Se tenia proyectado asistir a los espacios convocados por la SDIS en la ultima semana del mes, pero teniendo en cuenta que no se generaron dichos espacios queda la programación sin ejecución.				P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FIRMAS

GIOVANNI MENDEZ GUEVARA		VIVIANA CONSTANZA LOPEZ MENDEZ		Angie Paola Carreno Barbosa	Angie Carreno B
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6608 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	121219 - CCCP 08 – 005 – MI SEGUNDO HOGAR	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	31/08/2023	Nombre asociado:	CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES		EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)		PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.968					
					Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se construye la programación del mes de octubre en el ultimo dia vigente del mes de septiembre. Se realiza cargue del PMA en OneDrive.	P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de Kennedy para el mes de Septiembre.	P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de septiembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de septiembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Realizar diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Realizar referenciaciones en base a lo evidenciado en el diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social del comedor comunitario realizara la entrega del reporte mensual de agricultura urbana del mes de septiembre.	P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de Septiembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el mes de septiembre se continuara con la implementación del plan de transformacion de imaginarios con los participantes del comedor comunitario mi segundo Hogar.	P	P	100	5 PLIEGOS DE PAPEL KRAF, 2 BLOCK HOJAS IRIS, 12 BLOCK DE OCTAVOS DE CARTULINA	$7500 $15000 $8000	$ 30.500	$ 30.500	$ 111.468

Powered by CamScanner

| | | |

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social del comedor relizara sensibilización del proyecto 7745 a los participantes los cuales no se encuentran vinculados a ninguna actividad en el comedor comunitario.		20	Folleto fotocopiado de sensibilización proyecto 7745	$ 600	$ 12.000	$ 12.000	$ 99.468
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de Septiembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de septiembre se realizaran seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en la lectura de realidades.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se Llevara a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y se informara al profesional local.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario MI 2 Hogar que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.968					
				Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se llevara a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y se informara al profesional local.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	se asistira a la mesa local de inclusión social convocada por la SLIS el día 15/09/2023.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial en la mesa local convocada por la SLIS el día 15/09/2023.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

4	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	Se tenia proyectado participar en los espacios convocados por la por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá en las semanas 2 y 5 pero solo se convoco a la mesa local el día 15/09/2023.		P		M		P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se tenia proyectada una actividad relacionada con el plan de transformación de imaginarios socioculturales el día 20/09/2023, la cual se ejecuto el dia 14 de septiembre de 2023.			M		P		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FIRMAS

GIOVANNI MENDEZ GUEVARA		VIVIANA CONSTANZA LOPEZ MENDEZ		Andrea Carolina Castro	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6608 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	121219 - CCCP 08 – 005 – MI SEGUNDO HOGAR	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	30/09/2023	Nombre asociado:	CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.968

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se tiene en cuenta la hoja de ruta para establecer las acciones y obligaciones correspondientes para realizar la programación de noviembre.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de Kennedy para el mes de octubre.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción del instrumento de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de octubre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de octubre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Realizar diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Realizar referenciaciones en base a lo evidenciado en el diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social del comedor comunitario realizara la entrega del reporte mensual de agricultura urbana del mes de octubre.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de octubre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas estableddas en el anexo técnico.	Para el mes de octubre se continuara con la implementación del plan de transformacion de imaginarios con los participantes del comedor comunitario mi segundo Hogar.	P P	100	7 PLIEGOS DE PAPEL KRAF, 2 BLOCK HOJAS IRIS, 2 CAJAS DE MARCADORES,1 CAJA DE COLORES	$9500 $15000 $38000$9000	$ 63.500	$ 63.500	$ 35.968
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de octubre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

13	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentren vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social del comedor realizara sensibilización del proyecto 7745 a los participantes los cuales no se encuentran vinculados a ninguna actividad en el comedor comunitario.	P	29	Faltata fortalecimiento de sensibilización proyecto 7745	$ 999	$ 13.000	$ 72.000	$ 23.968
14	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de octubre se programan actividades relacionadas con este compromiso en específico.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes se realizaran seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en la lectura de realidades.	P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se llevara a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y se informara al profesional local.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
17	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso; registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Llevar acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario Mi Segundo Hogar que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará via correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
19	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico: mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque.	P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:$902.968					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se Llevara a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y se informara al profesional local.	M M M M P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Realizar diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar	M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Realizar referenciaciones en base a lo evidenciado en el diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor	M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque.	M M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FIRMAS

GIOVANNI MENDEZ GUEVARA		VIVIANA CONSTANZA LOPEZ MENDEZ		Andrea Carolina Castro	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6608 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	121219 - CCCP 08 – 005 – MI SEGUNDO HOGAR	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	31/10/2023	Nombre asociado:	CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
			NOVIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:$902.968					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se tiene en cuenta la hoja de ruta para establecer las acciones y obligaciones correspondientes para realizar la programación del mes de Noviembre.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de Kennedy para el presente mes.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción del instrumento de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de noviembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de noviembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Realizar diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Realizar referenciaciones en base a lo evidenciado en el diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social del comedor comunitario realizara la entrega del reporte mensual de agricultura urbana del mes de noviembre.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de noviembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de noviembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de noviembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6608 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	121219 - CCCP 08 – 005 – MI SEGUNDO HOGAR	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	31/10/2023	Nombre asociado:	CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:$902.968

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social del comedor relizara sensibilización del proyecto 7745 a los participantes los cuales no se encuentran vinculados a ninguna actividad en el comedor comunitario.	P	20	Folleto fotocopiado sensibilización proyecto 7745	$ 600	$ 12.000	$ 12.000	$ 11.968
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de noviembre se programan actividades relacionadas con este compromiso en específico.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrario en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes se realizaran seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en la lectura de realidades.	P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se llevara a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y se informara al profesional local.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario Mi Segundo Hogar que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque.	P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.968

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se Llevara a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y se informara al profesional local.	M M M M P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque.	M M	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FIRMAS

GIOVANNI MENDEZ GUEVARA		VIVIANA CONSTANZA LOPEZ MENDEZ		María José Alvarez Fandiño	María José Alvarez F.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6608 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	121219 - CCCP 08 – 005 – MI SEGUNDO HOGAR	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	25/12/2023	Fecha de elaboración:	30/11/2023	Nombre asociado:	ÓN Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROP

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
			DICIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $903.968					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se tiene en cuenta la hoja de ruta para establecer las acciones y obligaciones correspondientes para realizar la programación del mes de diciembre.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de Kennedy para el presente mes.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación Intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción del instrumento de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de diciembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de diciembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Realizar diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Realizar referenciaciones en base a lo evidenciado en el diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social del comedor comunitario realizara la entrega del reporte mensual de agricultura urbana del mes de Diciembre	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de diciembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de diciembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de noviembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social del comedor relizara sensibilización del proyecto 7745 a los participantes los cuales no se encuentran vinculados a ninguna actividad en el comedor comunitario.	30	Folleto fotocopiado a color sensibilizacion proyecto 7745	$ 1.000	$ 30.000	$ 30.000	-$ 6.032
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes Intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de noviembre se programan actividades relacionadas con este compromiso en específico.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes se realizaran seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en la lectura de realidades.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se llevara a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y se informara al profesional local.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario Mi Segundo Hogar que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaria Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $902.968

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se Llevara a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y se informara al profesional local.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de diciembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaria Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario Mi Segundo Hogar que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FIRMAS

GIOVANNI MENDEZ GUEVARA		VIVIANA CONSTANZA LOPEZ MENDEZ		María José Alvarez Tamchina	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6608 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	121219 - CCCP 08 – 005 – MI SEGUNDO HOGAR	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	30/12/2023	Nombre asociado:	ORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
			ENERO 2024	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1'064.750					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se tiene en cuenta la hoja de ruta para establecer las acciones y obligaciones correspondientes para realizar la programación del mes de Enero	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de Kennedy para el presente mes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción del Instrumento de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Mayo 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Mayo 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Realizar diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Realizar referenciaciones en base a lo evidenciado en el diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Noviembre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Diciembre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de Enero se desarrollaran actividades relacionadas con este compromiso especifico.	P P P	30	10 pliegos de papel kraf 3 pliegos de papel periodico 1 block de hojas iris 1 caja de lapices 1 caja de marcadores 1 caja de colores 1 rollo de cinta 1 caja de temperas 1 colbon 35 fotocopias doble cara de apoyo	$1500 $ 1000 $ 5500 $17000 $30000 $25300 $8000 $10000 $8200 $ 700	$15000 $3000 $5500 $17000 $30000 $25300 $8000 $10000 $8200 $24500	$ 144.500	$ 17.282
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Septiembre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	**6608 - 2023**	**Nombre Unidad Operativa:**	**121219 - CCCP 08 – 005 – MI SEGUNDO HOGAR**	**Fecha de inicio convenio:**	**26/04/2023**
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	**Fecha final operación convenio:**	**30/04/2024**	**Fecha de elaboración:**	**30/12/2023**	**Nombre asociador:**	**ORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO**

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL — PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1'064.750 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social del comedor relizara sensibilización del proyecto 7745 a los participantes los cuales no se encuentran vinculados a ninguna actividad en el comedor comunitario.	P	25	fotocopias folletos de sensibilizacion	$ 700	$ 17.500	$ 17.500	-$ 218
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Octubre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes se realizaran seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en la lectura de realidades.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se llevara a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y se informara al profesional local.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario Mi Segundo Hogar que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1'064.750 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque. 16/01/2024: Fortalecimiento tecnico lectura de realidades. 29/01/2024: Fortalecimiento tecnico prorroga de convenios.	16 29	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

GIOVANNI MENDEZ GUEVARA		VIVIANA CONSTANZA LOPEZ MENDEZ		Andrea Higuera A.	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6608 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	121219 - CCCP 08 – 005 – MI SEGUNDO HOGAR	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	8/02/2024	Fecha de elaboración:	31/01/2024	Nombre asociado:	ON Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROP

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	**FEBRERO 2024** (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29)	**PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.373.264**					
				Nº de Participantes	**Requerimientos Específicos**	**Valor Unitario Proyectado**	**Valor Total Proyectado**	**Valor Total Ejecutado**	**Saldo**
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se tiene en cuenta la hoja de ruta para establecer las acciones y obligaciones correspondientes para realizar la programación del mes de febrero	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de Kennedy para el presente mes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción del instrumento de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Mayo 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Mayo 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Realizar diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Realizar referenciaciones en base a lo evidenciado en el diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Esta accion se retomara en el mes de Febrero con los participantes inscritos en agricultura urbana organica.	P P	15	guias de apoyo (fotocopias)	$700	$10500	$10500	$298.014
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Diciembre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de febrero se desarrollaran actividades relacionadas con este compromiso especifico.	P P	30	1caja de marcadores 1 2 cajas de lapices negros 1 1 caja de colores surtidos 1 colbon 2 paquete papel iris 1 paquetes de cartulina por octavos 1 caja de temperas 1 paquete de notas adhesivas 1 120 copias doble cara 1 rollo de cinta grande	$30000 $40000 $25300 $8200 $5500 $20000 $15000 $10000 $42000 $6000	$202000	$202000	$ 96.014
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Septiembre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6608 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	121219 - CCCP 08 – 005 – MI SEGUNDO HOGAR	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	8/02/2024	Fecha de elaboración:	31/01/2024	Nombre asociado:	ON Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROP

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	FEBRERO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29)	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL — PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.373.264 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social del comedor relizara sensibilización del proyecto 7745 a los participantes los cuales no se encuentran vinculados a ninguna actividad en el comedor comunitario.	P	25	fotocopias folletos de sensibilizacion	$ 700	$ 17.500	$ 17.500	$78.514
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Octubre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes se realizaran seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en la lectura de realidades.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se llevara a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y se informara al profesional local.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo dia de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario Mi Segundo Hogar que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	FEBRERO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.373.264 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque. 2/02/2024: Fortalecimiento tecnico AUO adicion convenio	AA	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

GIOVANNI MENDEZ GUEVARA		VIVIANA CONSTANZA LOPEZ MENDEZ		Andrea Higuera A.	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6608 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	121219 - CCCP 08 – 005 – MI SEGUNDO HOGAR	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	29/02/2024	Nombre asociado:	CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MARZO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:$1.373.264 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se tiene en cuenta la hoja de ruta para establecer las acciones y obligaciones correspondientes para realizar la programación del mes de Marzo	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de Kennedy para el presente mes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción del instrumento de gestión y articulación Intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Mayo 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Mayo 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Realizar diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Realizar referenciaciones en base a lo evidenciado en el diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Esta accion se retomara en el mes de Febrero con los participantes inscritos en agricultura urbana organica.	P P	15	guias de apoyo (fotocopias)	$700	$10500	10500	$ 88.014
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Diciembre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de febrero se desarrollaran actividades relacionadas con este compromiso especifico.	P	30	1caja de marcadores 1 paquete papel iris 2 paquetes de cartulina por octavos 1 rollo de cinta grande 2 Fotocopias de apoyo por participante	$20000 $5000 $20000 $8000 $17500	$ 68.500	$ 68.500	-$ 486
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Septiembre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social del comedor relizara sensibilización del proyecto 7745 a los participantes los cuales no se encuentran vinculados a ninguna actividad en el comedor comunitario.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Octubre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes se realizaran seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en la lectura de realidades.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se llevara a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y se informara al profesional local.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario Mi Segundo Hogar que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará via correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MARZO 2024	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:$1.373.264					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque. 12/03/2024:Orientaciones técnicas acciones IS – AUO. Marzo de 2024. Servicio Comedores Comunitario 22/03/2024:Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familia	MT MT	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

GIOVANNI MENDEZ GUEVARA		VIVIANA CONSTANZA LOPEZ MENDEZ		Ana Yilena Beltrán	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6608 - 2023	Nombre Unidad Operativa:	121219 - CCCP 08 - 005 – MI SEGUNDO HOGAR	Fecha de inicio convenio:	26/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	KENNEDY	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	27/03/2024	Nombre asociado:	CORPORACION SUIZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.373.264					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se tiene en cuenta la hoja de ruta para establecer las acciones y obligaciones correspondientes para realizar la programación del mes de Abril	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de inclusión Social convocada por la subdirecion local de Kennedy para el presente mes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción del instrumento de gestión y articulación Intrainstitucional, interinstitucional e Intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Mayo 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Mayo 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Realizar diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Realizar referenciaciones en base a lo evidenciado en el diligenciamiento de lectura de realidades y contrato social familiar a los nucleos familiares que se se encuentran en atencion en el comedor comunitario mi segundo hogar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Marzo 2024		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Diciembre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Marzo 2024		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Esta acción de inclusión social finalizo en el mes de Septiembre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social del comedor rellzara sensibilización del proyecto 7745 a los participantes los cuales no se encuentran vinculados a ninguna actividad en el comedor comunitario.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Esta acción de inclusión social finallzo en el mes de Octubre 2023	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes se realizaran seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en la lectura de realidades.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se llevara a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y se informara al profesional local.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo dia de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario Mi Segundo Hogar que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran	Se reporta actualizacion de informacion diligenciada en ficha SIRBE vigente del dia 30 de marzo 2024 en el mes de abril de 2024 dado que este dia no hay prestacion de servicio por anexo tecnico.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una [illegible]	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

ABRIL 2024

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.375.264

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes se realizaran seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en la lectura de realidades.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes se realizaran seguimientos bimestrales a los acuerdos concertados en la lectura de realidades.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación integral en Bogotá	La profesional social participará en las diferentes reuniones y encuentros a las que la SDIS convoque.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

GIOVANNI MENDEZ GUEVARA		VIVIANA CONSTANZA LOPEZ MENDEZ		Stella de Maria R	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner