	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°: LP-SPM-015-2022	PLAZO INICIAL: A 31/12/2022	PLAZO ACTUALIZADO: A 31/10/2024	BALANCE N°	7
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021	FECHA DE INICIO : 01/11/2022	FECHA FINALIZACIÓN: 31/10/2024	FECHA DEL BALANCE	23/07/2024
	VALOR CONTRACTUAL	$ 46,988,721,830.00	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 33,705,109,435.00
CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL				
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196				
ADICIONES: N.A.				
SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023				
REINICIO 1: 03/01/2024				

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES																CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 7	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 10/01/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 2 FECHA 21/03/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 02/11/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 4 FECHA 03/01/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 5 FECHA 30/03/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 6 FECHA 30/06/2024		(+)		(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
1.0	**EXPLANACIONES**																						
1.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	392.00	$ 189,070.00	$ 74,115,440.00	392.00	$ 74,115,440.00	483.10	$ 91,339,717.00	509.50	$ 96,331,165.00	494.50	$ 93,495,115.00	476.60	$ 90,110,762.00	476.60	$ 90,110,762.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	476.60	$ 90,110,762.00
1.02	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	M	125.00	$ 71,320.00	$ 8,915,000.00	125.00	$ 8,915,000.00	118.00	$ 8,415,760.00	142.00	$ 10,127,440.00	103.00	$ 7,345,960.00	103.00	$ 7,345,960.00	103.00	$ 7,345,960.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	103.00	$ 7,345,960.00
1.03	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	28792.00	$ 11,524.00	$ 331,799,008.00	28792.00	$ 331,799,008.00	23425.00	$ 269,949,700.00	42987.00	$ 495,382,188.00	39978.00	$ 460,706,472.00	41465.00	$ 477,842,660.00	41465.00	$ 477,842,660.00	746.00	$ 8,596,904.00	0.00	$ 0.00	42211.00	$ 486,439,564.00
1.04	TERRAPLENES	M3	173417.00	$ 28,109.00	$ 4,874,578,453.00	173417.00	$ 4,874,578,453.00	99842.00	$ 2,806,458,778.00	108512.00	$ 3,050,163,808.00	112798.00	$ 3,170,638,982.00	112799.00	$ 3,170,667,091.00	112799.00	$ 3,170,667,091.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	112799.00	$ 3,170,667,091.00
NP 01	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE	M	0.00	$ 2,651.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	26240.00	$ 69,562,240.00	23700.00	$ 62,828,700.00	24000.00	$ 63,624,000.00	24000.00	$ 63,624,000.00	24000.00	$ 63,624,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	24000.00	$ 63,624,000.00
NP 02	PEDRAPLÉN COMPACTO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	0.00	$ 107,987.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	33377.90	$ 3,604,379,287.00	43739.00	$ 4,723,243,393.00	45194.10	$ 4,880,375,277.00	45160.00	$ 4,876,692,920.00	45160.00	$ 4,876,692,920.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	45160.00	$ 4,876,692,920.00
NP 03	SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL	M2	0.00	$ 8,687.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	81200.00	$ 705,384,400.00	90187.10	$ 783,455,338.00	75606.40	$ 656,792,797.00	75606.40	$ 656,792,797.00	75606.40	$ 656,792,797.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	75606.40	$ 656,792,797.00
NP 08	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA	M	0.00	$ 30,654.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3237.50	$ 99,242,325.00	3237.50	$ 99,242,325.00	3237.50	$ 99,242,325.00	3237.50	$ 99,242,325.00	3237.50	$ 99,242,325.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3237.50	$ 99,242,325.00
NP 09	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO	M	0.00	$ 36,508.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1387.50	$ 50,654,850.00	1387.50	$ 50,654,850.00	2116.90	$ 77,283,785.00	2116.90	$ 77,283,785.00	2116.90	$ 77,283,785.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2116.90	$ 77,283,785.00
NP 10	CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO ENERGIZADO CON POSTES DE MADERA	M	0.00	$ 30,579.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1387.50	$ 42,428,363.00	1387.50	$ 42,428,363.00	2257.50	$ 69,032,093.00	2257.50	$ 69,032,093.00	2257.50	$ 69,032,093.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2257.50	$ 69,032,093.00
NP 11	CERCA DE ALAMBRE GALVANIZADO ENERGIZADO CON POSTES DE CONCRETO	M	0.00	$ 36,433.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3237.50	$ 117,951,838.00	3237.50	$ 117,951,838.00	3237.50	$ 117,951,838.00	3237.50	$ 117,951,838.00	3237.50	$ 117,951,838.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3237.50	$ 117,951,838.00
NP 14	PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA PARA CONTROL DE EROSIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN	M2	0.00	$ 32,116.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	28000.00	$ 899,248,000.00	28000.00	$ 899,248,000.00	28000.00	$ 899,248,000.00	28001.00	$ 899,280,116.00	28001.00	$ 899,280,116.00	0.00	$ 0.00	-12944.00	-$ 415,709,504.00	15057.00	$ 483,570,612.00
NP 18	PROTECCIÓN TALUD PARA CONFINAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON COBERTURA VEGETAL	M2	0.00	$ 20,571.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	18984.00	$ 390,519,864.00	0.00	$ 0.00	18984.00	$ 390,519,864.00
	SUBTOTAL				**$ 5,289,407,901.00**		**$ 5,289,407,901.00**		**$ 8,765,015,258.00**		**$ 10,431,057,408.00**		**$ 10,595,736,644.00**		**$ 10,605,866,347.00**		**$ 10,605,866,347.00**		**$ 399,116,768.00**		**-$ 415,709,504.00**		**$ 10,589,273,611.00**
2	**AFIRMADO, SUBBASES Y BASES**																						
2.01	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	28404.00	$ 209,201.00	$ 5,942,145,204.00	28404.00	$ 5,942,145,204.00	21694.00	$ 4,538,406,494.00	18496.00	$ 3,869,381,696.00	18730.00	$ 3,918,334,730.00	18730.00	$ 3,918,334,730.00	18730.00	$ 3,918,334,730.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	18730.00	$ 3,918,334,730.00
2.02	BASE GRANULAR CLASE B	M3	20162.00	$ 224,371.00	$ 4,523,768,102.00	20162.00	$ 4,523,768,102.00	20582.00	$ 4,618,003,922.00	17548.00	$ 3,937,262,308.00	17770.00	$ 3,987,072,670.00	17770.00	$ 3,987,072,670.00	17770.00	$ 3,987,072,670.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	17770.00	$ 3,987,072,670.00
	SUBTOTAL				**$ 10,465,913,306.00**		**$ 10,465,913,306.00**		**$ 9,156,410,416.00**		**$ 7,806,644,004.00**		**$ 7,905,407,400.00**		**$ 7,905,407,400.00**		**$ 7,905,407,400.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 7,905,407,400.00**
3	**PAVIMENTOS ASFALTICOS**																						

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°: LP-SPM-015-2022	PLAZO INICIAL: A 31/12/2022	PLAZO ACTUALIZADO: A 31/10/2024	BALANCE N°	7
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021	FECHA DE INICIO : 01/11/2022	FECHA FINALIZACIÓN: 31/10/2024	FECHA DEL BALANCE	23/07/2024
	VALOR CONTRACTUAL	$ 46,988,721,830.00	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 33,705,109,435.00
CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL				
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196				
ADICIONES: N.A.				
SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023				
REINICIO 1: 03/01/2024				

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES																CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 7	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 10/01/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 2 FECHA 21/03/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 02/11/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 4 FECHA 03/01/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 5 FECHA 30/03/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 6 FECHA 30/06/2024		(+)		(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
3.01	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	132,160.00	$ 3,906.00	$ 516,216,960.00	132,160.00	$ 516,216,960.00	93,130.00	$ 363,765,780.00	79,395.00	$ 310,116,870.00	80,400.00	$ 314,042,400.00	80,400.00	$ 314,042,400.00	84,000.00	$ 328,104,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	84000.00	$ 328,104,000.00
3.02	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	12,776.00	$ 1,002,988.00	$ 12,814,174,688.00	12,776.00	$ 12,814,174,688.00	8,472.00	$ 8,497,314,336.00	7,234.00	$ 7,255,615,192.00	7,325.00	$ 7,346,887,100.00	7,325.00	$ 7,346,887,100.00	7,325.00	$ 7,346,887,100.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	7325.00	$ 7,346,887,100.00
	SUBTOTAL				**$ 13,330,391,648.00**		**$ 13,330,391,648.00**		**$ 8,861,080,116.00**		**$ 7,565,732,062.00**		**$ 7,660,929,500.00**		**$ 7,660,929,500.00**		**$ 7,674,991,100.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 7,674,991,100.00**
4	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**																						
4.01	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1,075.00	$ 36,620.00	$ 39,366,500.00	1,075.00	$ 39,366,500.00	5,076.10	$ 185,886,782.00	6,203.90	$ 227,186,818.00	5,783.40	$ 211,788,108.00	5,775.00	$ 211,480,500.00	5,775.00	$ 211,480,500.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5775.00	$ 211,480,500.00
4.02	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	M3	1,426.00	$ 94,907.00	$ 135,337,382.00	1426	$ 135,337,382.00	3970.3	$ 376,809,262.00	2205.4	$ 209,307,898.00	2136	$ 202,721,352.00	2329.1	$ 221,047,894.00	2329.1	$ 221,047,894.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2329.10	$ 221,047,894.00
4.03	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	44.00	$ 486,666.00	$ 21,413,304.00	44	$ 21,413,304.00	216.1	$ 105,168,523.00	146.7	$ 71,393,902.00	137.7	$ 67,013,908.00	179	$ 87,113,214.00	179	$ 87,113,214.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	179.00	$ 87,113,214.00
4.04	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	1,145.00	$ 874,566.00	$ 1,001,378,070.00	1,145.00	$ 1,001,378,070.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.05	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLOPEO)	M3	617.00	$ 384,420.00	$ 237,187,140.00	617.00	$ 237,187,140.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
4.06	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	86,725.00	$ 8,006.00	$ 694,320,350.00	86,725.00	$ 694,320,350.00	343,399.30	$ 2,749,254,796.00	257,275.70	$ 2,059,749,254.00	242,527.50	$ 1,941,675,165.00	238,638.10	$ 1,910,536,629.00	238,638.10	$ 1,910,536,629.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	238638.10	$ 1,910,536,629.00
7.03	CONCRETO RESISTENCIA f'c = 280 Kg/cm2 (C)	M3	-	$ 1,269,784.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2,226.10	$ 2,826,666,162.00	1,822.20	$ 2,313,800,405.00	1,697.50	$ 2,155,458,340.00	1,667.70	$ 2,117,618,777.00	1,700.30	$ 2,159,013,735.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1700.30	$ 2,159,013,735.00
7.1	DRENES 4"	M	-	$ 47,124.00	$ 0.00	0	$ 0.00	1242	$ 58,528,008.00	977.6	$ 46,068,422.00	828.4	$ 39,037,522.00	780.8	$ 36,794,419.00	780.8	$ 36,794,419.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	780.80	$ 36,794,419.00
7.11	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	-	$ 731,831.00	$ 0.00	0	$ 0.00	223.4	$ 163,491,045.00	162.6	$ 118,995,721.00	164.2	$ 120,166,650.00	164.2	$ 120,166,650.00	164.2	$ 120,166,650.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	164.20	$ 120,166,650.00
7.12	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	-	$ 8,711.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4,291.00	$ 37,378,901.00	4,220.20	$ 36,762,162.00	3,686.60	$ 32,113,973.00	3,491.80	$ 30,417,070.00	3,491.80	$ 30,417,070.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3491.80	$ 30,417,070.00
7.13	RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE	M3	-	$ 142,649.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	446.50	$ 63,692,779.00	370.20	$ 52,808,660.00	338.50	$ 48,286,687.00	317.40	$ 45,276,793.00	317.40	$ 45,276,793.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	317.40	$ 45,276,793.00
NP 04	SELLO PARA JUNTAS DE BOX CULVERT - CINTA	M	-	$ 123,628.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	948.00	$ 117,199,344.00	814.80	$ 100,732,094.00	688.80	$ 85,154,966.00	639.80	$ 79,097,194.00	639.80	$ 79,097,194.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	639.80	$ 79,097,194.00
	SUBTOTAL				**$ 2,129,002,746.00**		**$ 2,129,002,746.00**		**$ 6,684,075,602.00**		**$ 5,236,805,336.00**		**$ 4,903,416,671.00**		**$ 4,859,549,140.00**		**$ 4,900,944,098.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 4,900,944,098.00**
5	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**																						
5.01	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	M	61,950.00	$ 2,022.00	$ 125,262,900.00	61950.00	$ 125,262,900.00	55600.00	$ 112,423,200.00	47400.00	$ 95,842,800.00	48000.00	$ 97,056,000.00	48000.00	$ 97,056,000.00	46000.00	$ 93,012,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	46000.00	$ 93,012,000.00

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°: LP-SPM-015-2022	PLAZO INICIAL: A 31/12/2022	PLAZO ACTUALIZADO: A 31/10/2024	BALANCE N°	7
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021	FECHA DE INICIO : 01/11/2022	FECHA FINALIZACIÓN: 31/10/2024	FECHA DEL BALANCE	23/07/2024
	VALOR CONTRACTUAL	$ 46,988,721,830.00	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 33,705,109,435.00
CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL				
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196				
ADICIONES: N.A.				
SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023				
REINICIO 1: 03/01/2024				

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES																CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 7	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 10/01/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 2 FECHA 21/03/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 02/11/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 4 FECHA 03/01/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 5 FECHA 30/03/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 6 FECHA 30/06/2024		(+)		(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
5.02	TACHA REFLECTIVA	UND.	7,749.00	$ 9,249.00	$ 71,670,501.00	7749.00	$ 71,670,501.00	3475.00	$ 32,140,275.00	2963.00	$ 27,404,787.00	3000.00	$ 27,747,000.00	3000.00	$ 27,747,000.00	3000.00	$ 27,747,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3000.00	$ 27,747,000.00
5.03	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND.	104.00	$ 544,948.00	$ 56,674,592.00	104.00	$ 56,674,592.00	172.00	$ 93,731,056.00	172.00	$ 93,731,056.00	172.00	$ 93,731,056.00	172.00	$ 93,731,056.00	160.00	$ 87,191,680.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	160.00	$ 87,191,680.00
5.04	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO (1.20X0.40 M)	UND.	4.00	$ 603,582.00	$ 2,414,328.00	4.00	$ 2,414,328.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
5.05	POSTE DE REFERENCIA.	UND.	21.00	$ 232,479.00	$ 4,882,059.00	21.00	$ 4,882,059.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP 07	SEÑAL INFORMATIVA SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV. (1,25m X 0,45m) DOBLE LÁMINA	UND.	-	$ 1,034,817.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	21.00	$ 21,731,157.00	21.00	$ 21,731,157.00	21.00	$ 21,731,157.00	21.00	$ 21,731,157.00	13.00	$ 13,452,621.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	13.00	$ 13,452,621.00
	SUBTOTAL				**$ 260,904,380.00**		**$ 260,904,380.00**		**$ 260,025,688.00**		**$ 238,709,800.00**		**$ 240,265,213.00**		**$ 240,265,213.00**		**$ 221,403,301.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 221,403,301.00**
6	**TRANSPORTE**																						
6.01	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3-KM	7,241,941.70	$ 1,674.00	$ 12,123,010,406.00	7,241,941.70	$ 12,123,010,406.00	7,414,232.70	$ 12,411,425,540.00	8,466,832.90	$ 14,173,478,275.00	8,548,701.20	$ 14,310,525,809.00	8,564,452.70	$ 14,336,893,820.00	8,564,452.70	$ 14,336,893,820.00	9698.00	$ 16,234,452.00	0.00	$ 0.00	8574150.70	$ 14,353,128,272.00
	SUBTOTAL				**$ 12,123,010,406.00**		**$ 12,123,010,406.00**		**$ 12,411,425,540.00**		**$ 14,173,478,275.00**		**$ 14,310,525,809.00**		**$ 14,336,893,820.00**		**$ 14,336,893,820.00**		**$ 16,234,452.00**		**$ 0.00**		**$ 14,353,128,272.00**
7	**PUENTE**																						
7.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	384.00	$ 189,070.00	$ 72,602,880.00	384.00	$ 72,602,880.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.02	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	489.00	$ 36,620.00	$ 17,907,180.00	489.00	$ 17,907,180.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.03	CONCRETO RESISTENCIA f'c = 280 Kg/cm2 (C)	M3	91.00	$ 1,269,784.00	$ 115,550,344.00	91.00	$ 115,550,344.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.04	CONCRETO RESISTENCIA f'c = 210 Kg/cm2 (D)	M3	134.00	$ 1,106,440.00	$ 148,262,960.00	134.00	$ 148,262,960.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.05	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA REFORZADA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M	36.00	$ 1,026,792.00	$ 36,964,512.00	36.00	$ 36,964,512.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.06	APOYO ELASTOMÉRICO (NEOPRENO)	UND.	4.00	$ 574,678.00	$ 2,298,712.00	4.00	$ 2,298,712.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.07	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	38,270.00	$ 8,006.00	$ 306,389,620.00	38,270.00	$ 306,389,620.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.08	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	78.00	$ 94,907.00	$ 7,402,746.00	78.00	$ 7,402,746.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.09	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLOPEO)	M3	72.00	$ 384,420.00	$ 27,678,240.00	72.00	$ 27,678,240.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.1	DRENES 4"	M	16.00	$ 47,124.00	$ 753,984.00	16.00	$ 753,984.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.11	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	46.00	$ 731,831.00	$ 33,664,226.00	46.00	$ 33,664,226.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.12	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	70.00	$ 8,711.00	$ 609,770.00	70.00	$ 609,770.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.13	RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE	M3	13.00	$ 142,649.00	$ 1,854,437.00	13.00	$ 1,854,437.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.14	Pilote de Concreto Vaciado In Situ, de diámetro 0,6 m (concreto clase D incluye refuerzo)	M	336.00	$ 1,592,408.00	$ 535,049,088.00	336.00	$ 535,049,088.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7.15	PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMÍMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	UND.	1.00	$ 65,825,483.00	$ 65,825,483.00	1.00	$ 65,825,483.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 1,372,814,182.00**		**$ 1,372,814,182.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
8	**APUS NO PREVISTOS PARA OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/0 COMPLEMETARIAS**																						
NP 05	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU DE 3000 PSI; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	-	$ 632,017.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	63.20	$ 39,943,474.00	63.20	$ 39,943,474.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	SI-SUP-F-010
		VERSIÓN	01
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/01/2024
	BALANCE DE OBRA		

CONTRATO N°: LP-SPM-015-2022	PLAZO INICIAL: A 31/12/2022	PLAZO ACTUALIZADO: A 31/10/2024	BALANCE N°	7
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021	FECHA DE INICIO : 01/11/2022	FECHA FINALIZACIÓN: 31/10/2024	FECHA DEL BALANCE	23/07/2024
	VALOR CONTRACTUAL	$ 46,988,721,830.00	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 33,705,109,435.00
CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL				
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196				
ADICIONES: N.A.				
SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023				
REINICIO 1: 03/01/2024				

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES														CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 7	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 10/01/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 2 FECHA 21/03/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 3 FECHA 02/11/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 4 FECHA 03/01/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 5 FECHA 30/03/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 6 FECHA 30/06/2024		(+)		(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
NP 06	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO CÁRCAMO CON REJILLA; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	-	$ 415,773.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	170.00	$ 70,681,410.00	170.00	$ 70,681,410.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP 12	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO I	UND.	-	$ 703,358.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	400.00	$ 281,343,200.00	483.00	$ 339,721,914.00	483.00	$ 339,721,914.00	483.00	$ 339,721,914.00	483.00	$ 339,721,914.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	483.00	$ 339,721,914.00
NP 13	PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES ENTRE 5 M A 20 M DE ALTURA - APROVECHAMIENTO FORESTAL	UND.	-	$ 958,066.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	48.00	$ 45,987,168.00	49.00	$ 46,945,234.00	49.00	$ 46,945,234.00	49.00	$ 46,945,234.00	49.00	$ 46,945,234.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	49.00	$ 46,945,234.00
NP 15	RETIRO DE ARBOLES UBICADOS EN CERCAS VIVAS (INCLUYE EXTRACCIÓN TOTAL, LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES)	UND.	-	$ 673,329.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	930.00	$ 626,195,970.00	930.00	$ 626,195,970.00	930.00	$ 626,195,970.00	930.00	$ 626,195,970.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	930.00	$ 626,195,970.00
	SUBTOTAL				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 437,955,252.00**		**$ 1,123,488,002.00**		**$ 1,012,863,118.00**		**$ 1,012,863,118.00**		**$ 1,012,863,118.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 1,012,863,118.00**
	AJUSTE AL PESO														1.00		1.00						**1.00**
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 44,971,444,569.00**		**$ 44,971,444,569.00**		**$ 46,575,987,872.00**		**$ 46,575,914,887.00**		**$ 46,629,144,355.00**		**$ 46,621,774,539.00**		**$ 46,658,369,185.00**		**$ 415,351,220.00**		**-$ 415,709,504.00**		**$ 46,658,010,901.00**
	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				**$ 1,936,130,941.00**		**$ 1,882,900,456.00**		**$ 278,357,153.00**		**$ 278,430,138.00**		**$ 278,431,155.00**		**$ 285,800,971.00**		**$ 249,206,325.00**		**$ 358,284.00**		**$ 0.00**		**$ 249,564,609.00**
	CARACTERIZACION VIAL (NO MODIFICAR)	KM	21.60	$ 940,000.00	$ 20,304,000.00		$ 20,304,000.00		$ 20,304,000.00		$ 20,304,000.00		$ 20,304,000.00		$ 20,304,000.00		$ 20,304,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 20,304,000.00
	REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)				$ 51,128,000.00		$ 95,859,500.00		$ 95,859,500.00		$ 95,859,500.00		$ 51,128,000.00		$ 51,128,000.00		$ 51,128,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 51,128,000.00
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 9,714,320.00		$ 18,213,305.00		$ 18,213,305.00		$ 18,213,305.00		$ 9,714,320.00		$ 9,714,320.00		$ 9,714,320.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 9,714,320.00
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 60,842,320.00**		**$ 114,072,805.00**		**$ 114,072,805.00**		**$ 114,072,805.00**		**$ 60,842,320.00**		**$ 60,842,320.00**		**$ 60,842,320.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 60,842,320.00**
	VALOR TOTAL OBRA AJUSTADA				**$ 46,988,721,830.00**		**$ 46,988,721,830.00**		**$ 46,988,721,830.00**		**$ 46,988,721,830.00**		**$ 46,988,721,830.00**		**$ 46,988,721,830.00**		**$ 46,988,721,830.00**		**$ 415,709,504.00**		**-$ 415,709,504.00**		**$ 46,988,721,830.00**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

VARIACIÓN EN LAS CANTIDADES DE OBRA DEBIDO A LAS NECESIDADES EN LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES DE EXPLANACIONES EN CUANTO LA PROTECCIÓN DE TALUDES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DADOS EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN CUANTO A GEOTECNICA DE LA SUBRASANTE. LAS MAYORES CANTIDADES EN EXCAVACIÓN GENERARON AUMENTO EN LAS CANTIDADES DE TRANSPORTE DE ESTOS MISMOS. SE ADJUNTAN LAS MEMORIAS DE CADA ACTIVIDAD AJUSTADA.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta , los que en ella intervinieron,

Revisó: Rita Esquivel-Contratista SIM
Revisó: Hugo Martinez-Contratista SIM

REP. LEGAL

RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA
CONSORCIO MONTAJES RURAL
CONTRATISTA

REP. LEGAL

CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196
INTERVENTORÍA