INFORME DE GESTIÓN PARA MODIFICACIONES CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

I. INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 6040603

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE FRANCISCO LEGARDA NOGUERA

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: 71684493

OBJETO DEL CONTRATO*: Prestar los servicios personales de carácter temporal para impartir formación en los programas de Atención a Poblaciones Vulnerables del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira del SENA Regional Magdalena en la especialidad de PISCICOLA*

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: marzo 8 de 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: septiembre 6 de 2024

VALOR DEL CONTRATO: VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 26.793.270)

SUPERVISOR: YAIR ENRIQUE TACHE NIEBLES

II. BALANCE FINANCIERO:

BALANCE FINANCIERO	
Valor Total del contrato	$ 26.793.270
Adiciones	$0
Valor Bruto pagado al contratista	$ 25.900.161
Valor por pagar al contratista	$ 0
Saldo por ejecutar	$ 893.109,

III. MODIFICACION/ADICIÓN/PRÓRROGA AL CONTRATO No CO1.PCCNTR. 6040603 de 2024.

Mediante el presente informe solicito al ordenador del gasto adición del contrato N.º CO1.PCCNTR. 6040603 teniendo en cuenta la necesidad del servicio de la formación de población víctima, esto de acuerdo con el análisis, ajuste y planeación realizado para la vigencia 2024, que demanda la remisión de informes y realización de ajustes hasta fin de año.

Prorrogar el plazo de ejecución: con lo cual la fecha de finalización será el 30 de octubre del 2024

Adicionar al valor del contrato: La suma de OCHO MILLONES TREINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($8.037.981)

Modificar Valor y Forma de pago: **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($34.831.251**). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago en el mes de marzo de 2024 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.572.436); b) siete (7) pagos iguales correspondientes a los meses de abril a octubre de 2024, por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTAYCINCOPESOS M/CTE ($4.465.545) cada uno

Suspender el contrato: N/A

Terminar de forma anticipada de mutuo acuerdo el contrato: N/A

El anterior informe de ejecución se rinde el día 5 de septiembre del año 2024

Atentamente,



FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO CO1.PCCNTR. 6041008

Proyecto: Audrys Palma 