ACTA N°1 DE REINICIO DE CONTRATO DE OBRA N°08 DE 2023

CONTRATO DE OBRA N°08 DE 2023

OBJETO: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO"

CONTRATISTA: CONSORCIO JCB 006 QUINDIO

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Seis (06) meses

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: 27 de febrero de 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20 de febrero de 2024

FECHA DE REINICIO: 06 de septiembre de 2024

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 13 de septiembre de 2024

El día 06 de septiembre de 2024 se reunieron **JOSÉ GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ** Jefe oficina de Infraestructura Social de la Secretaría de Aguas e Infraestructura como Supervisor, **RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA** Representante legal de la firma **Consultoría y Construcciones RAM** por parte de la Interventoría y **SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ** representante legal del **CONSORCIO JCB 006 QUINDIO** como contratista**;** con el fin de dar reinicio al contrato anteriormente citado, que fue suspendido según el acta de suspensión **N° 1** con fecha 20 de febrero de 2024, toda vez que los motivos que dieron origen a la misma ya fueron superados.

El contratista se obliga extender la vigencia de los amparos, por el término en que estuvo suspendido el contrato, así mismo a informar el contenido de la presente acta a la compañía de seguros.

Se firma en Armenia a los seis (06) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Representante legal
Consultoría y Construcciones RAM
Interventoría

SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LÓPEZ
Representante Legal
Consorcio JCB-006-QUINDIO
Contratista

JOSÉ GUILLERMO VALENCIA VASQUEZ
Jefe oficina de Infraestructura Social
Secretaría de Aguas e Infraestructura
Supervisor

Vo.Bo.

RUBÉN DARÍO CASTILLO ESCOBAR
Secretario de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío

VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA
Director Operativo de Infraestructura Vial y social
Secretaría de Aguas e Infraestructura

Revisó Parte Jurídica, Natalia Giraldo Cuervo, Directora Administrativa y Jurídica SAID
Preparó Parte Técnica: José Orlando Gutiérrez Velasco, Profesional Universitario
Aprobó: José Guillermo Valencia Vásquez Jefe oficina de Infraestructura Social