DANE	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001 Versión: 6

Dependencia Responsable: Dirección Territorial Centro Oriente - Git Administrativo Bucaramanga		
I. DATOS CONTRACTUALES		
No. Contrato: CO1.PCCNTR.6628415	**Fecha firma contrato: 12/08/2024**	**Tipo de contrato: Prestación de servicios profesionales**
Contratista: ANDRES FELIPE GUTIERREZ VILLAMIZAR		**Plazo inicial:** El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por cinco (5) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
Valor Inicial: $17.500.000		**Fecha de inicio: 13/08/2024**
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 31/12/2024

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES *(Diligenciar en la siguiente matriz los datos de las modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud)*

Adición(es)	**Disminución(es) del Valor**	**Prórroga(s) del Plazo**	**Reducción(es) del Plazo**
Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:
Valor adición	Valor disminución $	Plazo prorrogado:	Plazo reducido:
CDP No.: Fecha: Valor: $	Valor total del contrato en virtud de la(s) disminución(es):	Fecha prevista para la terminación de la prórroga(s):	Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo:
Valor total del contrato incluida la(s) adición(es):$	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)
Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)			

Suspensión(es)	**Prórroga de la Suspensión(es)**	**Cesión(es)**	**Terminación anticipada**	**Otros Aspectos Modificados**
Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:
Plazo suspendido:	Plazo suspendido:	Nombre Cesionario:		
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Detalle de la modificación:
Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)			

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN		***MODIFICACIÓN No. 01***	
Adición	**Disminución de Valor**	**Prórroga de Plazo***	**Reducción de Plazo**
Valor adición: $	Valor disminución: $1.400.000,00	Plazo de la prorroga:	Plazo de la reducción
CDP No.: Fecha: Valor a comprometerse en la adición: $ Nota: Este valor debe ser igual al de la adición	Valor total del contrato en virtud de la disminución: $16.100.000,00	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga:	Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:
Valor total del contrato incluida la adición: $			

Suspensión	**Reinicio**	**Prórroga suspensión**	**Cesión**	**Terminación anticipada**
Plazo de suspensión:	Fecha de reinicio:	Plazo de la prorroga:	Nombre cesionario:	Fecha de la Terminación
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:	Fecha de la cesión:	

*** El supervisor y/o interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad**

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: Se hace necesario modificar la obligación específica del contratista # 6, quedando de la siguiente manera:

6. Realizar las actividades administrativas, financieras y/o presupuestales requeridas para realizar registros en el Sistema Integrado de información financiera - SIIF Nación, para consolidar el trámite de las cuentas de cobro de contratistas y/o proveedores y en general para el funcionamiento y ejecución de los diferentes trámites relacionados con el Censo Económico Nacional Urbano – CENU.

Realizar la disminución del valor total del contrato según la presente justificación.

V. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

En calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6628415, suscrito entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y ANDRES FELIPE GUTIERREZ VILLAMIZAR, que tiene por objeto: "CE_2024_DRA_BDC_TH_Prestación de servicios profesionales para apoyar la supervisión de contratos de personal y el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas para la etapa de barrido del censo económico nacional urbano", solicito suscribir el presente modificatorio No. 1 del contrato en mención en razón a la siguiente:

En primera medida, se requiere la modificación de la obligación específica # 6 del contrato CO1.PCCNTR.6628415, en razón a que el objeto contractual se encuentra encaminado a asegurar el cabal cumplimiento de los procesos de contratación, apoyo a supervisión, gestión presupuestal y financiera, así como el cierre de los expedientes del equipo de barrido requerido para las operaciones estadísticas del Censo Económico Nacional Urbano – CENU. Lo anterior, teniendo en cuenta que dentro de las obligaciones establecidas, el contratista debe realizar trámites de orden presupuestal y/o financiero a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF NACION, proceso que requiere la asignación por parte del Ministerio de Hacienda de "TOKENS" a los contratistas y que dicha entidad, para este proceso, exige imperativamente que dentro de las obligaciones establecidas en el contrato exista alguna que refiera de manera inherente y taxativa el SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACION.

Por otra parte, se hace necesario realizar la disminución del valor total del contrato, teniendo en cuenta que el registro presupuestal No. 94224 del 12/08/2024 es por valor de $16.100.000,00 M/Cte., en razón a que el contrato no puede exceder la vigencia fiscal actual, y de acuerdo a lo establecido en la forma de pago y en los procedimientos financieros de la entidad se procedió a liberar la suma de $ 1.400.000,00 M/Cte., con respecto al valor estipulado en el contrato que era la suma de $17.500.000,00 M/Cte.

A continuación, se detalla el balance financiero del contrato:

Valor total del Contrato en SECOP II	**$ 17.500.000,00**
Valor cancelado o pagado al contratista	$0,00
Saldo liberado del registro presupuestal No. 94224 del 12/08/2024 por pago proporcional	$1.400.000,00
Valor por cancelar al contratista 13/08/2024 al 31/12/2024	$16.100.000,00

Valor Total del Contrato en virtud de la disminución	**$ 16.100.000,00**
Valor a disminuir del contrato en la plataforma SECOP II	$1.400.000,00

En consecuencia, se solicita disminuir el valor del contrato en la plataforma SECOP II por la suma de $1.400.000,00 M/Cte., para un valor total del contrato $16.100.000,00 M/Cte.

NOTA 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

NOTA 2: "Los recursos alcanzan para el cumplimiento de las obligaciones y el valor inicial es un valor estimado del contrato sujeto a su puesta en ejecución en plataforma SECOP II".

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.

Firma del Supervisor
Nombre: ALVARO ANTONIO HERNANDEZ ARGUELLO
Cédula: 91.250.938
Cargo: DIRECTOR TERRITORIAL CENTRO ORIENTE

VoBo. Estephania Roballo Moreno – Abogada contratista