"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.				4					
1.2	Período del informe	Del	01	07	2024	Al	31	07	2024	
1.3	Contrato #	FRG-RNO-0011	Fecha	14	03	2024	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
1.4	Objeto									
PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL NORORIENTAL, SECCIONAL NORTE DE SANTANDER.										
1.5	Nombre del contratista									
IVESUR COLOMBIA S.A.										
1.6	Cédula o NIT					1.7	Correo electrónico			
900081357-5						recepcionfacturas@ivesurcolombia.com				
1.8	Dirección					1.9	Teléfono			
CARRERA 56 19-84 BOGOTA D.C.						(571)3819827				
1.10	Fecha de Inicio		01		04		2024			
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio		X				Registro Presupuestal		X		
Aprobación Garantía		X				Suscripción del Contrato		X		
1.12	Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica		No Aplica	X	Fecha	D	M	A	

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) *(Agregar las filas que se requieran)*
JEFFERSSON ADRIAN CASTRO CASTRO	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
BIENES – SECCION TRANSPORTES		(607)5784709 - 70799	
2.4	Correo electrónico	Jeffersson.castro@fiscalia.gov.co	
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono
N/A		N/A	
2.8	Correo electrónico	N/A	

3.	RESUMEN FINANCIERO				
3.1	Valor inicial del contrato				
Es hasta por la suma de	$17.000.000				Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI		NO	X

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	$
TOTAL		$

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
11924	27/02/2024

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
114024	14	03	2024

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
30/04/2024	$17.000.000,00	$ 0	$1.070.141,44	$15.929.858,56
30/05/2024	$15.929.858,56	$1.070.141,44	$489.369,84	$ 15.440.488,72
30/06/2024	15.440.461,72	$489.369,84	$870,357.40	$14.570.131.32
31/07/2024	$14.570.131.32	$870,357.40	$289.552.80	$14.280.578.52

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

4.	OTROS ASPECTOS	
4.1	Acta de liquidación:	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	16%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	%N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**PLANILLA No. 9471097401**

(Si no aplica colocar N/A)

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	06	08	2024

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas				X
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor ***deberá acreditar el cumplimiento*** del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Planilla pago aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Factura Electrónica **No. IVCE54501**
- Recibido a Satisfacción 29/08/2024
- Certificados de RTM del corriente Julio

Informes anexos	**SI**		**NO**	**X**	**N/A**	
Tipo y detalle del informe:	N/A					
5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**X**	**No Cumplió**		
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)						
CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS Y PACTADOS DENTRO DEL CONTRATOS FGN-RNO-0011-2024 DE LA SECCIONAL DE NORTE DE SANTANDER.						

6.	**RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES**			
Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:				
Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND DE MEDIDA**	**CANT. CONTRATADA**	**CANT. EJECUTADA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A) si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)				

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato **FGN- RNO-0011-2024**.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*						
Malo		**Regular**		**Bueno**		**N/A**	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)
N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*
N/A

FIRMA RESPONSABLES
Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre			**Cedula**		
JEFFERSSON ADRIAN CASTRO CASTRO			1.093.774.970		
Ciudad	CUCUTA	**fecha**	**29**	**08**	**2024**

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	JEFFERSSON ADRIAN CASTRO CASTRO		29/08/2024

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato
[ ] **CNA:** Contrato Adicional
[ ] **RS:** Resolución
[ ] **SPC:** Servicios Públicos
[ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RNO-0011-2024 **VIGENCIA** 2024

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IVESUR COLOMBIA S.A
CÉDULA O NIT	900081357-5
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	WWW.IVESURCOLOMBIA.COM
PERIODO DEL SERVICIO:	DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024
OBJETO:	Prestar el servicio de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones de Gases Contaminantes, para el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación Regional Nororiental, Seccional Norte de Santander.
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO QUE PRIMERO OCURRA
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	**FORMA DE PAGO:** La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante pagos parciales de acuerdo al servicio efectivamente prestado, previa aprobación y autorización por parte del supervisor del contrato, hasta completar el 100% del valor asignado.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	FACTURA DE VENTA No. IVCE54501
VALOR A PAGAR:	$ 289.552,80

APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	M-100224793 ANEXO 0 M-100052025 ANEXO 0	Fecha:	19/03/2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	11924	Fecha:	27/02/2024	Vr. $	$ 289.552,80
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	114024	Fecha:	14/03/2024	Vr. $	$ 17.000.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	JEFFERSSON ADRIAN CASTRO CASTRO
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	1.093.774.970
CARGO DEL SUPERVISOR:	AUXILIAR I
DEPENDENCIA:	BIENES - TRANSPORTES **TEL. Ext.:** (607)-5780947 EXT. 70799
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	[illegible]@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	**FECHA:** 29-ago-24

OBSERVACIONES:

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** 0

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.gov/bitacora/

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900081357	5	IVESUR COLOMBIA S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA (BOGOTA D.E.)	Cra 56 # 19-84	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3819827	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	827572673	9471097401	E	2024/08/15	2024/08/06	BANCO DE BOGOTA	0	$68,929,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				72	$37,275,900	$0	$0	$37,275,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$2,188,800	$0	$0	$2,188,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$17,005,000	$0	$0	$17,005,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	$12,097,100	$0	$0	$12,097,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$5,985,000	$0	$0	$5,985,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				77	$2,392,000	$0	$0	$2,392,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	77	$2,392,000	$0	$0	$2,392,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				72	$8,946,800	$0	$0	$8,946,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	31	$4,812,500	$0	$0	$4,812,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	7	$618,400	$0	$0	$618,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	14	$1,637,400	$0	$0	$1,637,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	13	$1,331,500	$0	$0	$1,331,500
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	7	$547,000	$0	$0	$547,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				77	$16,444,700	$0	$0	$16,444,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$104,000	$0	$0	$104,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$230,500	$0	$0	$230,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$605,600	$0	$0	$605,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	$3,224,400	$0	$0	$3,224,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$151,600	$0	$0	$151,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$88,000	$0	$0	$88,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$4,564,300	$0	$0	$4,564,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$542,500	$0	$0	$542,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	$799,000	$0	$0	$799,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$1,006,000	$0	$0	$1,006,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$4,966,300	$0	$0	$4,966,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$162,500	$0	$0	$162,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$2,322,000	$0	$0	$2,322,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$2,322,000	$0	$0	$2,322,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,548,000	$0	$0	$1,548,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$1,548,000	$0	$0	$1,548,000
TOTAL				77	$68,929,400	$0	$0	$68,929,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Ivesur Colombia
Centros de Diagnóstico Automotor
Su seguridad / Nuestro éxito

VIGILADO SuperTransporte

CUFE: d3d15412bef84b39500664a6a16f506b055efbe9ba1a031ec6c53fde9493ec9e24ceb13d21fdf6fde092ef5ec5a60d1a

IVESUR Colombia S.A **NIT: 900081357**

CARRERA 56 19-84, Bogotá D.C., Teléfono:(571)3819827
www.ivesurcolombia.com
Autorización Numeración de facturación Electrónica N° 18764066145512 Del 2024-02-26 A 2026-02-26 rango Mandatos bienes IVCE 50488 A 100000
Industria y Comercio Actividad Económica CIIU 7120-1, Tarifa 8,66 por Mil.
Responsables Del Impuesto a Las Ventas
Responsables retención en la fuente en el Impuesto Sobre las Ventas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. IVCE54501

F. Elaboración:	F. Vencimiento:
2024-08-06	2024-09-05

CLIENTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION APOYO CUCUTA
NIT: 800187569
DIRECCIÓN: Av. 3AE No. 9-37 Urbanización Rosetal
TELEFONO: 5784709

FECHA GENERACIÓN:2024-08-06 09:01:06-05:00
FECHA EXPEDICIÓN: 2024-08-06 11:29:10

CÓDIGO CLIENTE: 1397
CIUDAD: CUCUTA

ORDEN DE SERVICIO/COMPRA: COH089

ITEM	FECHA Servicio	SERVICIOS Prestados	CANTIDAD	ORDEN Servicio	PLACA Vehiculo	VALOR Unitario	IVA	VALOR IVA	TOTAL
1	05/07/2024	RTMyEC Livianos Públicos y Particulares	1	COH089	COH089	200,320	19%	38,061	200,320
2		RUNT (NIT: 901.581.627-08)	1			4,900	0%	0	4,900
3		SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			24,356	0%	0	24,356
4		IVA SICOV (CI2 NIT: 830.056.149-0)	1			4,628	0%	0	4,628
5		RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			7,833	0%	0	7,833
6		IVA RECAUDO (R.E/SERV-NIT: 900.084.777-9)	1			1,488	0%	0	1,488
7		FONDO NAL. SEGURIDAD VIAL (NIT: 900.852.998-5	1			7,967	0%	0	7,967

Observaciones: #$29-01-01-L04;FGN-RNO-011-2024;jeffersson.castro@fiscalia.gov.co#$

Total Importe: 245,376

Forma de Pago: Postpago 289553

Base Imponible:	200,320.00
IVA 19,00%	38,060.80
SUBTOTAL	238,380.80
Recaudo Terceros	51,172.00
TOTAL FACTURA	289,552.80
Ret. Fte. 4,00 %	0.00
Ret. IVA 0,00 %	0.00
Ret. ICA 0,000 %	0.00
NETO A PAGAR	**289,552.80**

Favor realizar pago a la cuenta de ahorros No. 018716779 del Banco de Bogotá y una vez hecha la transacción enviarnos soporte indicando el número de facturas pagadas a cartera@ivesurcolombia.com
La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio, según artículo 774 del Código de Comercio. En caso de mora se causaran intereses autorizados por la Ley

Recibido:
Fecha:

Bogotá **Medellín** **Cali** **Barranquilla** **Ibagué**

ORIGINAL

(Esdinamico – Nit. 900.984.424)

Proveedor Tecnologico Autorizado: Esdinamico SAS Nit: 900.984.424-6 Software: Estupendo