Bogotá D.C., 30 de julio de 2024

ACTA DE ACLARACIÓN DE FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 409/2024

Los suscritos ANGELMIRO VARGAS CÁRDENAS, Profesional Especializado 222-19(E), en su condición de SUPERVISOR designado del contrato 409 de 2024 y MARI LUZ TIMARÁN TISOY en su calidad de CONTRATISTA suscriptora del contrato 409 de 2024, una vez revisados los estudios previos y soportes que llevaron a la firma y perfeccionamiento del citado contrato, concluyen que, en el Acta de inicio del contrato, radicada bajo el No. 20242200210213, se consignó de manera inexacta la fecha de finalización.

En efecto, en el Acta de inicio se registró como fecha de finalización el 11/08/2024, pero, teniendo en cuenta el plazo pactado y la fecha de inicio del contrato 409 de 2024, la fecha correcta de finalización es el 12/08/2024.

Por lo anterior, las partes reunidas acuerdan oficializar y publicar, que la fecha correcta de finalización del contrato 409 de 2024 suscrito entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE y MARI LUZ TIMARÁN TISOY, es el doce (12) de agosto de 2024.

La presente Acta se suscribe en la Ciudad de Bogotá D.C. a los 30 días del mes de julio de 2024.

ANGELMIRO VARGAS CÁRDENAS
Profesional Especializado 222-19 (E)
El Supervisor

MARI LUZ TIMARÁN TISOY
C.C. No. 27.470.630
La Contratista

Proyectó: Angelmiro Vargas C.
Revisó: Luzby Dahianna Romero Mancera
Jair Andrade Flórez – Contratista Dirección de Fomento
Carolina Hernández Acevedo - Contratista Dirección de Fomento
Edgar Pulido Caro - Contratista Dirección de Fomento
Katherine Eslava - Contratista Dirección de Fomento

Documento 20242200282533 firmado electrónicamente por:	
Mari Luz Timarán Tisoy	Contratista Dirección de Fomento

	Fecha firma: 30-07-2024 15:09:16
Angelmiro Vargas Cardenas	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-19 (E) Dirección de Fomento Fecha firma: 30-07-2024 12:30:33

d59e7877baab2d93ab311ea5b40e20690ccdbcf7ab52750287502b73d28537ec
Codigo de Verificación CV: 4dc93