5.6	Cepillo de dientes de tamaño medio para adulto filamentos en textura suave y corte recto. La entrega de este elemento se hará cada tres meses es decir se entregara 1 cepillo de dientes en el mes 1 y otro en el mes 4 para cada uno de los 265 usuarios del programa discriminado así: 70 usuarios del CP Hogar San José, 75 usuarios del CV Hogar San José, 70 usuarios del CV Zona Alta, 50 usuarios del CV Dinamarca.	Unidad	1.060	242	0	242	818	23.11%
5.7	Jabón en barra para ropa, con peso de 300 gramos color azul; este elemento será entregado para cada uno de los 245 usuarios modalidad centro vida, teniendo en cuenta que los 70 usuarios modalidad interna se les lava la ropa; esta entrega se hará de forma mensual.	Unidad	1.755	174	175	349	1406	19.88%
5.8	Shampoo para cabello con fragancia en presentación de 450 mililitros para hombre o mujer; para cada uno de los 265 usuarios del programa discriminado así: 70 usuarios del CP Hogar San José, 75 usuarios del CV Hogar San José, 70 usuarios del CV Zona Alta, 50 usuarios del CV Dinamarca; esta entrega se hará de forma mensual.	Unidad	2.385	242	245	487	1898	20.41%
5.9	Talco antibacterial para pies en presentación de 120 gramos con triclosan. para cada uno de los 265 usuarios del programa discriminado así: 70 usuarios del CP Hogar San José, 75 usuarios del CV Hogar San José, 70 usuarios del CV Zona Alta, 50 usuarios del CV Dinamarca; esta entrega se hará de forma mensual.	Unidad	2.385	242	245	487	1898	20.41%

Dentro del Convenio de asociación No. 310 de 2024 se contrató el suministro del kit de aseo para los adultos mayores del Centro Vida y Centro de promoción social Hogar San José, Centro Vida Zona Alta y Centro Vida Dinamarca, el cual debe contener cada uno de los elementos de aseo personal contratados con sus respectivas características, y se realizará entrega mensual de un kit a cada uno de los usuarios, durante 264 días.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com


Tabla 42. Cantidad de adultos mayores beneficiados en la entrega de kit de aseo del periodo comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024 en el Centro de promoción social Centro Vida Hogar San José.

DETALLE	CANTIDAD ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS
Centro de Promoción Hogar San José (modalidad interna)	**68 usuarios**
Centro Vida Hogar San José (modalidad externa)	**59 usuarios**
TOTAL	**127**

Tabla 43. Cantidad de adultos mayores beneficiados en la entrega de kit de aseo del periodo comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024 en los Centros Vida Zona Alta y Dinamarca

DETALLE	CANTIDAD ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS
Centro Vida Zona Alta	**70 usuarios**
Centro Vida Dinamarca	**47 usuarios**
TOTAL	**117**

Gráfica 10. Ítem 5.1 **Papel higiénico** convencional blanco de hoja doble 22 m de largo, y 9 cm de ancho (4 rollos mensuales).



ANÁLISIS DE LA GRÁFICA: Durante el periodo comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024, se suministraron 980 unidades de papel higiénico para el Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José, y los Centros Vida Zona Alta y Dinamarca; teniendo un acumulado de 1948 unidades, con un porcentaje de ejecución de este ítem a la fecha de 20,41%. Quedando pendiente por ejecutar 7.592 unidades.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

Gráfica 11. Ítem 5.2 **Crema dental** en pasta para uso convencional en tubo de 75 gr con tapa rosca y componentes tradicionales.



ANÁLISIS DE LA GRÁFICA: Durante el periodo comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024, se suministraron 245 unidades de crema dental para el Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José, y los Centros Vida Zona Alta y Dinamarca; teniendo un acumulado de 487 unidades, con un porcentaje de ejecución a la fecha del 20,41%. Quedando pendiente por ejecutar 1898 unidades.


Gráfica 12. Ítem 5.3 **Desodorante** en roll on por 50 ml para hombre o mujer.



ANÁLISIS DE LA GRÁFICA: Durante el periodo comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024, se suministraron 245 unidades de desodorante en roll on para el Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José, y los Centros Vida Zona Alta y Dinamarca; teniendo un acumulado de 487 unidades, con un porcentaje de ejecución a la fecha del 20.41%. Quedando pendiente por ejecutar 1898 unidades.


Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

Gráfica 13. Ítem 5.4 **Jabón de tocador en pasta,** con peso de 110 gr.



ANÁLISIS DE LA GRÁFICA: Durante el periodo comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024, se suministraron 245 unidades de jabón de tocador para el Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José, y los Centros Vida Zona Alta y Dinamarca; teniendo un acumulado de 487 unidades, con un porcentaje de ejecución a la fecha del 20,41%. Quedando pendiente por ejecutar 1898 unidades.


Gráfica 14. Ítem 5.5 **Máquina de afeitar desechable** 2 hojas de larga duración revestidas de cromo cuenta con una banda lubricante que proporciona un deslizamiento suave.



ANÁLISIS DE LA GRÁFICA: durante el periodo comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024, se suministraron 648 unidades de máquinas de afeitar para el Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José, y los Centros Vida Zona Alta y Dinamarca; teniendo un acumulado de 636 unidades, con un porcentaje de ejecución a la fecha del 17.83%. Quedando pendiente por ejecutar 5916 unidades.


Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

Gráfica 15. Ítem 5.6 Cepillo de dientes de tamaño medio para adulto con cerdas suaves de diferente tamaño. Uno para cada uno de los 265 adultos mayores cada tres meses.



ANÁLISIS DE LA GRÁFICA: durante el periodo comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024, NO se suministraron cepillos de dientes para el Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José, y los Centros Vida Zona Alta y Dinamarca; teniendo un acumulado de 242 unidades, con un porcentaje de ejecución a la fecha del 23.11%. Quedando pendiente por ejecutar 818 unidades.

Gráfica 16. Ítem 5.7 **Jabón en barra para ropa**, con peso de 300 gr color azul. (Se entregará de forma mensual a los 75 adultos mayores modalidad externa del Centro Vida Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca).



ANÁLISIS DE LA GRÁFICA: Durante el periodo comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024, se suministraron 175 unidades de jabón en barra para ropa para usuarios de modalidad externa del Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José, y los Centros Vida Zona Alta y Dinamarca; teniendo un acumulado de 349 unidades, con un porcentaje de ejecución a la fecha del 19.88%. Quedando pendiente por ejecutar 1406 unidades.


Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

Gráfica 17. Ítem 5.8 **Shampoo para cabello** con fragancia en presentación de 450 mililitros para hombre o mujer.



ANÁLISIS DE LA GRÁFICA: Durante el periodo comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024, se suministraron 245 unidades de shampoo para cabello para el Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José, y los Centros Vida Zona Alta y Dinamarca; teniendo un acumulado de 487 unidades, con un porcentaje de ejecución a la fecha de 20.41%. Quedando pendiente por ejecutar 1898 unidades.

Gráfica 18. Ítem 5.9. **Talco antibacterial** para pies en presentación de 120 gramos con triclosan.



ANÁLISIS DE LA GRÁFICA: Durante el periodo comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024, se suministraron 245 unidades de talco antibacterial para pies para el Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José, y los Centros Vida Zona Alta y Dinamarca; teniendo un acumulado de 487 unidades, con un porcentaje de ejecución a la fecha del 20.41%. Quedando pendiente por ejecutar 1898 unidades.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE KITS DE ASEO CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL Y CENTRO VIDA HOGAR SAN JOSÉ-MODALIDAD INTERNA



Registro Fotográfico 157. Directora Luisa Yaneth Gómez realizando entrega de kit de aseo al usuario Gilberto Forero, de modalidad interna del Hogar San José.



Registro Fotográfico 158. Directora Luisa Yaneth Gómez realizando entrega de kit de aseo al usuario Felipe Acevedo, de modalidad interna del Hogar San José.



Registro Fotográfico 159. Directora Luisa Janeth Gómez realizando entrega de kit de aseo al usuario Ceferino Malagón, de modalidad interna del Hogar San José.



Registro Fotográfico 160. Jefe de enfermería María Dacia Baquero realizando entrega de kit de aseo al usuario Hilarión Hernández, de modalidad interna del Hogar San José.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com



Registro Fotográfico 161. Asistente administrativa Olga Moreno realizando entrega de kit de aseo al usuario Cosme Pérez, de modalidad interna del Hogar San José.



Registro Fotográfico 162. Instructor de manualidades Franklin Velásquez realizando entrega de kit de aseo al usuario Humberto Vargas, de modalidad interna del Hogar San José.




Registro Fotográfico 163. Profesional Juan Carlos Jiménez realizando entrega de kit de aseo a la usuaria Martha Lucia Botache, de modalidad interna del Hogar San José.



Registro Fotográfico 164. Profesional Juan Carlos Jiménez realizando entrega de kit de aseo a la usuaria Diocelina Celis, de modalidad interna del Hogar San José.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE KITS DE ASEO CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL Y CENTRO VIDA HOGAR SAN JOSÉ-MODALIDAD EXTERNA



Registro Fotográfico 165. Profesional de fisioterapia Tatiana Angarita realizando entrega de kit de aseo al usuario Leovigildo Castro, de modalidad externa del Hogar San José.



Registro Fotográfico 166. Asistente administrativa Olfa Moreno realizando entrega de kit de aseo al usuario Elpidio González, de modalidad externa del Hogar San José.



Registro Fotográfico 167. Jefe de enfermería María Dacia Baquero realizando entrega de kit de aseo al usuario Víctor Julio Luque, de modalidad externa del Hogar San José.



Registro Fotográfico 168. Tallerista Maria Elvira haciendo entrega del kit de aseo al usuario Hernando Martínez, de modalidad externa del Hogar San José.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com



Registro Fotográfico 169. Instructor de manualidades Franklin Velásquez haciendo entrega del kit de aseo a la usuaria Gina Margot Amaya, de modalidad externa del Hogar San José.



Registro Fotográfico 170. Directora Luisa Yaneth Gómez realizando entrega de kit de aseo a la usuaria Luz Mery Bermúdez, de modalidad externa del Hogar San José.



Registro Fotográfico 171. Profesional Juan Carlos Jiménez haciendo entrega del kit de aseo a la usuaria Benedicta Calderón, de modalidad externa del Hogar San José.



Registro Fotográfico 172. Asistente administrativa Olga Moreno haciendo entrega del kit de aseo a la usuaria Margoth Bernal, de modalidad externa del Hogar San José.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE KITS DE ASEO CENTRO VIDA ZONA ALTA



Registro Fotográfico 173. Instructora de laborterapia Laura Pérez haciendo entrega del kit de aseo a la usuaria María Salud Rodríguez, de modalidad externa del C.V Zona Alta.



Registro Fotográfico 174. Directora Mary Luz Granados haciendo entrega del kit de aseo a la usuaria Lucila Restrepo, de modalidad externa del C.V Zona Alta.



Registro Fotográfico 175. Profesional enlace Diana Villar haciendo entrega del kit de aseo a la usuaria Lucila Quevedo, de modalidad externa del C.V Zona Alta.



Registro Fotográfico 176. Profesional Gloria Rojas haciendo entrega del kit de aseo a la usuaria Edelmira Pérez, de modalidad externa del C.V Zona Alta.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE KITS DE ASEO CENTRO VIDA DINAMARCA



Registro Fotográfico 177. Profesional Nancy Rojas haciendo entrega del kit de aseo a la usuaria Sildana Jiménez, de modalidad externa del C.V Dinamarca.



Registro Fotográfico 178. Auxiliar de enfermería haciendo entrega del kit de aseo a la usuaria Carmen Meneses Robles, de modalidad externa del C.V Dinamarca.



Registro Fotográfico 179. Profesional Viviana Rojas haciendo entrega del kit de aseo al usuario Guillermo Perdomo, de modalidad externa del C.V Dinamarca.



Registro Fotográfico 180. Enlace Diana Villar haciendo entrega del kit de aseo a la usuaria María Yepes, de modalidad externa del C.V Dinamarca.

Anexo 20. *Planillas de entrega de kits de aseo en los centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

6. INSTALACIONES PARA CENTRO VIDA ZONA ALTA Y DINAMARCA AÑO 2024

6.1 Pago de arriendo de casa para Centro Vida Zona Alta, con un área de terreno de 1.000 m2 y área construida de 300 m2 donde se cuente con 4 consultorios, 4 baños, cocina, área cubierta para talleres y zona de juegos. Este predio debe estar ubicado en el barrio Colinas o Florida o Independencia o Cimarrón o en cercanías de estos barrios en el Municipio de Acacias. La infraestructura de la vivienda deberá cumplir con espacios establecidos mínimos en la resolución No. 055 de 2018.

Tabla 44. Relación pago de arriendo C.V Zona Alta

PERIODO EJECUCIÓN	ÍTEM PAGO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	Pago de arriendo de casa para Centro Vida Zona Alta	Días	264	30	30	234	11.36%
2	Pago de arriendo de casa para Centro Vida Zona Alta	Días	264	31	61	203	23.10%

Gráfica 19. Ítem 6.1. **Arriendo Centro Vida Zona Alta**



ANÁLISIS DE LA GRÁFICA: Durante el periodo comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024, se realizaron 31 días por concepto de servicio de arriendo para el Centro Vida Zona Alta; teniendo un acumulado de 61 días, con un porcentaje de ejecución a la fecha del 23,10%. Quedando pendiente por ejecutar 203 días.


Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

6.2 **Pago de arriendo de casa para Centro Vida Dinamarca**, con un área de 200m2 donde se cuente con 3 consultorios, un salón, una cocina y 2 baños. Este predio debe estar ubicado en el centro poblado Dinamarca en el Municipio de Acacias. La infraestructura de la vivienda deberá cumplir con espacios establecidos mínimos en la resolución No. 055 de 2018.

Tabla 45. Relación pago de arriendo C.V Dinamarca

PERIODO EJECUCIÓN	ÍTEM PAGO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	Pago de arriendo de casa para Centro Vida Dinamarca	Días	264	30	30	234	11.36%
2	Pago de arriendo de casa para Centro Vida Dinamarca	Días	264	31	61	203	23,10%

Gráfica 20. Ítem 6.2. **Arriendo Centro Vida Dinamarca.**



ANÁLISIS DE LA GRÁFICA: Durante el periodo comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024, se realizaron 31 días por concepto de servicio de arriendo para el Centro Vida Dinamarca; teniendo un acumulado de 61 días, con un porcentaje de ejecución a la fecha del 23,10%. Quedando pendiente por ejecutar 203 días.

Anexo 21. *Soporte del pago de arriendo de los centros vida Zona Alta y Dinamarca.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

7. DOTACION PERSONAL A PERSONAS MAYORES

Tabla 46. Características de los uniformes.

7	ÍTEM PAGO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	SUMINISTRO DE UNIFORMES							
7.1	Buso tipo polo manga corta blanco, tallas de la S a la XXL, estampados o bordados con logo institucional, el diseño, logo y color deberá ser aprobado por la supervisión.	Unidad	265	0	0	0	265	0%
7.2	Pantalón de sudadera confeccionada en tela anti fluido con bolsillos en tallas S a la XXL con color institucional	Unidad	265	0	0	0	265	0%
7.3	Gorra en drill 240 gramos, color previa autorización del supervisor, con logos bordado a full color de 10 cm aproximadamente, ubicado en parte frontal.	Unidad	265	0	0	0	265	0%
7.4	Zapato en tela Elaborado en lona 100% algodón, suela de caucho vulcanizado antideslizante, tallas de la 34 a la 43. Previa aprobación de la interventoría y secretaria social de educación y deportes.	Unidad	265	0	0	0	265	0%
7.5	Chancla antideslizante para los usuarios del Centro de Promoción Hogar San José (70). El modelo será aprobado por la supervisión y/o interventoría y secretaria social de educación y deportes. Para los adultos mayores en modalidad interna del Hogar San José.	Unidad	70	0	0	0	70	0%
7.6	Toalla de Cuerpo de Medidas de 140 x 70 cm. Gramaje: 500gr/m2. 100% algodón Absorbente. Tejido suave de color para los usuarios del centro de promoción Hogar San José previam ente autorizado con la supervisión, bordadas con logos institucionales. Previa aprobación de la interventoría y secretaria social de educación y deportes. Para los adultos mayores modalidad Centro de Promoción Hogar San José (70).	Unidad	70	0	0	0	70	0%
7.7	Chaqueta impermeable manga larga con bolsillos lateral, cremallera y resorte en la manga con logos del municipio n tallas S a la XXL con color institucional.	Unidad	265	0	0	0	265	0%
7.8	Paraguas tipo golf descripciones: mango recto en espuma, apertura automática y cierre manual, costillas con acabados, 1990 medidas 27" x 8 cascos bara de 14 ml de diámetro costillas 71 cm cobertura 114 cm, casco 44 x 62.5 cm marcado en screen full color hasta cuatro tintas, el diseño del estampado será aprobado por la supervisión. Los cuales quedan distribuidos así: 2 para centro vida zona Alta, 2 para centro vida Dinamarca y 4 para centro vida y de promoción hogar San José. Para hacer la tarea del traslado del adulto mayor cuando asista a sus citas médicas en compañía de la auxiliar de enfermería.	Unidad	8	0	0	0	8	0%

Nota: *durante el periodo correspondiente al 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024* ***NO*** *se ejecutó este ítem.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

8. MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS HOGAR SAN JOSE, CENTROS VIDA ZONA ALTA, DINAMARCA 2024.

Tabla 47. Mantenimientos preventivos y correctivos

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
8.1	Mantenimiento preventivo y correctivo a las lavadoras	Global (1)	$4.000.000	0	0	$4.000.000	0%
8.2	Mantenimiento preventivo y correctivo a las secadoras	Global (1)	$4.000.000	0	0	$4.000.000	0%
8.3	Mantenimiento preventivo y correctivo a las neveras y equipos de refrigeración	Global (1)	$2.500.000	0	0	$2.500.000	0%
8.4	Mantenimiento preventivo y correctivo a las estufas	Global (1)	$2.500.000	0	0	$2.500.000	0%
8.5	Mantenimiento para jardinería (Mistura guadaña, Combustible Guadaña, tijera de jardinería, y demás elementos requeridos para conservar el embellecimiento de las áreas verdes del Hogar San José).	Global (1)	$2.000.000	0	0	$2.000.000	0%
8.6	Equipo de dotación para personal de mantenimiento (Delantal en Carnaza de 120cmx60cm Guadañador Pintor, Guantes de baqueta largos material reforzado, Careta para Guadañador con Malla Protectora). Será entregado tres dotaciones. Con relación a las botas de seguridad caña alta; estas serán entregadas una sola vez al inicio del contrato.	Dotación (3)	$352.050	0	0	$352.050	0%
8.7	Dotación calzado para jardinero: par de bota de seguridad de caña.	Par (1)	$150.000	0	0	$150.000	0%
8.8	Arreglos locativos para el Centro de Promoción y centro vida Hogar San José.	Global (1)	$45.500.000	0	0	$45.500.000	0%
8.9	Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable pasamanos con un tubo superior de 2" calibre 18, tubo inferior en ¾" calibre 18, parales de 1 ½" cada 1,20m, anclajes para enchazar en el piso con tres chazos por cada paral.	Metro lineal (50)	$22.500.000	0	0	$22.500.000	0%

Nota: *en el periodo comprendido entre el 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024 no se ejecutaron mantenimientos a ningún equipo.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

9. SERVICIOS PARA LA ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE LAS PERSONAS MAYORES DEL PROGRAMA AÑO 2024

9.1 Auxiliares de servicios generales para el Centro Vida y de Promoción Hogar San José, discriminados así: 5 auxiliares de servicios generales para Hogar San José, y 1 auxiliar de servicios generales encargada de lavandería Hogar San José. Este personal contratado por nomina, deberán recibir los sueldos conforme a la Ley y sus descuentos respectivos de salud pensión y ARL, trabajarán 8 horas diarias, 48 horas semanales, sin perjuicio que se soliciten horas extras, festivos, nocturnos y dominicales de acuerdo a la necesidad del servicio, las cuales deberán ser pagas.

Tabla 48. Personal auxiliar de servicios generales.

CANTIDAD	LUGAR	HORARIO
Cinco auxiliares de servicios generales	Centro de promoción Social y Centro Vida Hogar San José.	De 6:00 am a 2:00 pm y de 10:00 am a 6:00 pm de Domingo a domingo.
Una auxiliar de servicios generales encargada del área de lavandería.	Centro de promoción Social y Centro Vida Hogar San José.	De 6:00 am a 2:00 pm de Domingo a domingo.

Tabla 49. Descripción del personal contratado para servicios generales.

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE CONTRATO	NOVEDAD	SITIO DE TRABAJO	PAGO DE SEGURIDAD
Luz Miryam Gutiérrez Turriago	Auxiliar de Servicios Generales y Lavandería	Contrato a término fijo	S/N	Hogar San José	**Planilla mes de Mayo No. 77735484**
Sandra Milena Bernal Gaviria			S/N		
Kelly Julieth Jara Cárdenas			S/N		
Tulia Cárdenas Acosta			S/N		
Claudia Patricia Castañeda Diaz			S/N		
Deisy Lorena Rojas Mendoza			S/N		

Funciones del personal auxiliar de servicios generales Hogar San José:

- Cumplir con las normas sanitarias vigentes sobre limpieza y desinfección.
- Observar rigurosamente las normas que en el manual de funciones le fija la empresa para la realización de la labor a que se refiere el presente contrato.
- Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, debido a su trabajo, y que sean por naturaleza privadas.
- Mantener en todo momento una estricta limpieza e higiene personal y aplicar las prácticas higiénicas establecidas en el cumplimiento de sus labores
- Usar apropiadamente la dotación cumpliendo con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria Vigente y velar por mantener una buena presentación personal.
- Asistir a las reuniones programadas por el jefe inmediato.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

- Establecer constante comunicación con sus superiores en procura del mejoramiento continuo de su puesto de trabajo y del establecimiento en general.
- Cumplir con las actividades descritas en cada uno de los programas del plan de saneamiento básico presentado en el operador en la etapa de alistamiento y Su debido registro en los formatos establecidos.
- Informar por escrito con treinta (30) días de anticipación, su intención de dar por terminado el contrato de trabajo unilateralmente.
- Realizar la recepción y alistamiento de los insumos verificando la cantidad y la calidad de los mismos y diligenciando los formatos establecidos.
- Cumplir con el buen manejo y el adecuado almacenamiento de los elementos e insumos de acuerdo con las características propias de cada uno de ellos.
- Garantizar una adecuada limpieza y desinfección en las áreas comunes e instalaciones.
- Informar a su jefe inmediato cuando los suministros se estén acabando, con el fin de mantener los inventarios con los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades.
- Reportar oportunamente daños o fallas en equipos asignados para el desarrollo de sus actividades
- Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST.
- Participar y contribuir al cumplimiento de objetivos del SG-SSTI
- Diligenciar formatos requeridos por la dirección operativa.
- Realizar todas las operaciones y procedimientos establecidos por la Corporación.
- Operar los equipos y herramientas a su Cargo de la mejor manera posible, avisando a tiempo cualquier irregularidad qua le observe con el fin de hacer los correctivos a tiempo y evitando que se presente un daño mayor o produzca productos defectuosos de baja calidad.
- Realizar su actividad en armonía con sus demás compañeros de trabajo teniendo en cuenta que toda actividad hace parte de una cadena y es el resultado del esfuerzo conjunto de muchas otras personas.
- Cumplir con el horario de llegada y salida establecidas por el empleador.
- Estar atento a las llamadas que al celular le haga el empleador.
- Suministrar información exacta y precisa del lugar de su residencia como dirección y teléfono.
- Informar al empleador los cambios de residencia para actualizarlos datos de dirección y teléfono.
- Programar, en la medida que le sea posible, las citas médicas y odontológicas en horas que no obstaculicen el desarrollo normal del trabajo ya programado. Se exceptúan las urgencias y/o relacionado con los accidentes de trabajo que deben ser reportados forma inmediata y de la misma forma recibir la atención requerida.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES HOGAR SAN JOSÉ



Registro Fotográfico 181. Auxiliar de servicios generales Tulia Cárdenas realizando limpieza en el piso de las instalaciones del Centro de promoción social y Centro vida Hogar San José.



Registro Fotográfico 182. Auxiliares de servicios generales Claudia Castañeda y Tulia Cárdenas realizando lavado de los carritos que transportan la ropa sucia en el Hogar San José



Registro Fotográfico 183. Auxiliar de servicios generales Kelly Jara realizando limpieza y desinfección en el área de lavandería del Centro de promoción social y Centro vida Hogar San José.



Registro Fotográfico 184. Auxiliar de servicios generales Martha González realizando limpieza de las mesas del área de comedor del Centro de promoción social y Centro vida Hogar San José.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com



Registro Fotográfico 185. Auxiliar de servicios generales Martha González realizando limpieza de las mesas del área de comedor del Centro de promoción social y Centro vida Hogar San José.



Registro Fotográfico 186. Auxiliar de servicios generales Sandra Bernal realizando recolección de la loza en el Centro de promoción social y Centro vida Hogar San José.



Registro Fotográfico 187. Auxiliares de servicios generales Kelly Jara realizando limpieza en el área de farmacia del Centro de promoción social y Centro vida Hogar San José.



Registro Fotográfico 188. Auxiliares de servicios generales Kelly Jara y Patricia González realizando lavado de las prendas en el área de lavandería del Centro de promoción social y Centro vida Hogar San José.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com



Registro Fotográfico 189. Auxiliar de servicios generales Lorena Rojas ingresando las prendas a la lavadora, en el Centro de promoción social y Centro vida Hogar San José.



Registro Fotográfico 190. Auxiliares de servicios generales Sandra González y Tulia Cárdenas realizando encerado en el piso del Centro de promoción social y Centro vida Hogar San José.

Nota: *el cuadro de turnos de las auxiliares de servicios generales se evidencia en el anexo 20.*

9.2 Auxiliar de Mantenimiento: (1 persona dedicada a realizar actividades de mantenimiento locativo en el Centro Vida y de Promoción Hogar San José, así como en el Centro Vida Zona Alta y en el Centro Vida Dinamarca (estos tres últimos centros vida zona alta y Dinamarca prestara su apoyo cuando sea requerido), con experiencia mínima de un año en mantenimientos locativos .Este personal contratado por nomina, deberán recibir los sueldos conforme a la Ley y sus descuentos respectivos de salud pensión y ARL, trabajaran 8 horas diarias, 48 horas semanales, sin perjuicio que se soliciten horas extras, festivos, nocturnos y dominicales de acuerdo a la necesidad del servicio, las cuales deberán ser pagas.

Tabla 50. Descripción auxiliar de mantenimiento.

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE CONTRATO	NOVEDAD	SITIO DE TRABAJO	PLANILLA DE SEGURIDAD
Edgar Yesid Roldan Amaya	Auxiliar de Mantenimiento	Contrato a término fijo	S/N	Hogar San José	**Planilla mes de Mayo No. 77735484**

Funciones del personal auxiliar de mantenimiento:

- Cumplir con las normas sanitarias vigentes sobre mantenimiento preventivo y correctivo.
- Observar rigurosamente las normas que en el manual de funciones le fija la empresa para la realización de la labor a que se refiere el presente contrato.
- Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, debido a su trabajo, y que sean por naturaleza privadas.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

- Verificar y coordina junto al jefe inmediato las tareas de mantenimiento a realizar en cada uno de los centros vida
- Usar apropiadamente la dotación cumpliendo con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria Vigente y velar por mantener una buena presentación personal.
- Asistir a las reuniones programadas por el jefe inmediato.
- Establecer constante comunicación con sus superiores en procura del mejoramiento continuo de su puesto de trabajo y del establecimiento en general.
- Cumplir con las actividades descritas en cada uno de los programas del plan de saneamiento básico presentado en el operador en la etapa de alistamiento y Su debido registro en los formatos establecidos.
- Informar por escrito con treinta (30) días de anticipación, su intención de dar por terminado el contrato de trabajo unilateralmente.
- Realizar la recepción y alistamiento de los elementos e insumos, verificando la cantidad y la calidad de los mismos y diligenciando los formatos establecidos.
- Cumplir con el buen manejo y el adecuado almacenamiento de los elementos e insumos de acuerdo con las características propias de cada uno de ellos.
- Garantizar un adecuado mantenimiento de las zonas verdes de los centros vida.
- Informar a su jefe inmediato cuando los suministros se estén acabando, con el fin de mantener los inventarios con los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades.
- Reportar oportunamente daños o fallas en equipos asignados para el desarrollo de sus actividades
- Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST.
- Participar y contribuir al cumplimiento de objetivos del SG-SSTI
- Diligenciar formatos requeridos por la dirección operativa.
- Realizar todas las operaciones y procedimientos establecidos por la Corporación.
- Operar los equipos y herramientas a su Cargo de la mejor manera posible, avisando a tiempo cualquier irregularidad qua le observe con el fin do hacer los correctivos a tiempo y evitando que se presente un daño mayor o produzca productos defectuosos de baja calidad.
- Realizar su actividad en armonía con sus demás compañeros de trabajo teniendo en cuenta que toda actividad hace parte de una cadena y es el resultado del esfuerzo conjunto de muchas otras personas.
- Cumplir con el horario de llegada y salida establecidas por el empleador.
- Estar atento a las llamadas que al celular le haga el empleador.
- Suministrar información exacta y precisa del lugar de su residencia como dirección y teléfono.
- Informar al empleador los cambios de residencia para actualizarlos datos de dirección y teléfono.
- Programar, en la medida que le sea posible, las citas médicas y odontológicas en horas que no obstaculicen el desarrollo normal del trabajo ya programado. Se exceptúan las urgencias y/o relacionado con los accidentes de trabajo que deben ser reportados forma inmediata y de la misma forma recibir la atención requerida.
- Realizar los mantenimientos necesarios tanto preventivos como correctivos que haya a lugar en las diferentes áreas de los centros vida.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DEL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO



Registro Fotográfico 191. Operario de mantenimiento Edgar Yesid Roldan Amaya sellando área que representa riesgo a los adultos mayores del Hogar San José.



Registro Fotográfico 192. Operario de mantenimiento Edgar Yesid Roldan Amaya instalando repisas en el área de entretenimiento del Hogar San José.



Registro Fotográfico 193. Operario de mantenimiento Edgar Yesid Roldan Amaya realizando recolección de hojas y limpieza en las áreas verdes del centro vida Zona Alta.



Registro Fotográfico 194. Operario de mantenimiento Edgar Yesid Roldan Amaya haciendo recolección de hojas y limpieza de zonas verdes en el Hogar San José.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com



Registro Fotográfico 195. Operario de mantenimiento Edgar Yesid Roldan Amaya rastrillando y limpiando las zonas verdes del Centro Vida Zona Alta.



Registro Fotográfico 196. Operario de mantenimiento Edgar Yesid Roldan Amaya guadañando las zonas verdes del Centro Vida Zona Alta.



Registro Fotográfico 197. Operario de mantenimiento Edgar Yesid Roldan Amaya realizando limpieza de hojas secas en el Centro Vida Zona Alta.



Registro Fotográfico 198. Operario de mantenimiento Edgar Yesid Roldan Amaya realizando reparación a los folderamas del Centro Vida Dinamarca.

Anexo 22. *Informe de actividades auxiliar de mantenimiento Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

9.3 Asistente Administrativo: Se requiere contratar 1 asistente administrativo, con formación técnica en áreas administrativas y/o sistemas con mínimo 2 años de experiencia en áreas administrativas, el cual será el encargado de brindar apoyo administrativo al director (a) del Centro Vida y de Promoción Hogar San José, recepción verificación y control de insumos como mercado elementos de aseo elementos de enfermería entregado al Centro de Promoción y Centro Vida Hogar San José; así como la recepción y entrega de encomiendas y correspondencia. Será encargado además de llevar de manera ordena y según la normatividad de archivo el archivo documental del hogar san José, deberá ser vinculado mediante contrato CPS.

Tabla 51. Descripción asistente administrativo.

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE CONTRATO	NOVEDAD	SITIO DE TRABAJO	PLANILLA DE SEGURIDAD
Olga Lucia Moreno Contreras	Asistente administrativo	Contrato a término fijo	**S/N**	Centro de promoción social Hogar San José	**Planilla mes de Mayo No. 71274645**

Funciones del personal asistente administrativo:

- Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado.
- Ser el apoyo administrativo de la directora y el enlace de cada centro vida
- Recibir correspondencia y distribuirla a la dependencia correspondiente
- Estar atenta de los correos electrónicos y dar respuesta a tiempo en caso de ser necesario
- Entregar los formatos al personal del centro vida
- Recibir mercancías que lleguen a cada centro vida
- Responder la correspondencia que llega a la sede
- Agendar y programar las reuniones que realice las directoras y/o enlaces de los centros vida
- Realizar informes mensuales que deberán ser entregados al director del centro vida y promoción Hogar San José y centros vida de Zona alta y Dinamarca y como lo esté establecido en el cronograma de actividades del profesional.
- Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el contratante o sus delegados con la mayor prontitud.
  Pagar seguridad social como lo establece la ley.
- Llevar inventarios y dar de baja de los elementos de cada centro vida.
- Llevar estricto registro fotográfico de las atenciones brindadas a la población e implementar los formatos socializados y solicitados por el municipio de Acacias, el incumplimiento de estas obligaciones será catalogado como faltas graves e incumplimiento al objeto contratado.
- Las demás que sean necesarias para la ejecución de su cargo.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO ASISTENTE ADMINISTRATIVO HOGAR SAN JOSÉ



Registro Fotográfico 199. Asistente administrativa Olga Lucia Moreno realizando entrega de materiales de enfermería a la auxiliar de enfermería Jennifer Hernández.



Registro Fotográfico 200. Asistente administrativa Olga Lucia Moreno recibiendo papelería por parte de la profesional de enlace Carolina Gutiérrez.



Registro Fotográfico 201. Asistente administrativa Olga Lucia Moreno realizando alistamiento de los elementos del kit de aseo en el área administrativa del Hogar San José.



Registro Fotográfico 202. Asistente administrativa Olga Lucia Moreno realizando conteo de máquinas de afeitar en el área de almacenamiento de aseo del Hogar San José.

Anexo 23. *Informe de actividades del auxiliar administrativo Hogar San José.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

9.4 Asistente Administrativo: Se requiere contratar 1 asistente administrativo, con formación técnica en áreas administrativas y/o sistemas con mínimo 2 años de experiencia en áreas administrativas, el cual será el encargado de brindar apoyo administrativo al director (a) del Centro Vida Zona Alta y Dinamarca, recepción verificación y control de insumos como mercado elementos de aseo elementos de enfermería entregado a los Centros Vida Zona Alta y Dinamarca; así como la recepción y entrega de encomiendas y correspondencia. Será encargado además de llevar de manera ordena y según la normatividad de archivo el archivo documental del hogar san José, deberá ser vinculado mediante contrato CPS.

Tabla 52. Descripción asistente administrativo.

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE CONTRATO	NOVEDAD	SITIO DE TRABAJO	PLANILLA DE SEGURIDAD
Yuly Andrea Delgado Moreno	Asistente administrativo	Contrato a término fijo	Sin novedad	Centro Vida Zona Alta y Centro Vida Dinamarca	**Planilla mes de Mayo No. 71274645**

Funciones del personal asistente administrativo:

- Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado.
- Ser el apoyo administrativo de la directora y el enlace de cada centro vida
- Recibir correspondencia y distribuirla a la dependencia correspondiente
- Estar atenta de los correos electrónicos y dar respuesta a tiempo en caso de ser necesario
- Entregar los formatos al personal del centro vida
- Recibir mercancías que lleguen a cada centro vida
- Responder la correspondencia que llega a la sede
- Agendar y programar las reuniones que realice las directoras y/o enlaces de los centros vida
- Realizar informes mensuales que deberán ser entregados al director del centro vida y promoción Hogar San José y centros vida de Zona alta y Dinamarca y como lo esté establecido en el cronograma de actividades del profesional.
- Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el contratante o sus delegados con la mayor prontitud.
- Pagar seguridad social como lo establece la ley.
- Llevar inventarios y dar de baja de los elementos de cada centro vida.
- Llevar estricto registro fotográfico de las atenciones brindadas a la población e implementar los formatos socializados y solicitados por el municipio de Acacias, el incumplimiento de estas obligaciones será catalogado como faltas graves e incumplimiento al objeto contratado.
- Las demás que sean necesarias para la ejecución de su cargo.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO ASISTENTE ADMINISTRATIVO CENTRO VIDA ZONA ALTA Y DINAMARCA



Registro Fotográfico 203. Asistente administrativa Yuly Delgado recibiendo papelería por parte de la profesional de enlace de la federación.



Registro Fotográfico 204. Asistente administrativa Yuly Delgado revisando la documentación con la auxiliar de enfermería del Centro Vida Dinamarca.



Registro Fotográfico 205. Asistente administrativa Yuly Delgado realizando entrega de elementos a la auxiliar de enfermería Yeimy Ortiz del Centro Vida Zona Alta.



Registro Fotográfico 206. Asistente administrativa Yuly Delgado realizando alistamiento de los kits de aseo de los adultos mayores del Centro Vida Zona Alta.

Anexo 24. *Informe de actividades del auxiliar administrativo Centro Vida Zona Alta y Dinamarca.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10. MATERIALES DE APOYO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS MAYORES PARA HOGAR SAN JOSE, ZONA ALTA Y DINAMARCA AÑO 2024

10.1 Tapabocas desechable color azul de sujeción a la oreja con elástico base nylon de protección general con clip metálico que permite ajustarse a la nariz con doble filtro de tela no tejida reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior. Tela no tejida 100% polipropileno capa exterior spundbond 20 gr. Capa interior metblown 20 gr. Presentación en Caja de 50 unidades con empaque individual.



Registro Fotográfico 207. Entrega de 40 cajas de tapabocas desechable color azul para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 53. Tapabocas desechable color azul.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	320 cajas	40	40	280	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	320 cajas	40	80	240	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.2 **Guantes de látex** de caucho natural ambidiestros no estériles desechables entalcados y con borde enrollado. COMPONENTES: Látex de caucho natural. Caja de 100 unidades. Talla M y L.



Registro Fotográfico 208. Entrega de 50 cajas de guantes de látex de caucho natural, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 54. Guantes de látex de caucho natural.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	400 Cajas	50	50	350	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	400 Cajas	50	100	300	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.3 **Guante de vinilo** desechable fabricado con Policloruro de Vinilo (PVC) de color natural materia prima resistente a la rotura por estiramiento y desgarro. Ambidiestro desodorizado excelente diseño: Puño largo con el extremo rebordeado. Tallas M y L presentación en caja por 100 unidades.



Registro Fotográfico 209. Entrega de 50 cajas de guantes de vinilo desechable para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 55. Guantes de vinilo desechable.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	400 Cajas	50	50	350	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	400 Cajas	50	100	300	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.4 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX ESTÉRIL. Guantes de látex estériles de cirugía o quirúrgico sin polvo. Guante quirúrgico estéril libre de polvo. Fabricado con látex natural de primera calidad de color blanco. Esterilizado con rayos Gamma. Guante anatómico: con los dedos curvados el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano el puño largo y el extremo rebordeado. Ligeramente texturado para permitir un mejor agarre. Presentación: Envasados en sobre termo-sellado y clasificados en su interior con una carpetilla con texto impreso de talla y mano correspondiente es decir izquierda o derecha. Presentación en caja por 50 unidades los tallajes se manejarán según la necesidad del contratista.



Registro Fotográfico 210. Entrega de 1 caja de guantes quirúrgicos de látex para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 56. Guantes quirúrgicos de látex.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	8 cajas	1	1	7	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	8 cajas	1	2	6	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.5 **Gorro desechable** tipo oruga resortado con ajuste perfecto fácil transpiración doble elástico en todo el perímetro permite la transpiración del cabello sellado por ultrasonido no estéril fabricado en tela no tejida de polipropileno ajustable. Presentación paquete x 100 unidades en color azul y blanco.



Registro Fotográfico 211. Entrega de 6 paquetes de gorros desechables resortado, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 57. Gorro desechable tipo oruga.

PERÍODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	50 Paquetes	6	6	44	12%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	50 Paquetes	6	12	38	24%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.6 **Sabana ajustable desechable** para camilla SMS 35 GRS 0.90 x 2.00 desechable color azul ajustable confeccionada con tejido no tejido de polipropileno (PP) con elásticos en los extremos para ajustar a las camillas.



Registro Fotográfico 212. Entrega de 12 unidades de sabana desechable, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 58. Sabana ajustable desechable.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	100 Unidades	12	12	88	12%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	100 Unidades	12	24	76	24%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.7 **Tiras reactivas para glucómetro.** Presentación caja por 50 unidades.



Registro Fotográfico 213. Entrega de 7 cajas de tiras reactivas, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 59. Tiras reactivas para glucómetro.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	50 Cajas	7	7	43	14%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	50 Cajas	7	14	36	28%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.8 **Lanceta para punción capilar** desechable recubrimiento en polietileno aguja súper fina punta plana de tres biseles con un nivel de penetración de 0.8 mm hasta 2.3 mm punta de 0.4 mm diamantada presentación por caja de 50 unidades.



Registro Fotográfico 214. Entrega de 3 cajas de lancetas, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 60. Lanceta para punción capilar.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	24 Cajas	3	3	21	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	24 Cajas	3	6	18	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.9 **Esparadrapo en tela:** cinta quirúrgica construida sobre una base de tela semi-impermeable. El adhesivo de alta resistencia con óxido de zinc es tratado con emolientes para evitar irritaciones o afecciones en la piel. Dispositivo médico compuesto por un soporte de tela y un adhesivo tipo caucho. El soporte de tela es de fácil rasgado y está recubierto en una de sus caras con un adhesivo. Presentación de rollo de 2".



Registro Fotográfico 215. Entrega de 13 rollos de esparadrapo, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 61. Esparadrapo en tela cinta quirúrgica.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	100 rollos	13	13	87	13%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	100 rollos	13	26	74	26%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.10 Micropore: Cinta adhesiva microporosa no oclusiva para uso general, respaldo no tejido de fibras 100% de rayón, color blanco o piel suaves y flexibles. Adhesivo hipoalergénico a base de acrilato, sensible a la presión impregnada uniformemente en una de sus caras con sustancia adhesiva incolora. Hipoalergénica, atoxica, aséptica y libre de látex. Micropore en presentación por rollo de 2.5 cm x 9.1 m.



Registro Fotográfico 216. Entrega de 19 rollos de Micropore, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 62. Micropore cinta adhesiva.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	150 rollos	19	19	131	12.6%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	150 rollos	19	38	112	25.2%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.11 Venda Elástica de poliéster: con fibras elásticas de poliuretano distribuidas longitudinalmente para otorgar elasticidad. El vendaje contiene un material cohesivo que permite que se adhiera a si mismo por lo que no requiere el uso de cintas ganchos o alfileres para su ajuste. Mantiene una compresión uniforme. No se desliza o afloja. Permite el normal funcionamiento e intercambio de la piel al ser porosa. Evita la maceración y el compromiso de la integridad de la piel medidas 6" x 5 m.



Registro Fotográfico 217. Entrega de 8 unidades de venda elástica para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 63. Venda elástica de poliéster.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	60 unidades	8	8	52	13.3%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	60 unidades	8	16	44	26.6%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.12 **Gasa hospitalaria** quirúrgica estéril absolvente doblada de medidas: 91.44cm x 100 yardas, aspecto de tela liviana, suave y libre de partículas extrañas. Color: Blanco, Composición: Hilaza de algodón para cubrimiento de heridas, absorción de exudados sangre y otros fluidos biológicos.



Registro Fotográfico 218. Entrega de 8 rollos de gasa hospitalaria para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 64. Gasa hospitalaria quirúrgica estéril.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	60 rollos	8	8	52	13.3%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	60 rollos	8	16	44	26.6%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.13 Suero fisiológico: Cloruro de sodio 09% SF 500 ML presentación en bolsa x 100 ml.



Registro Fotográfico 219. Entrega de 75 unidades de suero fisiológico para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 65. Suero fisiológico: cloruro de sodio.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	600 Unidades	75	75	525	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	600 Unidades	75	150	450	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.14 **Alcohol antiséptico** al 70% por galón (3.7 Litros).



Registro Fotográfico 220. Entrega de 8 galones de alcohol antiséptico para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 66. Alcohol antiséptico al 70%

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	60 unidades	8	8	52	13.33%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	60 unidades	8	16	44	26.66%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.15 Algodón en rollo x 500 gramos.



Registro Fotográfico 221. Entrega de 2 rollos de algodón para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 67. Algodón en rollo.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	16 Rollos	2	2	14	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	16 Rollos	2	4	12	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.16 Respirador para partículas N95 - caja x 12 und (fabricado en fibras de polipropileno, bandas en material elástomerico - NIOSH (N95), respirador para material particulado debe cumplir con lo establecido en la norma NIOSH 42CFR-84, ANSI Z-882 o sus equivalentes y complementarios).



Registro Fotográfico 222. Entrega de 6 cajas de Respirador para partículas N95, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 68. Respirador para partículas N95.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	50 cajas	6	6	44	12%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	50 cajas	6	12	38	24%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.17 Tintura de benjui frasco X 500cc.



Registro Fotográfico 223. Entrega de 5 unidades de tintura de benjui, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 69. Tintura de benjui frasco.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	40 unidades	5	5	35	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	40 unidades	5	10	30	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

10.18 **Bata quirúrgica** desechable con manga en resorte estéril desechable plegada para uso quirúrgico antialérgica higiénica. COMPONENTES: Bonlam color azul talla única.



Registro Fotográfico 224. Entrega de 13 unidades bata quirúrgica, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 70. Bata quirúrgica desechable.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	100 unidades	13	13	87	13%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	100 unidades	13	26	74	26%

Anexo 25. *Certificado materiales contemplados en el ítem 10 materiales de apoyo para el cuidado de las personas mayores para Hogar San José, Zona Alta Y Dinamarca.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11. MATERIALES DE APOYO PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS MAYORES PARA HOGAR SAN JOSE, ZONA ALTA Y DINAMARCA AÑO 2024.

11.1 Guardián de Seguridad: Recipiente cilíndrico para residuos corto punzantes con capacidad 2.8 litros, elaborado en polipropileno de uso general de color rojo, material incinerable, no contiene PVC, según norma vigente, con etiqueta en papel autoadhesivo, la cual debe contener información sobre el uso, precauciones y recomendaciones.

Tabla 71. Guardian de seguridad.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	20 unidades	3	3	17	15%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	20 unidades	0	3	17	15%

***Nota aclaratoria**: Para el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2024 No se reporta cobro por concepto de este ítem.*

11.2 Baja lenguas desechables, elaborado de madera con borde redondeado, pulido, aséptico, de superficie uniforme, lisa y sin astillas ni perforaciones, con dimensiones: Largo: 150mm, Ancho: 18 mm y Grueso: 1.6 mm, presentación paquete x 20 unidades.



Registro Fotográfico 225. Entrega de 6 paquetes de baja lenguas, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

Tabla 72. Baja lenguas desechables.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	50 paquetes	6	6	44	12%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	50 paquetes	6	12	38	24%

11.3 Cinta indicadora para procesos de esterilización a vapor: Rollo de cinta autoadhesiva impresa con tinta indicadora. Cinta fabricada con papel crepe donde por un lado está el adhesivo y por el otro lado está la tira indicadora impresa, diseñada para identificar los productos que fueron sometidos a procesos de esterilización por efecto de la reacción a la temperatura o al gas (según corresponda); adhesivo capaz de adherirse a envolturas de tela, papel y plástico. Diseñado con altas tecnologías que aseguran que la cinta se mantenga adherida a la superficie luego de la esterilización y que no queden rastros de adhesivo en la superficie de los materiales una vez retirada. Presentación rollo de 50 m X 18 mm.

Tabla 73. Cinta indicadora para procesos de esterilización a vapor.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	16 Rollos	2	2	14	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	16 Rollos	0	2	14	12.5%

***Nota aclaratoria**: Para el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2024 No se reporta cobro por concepto de este ítem*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.4 **Frasco recolector para orina**, cuenta con tapa rosca que permite un sellado excelente, con capacidad de 40 ml y con graduación internacional (ml). Presentación estéril por radiaciones gamma alta resistencia al calor, -excelente claridad con etiqueta para escritura, hecho de polipropileno. Presentación X 50 unidades.



Registro Fotográfico 226. Entrega de 5 paquetes de frasco recolector para orina en presentación de 50 unidades, al Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José.

Tabla 74. Frasco recolector para orina.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	40 paquetes	5	5	35	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	40 paquetes	5	10	30	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.5 **Vaselina Pura** Pote x 500 g – Humectación Vía de administración tópica.



Registro Fotográfico 227. Entrega de 4 unidades de vaselina pura pote x 500 g, al Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José.

Tabla 75. Vaselina pura pote x 500 g.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	30 unidades	4	4	26	13.33%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	30 unidades	4	8	22	26,6%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.6 **Gel antinflamatorio** para el dolor, en presentación por tubos de 50 gramos que contiene diclofenaco dietilamonio.



Registro Fotográfico 228. Entrega de 5 unidades de gel antinflamatorio, al Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José.

Tabla 76. Gel antinflamatorio para el dolor.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	40 unidades	5	5	35	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	40 unidades	5	10	30	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.7 **Jeringa desechable de 1 ml** para insulina compuesto por: CILINDRO: Fabricado con Polipropileno 100% virgen, con reborde que sirve para el apoyo de los dedos evitando que se resbalen durante su uso. Alta claridad que permite ver la dosificación sin dificultad. Escala en milímetros para apreciar la dosis administrada, así como un anillo de retención que evita que el émbolo se separe del cilindro. ÉMBOLO: Fabricado con Polipropileno grado médico, con saliente y acabado que permite que el dedo pulgar descanse. PISTÓN: de caucho natural (hule sintético) libre de látex. PIVOTE: De rosca, que asegura la aguja, evitando que se separe de la jeringa. AGUJA: En acero inoxidable, biselada para una mejor penetración a nivel tisular TAPA PROTECTORA DE LA AGUJA: Elaborada en Polipropileno. Presentación caja x 100 unidades.

Tabla 77. Jeringa desechable de 1 ml.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	5 cajas	3	3	2	60%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	5 cajas	0	3	2	60%

***Nota aclaratoria**: Para el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2024 No se reporta cobro por concepto de este ítem.*

11.8 **Jeringa de 3 ml** elaborada en polipropileno grado médico, con aguja en acero inoxidable, biselada para una mejor penetración, con tapa protectora, con empaque de protección de forma individual. Presentación: Cajas de 100 unidades.

Tabla 78. Jeringa desechable de 3 ml.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	8 cajas	5	5	3	62.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	8 cajas	0	5	3	62.5%

***Nota aclaratoria**: Para el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2024 No se reporta cobro por concepto de este ítem.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.9 **Jeringa de 5 ml** elaborada en polipropileno grado médico, con aguja en acero inoxidable, biselada para una mejor penetración, con tapa protectora, con empaque de protección de forma individual. Presentación: Cajas de 100 unidades.

Tabla 79. Jeringa desechable de 5 ml.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	8 cajas	4	4	4	50%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	8 cajas	0	4	4	50%

***Nota aclaratoria**: Para el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2024 No se reporta cobro por concepto de este ítem.*

11.10 **Jeringa de 10 ml** elaborada en polipropileno grado médico, con aguja en acero inoxidable, biselada para una mejor penetración, con tapa protectora, con empaque de protección de forma individual. Presentación: Cajas de 100 unidades.

Tabla 80. Jeringa desechable de 10 ml.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	8 cajas	5	5	3	62.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	8 cajas	0	5	3	62.5%

***Nota aclaratoria**: Para el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2024 No se reporta cobro por concepto de este ítem.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.11 **Aceite puro de almendras** 100 % para fisioterapia presentación de tamaño 500 ml.



Registro Fotográfico 229. Entrega de 5 unidades de aceite de almendras, al Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José.

Tabla 81. Aceite puro de almendras 100%.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	40 unidades	5	5	35	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	40 unidades	5	10	30	25%

Nota aclaratoria: *Se realiza entrega de 10 unidades de aceite de almendras de 250 ml, lo equivalente a 5 und de 500 ml.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.12 **Rollo de papel Kraft** para esterilizar de 45cm x 5kg.



Registro Fotográfico 230. Entrega de 2 rollos de papel kraft, al Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José.

Tabla 82. Rollo de papel Kraft.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	8 rollos	2	2	6	25%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	8 rollos	2	4	4	50%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.13 Crema para prevención de escaras, úlceras por presión prolongada y falta de irrigación sanguínea en presentación por 400 gr.



Registro Fotográfico 231. Entrega de 4 unidades de crema para prevención de escaras, al Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José.

Tabla 83. Crema para prevención de escaras.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	32 unidades	4	4	28	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	32 unidades	4	8	24	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.14 Jabón Quirúrgico de 3750 ml Clorexidina digluconato + Cectrimid presentación Galón.



Registro Fotográfico 232. Entrega de 1 unidad de jabón quirúrgico, al Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José.

Tabla 84. Jabón quirúrgico de 3750 ml.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	8 unidades	1	1	7	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	8 unidades	1	2	6	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.15 Garrafa de hipoclorito al 15% por 5 galones.



Registro Fotográfico 233. Entrega de 1 galón de Garrafa de hipoclorito al 15%, al Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José.

Tabla 85. Garrafa de hipoclorito al 15%.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	8 galones	5	5	3	62.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	8 galones	1	6	2	75%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.16 Crema hidratante corporal con vitamina E de 3,8 lt.

Tabla 86. Crema hidratante corporal con vitamina E.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	30 galones	4	4	26	13.33%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	30 galones	0	4	26	13.33%

***Nota aclaratoria**: Para el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2024 No se reporta cobro por concepto de este ítem.*

11.17 **Hoja de bistury** No 11 x caja que contiene 100 unidades.

Tabla 87. Hoja de bistury Nº 11.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	8 cajas	1	1	7	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	8 cajas	0	1	7	12.5%

***Nota aclaratoria**: Para el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2024 No se reporta cobro por concepto de este ítem.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.18 Crema para hongos clotrimazol al 1% presentación por 40 gr.



Registro Fotográfico 234. Entrega de 3 unidades de crema para hongos clotrimazol al Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José.

Tabla 88. Crema para hongos clotrimazol al 1%.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	30 unidades	3	3	27	10%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	30 unidades	3	6	24	20%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.19 PULSO OXIMETRO CON CURVA JUMPER se puede medir los niveles de saturación de oxigeno en la sangre, la frecuencia cardiaca y algunos parámetros hemodinámicos a través de una grafica de curva. Su pantalla con tecnología OLED es de fácil visualización e interpretación. Ideal para personas con dificultades respiratorias e insuficiencias cardiacas. CARACTERISTICAS: Proporciona mediciones precisas y confiables. Proporciona mediciones precisas y confiables. Monitorea parámetros hemodinámicos a través de una grafica de curva. Permite un monitoreo continuo y seguro por medio de alarma configurable. Su carcasa es liviana y resistente. El equipo es resistente al agua. Su apagado es automático. Tiene indicador de batería baja. Practico estuche. Su pantalla OLED a color permite visualización en diferentes ángulos Funciona con dos baterías AAA Cuenta con correa de seguridad y estuche Recomendado para uso en adulto.

Tabla 89. Pulso oxímetro con curva jumper.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	8 unidades	0	0	8	0%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	8 unidades	0	0	8	0%

Nota aclaratoria: *Para el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024 NO se refleja cobro por concepto del ítem 11.19.*

11.20 Prestige medical- esfigmomanómetro manómetro Aneroide De Alta Calidad, Característica del material Latx Free.

Tabla 90. Prestige medical esfigmomanómetro.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	5 unidades	0	0	5	0%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	5 unidades	0	0	5	0%

Nota aclaratoria: *Para el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024 NO se refleja cobro por concepto del ítem 11.20.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.21 Autoclave Advance 12.5 Litros Capacidad 12.5 litros Ciclo de esterilización para ropa 18 PSI a 121 °c Ciclo de esterilización para instrumental 30 PSI a 134 °c Ciclo de secado para instrumental, ropa y accesorios Número de bandejas:3 Tiempo de pre-calentamiento: 15 Min Tiempo de esterilización: 20 Min

Tabla 91. Autoclave advance12.5 lt.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	1 unidad	0	0	1	0%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	1 unidad	0	0	1	0%

Nota aclaratoria: *Para el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024 NO se refleja cobro por concepto del ítem 11.21.*

11.22 Ejercitador De Pedal Plegable Diseñado para fortalecer los miembros superiores e inferiores.

- Con perilla de resistencia ajustable.
- Correa de sujeción en los pedales.
- Tapones anti-deslizantes.
- De fácil uso con las manos.
- Plegable. Ancho: 40 cm Altura: 24 cm

Tabla 92. Ejercitador de Pedal plegable.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	6 unidades	0	0	6	0%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	6 unidades	0	0	6	0%

Nota aclaratoria: *Para el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024 NO se refleja cobro por concepto del ítem 11.22.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.23 Set Juego Theraband Bandas Elásticas Ejercicio Teraband Kit Juego de 3 Bandas elásticas de resistencia tipo thera band para el trabajo de tonificación. Material en látex, No son bandas cerradas. Contiene:1 Banda de color Amarillo: Resistencia baja 1 Banda de color Rojo: Resistencia media.1 Banda de color Azul: Resistencia alta. Uso: Doméstico - Institucional - Profesional. Dimensiones de cada banda: 15 cm de ancho X 1.20 cm de longitud. Desarrollo muscular en brazos y piernas.

Tabla 93. Set juego theraband bandas elásticas.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	6 Sets	0	0	6	0%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	6 Sets	0	0	6	0%

Nota aclaratoria: *Para el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024 NO se refleja cobro por concepto del Ítem 11.23.*

11.24 Tensiómetro digital de brazo Home Life BP-1326

- Monitor de presión arterial de brazo
- Mide la presión sistólica, presión diastólica y frecuencia cardíaca.
- Funciona a pila AAA.
- Circunferencia del brazalete mínima de 22cm y máxima de 36cm.
- Con indicador de error de movimiento.
- De fácil traslado y manipulación.
- Diseño práctico para mediciones instantáneas.

Tabla 94. Tensiómetro digital de brazo.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	3 Unidades	3	3	0	100%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	3 Unidades	0	3	0	100%

Nota aclaratoria*: Para el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2024 No se reporta cobro por concepto de este Ítem.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.25 Ultrasonido Portátil 3 En 1 Ultrasonido Portátil 3 En 1, Cabezales 2, cauterizador 1 Y 3mhz TIENE FRECUENCIA PULSADA Y CONTINUA. El equipo incluye 2 cabezales, uno corporal que es el más grande, uno facial para cara y zonas más pequeñas que es menos grande y un cauterizador. Voltaje: AC 110V - 50 - 60Hz Potencia: 30 W.

Tabla 95. Ultrasonido portátil 3 en 1.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	3 Unidades	0	0	3	0%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	3 Unidades	0	0	3	0%

Nota aclaratoria: *Para el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024 NO se refleja cobro por concepto del ítem 11.25.*

11.26 Bandas Elásticas Kit Teratubos Sportfitness Set X5 Ejercicio Contiene:
-2 Agarres antideslizantes en espuma de alta densidad para las manos
-1 par de agarres en lona con anclajes metálicos para los pies
-1 agarre en lona con anclaje para la puerta
-5 bandas de diferentes resistencias Teratubos:
-Amarillo (10 lbs)
-Verde (15 lbs)
-Rojo (20 lbs)
-Azul (25 lbs)
-Negro (30 lbs)
Medida de cada Banda: 110 cm
Además, incluye práctica bolsa para guardarlos. Uso: Domestico Premium

Tabla 96. Bandas elásticas kit de teratubos.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	3 Sets	0	0	3	0%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	3 Sets	0	0	3	0%

Nota aclaratoria: *Para el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024 NO se refleja cobro por concepto del ítem 11.26.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

11.27 Balanza Mecánica De Piso Profesional balanza mecánica (análoga) de piso, ref. 142 kl uso:

- balanza para pesar adultos de uso profesional
- cuadrante fácil de leer de 165 mm
- plataforma de perfil bajo especificaciones técnicas:
- capacidad:150 kg / 330 libras
- graduación: 0.5 kg / 1 libra
- peso: 6.58 kg (14.5 libras)
- dimensiones: plataforma 292 mm (ancho) x 273 mm (Prof.) x 57 mm (alto)
- dimensiones de envió: 517.53 mm x 320.55 mm x 209.55

Tabla 97. Balanza mecánica de piso profesional.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	4 unidades	1	1	3	25%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	4 unidades	0	1	3	25%

Nota aclaratoria: *Para el periodo comprendido del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024 NO se refleja cobro por concepto del ítem 11.27.*

Anexo 26. *Certificación Ítem Materiales de apoyo para el cuidado de las personas mayores para Hogar San José, Zona Alta Y Dinamarca.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12. ELEMENTOS DE APOYO Y CUIDADO DEL ASEO DEL CENTRO DE PROMOCIÓN HOGAR SAN JOSÉ Y CENTROS VIDA. HOGAR SAN JOSE, DINAMARCA Y ZONA ALTA AÑO 2024.

12.1 **Jabón en barra X 300 gr**, producido por saponificación de grasas, para el lavado de todo tipo de ropa, biodegradable y empacado en polipropileno biorientado.



Registro Fotográfico 235. Entrega de 50 unidades de jabón en barra x 300gr, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 98. Jabón en barra x 300 gr.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	400 unidades	50	50	350	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	400 unidades	50	100	300	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.2 **Toalla de manos**, fabricada con fibra de celulosa, presentación paquete X 150 unidades, triple hoja, doblada en Z, color blanco, dimensiones por hoja de 24 cm de largo x 21 cm de ancho aproximadamente.



Registro Fotográfico 236. Entrega de 25 paquetes de toallas de manos doblada en Z, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 99. Toalla de manos paquete x 150 und.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	200 paquetes	25	25	175	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	200 paquetes	25	50	150	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.3 **Suavizantes líquidos** para textil que perfume, neutralice y confiera a la ropa una excelente esponjosidad y textura. Presentación en bidón de 20 Litros.



Registro Fotográfico 237. Entrega de 3 bidones de suavizante líquido para textiles, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 100. Suavizantes líquidos para textil.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	25 bidones	3	3	22	12%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	25 bidones	3	6	19	24%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.4 Pañal para adulto, tallas: M cintura 70 a 110 cm / 45 a 75 kg y talla L cintura 100 a 150 cm / 70 a 110 kg, con las siguientes características:

- ✓ Cuerpo absorbente con doble capa de pulpa blanca que absorbe rápidamente los líquidos.
- ✓ Gel superabsorbente que gelatiniza los líquidos y ayuda a neutralizar el olor y la orina.
- ✓ Elásticos curvos que se adaptan suavemente al cuerpo brindando mayor seguridad y comodidad.
- ✓ Sistema de adhesión con cintas reutilizables, para pegar y despegar, revisar y ajustar cuantas veces lo desees.
- ✓ Indicador de humedad: cuando la orina entra en contacto con el absorbente, la línea impresa se va desapareciendo, lo que permite saber cuándo se debe hacer el cambio del producto.
- ✓ Cubierta exterior tipo tela: para más frescura y suavidad con la piel, evitando irritaciones.



Registro Fotográfico 238. Entrega de 6.250 unidades de pañales para adulto, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 101. Pañal para adulto.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	50.000 unidades	6.250	6.250	43.750	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	50.000 unidades	6.250	12.500	37.500	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.5 **Limpia vidrio presentación liquida** de 4 Litros, con las siguientes características: Liquido transparente color azul. Soluble en agua que al agitarlo produce espuma. Sin aroma. Que tenga efecto limpiador y desengrasan.



Registro Fotográfico 239. Entrega de 3 unidades de limpia vidrio, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 102. Limpia vidrio presentación liquida.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	25 unidades	3	3	22	12%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	25 unidades	3	6	19	24%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.6 **Jabón lavaplatos crema**, en presentación de 1000 gr con envase plástico, pasta viscosa y suave al tacto, con agentes tenso activos principales, con efecto limpiador y desengrasante.



Registro Fotográfico 240. Entrega de 17 unidades de jabón lavaplatos crema, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 103. Jabón lavaplatos crema de 1000 gr.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	130 unidades	17	17	113	13.07%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	130 unidades	17	34	96	26.1%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.7 **Trapero en algodón** de 1000 gr, Trapero compuesto por hilaza de algodón que permite una mayor absorción, posee una gran capacidad de limpieza. Compuesto por 90% de algodón 10% fibra sintética, recicladas biodegradables y un mango en madera de 140 cm.



Registro Fotográfico 241. Entrega de 8 unidades de traperos en algodón de 1000 gr, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 104. Trapero en algodón de 1000 gr.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	60 unidades	8	8	52	13.33%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	60 unidades	8	16	44	26.66%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.8 **Escoba multiusos** con estructura de polipropileno, fibras sintéticas con las siguientes medidas: 12,5 cm X 10 cm X 39 cm y Mango de madera de 140 cm.



Registro Fotográfico 242. Entrega de 8 unidades de escobas multiusos, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 105. Escoba multiusos con estructura de polipropileno.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	60 unidades	8	8	52	13.33%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	60 unidades	8	16	44	26.66%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.9 **Cepillo de uso Manual** diamante tipo plancha, plantilla elaborada en plástico de alta resistencia, fibras en nylon duro, medidas: 8,7 cm X 6 cm X 13 cm.



Registro Fotográfico 243. Entrega de 3 unidades de cepillo manual diamante tipo plancha, al Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José.

Tabla 106. Cepillo de uso manual.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	26 unidades	3	3	23	11.53%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	26 unidades	3	6	20	23%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.10 Escobillón quita polvo Limpiador de telarañas, con cuerpo elaborado en cerdas, con mango tipo extensible que se pueda dividir en dos partes, material del mango en plástico o aluminio.



Registro Fotográfico 244. Entrega de 2 unidades de Escobillón quita polvo, al Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José.

Tabla 107. Escobillón quita polvo limpiador de telarañas.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	14 unidades	2	2	12	14.28%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	14 unidades	2	4	10	28.5%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.11 **Recogedor de plástico** rígido con banda de caucho y mango de madera de longitud 70 cm.



Registro Fotográfico 245. Entrega de 7 unidades de recogedores de plástico, al Centro de promoción social y Centro Vida Hogar San José.

Tabla 108. Recogedor de plástico rígido.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	50 unidades	7	7	43	14%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	50 unidades	7	14	36	28%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.12 **Esponjilla de alambre** para lavado de utensilios de cocina, presentación paquete por 24 und.



Registro Fotográfico 246. Entrega de 2 paquetes de esponjilla de alambre para cocina, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 109. Esponjilla de alambre x 24 und.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	10 paquetes	2	2	8	20%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	10 paquetes	2	4	6	40%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.13 **Esponja brillante** presentación en paquete x 12 und.



Registro Fotográfico 247. Entrega de 2 paquetes de esponjilla brillante, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 110. Esponja brillante x 12 und.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	10 paquetes	2	2	8	20%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	10 paquetes	2	4	6	40%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.14 **Bolsa plástica para basura color blanca** 28" X 40", en presentación de paquete x 6 und.



Registro Fotográfico 248. Entrega de 8 paquetes de Bolsa plástica color blanca 28" X 40", para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 111. Bolsa plástica para basura color blanca 28x 40.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	70 paquetes	8	8	62	11.42%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	70 paquetes	8	16	54	23%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.15 **Bolsa plástica para basura color verde** 28" X 40", en presentación de paquete x 6 und.



Registro Fotográfico 249. Entrega de 8 paquetes de Bolsa plástica color verde 28" X 40", para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 112. Bolsa plástica para basura color verde 28 x40.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	70 paquetes	8	8	62	11.42%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	70 paquetes	8	16	54	23%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.16 **Bolsa plástica para basura color negro** 28" X 40", en presentación de paquete x 6 und.



Registro Fotográfico 250. Entrega de 8 paquetes de Bolsa plástica color negro 28" X 40", para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 113. Bolsa plástica para basura color negro 28 x40.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	70 paquetes	8	8	62	11.42%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	70 paquetes	8	16	54	23%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.17 **Bolsa plástica para basura color rojo** 28" X 40", en presentación de paquete x 6 und.



Registro Fotográfico 251. Entrega de 21 paquetes de Bolsa plástica color rojo 28" X 40", para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 114. Bolsa plástica para basura color rojo 28 x40.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	160 paquetes	20	20	140	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	160 paquetes	21	41	119	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.18 **Bolsa plástica para basura color blanca** 32" X 47", en presentación paquete x 10 und.



Registro Fotográfico 252. Entrega de 11 paquetes de Bolsa plástica color blanca 32" X 47", para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 115. Bolsa plástica para basura color blanca 32 x 47.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	90 paquetes	11	11	79	12.22%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	90 paquetes	11	22	68	24.5%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.19 **Bolsa plástica para basura color negra** 32" X 47", en presentación paquete x 10 und.



Registro Fotográfico 253. Entrega de 20 paquetes de Bolsa plástica color verde 22" X 30", para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 116. Bolsa plástica para basura color negra 32 x 47.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	160 paquetes	20	20	140	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	160 paquetes	20	40	120	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.20 **Bolsa plástica para basura color verde** 32" X 47", presentación paquete x 6 unds.



Registro Fotográfico 254. Entrega de 11 paquetes de Bolsa plástica verde 32" X 47", para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 117. Bolsa plástica para basura color verde 32 x 47.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	90 paquetes	11	11	79	12.22%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	90 paquetes	11	22	68	24.4%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.21 **Bolsa plástica para basura color roja** 32" X 47", presentación paquete x 6 unds.



Registro Fotográfico 255. Entrega de 20 paquetes de Bolsa plástica roja 32" X 47", para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 118. Bolsa plástica para basura color roja 32 x 47.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	160 paquetes	20	20	140	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	160 paquetes	20	40	120	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.22 Limpiador desinfectante de superficies con fragancia en presentación x 5 litros. Apariencia: Líquido transparente; Color y olor: De acuerdo a la fragancia; producto biodegradable que no afecta la capa de ozono.



Registro Fotográfico 256. Entrega de 10 unidades de limpiador desinfectante, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 119. Limpiador desinfectante x 5 litros.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	80 unidades	10	10	70	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	80 unidades	10	20	60	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.23 Blanqueador con ingrediente activo: Hidróxido de sodio, en presentación de bidón X 20 litros.



Registro Fotográfico 257. Entrega de 11 bidones de blanqueador, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 120. Blanqueador con ingrediente activo.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	100 bidones	11	11	89	11%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	100 bidones	11	22	78	22%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.24 **Cera para pisos liquida**, polimérica, auto brillante; en presentación de bidón X 20 Litros.



Registro Fotográfico 258. Entrega de 6 bidón de cera líquida para pisos, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 121. Cera para pisos liquida x 20 litros.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	50 bidones	6	6	44	12%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	50 bidones	6	12	38	24%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.25 **Detergente en polvo** en presentación de bulto X 20 kg, sin aroma, con las siguientes propiedades físicas y químicas:

- ✓ Aspecto: Detergente aglomerado blanco de aspecto homogéneo.
- ✓ Olor: característico.
- ✓ PH: al 1%: 12.0 ± 0.5.
- ✓ Inflamabilidad: No inflamable.
- ✓ Auto inflamabilidad: no auto inflamable.
- ✓ Presión de vapor: no disponible.
- ✓ Densidad aparente: 0.75 +/- 0.01 gr/ml.



Registro Fotográfico 259. Entrega de 13 bultos de detergente en polvo en presentación de 20 kilos, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 122. Detergente en polvo bulto x 20 kg.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	110 bultos	13	13	97	11.81%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	110 bultos	13	26	84	22.7%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.26 **Varsol multiuso** x bidón de 10 L, Desengrasante, Desinfectante y Antibacterial.



Registro Fotográfico 260. Entrega de 4 bidones de varsol multiuso de 20 Litros, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca, dando cumplimiento a lo equivalente a 8 bidones de 10 litros.

Tabla 123. Varsol multiuso x bidón de 10 L.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	70 bidones	8	8	62	11.42%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	70 bidones	8	16	54	22.8%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.27 **Varsol ecológico** de 1 galón con aroma, biodegradable y que no afecta el medio ambiente, desengrasante, desinfectante y antibacterial.



Registro Fotográfico 261. Entrega de 18 galones de Varsol ecológico, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 124. Varsol ecológico de 1 galón.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	140 galones	18	18	122	12.85%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	140 galones	18	36	104	25%

Nota aclaratoria: *Se realiza la entrega de 12 unidades de Varsol ecológico de 5.5 L equivalente a 18 galones.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.28 **Guantes en látex** de caucho natural centrifugado calibre 35, con orillo en las mangas altamente flexibles. Deben ser suministrados de acuerdo a la necesidad de las tallas de la 7 a la 10 para personal de cocina y aseo de los 3 centros.



Registro Fotográfico 262. Entrega de 6 unidades de guantes en látex calibre 35, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 125. Guantes en látex calibre 35.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	50 unidades	6	6	44	12%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	50 unidades	6	12	38	24%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.29 Limpiador especializado de cocina, limpiador de hornos y parrillas en pasta incluye la brocha, en presentación de 238 grs, sin aroma.




Registro Fotográfico 263. Entrega de 3 limpiador de cocina con brocha, al Centro de promoción social y Centro vida Hogar San José.

Tabla 126. Limpiador especializado de cocina.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	24 unidades	3	3	21	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	24 unidades	3	6	18	25%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.30 **Esponja doble uso abrasivo** y espuma en presentación X 12 Und. Composición de fibra abrasiva más esponja permitiendo generar alta espuma y remoción de todo tipo de suciedades. Tamaño 10 x 7x 10 cm.



Registro Fotográfico 264. Entrega de 4 paquetes de esponja doble uso abrasiva-espuma, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 127. Esponja doble uso abrasivo x 12 und.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	36 paquetes	4	4	32	11.11%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	36 paquetes	4	8	28	22.22%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.31 **Ambientador aire** concentrado para una larga duración formulado con alcoholes especiales y esencias. Gran poder desodorizante. Atomizador en presentación X 1000 ml.



Registro Fotográfico 265. Entrega de 13 unidades de ambientador al aire, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 128. Ambientador aire x 1000 ml.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	110 unidades	13	13	97	11.81%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	110 unidades	13	26	84	23.6%

12.32 **Balde plástico** de 12 litros con las siguientes medidas 20 cm X 24 cm X 15.5 cm, color azul.

Tabla 129. Balde plástico de 12 litros.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	20 unidades	3	3	17	15%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	20 unidades	0	3	17	15%

Nota: *Para el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2024, no se refleja cobro por concepto del ítem 12.32.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com


12.33 **Rastrillo plástico Jumbo**, Fabricado de plástico virgen, proporcionando al producto mayor resistencia y durabilidad. 30 dientes; 78 cm de Ancho.

Tabla 130. Rastrillo plástico jumbo.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	8 unidades	3	3	5	37.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	8 unidades	0	3	5	37.5%

Nota: *Para el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2024, no se refleja cobro por concepto del ítem 12.33.*

12.34 Desengrasante industrial en presentación X 4 litros, Limpiador de acción rápida en remoción de grasas y residuos orgánicos de alimentos, grasas naturales y minerales, lodos y toda suciedad de superficies: techos, paredes, equipos de cocina, maquinaria, elementos plásticos y metálicos. Liquido color azul, en empaque plástico.



Registro Fotográfico 266. Entrega de 5 unidades de desengrasante industrial en presentación de 4 litros, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

Tabla 131. Desengrasante industrial x 4 litros.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	40 unidades	5	5	35	12.5%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	40 unidades	5	10	30	25%

12.35 Jabón líquido de manos antibacterial en presentación X 1000 ml, envase con válvula dispensadora para facilidad en su uso sin contaminar el producto.



Registro Fotográfico 267. Entrega de 18 unidades de jabón líquido de manos antibacterial, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 132. Jabón líquido de manos x 1000 ml.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	150 unidades	18	18	132	12%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	150 unidades	18	36	114	24%

Nota aclaratoria: *Se entregan 5 galones de 3,78 litros equivalentes a 18000 ml .*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.36 **Cloro granulado** de rápida acción, compuesto orgánico granulado con un contenido de cloro útil del 60% (Dicloro Isocianurato de Sodio) en presentación X 1 libra.



Registro Fotográfico 268. Entrega de 18 libras de cloro granulado de rápida acción, para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 133. Cloro granulado x libra.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	150 libras	18	18	132	12%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	150 libras	18	18	114	24%

12.37 **Paños de limpieza**, reutilizable, presentación en rollo de 37 mt que contiene 88 paños de 28 cm X 41,5 cm c/u.

Tabla 134. Paños de limpieza.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	20 rollos	3	3	17	15%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	20 rollos	0	3	17	15%

Nota aclaratoria: *Para el periodo comprendido del 01 al 31 de Mayo de 2024 No se reporta cobro por concepto de este Ítem.*

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com

12.38 **Papel vinipel** rollo con medidas 30 cm X 200 mt, rollo plástico para justar todo tipo de objetos con durabilidad y que resiste cualquier condición ambiental a la que este expuesto, ideal para realizar diversas clases de empaque y embalaje, calibre 6.



Registro Fotográfico 269. Entrega de 3 rollos de papel vinipel (30 cmx200ml,) para los Centros Hogar San José, Zona Alta y Dinamarca.

Tabla 135. Papel vinipel rollo calibre 6.

PERIODO	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
01 de Abril al 30 de Abril de 2024	20 rollos	3	3	17	15%
01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	20 rollos	3	6	14	30%

Dirección: Calle 46 # 45ª - 20 Barrio Santa Josefa Reservado – Villavicencio, Meta – Colombia
Celular: 310 320 35 80
Mail: proyectofedeoro@gmail.com