| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 04 |
| | | VIGENCIA: | 30-07-2024 |

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CODAF-JELOG-DILOS

**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: Agosto. Año: 2024

**CONTRATO N°.** 018-00-A-COFAC-DILOS-2024

**CONTRATISTA:** GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S

**VALOR DEL CONTRATO: $537.163.513,32**

**FORMA DE PAGO: PAC OCTUBRE 2024**

**FECHA FIRMA CONTRATO**: Día 30. Mes mayo. Año 2024

**OBJETO DEL CONTRATO:**

LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, CONFORME A ANEXO TÉCNICO.

**CONTRATO MODIFICATORIO No.**

**FECHA DE FIRMA:** N/A

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** N/A

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07 Junio 2024 hasta el 30 Agosto 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 70,23%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No ____ Sí X

**Actividades a Realizar**

| Actividad | Responsable | Fecha Entrega |
|---|---|---|
| ENTREGA DE MUESTRA | CONTRATISTA | 28 DE JUNIO DE 2024 |
| LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA. | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISIOR DEL CONTRATO | 25 DE JULIO DE 2024 |
| VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% MUESTREO DEL PRODUCTO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISIOR DEL CONTRATO | 09 AGOSTO DE 2024 |
| ENTREGA RESULTADOS LABORATORIOS DE LEVANTAMIENTO DE MATERIA PRIMA. CERTIFICADOS DE DECLARACION CONFORMIDAD DE PRIMERA PARTE. | CONTRATISTA CERTIFICADORA | 16 DE AGOSTO DE 2024 |
| VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 80% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISIOR DEL CONTRATO | 15 DE AGOSTO DE 2024 |
| ENTREGA RESULTADOS LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISIOR DEL CONTRATO | 26 DE AGOSTO DE 2024 |
| VISITA DE EVALUACION DEL 100% REQUISITOS GENERALES | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO | 29 DE AGOSTO DE 2024 |
| ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO | CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO | 30 DE AGOSTO DE 2024 |

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**
**(Listar actividades específicas realizadas)**

1. Mediante oficio FAC-S-S2024-021-733-CE, se realiza la solicitud de viabilidad adición del proceso.
2. Mediante oficio sin número la empresa acepta la solicitud de adición pero solicita modificación de la fecha final de ejecución debido a que la empresa que vende la tela no la ha podido adquirir y/o fabicar.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**
**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

N/A

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

| | | |
|---|---|---|
| VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% MUESTREO DEL PRODUCTO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISIOR DEL CONTRATO | 09 AGOSTO DE 2024 |
| ENTREGA RESULTADOS LABORATORIOS DE LEVANTAMIENTO DE MATERIA PRIMA. CERTIFICADOS DE DECLARACION CONFORMIDAD DE PRIMERA PARTE. | CONTRATISTA CERTIFICADORA | 16 DE AGOSTO DE 2024 |
| VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 80% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISIOR DEL CONTRATO | 15 DE AGOSTO DE 2024 |
| ENTREGA RESULTADOS LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISIOR DEL CONTRATO | 26 DE AGOSTO DE 2024 |
| VISITA DE EVALUACION DEL 100% REQUISITOS GENERALES | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO | 29 DE AGOSTO DE 2024 |
| ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO | CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO | 30 DE AGOSTO DE 2024 |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 04 |
| | | VIGENCIA: | 30-07-2024 |

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**
**"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI:** _____ **NO:** **X**

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

| | |
|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: | ST. ABELLA PERDOMO LAURA SOFÍA |
| FIRMA: | |
| C.C. No. | 1.020.824.022 |
| DEPENDENCIA: | CODAF-JELOG-DILOS |

**NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.**

Defensa

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**FAC-S-2024-021733-CE**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-021733-CE del 5 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor
**NELSON VARÓN RAMIREZ**
Gerente General Grupo Alianza ALZ S.A.S
Bogotá, D.C.

Contraseña:GEI031RnzL

Asunto: Solicitud viabilidad adición proceso No 018-00-A-COFAC-DILOS-2024

De manera cordial me permito solicitar al señor representante legal del Grupo Alianza ALZS.A.S, que de acuerdo con el contrato No. 018-00-A-COFAC-DILOS-2024, cuyo objeto es la adquisición de chalecos, morrales de campaña, porta cantimploras y kit de arnés para el personal militar de la FAC, se estudie la viabilidad de realizar una adición de presupuesto al presente proceso en los ítem CHALECO MULTIPROPOSITO, PORTACANTIMPLORA y MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILA METALICA" por un valor de **$268.350.279,68** durante la vigencia 2024 de la siguiente manera:

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD INICIAL | CANTIDAD ADICIÓN | CANTIDAD TOTAL ADICIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHALECO MULTIPROPOSITO | 2358 | 1072 | 3430 | $ 124.460,00 | $ 426.897.800,00 |
| PORTACANTIMPLORA | 3502 | 2048 | 5550 | $ 19.371,66 | $ 107.512.713,00 |
| MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILA METALICA | 500 | 405 | 905 | $ 235.200,00 | $ 212.856.000,00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **$ 747.266.513,00** |

Lo anterior, en cumplimiento a la dotación que deberá ser entregada al personal de soldados que se proyecta incorporar para la vigencia 2024 y primer semestre 2025 para las diferentes Unidades Militares Aéreas.

La necesidad está respaldada conforme a la proyección de la planta de personal de soldados profesionales, establecida por la RESOLUCIÓN 0233 DEL 2024, que distribuye los cupos entre las Fuerzas Militares, incluyendo alumnos de las Escuelas de Formación y soldados profesionales, así como la proyección de los soldados que se incorporarán para el servicio militar durante el año 2024. Además, se considera la disposición 003 del 18 de enero de 2024, la cual regula la intendencia militar, insignias y distintivos para el personal de soldados de aviación en servicio militar obligatorio y la disposición 009 del 21 de marzo de 2024, que determina la intendencia militar, insignias y distintivos para el personal de soldados profesionales de la Fuerza Aérea Colombiana.

Por lo anterior resulta pertinente y oportuno la adquisición de los chalecos, morrales de campaña, porta cantimploras para hacer entrega de la dotación al personal de soldados debido a que no hay elementos suficientes para satisfacer la necesidad de la FAC, de esta manera se garantiza el suministro y cumplimiento de la misión de la Dirección Logística de los Servicios.

De acuerdo a lo anterior, se requiere la viabilidad de la adición solicitada y la fecha de entrega que se tomaría para la fabricación de dichos elementos para dar continuidad al modificatorio del contrato y posterior inicio de su ejecución en la presente vigencia.

Técnico Tercero LUIS ALBERTO RUEDA BELTRAN
Técnico Especialista Dotación Militar E Intendencia Y Adquisiciones

Anexo: N-A

ST. ABELLA / SUBIS

Elaboró: T3. RUEDA / SUBIS Revisó: Aprobó:T3. RUEDA / SUBIS

Bogotá, D.C., 08 de julio de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Ciudad

Asunto: Respuesta Oficio FAC-S-2024-021733-CE, Contrato 018-00-A-COFAC-DILOS-2024, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, CONFORME A ANEXO TÉCNICO"

Respetados Señores,

En mi calidad de Representante Legal del GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S., y en atención al requerimiento de viabilidad de aceptar la adición del presente contrato para los ítem CHALECO MULTIPROPOSITO, PORTACANTIMPLORA Y MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILLA METALICA, por un valor de $268.350.279, 68.

Nos permitimos manifestar, que estamos en la capacidad de aceptar la adición de estos elementos tal como se encuentra en el ofició según asunto de referencia, sin embargo nuestros tiempos en producción se verán modificados y el plazo de ejecución; esto debido a los tiempos de entrega de los insumos; dado que ya tenemos órdenes de compra puestas a todos los proveedores de los insumos por las cantidades iniciales.

Al realizar unas nuevas órdenes de compra para la adición, los fabricantes en este caso el fabricante de la telas y el fabricante de las reatas, nos da un tiempo de entrega para principios de septiembre, por el tema de las fibras que se utilizan para tejer tanto las telas y los filamentos que se utilizan para tejer las reatas, modificando en esto las fechas que tenemos inicialmente (entre el 20 al 24 de julio de 2024), prolongando o ampliando fechas de entrega para principios de septiembre (esto ya consultado con nuestros proveedores).

Es así, que esto también nos genera un cambio en tiempos de producción, tanto por las fechas que estaremos recibiendo los insumos y en la fabricación debido que la cantidad de productos que es más o menos un 50% de las cantidades iniciales, por conocimientos en tiempos y movimientos en producción y basándonos en las fechas probables de recibir los insumos para la confección de los mismos es pertinente para este contratista solicitar de manera respetuosa ampliar la fecha de ejecución hasta el 30 de octubre de 2024.

Adicionalmente, es pertinente también tener en cuenta los tiempos para las tomas de muestras de los insumos y del producto terminado para enviar al laboratorio para pruebas y ensayos y generar también los certificados de conformidad.

Es así que ratificamos en aceptar la adición y estamos en la capacidad de realizar la entrega de estos elementos para el día 31 de octubre del presente año entregando productos de excelente calidad cumpliendo con las normas y/o especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

Agradecemos la atención prestada, y en espera de una respuesta positiva de su parte.

Cordialmente,

Nelson Varón Ramírez
Representante Legal
GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S
Cra 78J N° 60ª 82 sur / 310 274 7954 / 742 0258
C.C 79.210.667 Soacha
Grupoalzvaron@gmail.com / contratos@grupoalzsas.com

Bogotá, D.C., 24 de julio de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Ciudad

Asunto: Respuesta Oficio FAC-S-2024-021733-CE, Contrato 018-00-A-COFAC-DILOS-2024, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, CONFORME A ANEXO TÉCNICO"

Respetados Señores,

En mi calidad de Representante Legal del GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S., y dándole un alcance al oficio con fecha del 08 de Julio del presente año nos permitimos solicitar modificar y ampliar el plazo de entrega de todos los ítem del contrato 018-00-A-COFAC-DILOS-2024, esto debido a que la empresa FABRICATO nos manifiesta que no le es viable entregarnos la entrega de las telas sino hasta finales de septiembre del presente año.

Y como es de su conocimiento el fabricante de esta tela que cumple al 100% es esta empresa, es así que estaríamos iniciando la confección de los elementos a principios de octubre.

Para este contratista es de vital importancia dar cumplimiento al contrato principal así como a la adición, es por eso que de antemano ofrecemos disculpas por estos hechos, los cuales son ajenos a nosotros y son causados por un tercero.

En este orden de ideas el cronograma con la nueva fecha de entrega quedaría planteado de esta manera

| Literal | **Requerimiento** | **Proyección por el proponente** |
|---|---|---|
| **a** | ENTREGA DE LAS MUESTRAS | 28 de junio de 2024 |
| **b** | VISITA DE MATERIA PRIMA | 03 de octubre de 2024 |
| **c** | VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO | 16 de octubre de2024 |
| **d** | ENTREGA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD y LABORATORIOS DE LEVANTAMIENTO DE MATERIA PRIMA. | 30 de octubre de 2024 |
| **e** | VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 80% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO | 05 de noviembre de 2024 |
| **f** | ENTREGA DE LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO, CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRIMERA PARTE Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | 20 de noviembre de 2024 |
| **g** | EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES | 28 de noviembre de 2024 |
| **h** | ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO | 29 de noviembre de 2024 |

Es así que ratificamos en aceptar la adición y estamos en la capacidad de realizar la entrega de estos elementos para el día 28 de noviembre del presente año entregando productos de excelente calidad cumpliendo con las normas y/o especificaciones técnicas establecidas en el contrato. De igual manera en caso de que la tela nos llegue antes de la fecha que nos manifiesta nuestro proveedor se enviaría un comunicado solicitando adelantar la toma de muestras de las materias primas


- **Street Address: Carrera 78j No 60ª-82 sur**
- **Cell pone (57) 3102747954**
- **Phone: (601) 742 0258**
- **Email: grupoalzvaron@gmail.com - contratos@grupoalzsas.com**

***BOGOTA-COLOMBIA***

También es importante para este contratista poder cubrir algo de necesidad a la entidad, es así que se habló con nuestro proveedor de tela FABRICATO, que nos apoyara despachando algo de tela que tenga en curso para poder entregar el 11 de septiembre 200 unidades de morrales de campaña con parrilla metálica y el resto de elementos si para el 29 de noviembre de 2024.

Agradecemos la atención prestada, y en espera de una respuesta positiva de su parte.

Cordialmente,



Nelson Varón Ramírez
Representante Legal
GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S
Cra 78J N° 60ª 82 sur / 310 274 7954 / 742 0258
C.C 79.210.667 Soacha
Grupoalzvaron@gmail.com / contratos@grupoalzsas.com

Bello, Antioquia, 24 de julio de 2024

Señores:
**GRUPO ALIANZA ALZ**
**La ciudad.**

**Asunto: Estado orden de compra 018- FAC -2024 tela para proceso Fuerza Aérea de Colombia**

Estimados Señores

Por medio de la presente, nos permitimos informarles sobre el estado de la orden de compra 018-FAC-2024, con fecha del 01de junio del 2024, en la que se solicita la tela tipo 5 y tipo 2 para proceso Fuerza Aérea de Colombia.

Lamentamos informarles que hemos presentado algunos retrasos en el suministro de los hilos por parte de nuestro proveedor Enka de Colombia, y que son requeridos para la fabricación del producto textil solicitado mediante la orden de compra 018-FAC-2024, por lo cual, la fecha de entrega de su orden de compra está programada para la tercera semana de septiembre, ósea entre los días 16 y 20.

Lamentamos profundamente los inconvenientes que este retraso pueda causar y agradecemos su comprensión.

Cordialmente,

**GUSTAVO ALBERTO LENIS STEFFENS**
CC. No. 16.820.248 de Jamundí
Representante Legal
FABRICATO S.A.
NIT. 890.900.308 - 4
FABRICANTE

FABRICATO S.A.
NIT. 890.900.308-4
Carrera 50 N°38 – 320
Tel.: +57 (4) 448 35 00
Bello, Antioquia – Colombia
info@fabricato.com - www.fabricato.com