SUSPENSION UNO (01) AL CONTRATO AD022-2023

CONTRATANTE:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANIOQUEÑO – AMOCCIDENTE
NIT:	900.796.602
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN ECOLÓGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE
NIT O C.C.:	900261865-8
OBJETO:	ADMINISTRACION DELEGADA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ, ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($11.400.000)
VALOR A ADMINISTRAR	TRES MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($3.402.905.391)
DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	OCTUBRE 02 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	FEBRERO 02 DE 2024
SUSPENSIÓN UNO (01)	NOVIEMBRE 03 DE 2023

Entre Los Suscritos LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO, mayor y vecino de Medellín, identificado como aparece al pie de su firma, quién obra en representación de La Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño – AMOCCIDENTE, identificada con NIT 900796602-4, Asociación que fue constituida mediante escritura pública número 0236 del 27 de noviembre de 2014 de la Notaria Única del Circuito Notarial de San Jerónimo Antioquia, y de acuerdo a sus Estatutos, los cuales fueron modificados mediante escritura pública N°1563 del 23 de diciembre de 2015 de la Notaria 14 del Circuito Notarial de Medellín, en su calidad de Director Ejecutivo, debidamente autorizado estatutariamente, por una parte y quien en adelante se denominará El Contratante, y **JULIAN FELIPE RIVERA BENITEZ**, identificado con Cedula Número 1.037.644.087, quien actúa en Representación legal de **CORPORACIÓN ECOLÓGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE**, con Nit 900261865-8, que en este documento se denominará El Administrador Delegado Contratista, se ha celebrado la presente SUSPENSION (01) el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CONSIDERACIONES

Primero: Que el día 19 de septiembre de 2023 entre la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE-AMOCCIDENTE y **JULIAN FELIPE RIVERA BENITEZ**, quien actúa en Representación legal de **CORPORACIÓN ECOLÓGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE**, se suscribió el contrato de Administración Delegada 022- 2023 cuyo objeto es ADMINISTRACION DELEGADA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ, ANTIOQUIA.

Segundo: Que el día 03 de noviembre de 2023 el contratista solicita la suspensión del contrato, manifestando lo siguiente:

> Por medio de la presente me permito solicitar una suspensión del contrato AD022-2023, puesto que a la fecha se presenta se presenta el cierre total de la vía al Municipio de Buriticá por una falla en el estribo del puente del río Tonusco en el costado Medellín, condición presentada desde la madrugada del viernes 3 de noviembre de acuerdo a lo informado por la Concesión Devimar, de acuerdo con lo anterior solicitamos amablemente, y considerando la decisión más acertada para una correcta ejecución del proyecto, suspender el Contrato de Obra No. AD 022 de 2023, hasta que sea superada esta contingencia y se permita el tránsito de vehículos de carga para reabastecer suministros y maquinaria para la ejecución del proyecto, en este momento no se cuenta con la disponibilidad requerida para continuar las actividades de obra.
>
> Como posible vía alterna se dispone la vía Medellín – Montería – Bajo Cauca – Urabá hasta llegar al Occidente de Antioquia, lo cual implica un recorrido de 841 Km estimado en 17 horas de conducción continua, esto incrementaría de manera exorbitante los costos del transporte de los insumos y maquinaria, lo cual no es viable financieramente para la ejecución del proyecto.

Tercero: Que por lo anterior las partes,

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el contrato de administración delegada AD022-2023, a partir del 03 de noviembre de 2023, hasta no superar las condiciones descritas en la solicitud.

ARTÍCULO SEGUNDO: Garantías. El contratista deberá actualizar las pólizas en los términos establecidos en el presente SUSPENSIÓN UNO (01), del Contrato de Administración Delegada 022 de 2023.

ARTÍCULO TERCERO. Las demás Cláusulas del Contrato de la Administración Delegada AD022-2023, no se modifican y continúan vigentes.

Para constancia, se firma el presente documento el día tres (03) de noviembre de 2023.

LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
Representante Legal AMOCCIDENTE
Contratante

JULIAN FELIPE RIVERA BENITEZ
Representante legal **CORPORACIÓN ECOLOGICA**
Contratista Administrador Delegado

LUZ MARY OSORIO MONSALVE
Representante Legal LEQO PROYECTOS SAS
Contratista Interventoría