Florencia, 6 de agosto de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 202400000458 DEL MES DE MAYO DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MONITOREO, REACTIVACIÓN, SUMINISTRO DE REPORTES, ALERTAS Y ALMACENAMIENTOS DE DATOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CON POSICIONAMIENTO SATELITAL GPS PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

En virtud del cumplimiento de mis obligaciones contractuales, entre las cuales se encuentra ejercer control y vigilancia del contrato de prestación de servicios No. 202400000458, de manera atenta me permito presentar informe de supervisión correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de mayo y el 31 de julio de 2024.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Clase Contrato	Construcción				Prestación de servicios			X
Proceso	Selección Abreviada Menor Cuantía				X	No.	DC-IN-SAMC-006-2024	
Contratista	**ANGEL SEGURITY S.A.S - NIT: 830.101.446-6**							
Clase de persona*	PN		PJ	X	UT		C	
Objeto del contrato	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MONITOREO, REACTIVACIÓN, SUMINISTRO DE REPORTES, ALERTAS Y ALMACENAMIENTOS DE DATOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CON POSICIONAMIENTO SATELITAL GPS PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ							
F/ suscripción del contrato	03 de mayo del 2024		Plazo inicial		El plazo de ejecución del contrato será de (07) siete meses a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, sin pasar del 31 de diciembre de 2024.			
Valor del contrato	CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($112.973.610,00) MONEDA LEGAL.							
Fecha de Inicio	14 DE MAYO DE 2024		Fecha de terminación inicial		14/12/2024			

2. TRÁMITES Y MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO

i. Que la Entidad abrió el Proceso de Contratación número DC-IN-SAMC-006-2024 de selección abreviada de menor cuantía.

ii. Que la Entidad adjudicó este contrato a la firma ANGEL SEGURITY S.A.S, con NIT: 830.101.446-6, con representante legal MONICA MARIA CARMONA PAJARO con cédula de ciudadanía 32.909.752.

iii. Que con fecha 3 de mayo de 2024 se suscribe el contrato No 202400000458 entre la Entidad y ANGEL SEGURITY S.A.S, con NIT: 830.101.446-6.

iv. Que con fecha 06/05/2024. se encuentra expedido el registro presupuestal No. 2024051362 por un valor $112.973.610,00.

v. Que el día 3 de mayo de 2024, la Doctora ANGY CAROLINA ROJAS RIVAS, directora técnica de contratación, mediante correo electrónico hace designación de la supervisión del presente contrato al Ing. Jorge Mario Cuéllar Valencia, de la Secretaría de Infraestructura Departamental.

vi. Que una vez perfeccionado el contrato y verificados los documentos previos solicitados por la dirección de contratación, el día 14 de mayo de 2024 se suscribe acta de inicio del contrato de obra No. 202400000458, quedando como fecha de terminación inicial del mismo el día 13 de diciembre de 2024.

3. GARANTÍAS DEL CONTRATO

Con ocasión a la suscripción del contrato de obra No. 202400000458 del 3 de mayo de 2024 y de acuerdo a lo establecido en la cláusula Undécima – Garantías, el contratista aportó Póliza de cumplimiento CHU-100021500 expedidas por la Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA con fecha de aprobación 7 de mayo de 2024:

Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA			
F/aprobación póliza	CUMPLIMIENTO: 07/05/2024		RCE: 07/05/2024	
Amparo	Póliza No.	F/expedición póliza	Periodo amparado	Valor asegurado
Cumplimiento	CHU-100021500	03/05/2024	03/05/2024 HASTA 03/06/2025	$22.594.722,00
Prestaciones sociales	CHU-100021500	03/05/2024	03/05/2024 HASTA 03/12/2027	$5.648.680,50
Calidad del servicio	CHU-100021500	03/05/2024	03/05/2024 HASTA 03/06/2025	$22.594.722,00
Calidad de los elementos	CHU-100021500	03/05/2024	03/05/2024 HASTA 03/12/2024	$22.594.722,00

Fecha	3 DE MAYO DE 2024	CONTRATO No.	202400000458	AÑO	2024


Amparo básico - predios, labores y operaciones	CHU-100003948	03/05/2024	03/05/2024 HASTA 03/12/2024	$260.000.000,00

4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

A fecha del presente informe, el contratista presenta un avance físico del 60.15% del valor contratado inicialmente, correspondiente a la ejecución de actividades entre el 14 de mayo y el 24 de julio de 2024, las actividades ejecutadas se describen a continuación:


- Se realiza la entrega de los elementos contratados, dejando como evidencia el suministro e instalación de cada uno de los equipos GPS y SimCard en las máquinas indicadas por el supervisor:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	EQUIPO GPS (DE ACUERDO A FICHA TECNICA	11	$ 1.443.333,33	$15.876.666,67
2	INSTALACION DE GPS	11	$ 373.333,33	$4.106.666,67
3	SIM CARD M2M 50MEGAS MULTIOPERADOR	11	$ 143.333,33	$1.576.666,67

TIPO DE VEHÍCULO	PLACA DEL VEHÍCULO	IMAGEN SOPORTE DEL SUMINISTRO
Volqueta	CB-GC-02 ODR347 G	 

		
EX-GC-02 LINK BELT 210	EXCAVADORA	  

Fecha	3 DE MAYO DE 2024	CONTRATO No.	202400000458	AÑO	2024

EX-GC-04 CAT320	EXCAVADORA	   

Fecha	3 DE MAYO DE 2024	CONTRATO No.	202400000458	AÑO	2024

TO-GC-02 D6KXL	BULLDOZER	  

Fecha	3 DE MAYO DE 2024	CONTRATO No.	202400000458	AÑO	2024

VS-GC-01 ODR348	VOLQUETA	 

Fecha	3 DE MAYO DE 2024	CONTRATO No.	202400000458	AÑO	2024

VS-GC-02 ODR-349	VOLQUETA	  
VS-GC-05 OET710	VOLQUETA	

Fecha	3 DE MAYO DE 2024	CONTRATO No.	202400000458	AÑO	2024







Fecha	3 DE MAYO DE 2024	CONTRATO No.	202400000458	AÑO	2024

VS-GC-05 OET711	VOLQUETA	  

Fecha	3 DE MAYO DE 2024	CONTRATO No.	202400000458	AÑO	2024

VS-GC-11 OET716	VOLQUETA	 
VS-GC-15 OET546	VOLQUETA	

Fecha	3 DE MAYO DE 2024	CONTRATO No.	202400000458	AÑO	2024

		 
VS-GC-18 OET542	VOLQUETA	  


- Servicio de rastreo satelital mensual comprendido entre el 25 de mayo al 24 de junio y del 25 de junio al 24 de julio del 2024, para un tiempo estimado de 2 meses a cobrar por el servicio de rastreo satelital.


Fecha	3 DE MAYO DE 2024	CONTRATO No.	202400000458	AÑO	2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
4	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL MENSUAL DOS (2) MESES, • MES 1, DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO. • MES 2, DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO.	36	$ 206.666,67	$14.880.000,00
5	REACTIVACIÓN GPS Y HOMOLOGACIÓN DE EQUIPO GPS EN PLATAFORMA	25	$ 250.000,00	$ 6.250.000,00


- **Soporte de los equipos en plataforma,**
  1. Equipos reactivados veinte cinco (25),
  2. Equipos nuevos once (11)

Total unidades en línea: treinta y seis (36)







VS-GC-05 OET... PARQUEADERO I Calle 18 8A,...
VS-GC-06 OET... Calle 6 10, El Pau... Calle 6 10, ...
VS-GC-09 OET... PARQUEADERO I Carrera 10 ...
VS-GC-10 OET... Calle 4 8, El Pauji... Calle 4 8, El...
VS-GC-11 OET... PARQUEADERO I Carrera 10 ...
VS-GC-13 OET... PARQUEADERO I Carrera 10 ...
VS-GC-14 OET... PARQUEADERO I Carrera 8A ...
VS-GC-15 OET... PARQUEADERO I Carrera 10 ...
VS-GC-16 OET... Calle 6 10, El Pau... Calle 6 10, ...
VS-GC-17 OET... PARQUEADERO I Carrera 10 ...


wialon
Dashboard
Seguimiento
Recorridos
Informes
Geocercas
Rutas
Conductores
Tareas
Notificaciones
Usuarios
Unidades
GOBERCAQUETA2024
Hoy Ayer Semana Mes De 29 Julio 2024 A: 04 Agosto 2024 Aplicar
Estado de conexión
DATOS EN LÍNEA
Conectadas 8
No conectadas 28
Estado de movimiento
DATOS EN LÍNEA
Paradas 15
Paradas con ignición 1
En movimiento 0
En movimiento con ignición 1
Datos por LBS 0
Datos por Wi-Fi 0
No hay datos actuales 13
No hay coordenadas 6
Geocercas con unidades
DATOS EN LÍNEA
Florencia 19
PARQUEADERO FLOTA GOBERNACION 15
Últimas notificaciones
DATOS EN LÍNEA
Kilometraje
320
CB-GC-01 ODR346 MM
570.12 km
© Gurtam
18:02:42 (-05)

Fecha	3 DE MAYO DE 2024	CONTRATO No.	202400000458	AÑO	2024



- Se realiza instalación de los sensores de combustible en los vehículos indicados por el supervisor descritos a continuación:


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
7	SENSOR DE COMBUSTIBLE (DE ACUERDO A FICHA TECNICA)	5	$ 3.359.333,33	$16.796.666,67

VEHÍCULO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
VS-GC-01 ODR348	 

Fecha	3 DE MAYO DE 2024	CONTRATO No.	202400000458	AÑO	2024

	  
VS-GC-05 **OET710**	 

Fecha	3 DE MAYO DE 2024	CONTRATO No.	202400000458	AÑO	2024

	 
VS-GC-15 **OET546**	 

Fecha	3 DE MAYO DE 2024	CONTRATO No.	202400000458	AÑO	2024

	
VS-GC-16 **OET547**	 


Fecha	3 DE MAYO DE 2024	CONTRATO No.	202400000458	AÑO	2024

	 
VS-GC-17 OET548	




SCORT
TD BLE
221063308356
Bluetooth 4.0
F1:E0:3D:C3:66:D7
Ex ERC 0ExiaIIBT6 X


Calibración fina
Nº 308356
Porción 5
F1:E0:3D:C3:66:D7
Carga
23 °
Nivel 686
Estable
Combustible
Nivel
10
551
5
151
0
1



Application Movil App store (IOs) y Play Store (Android): Wialon

5. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

De acuerdo con la cláusula Novena: forma de pago, para el contrato 202400000458 del 3 de mayo de 2021, La Entidad cancelará el valor del contrato que se suscribe mediante pagos parciales, proporcionales a la ejecución del contrato y/o condicionado al monto de lo suministrado a la fecha de presentación de las cuentas de cobro, previa presentación de la certificación de recibido del servicio a satisfacción expedida por el supervisor, presentación de la factura comercial, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación en la Tesorería del Departamento, además, copia de las planillas donde conste el pago oportuno según las fechas límites establecidas por afiliaciones a las EPS, al fondo de cesantías y pensiones y ARP y aportes parafiscales de los empleados del contratista, o del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, de acuerdo a la normatividad vigente de la materia.
A continuación, se presenta el resumen del avance financiero del contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 112.973.610,00
VALOR PAGADO	$ 0.00
VALOR EJECUTADO	$ 67.961.933,39
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 45.011.676,61
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	60.15%

Fecha	3 DE MAYO DE 2024	CONTRATO No.	202400000458	AÑO	2024

De acuerdo con la factura electrónica de venta No ANG 7733 del 6 de agosto de 2024 presentada por parte del contratista se describe a continuación los elementos y servicios por cobrar del periodo que comprende el informe de ejecución No 1 con fecha 5 de agosto de 2024:

ELEMENTOS Y SERVICIOS POR COBRAR				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	EQUIPO GPS (DE ACUERDO A FICHA TECNICA	11	$1.443.333,33	$15.876.666,67
2	INSTALACION DE GPS	11	$373.333,33	$4.106.666,67
3	SIM CARD M2M 50MEGAS MULTIOPERADOR	11	$143.333,33	$1.576.666,67
4	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL MENSUAL DOS (2) MESES, 1. MES 1, DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO. 2. MES 2, DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO.	36	$206.666,67	$ 14.880.000,00
5	REACTIVACIÓN GPS Y HOMOLOGACIÓN DE EQUIPO GPS EN PLATAFORMA	25	$250.000,00	$ 6.250.000,00
6	PLACA RESOLUCIÓN 2086 - INSTALACIÓN DE PLACA.	0	$0,00	$0,00
7	SENSOR DE COMBUSTIBLE (DE ACUERDO A FICHA TECNICA)	5	$ 3.359.333,33	$16.796.666,67
			SUB TOTAL ÍTEMS	$59.486.666,78
			IVA	$8.475.266,61
			TOTAL	**$67.961.933,39**

6. EVIDENCIA DE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

A continuación, se adjunta con el presente informe los soportes y evidencias de la ejecución del objeto contractual presentados por el contratista y que han sido revisadas y avaladas por parte de la supervisión de este, en el periodo comprendido entre el 14 de mayo y el 31 de julio de 2024.

7. CONCLUSIONES

- Con corte a 5 DE AGOSTO DE 2024 que se evidencia en el informe de ejecución No 1 aportado por el contratista, se presenta un avance en la ejecución física del contrato No. 202400000458 del 60.15% del valor inicial contratado, correspondiente a la ejecución de actividades en el periodo comprendido entre el 14 de mayo y el 6 de agosto de 2024.

- Por parte de esta supervisión se valida que el contratista cumplió con las obligaciones asignadas dentro del alcance del servicio contratado y en los plazos inicialmente pactados.

ING. JORGE MARIO CUELLAR VALENCIA
SUPERVISOR
Secretaría de infraestructura