BUILDER COMPANY	"CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE 1.000 M3 EN LA PTAP CONCORDE, Y TANQUE SEMIENTERRADO DE 2.000 M3 Y EBAP EN LOTE CONTIGUO AL TANQUE ELEVADO CONCORDE"
GOBERNACION DEL ATLANTICO	PLAN DE INVERSIÓN MENSUALIZADO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA No 202301804

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 202301804 **PLAN INICIAL.** [X] **PLAN No.** [ ] **MODIFICACIÓN** [ ]

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE 1.000 M3 EN LA PTAP CONCORDE, Y TANQUE SEMIENTERRADO DE 2.000 M3 Y EBAP EN LOTE CONTIGUO AL TANQUE ELEVADO CONCORDE"

CONTRATISTA: BUILDER COMPANY SAS

INTERVENTORÍA: MANOV INGENIERIA SAS

DATOS ESPECÍFICOS

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversion en elementos e insumos basicos, costos de personal, para la ejecución de los items de obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra.

DESCRIPCION	
Valor del Contrato	$ 14.701.678.483
% Anticipo Contractual	30%
Valor descuento Impuesto Contribucion de Seguridad ciudadana (5%)	$ 220.525.177
Valor Plan de Inversion (girado fiducia)	$ 4.189.978.368

No.	DESCRIPCIÓN		VALOR MES No. 01	VALOR MES No. 02	VALOR MES No. 03	VALOR MES No. 04	VALOR TOTAL	%
	Valor anticipo	$4.189.978.368						
	Valor Plan de Inversion (girado fiducia)	$4.189.978.368						
1	COMPRA DE MATERIALES		$ 1.675.991.347	628.496.755			2.304.488.102	55,00%
2	ALQUILER EQUIPOS HERRAMIENTAS MAQUINARIA		$ 418.997.837	628.496.755			1.047.494.592	25,00%
3	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES		$ 418.997.837	418.997.837			837.995.674	20,00%
TOTAL			2.513.987.021	1.675.991.347	0	0	4.189.978.368	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo que recibirá el contratista.

b) El anticipo se utiliza exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoria.

Firma:
GLORIA CONSUELO BERMUDEZ RUIZ C.C. 63.432.268
Representante Legal
Contratista: BUILDER COMPANY SAS
Nit: 800.037.981 - 1

Firma:
CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO C.C. 19.282.675
Representante Legal
Interventor: MANOV INGENIERIA SAS
Nit: 800.176.931-1