Contrato Número	No. 027	**Objeto**	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS EN LAS DIFERENTES VÍAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO
Dependencia	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACIÓN	**Alcalde**	JORGE CABALLERO RODRÍGUEZ
Valor del contrato	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($46.081.560,00) M/CTE	**Contratista**	CONSTRUCCIONES DISEÑOS E INTERVENTORÍAS DE OBRAS CIVILES SAS - CONSTRUAR SAS NIT: 900713031-3
Valor contrato adicional	N/A	**Representante Legal**	EDGAR JOSÉ ARIZA FONTECHA C.C. No 1.099.208.040 de Bucaramanga - Santander
¿Se pactó anticipo?	N/A	**Supervisor**	ING. ALEXANDER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Número CDP	23-00404	**Número RP**	24-00064
Rubro Presupuestal	2.3.24.02.1.02.02.02.009.240 2041.83321.02	**Fuente Financiación**	SGR - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Fecha de iniciación	03/04/2024	**Fecha de Terminación inicial**	02/06/2024
Plazo inicial	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	**Fecha de Terminación Real**	14/06/2024
Plazo adicional	12 días	**ACTA DE LIQUIDACIÓN**	

En Palmas del Socorro, a los quince (15) días del mes de agosto de 2024 se reunió el Alcalde Municipal **JORGE CABALLERO RODRÍGUEZ** y el ingeniero **EDGAR JOSÉ ARIZA FONTECHA,** identificado con cédula de ciudadanía No 1.099.208.040 de Bucaramanga – Santander, en calidad de Representante Legal Suplente de **CONSTRUCCIONES, DISEÑOS E INTERVENTORÍAS DE OBRAS CIVILES S.A.S** NIT: 900713031-3, en su calidad de contratista; con el fin de LIQUIDAR el contrato en mención de acuerdo a las siguientes consideraciones:

TENIENDO EN CUENTA QUE:

Se suscribió acta de recibo final donde consta que el contratista cumplió a la fecha con el objeto del contrato.

RESUELVE:

PRIMERO: Liquidar el Contrato de Interventoría No. 027 de 2024, de acuerdo con la siguiente relación:

VALOR DEL CONTRATO	$ 46.081.560,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 0,00	
VALOR EJECUTADO A CANCELAR CON LA PRESENTE ACTA		$ 46.081.560,00
VALOR CANCELADO A LA FECHA		$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 46.081.560,00**	**$ 46.081.560,00**

SEGUNDO: Con la aceptación y la firma de la presente acta, tanto el contratista como el contratante se declaran a ***PAZ Y SALVO*** por todo concepto, dentro de las condiciones del objeto del contrato.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia firman,

JORGE CABALLERO RODRÍGUEZ
Alcalde Municipal

CONSTRUCCIONES, DISEÑOS E INTERVENTORÍAS DE OBRAS CIVILES S.A.S
R/L EDGAR JOSE ARIZA FONTECHA
C.C. No 1.099.208.040 de Bucaramanga
Contratista