GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	**Acta de Recibo Final al Contrato de Interventoría No 202300000285** **Gobernación de Caquetá**	CAQUETÁ

Contrato No.	202300000285			Fecha Aprobación		Marzo de 2013			
Clase de Contrato	**INTERVENTORIA**								
Modalidad de Selección	Licitación	Concurso de Méritos	Selección Abreviada		Mínima Cuantía		Directa		
					X				
Contratista	CONSTRUCTORA DICO&S SAS NIT No. 901.628.156-5 RL/ CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ C.C. No. 6.802.749 de Florencia								
Clase de persona	PN		PJ	X	UT		C		
Objeto del Contrato	*"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".*								
Valor del Contrato	**CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($58.295.125,00) MTCE**,.								
Fecha de Inicio	22/06/2023		Plazo del Contrato	Cinco (05) Meses, y veinte (20) dias contados a partir de la suscripción de la presente acta de inicio.					
Fecha de Terminación Inicial	21/11/2023								
CDR	13763	Fecha expedición	24-11-2022		Vigencia	NO APLICA			
Suspensión N°1	08 de noviembre del 2023								
Reinicio No 01	07 de diciembre de 2023								
Otrosi N° 1 prorroga	20 días		Fecha de expedición	19 de diciembre de 2023					
Suspensión No 2	05 enero de 2024								
Reinicio No 02	06 febrero de 2024								

En la Secretaria de Infraestructura del Departamento del Caquetá, se reunieron el Ingeniero **HERLEY SUAREZ CUELLAR**, identificado con cedula de ciudadanía número 17.656.668 de Florencia Caquetá, actuando en calidad de Secretario de Infraestructura y Gestor PDA Caquetá, nombrado mediante Decreto No. 000026 de fecha 5 de enero de 2024 y acta de posesión No. 000026 del 5 de enero de 2024 y el ingeniero **CARLOS DARIO CANO SANCHEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.802.749 expedida en Florencia, actuando en representante Legal de CONSTRUCTORA DICO&S SAS, identificado con No. 901628156-5,

en calidad de Contratista de Interventoría, con el fin de hacer el recibo de interventoría ejecutada mediante el Contrato de Interventoria no. 202300000285, correspondiente al periodo de ejecución comprendido desde el 22 septiembre de 2023 hasta el 07 de noviembre de 2023, del 07 de diciembre de 2023 hasta el 4 de enero de 2024 y del 06 de febrero de 2024 hasta 9 de febrero de 2024, según condiciones que se detallan a continuación:

Que, entre el DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ y el ingeniero CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.802.749 expedida en Florencia, actuando en representante Legal de CONSTRUCTORA DICO&S SAS, identificado con No. 901628156-5, se celebró Contrato de Interventoria no. 202300000285, cuyo objeto es: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".

Que en la cláusula sexta del Contrato de Interventoria no. 202300000285 se pactó el plazo de ejecución de la siguiente forma:

PLAZO DE EJECUCIÓN. - El plazo previsto para la ejecución del contrato es de cinco (05) meses, contados desde la suscripción del acta de inicio.

Que mediante acta de fecha 22 de junio de 2023 suscrita por las partes se dio inicio a la ejecución del Contrato de Interventoria no. 202300000285, donde se pactó fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato para el día 21 de noviembre de 2023.

Que el día 19 de diciembre de 2023 las partes suscribieron Otrosí N° 1 donde se prorrogo el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 202300000011 por un término de vveinte (20) días más.

Que mediante la presente Acta de Recibo Final y Terminación para el periodo comprendido desde el 03 de junio de 2020 hasta 18 de junio de 2020, más el 21 de mayo de 2021 hasta 27 de diciembre de 2021, se deja constancia de todo lo anterior expuesto, arrojando el siguiente valor a pagar:

CONCEPTO	CANT.	SUELDO MES BÁSICO	% DE DEDICACIÓN	FM%	VALORES MES	N° MESES	TOTAL PARCIAL
Director de Interventoría	1	$ 3.350.000,00	20%	2,1	$ 1.407.000,00	5	$ 7.035.000,00
Residente de Interventoría	1	$ 3.000.000,00	100%	2,1	$ 6.300.000,00	5	$ 31.500.000,00
Asesor de Aguas y Saneamiento Ambiental	1	$ 3.300.000,00	20%	2,1	$ 1.386.000,00	5	$ 6.930.000,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL							$ 45.465.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
CONCEPTO			UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
Ensayo de Laboratorio			MES	5	$ 100.000,00		$ 500.000,00

Edicion de Informes	MES	5	$ 290.000,00	$ 1.450.000,00
Alquiler de Oficina y Equipo de Computo y oficina	MES	5	$ 314.500,00	$ 1.572.500,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 3.522.500,00

SUBTOTAL DE LA INTERVENTORÍA	$ 48.987.500,00
IVA 19 %	$ 9.307.625,00
COSTOS TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	$ 58.295.125,00

El valor de la presente acta es de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($58.295.125,00) MTCE,**

El recibo por parte del GESTOR de actividades ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado Contrato de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de EL DEPARTAMENTO ", en Florencia (Caquetá), a los doce (12) días del mes de febrero del 2024.

INTERVENTOR	**SUPERVISOR**
CONSTRUCTORA DICO&S SAS Nit 901.628.156-5 R.L CARLOS DARIO CANO SANCHEZ C.C 6.802.749	**HERLEY SUAREZ CUELLAR** Secretario de Infraestructura y Gestor PDA Caquetá

Elaborado: Andres Felipe Parra Vásquez / Apoyo componente técnico PDA Caquetá