GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	**ACTA ACLARATORIA No. 01 AL ACTA DE RECIBO FINAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 202300000285** **Gobernación de Caquetá**	CAQUETÁ

Contrato No.	202300000285				**Fecha Aprobación**		Marzo de 2013	
Tipo de Contrato	INTERVENTORIA							
Modalidad de Selección	Licitación Publica	Concurso de Méritos	Selección Abreviada		Mínima Cuantía		Directa	
					X			
Contratista	CONSTRUCTORA DICO&S SAS NIT No. 901.628.156-5 RL/ CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ C.C. No. 6.802.749 de Florencia							
Clase de persona	PN		PJ	X	UT		C	
Objeto del contrato	"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".							
Valor del Contrato	CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($58.295.125,00) MTCE.		**Fecha de Inicio**	22/06/2023				
			Fecha de Terminación inicial	21/11/2023				
			Fecha de terminación	09/02/2024				
			Plazo final	Cinco (05) Meses y veinte (20) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.				
CDR	13763	Fecha expedición	24-11-2022	Vigencia		NO APLICA		
Suspensión No. 1	08 de noviembre del 2023							
Reinicio No. 1	07 de diciembre de 2023							
Otrosí No. 1 prorroga	20 días		Fecha de expedición	19 de diciembre de 2023				
Suspensión No. 2	05 enero de 2024							
Reinicio No. 2	06 de febrero de 2024							

En la Secretaria de Infraestructura del Departamento del Caquetá, se reunieron el Ingeniero **HERLEY SUAREZ CUELLAR**, identificado con cedula de ciudadanía número 17.656.668 de Florencia Caquetá, actuando en calidad de Secretario de Infraestructura y Gestor PDA Caquetá, nombrado mediante Decreto No. 000026 de fecha 5 de enero de 2024 y acta de posesión No. 000026 del 5 de enero de 2024 y el ingeniero **CARLOS DARIO CANO SANCHEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.802.749 expedida en Florencia, actuando en representante Legal de CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	**ACTA ACLARATORIA No. 01 AL ACTA DE RECIBO FINAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 202300000285** **Gobernación de Caquetá**	CAQUETÁ

DICO&S SAS, identificado con No. 901628156-5, en calidad de Contratista de Interventoría, con los cuales se ha convenido suscribir acta aclaratoria No. 01 al acta de recibo final al contrato de obra número 202300000011 de enero de 2023, previa las siguientes consideraciones.

Que, entre el DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ y el ingeniero CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.802.749 expedida en Florencia, actuando en representante Legal de CONSTRUCTORA DICO&S SAS, identificado con No. 901628156-5, se celebró Contrato de Interventoría no. 202300000285, cuyo objeto es: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".

Que en la cláusula sexta del Contrato de Interventoría no. 202300000285 se pactó el plazo de ejecución de la siguiente forma:

PLAZO DE EJECUCIÓN. - El plazo previsto para la ejecución del contrato es de cinco (05) meses, contados desde la suscripción del acta de inicio.

Que el Gestor del PDA Caquetá y el Contratista de Interventoría el día 22 de junio de 2023 suscribieron acta de inicio del Contrato de Interventoría no. 202300000285.

Que el día 08 de noviembre de 2023 las partes suscribieron acta de suspensión No. 01 al Contrato de Interventoría no. 202300000285, por un término de 30 días calendario

Que mediante acta de reinicio No. 01 de fecha 07 de diciembre de 2023 las partes acordaron el reinicio al Contrato de Interventoría no. 202300000285.

Que el día 19 de diciembre de 2023 las partes suscribieron OTRO SI No. 1 al Contrato de Interventoría no. 202300000285, con el objetivo de prorrogar el plazo de ejecución del contrato en mención, por un término de 20 días calendario contados desde el vencimiento del término inicial pactado.

Que el día 05 de enero de 2024 las partes suscribieron acta de suspensión No. 02 al Contrato de Interventoría no. 202300000285 hasta el día cinco (05) de febrero del 2024.

Que mediante acta de reinicio No. 02 de fecha 06 de febrero de 2024 las partes acordaron el reinicio al Contrato de Interventoría no. 202300000285.

Que de acuerdo a lo pactado en el acta de inicio y las actas de reinicio del Contrato de Interventoría no. 202300000285, la fecha de terminación del contrato en mención corresponde al día 09 de febrero de 2024.

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	**ACTA ACLARATORIA No. 01 AL ACTA DE RECIBO FINAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 202300000285** **Gobernación de Caquetá**	CAQUETÁ

Los suscritos dejan constancia que una vez firmada el acta de recibo final del Contrato de Interventoría no. 202300000285, se presenta inconsistencia en la fecha de expedición registrada en la parte inferior del acta en mención, por ende, se procede aclarar la información.

Por lo anterior, a través del presente documento se subsana el error de la siguiente manera:

Contrato No.	202300000285			Fecha Aprobación		Marzo de 2013			
Clase de Contrato	**INTERVENTORIA**								
Modalidad de Selección	Licitación	Concurso de Méritos	Selección Abreviada	Mínima Cuantía	Directa				
				X					
Contratista	CONSTRUCTORA DICO&S SAS NIT No. 901.628.156-5 RL/ CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ C.C. No. 6.802.749 de Florencia								
Clase de persona	PN		PJ	X	UT		C		
Objeto del Contrato	*"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".*								
Valor del Contrato	**CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($58.295.125,00) MTCE**,.								
Fecha de Inicio	22/06/2023		Plazo del Contrato	Cinco (05) Meses, y veinte (20) dias contados a partir de la suscripción de la presente acta de inicio.					
Fecha de Terminación Inicial	21/11/2023								
CDR	13763	Fecha expedición	24-11-2022	Vigencia	NO APLICA				
Suspensión N°1	08 de noviembre del 2023								
Reinicio No 01	07 de diciembre de 2023								

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	**ACTA ACLARATORIA No. 01 AL ACTA DE RECIBO FINAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 202300000285** **Gobernación de Caquetá**	CAQUETÁ

Otrosi N° 1 prorroga	20 días	Fecha de expedición	19 de diciembre de 2023
Suspensión No 2	05 enero de 2024		
Reinicio No 02	06 febrero de 2024		

En la Secretaria de Infraestructura del Departamento del Caquetá, se reunieron el Ingeniero **HERLEY SUAREZ CUELLAR**, identificado con cedula de ciudadanía número 17.656.668 de Florencia Caquetá, actuando en calidad de Secretario de Infraestructura y Gestor PDA Caquetá, nombrado mediante Decreto No. 000026 de fecha 5 de enero de 2024 y acta de posesión No. 000026 del 5 de enero de 2024 y el ingeniero **CARLOS DARIO CANO SANCHEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.802.749 expedida en Florencia, actuando en representante Legal de CONSTRUCTORA DICO&S SAS, identificado con No. 901628156-5, en calidad de Contratista de Interventoría, con el fin de hacer el recibo de interventoría ejecutada mediante el Contrato de Interventoría no. 202300000285, correspondiente al periodo de ejecución comprendido desde el 22 septiembre de 2023 hasta el 07 de noviembre de 2023, del 07 de diciembre de 2023 hasta el 4 de enero de 2024 y del 06 de febrero de 2024 hasta 9 de febrero de 2024, según condiciones que se detallan a continuación:

Que, entre el DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ y el ingeniero CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.802.749 expedida en Florencia, actuando en representante Legal de CONSTRUCTORA DICO&S SAS, identificado con No. 901628156-5, se celebró Contrato de Interventoría no. 202300000285, cuyo objeto es: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ".

Que en la cláusula sexta del Contrato de Interventoría no. 202300000285 se pactó el plazo de ejecución de la siguiente forma:

PLAZO DE EJECUCIÓN. - El plazo previsto para la ejecución del contrato es de cinco (05) meses, contados desde la suscripción del acta de inicio.

Que mediante acta de fecha 22 de junio de 2023 suscrita por las partes se dio inicio a la ejecución del Contrato de Interventoría no. 202300000285, donde se pactó fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato para el día 21 de noviembre de 2023.

Que el día 19 de diciembre de 2023 las partes suscribieron Otrosí N° 1 donde se prorrogo el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 202300000011 por un término de veinte (20) días más.

Que, mediante la presente Acta de Recibo Final y Terminación para el periodo comprendido desde el 03 de junio de 2020 hasta 18 de junio de 2020, más el 21 de mayo de 2021 hasta 27 de diciembre de 2021, se deja constancia de todo lo anterior expuesto, arrojando el siguiente valor a pagar:

CONCEPTO	CANT.	SUELDO MES BÁSICO	% DE DEDICACIÓN	FM%	VALORES MES	N° MESES	TOTAL PARCIAL
Director de Interventoría	1	$ 3.350.000,00	20%	2,1	$ 1.407.000,00	5	$ 7.035.000,00
Residente de Interventoría	1	$ 3.000.000,00	100%	2,1	$ 6.300.000,00	5	$ 31.500.000,00
Asesor de Aguas y Saneamiento Ambiental	1	$ 3.300.000,00	20%	2,1	$ 1.386.000,00	5	$ 6.930.000,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL							$ 45.465.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS							
CONCEPTO			UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
Ensayo de Laboratorio			MES	5	$ 100.000,00		$ 500.000,00
Edición de Informes			MES	5	$ 290.000,00		$ 1.450.000,00
Alquiler de Oficina y Equipo de Cómputo y oficina			MES	5	$ 314.500,00		$ 1.572.500,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL							$ 3.522.500,00
SUBTOTAL DE LA INTERVENTORÍA							$ 48.987.500,00
IVA 19 %							$ 9.307.625,00
COSTOS TOTAL DE LA INTERVENTORÍA							$ 58.295.125,00

El valor de la presente acta es de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($58.295.125,00) MTCE,**

El recibo por parte del GESTOR de actividades ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado Contrato de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de EL DEPARTAMENTO ", en Florencia (Caquetá), a los nueve (09) días del mes de febrero del 2024.

Dada en la ciudad de Florencia Caquetá, a los 11 días del mes de julio del año 2024.

Para constancia de lo anterior, firman por quien en ella intervienen.

INTERVENTOR	SUPERVISOR
	
CONSTRUCTORA DICO&S SAS Nit 901.628.156-5 R.L CARLOS DARIO CANO SANCHEZ C.C 6.802.749	HERLEY SUAREZ CUELLAR Secretario de Infraestructura y Gestor PDA Caquetá