Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02 Versión 02 Fecha de Aprobación. 17/06/2019 Página 1 de 5

Fecha: 16 de ABRIL de 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X CONVENIO

Contrato número: 1.130.17.13-3518 de 20 de MARZO de 2024

Disponibilidad No. 5500005171 Registro presupuestal RPC No. 5600063922
Apropiaciones 121000/1148/2320202008/4350301010020000/PI43-101682/1/1/01/11 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION/DPT ADMIN DESAR INS/SERVICIOS PRESTADOS/ MODELO INTEG DE PLAN MIPG/ ATENDER DEMANDAS Y REQUISITOS RELACIONADOS CON LA GESTION DE PROCESOS, MACROPROCESOS, PROGRAMAS, PROCEDIMIENTOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS AL CIUDADANO
ELEMENTO PEP. PI43-101682/1/1/01/11
Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato No Aplica (Funcionamiento Apoyo a la Gestión)

META Actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendido con este contrato No aplica (Funcionamiento-Apoyo a la Gestión)

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTION PUBLICA DE RESULTADOS EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Interventor o Supervisor:	**ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ** Subdirector de recursos humanos Ubicación Gobernación del Valle del Cauca Teléfono 62000000
Por parte del contratista:	**STEPHANIA CELIS DURAN** Cargo Contratista Profesional Ubicación Calle 61N No. 3bn - 11 La Flora Teléfono 315 9276728 Cedula de Ciudadanía No 1 151 947 296

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en ABRIL de 2024, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante ABRIL de 2024, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones especificas contractuales.	1 Apoyar en el seguimiento de la estrategia y plan de trabajo de comunicaciones de las redes sociales de la gobernación del valle del cauca. 2 Realizar apoyo en la planeación de actividades que den cumplimiento a la estrategia y plan de trabajo de comunicaciones de las redes sociales de la gobernación del valle 3. Organizar informes de medición de métricas y tendencias de la comunicación a través de las redes sociales de la gobernación del valle 4 Apoyar en la elaboración de piezas graficas e informativas para las campañas de comunicación de la gobernacion del valle del cauca. 5 Apoyar la operación de las redes sociales de la gobernación del valle como medio de comunicacion institucional 6. Realizar el cargue cuota por cuota de los informes del presente contrato a la plataforma SECOP II, informes los cuales deben contar con las respectivas firmas 7. Las demas que tengan relación con su objeto contractual que sean solicitados por el supervisor	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de **ABRIL DE 2024:**	**100%**
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo	**50 %**
Otras consideraciones.	Sin Novedad	

sugerencias

sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin Novedad		

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
Sin Novedad		

SEGUIMIENTOTECNICO O DE EJECUCIÓN.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas jurídicas en contratación pública.

- La contratista participo en la planeación y socialización de la estrategia digital del mes de abril.
- La contratista realizo apoyo en la elaboración de piezas graficas publicadas en Instagram de la Gobernación del Valle.
- La contratista apoyo en la elaboración de piezas graficas publicadas en Facebook de la Gobernación del Valle.
- La contratista apoyo en la publicación de post en las redes de la Gobernación del Valle del Cauca, así como en dar respuestas y elaboración de copy
- La contratista apoyo en el seguimiento a las publicaciones y las estrategias planteadas para comunicar de manera acertada a los diferentes grupos de interés por medio del Facebook e Instagram de la gobernación del Valle del Cauca

- Seguimiento tecnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotacion, si no lo es, se escribe **NO APLICA** Si es necesaria otra información técnica se puede agregar
- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables **Las actividades se ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y de gestión documental.**
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conformas el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario **NO APLICA.**
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste. **NO APLICA**
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes **NO APLICA**
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista **NO APLICA**
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista· **NO APLICA**
- Necesidad de hacer efectivas las garantías **NO APLICA**
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato **NO APLICA.**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Teniendo en cuenta que el seguimiento administrativo de la supervisora va dirigido a

1) Velar por el cumplimiento del contrato según los documentos, procedimientos y plazos establecidos y supervigilar el avance de los trabajos que se desarrollen según las normas legales vigentes, el contenido del acuerdo de voluntades, el cronograma y el presupuesto previo aprobado.

2) Vigilar la existencia, suficiencia y vigencia de las garantías y demas obligaciones contractuales y legales se pudo constatar que se cumplió con el porcentaje del avance del objeto contractual y con · el cronograma de trabajo, correspondiente a la cuota número DOS (02) adjunto Planilla No. 9465421383 y Referencia Pago No. 557733054 del mes MARZO de 2024, También se anexaron copias de los documentos necesarios de soporte con los informes de acuerdo con el objeto contratado

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO	
Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$30 800 000
Valor Adiciones	$0
Reajustes	$0
Actualización de precios	$0
Valor Total del Contrato	$30 800 000
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$15 400.000
Valor total ejecutado	$15.400 000
Valor saldo por ejecutar	$15.400.000
Intereses moratorios	$0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones

SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe **NO APLICA** Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

No Aplica.

SEGUIMIENTO JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, según lo establecido en las cláusulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, artículos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 0734 de 2012, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado; el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

INFORME SOBRE SANCIONES

No Aplica


INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

No Aplica

Fecha del próximo informe **Día 17** **de** **Mes: MAYO** **de** **2024**

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los

16 **días del mes de** **ABRIL** **de** **2024**



Nombre: ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ
C.C. 94.329.997
SUPERVISOR